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1. PODSUMOWANIE DANYCH NA TEMAT PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia 

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miejska 

Iława (województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, kod klasyfikacji wg kryterium 

lokalizacji NUTS III: PL621). 

 

Siedziba Wnioskodawcy mieści się przy ul. Niepodległości 13 w Iławie. 

 

 

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia 

 

1.2.1. Potencjał techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta 

 

 

Gmina Miejska Iława (NIP: 744-166-00-83, REGON: 510743456) jest jednostką samorządu 

terytorialnego, pod względem administracyjnym wchodzącą w skład powiatu iławskiego w 

województwie warmińsko-mazurskim (kod NUTS III: PL621). Siedziba Urzędu Miasta Iławy 

mieści się przy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława. Gmina Miejska Iława działa na 

podstawie Statutu Miasta Iławy – przyjętego Uchwałą Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej 

w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy. 

 

Na rynku usług związanych z gospodarką wodami opadowymi nie działa konkurencja. 

Wnioskodawca jest i będzie jedynym właścicielem infrastruktury odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych z terenu miasta (wyłączając urządzenia obsługujące tereny 

należące w całości do prywatnych podmiotów). Bieżąca eksploatacja, konserwacja i remonty 

infrastruktury, w celu zapewnienia właściwego odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych są i będą realizowane przez podmiot wyłaniany przez Gminę Miejską Iława 

w ramach procedury zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).  

 

Udział Miasta w lokalnym rynku usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

wynosi 100%. Obecnie na terenie miasta nie obowiązują opłaty za odprowadzanie wody 

deszczowej. Nie jest planowana zmiana w tym zakresie. 

 

Sytuacja finansowa beneficjenta pozostaje bezpieczna. Potwierdzają to opinie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej dotyczące przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za lata 

2015-2017, które stwierdzają, iż zostały spełnione wymogi zawarte w art. 169 i art. 170 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077), dotyczące długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku obrachunkowego. 

 

Beneficjent będzie regulować płatności za realizację poszczególnych zadań z własnego 

budżetu. Środki refundowane przez POIiŚ spłyną na wyodrębnione konto beneficjenta. 
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Beneficjent planuje powołanie odpowiedniej struktura organizacyjnej do realizacji projektu 

(Jednostki Realizującej Projekt – JRP). JRP będą tworzyć pracownicy Urzędu Miasta Iławy, 

którzy część czasu pracy przeznaczą na wykonywanie obowiązków w ramach JRP. Jednostka 

Realizująca Projekt będzie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Urzędu Miasta Iławy, które są 

wystarczające dla zapewnienia sprawnej realizacji projektu. Nie zostaną poniesione koszty 

zakupu wyposażenia lub wynajmu pomieszczeń.  

 

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę 

wodami opadowymi na terenie miasta Iławy będzie – analogicznie jak obecnie – Gmina 

Miejska Iława.  
 

Właścicielem wybudowanych urządzeń będzie Gmina Miejska Iława. Zarządzaniem siecią i 

urządzeniami wybudowanymi w ramach realizacji projektu będzie się zajmować podmiot 

zewnętrzny wyłaniany okresowo (corocznie) przez Gminę Miejską Iława w przetargu 

nieograniczonym. Odpowiednie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w dużej mierze zapewni, że wyłoniony podmiot będzie w stanie eksploatować sieci i 

urządzenia związane z gospodarką wodną na terenie miasta Iławy w sposób zapewniający jej 

właściwe działanie. 

 

1.2.2. Beneficjent i inne podmioty 

 

Za realizację przedsięwzięcia jest odpowiedzialny wyłącznie beneficjent – nie planuje się 

zaangażowania żadnych innych podmiotów. 

 

1.3. Dane dotyczące przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Tytuł przedsięwzięcia  

 

 

„Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi  

na terenie miasta Iławy” 

 

 

1.3.2. Podstawowe niedobory istniejącego systemu  

 

Podstawowe niedobory jakościowe i ilościowe zidentyfikowane w systemie gospodarki 

wodami opadowymi na terenie miasta Iławy to: 

1. Niewydolny system kanalizacji deszczowej, który nie gwarantował sprawnego 

odebrania wody z nowobudowanej kanalizacji deszczowej w ul. Jasielskiej 

(rewitalizowany rejon miasta). 

W rejonie ulicy Jasielskiej (ciąg pomiędzy ulicami Wiejską i Gdańską, który stanowi 

obszar poddawany rewitalizacji w ramach realizowanego projektu „Kompleksowa 

rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności 

komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś. 8  Rewitalizacja obszarów miejskich) 
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znajduje się nowobudowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe odprowadzane tą 

kanalizacją powinny zostać wprowadzone do istniejącej w tym rejonie miasta sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej, w zlewni kanalizacji deszczowej 

oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako Jm-06, o łącznej długości sieci deszczowej 

6,228 km, z wylotem do jeziora Jeziorak Mały. Zlewnia ta już w chwili obecnej jest 

przeciążona – w okresie ulewnych opadów nie jest w stanie odebrać wód opadowych, 

powodując lokalne zalania.  

 

2. Niewykorzystane potencjalne naturalne zbiorniki retencyjne – zagłębienie terenowe 

(staw) pomiędzy ulicami Gdańską i Nowomiejską 

Pomiędzy ulicami Nowomiejską i Gdańską (znajdującą się w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulicy Jasielskiej) znajduje się zagłębienie terenowe (staw), które może 

pełnić rolę odbiornika i zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. W okresach 

suchych, woda w stawie jest na tak niskim poziomie, że całą powierzchnię zbiornika 

stanowi praktycznie tylko błoto z mułem przykryte bujną roślinnością. Badania 

geologiczne przeprowadzone na zlecenie Gminy Miejskiej Iława potwierdziły 

przydatność tego zagłębienia terenu (stawu) jako potencjalnego odbiornika wód 

opadowych i zbiornika retencyjnego. 

 

3. Degradacja techniczna oraz niewłaściwe rozwiązania urządzeń wodnych na zbiorniku 

retencyjnym – zalewisko Marzyńsko, co w okresach obfitych lub długotrwałych 

opadów skutkuje zalewaniem drogi powiatowej. 

Kolejny problem jest związany z zalewiskiem Marzyńsko – zbiornikiem retencyjnym 

w rejonie ulicy Wojska Polskiego w południowej części miasta. Zbiornik od ok. 25 lat 

pełni funkcję zbiornika retencyjnego dla odpływu wód deszczowych ze zlewni 

oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako Zm-01 oraz  odpływu naturalnego wód 

opadowych (łączna wielkość zlewni 60,5 ha). Wcześniej służył Zakładom Przemysłu 

Ziemniaczanego jako rezerwowy zbiornik wody. Zalewisko było wyposażone w 

urządzenie wodne pozwalające na utrzymanie właściwego poziomu wody, które 

obecnie jest zdegradowane technicznie. Poziom wody okresowo jest na tyle wysoki, 

że jej nadmiar zalewa drogę powiatową biegnącą ulicą Wojska Polskiego. 

 

4. Niewielka liczba zbiorników retencyjnych dla wód opadowych na terenie miasta. 

W Iławie brakuje zbiorników retencyjnych dla wód opadowych. Chociaż Iława ma 

bogato rozwiniętą sieć hydrograficzną i w mieście jest zlokalizowanych wiele 

zbiorników wodnych (jezior, stawów), to w zasadzie tylko w przypadku 1 wylotu 

kanalizacji deszczowej (dla niewielkiej długości sieci – ok. 1,6% całkowitej długości 

sieci) – do zalewiska Marzyńsko – można mówić o retencji wód opadowych. 

 

5. Brak zagospodarowania i wykorzystania wody opadowej. 

Nawet w przypadku istniejącego zbiornika woda opadowa nie jest wykorzystywana w 

żaden sposób. Do wszelkich potrzeb komunalnych (np. utrzymanie zieleni) 

wykorzystywana jest woda wodociągowa, co negatywnie wpływa zarówno za 

wielkość zasobów wód podziemnych, jak i na efektywność energetyczną 

(wykorzystywanie uzdatnionej wody powoduje niepotrzebne zużycie energii). 

 

6. Brak kanalizacji deszczowej na terenach przyszłej zabudowy (terenach 

rewitalizowanych, poprzemysłowych) 

W przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego, który wchodzi w skład obszaru uzbrajanego w ramach Projektu 
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„Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Iława” 

(POIiŚ 2014-2020) brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Teren ten jest przeznaczony 

w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowa 

wielorodzinną, z usługami nieuciążliwymi. Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą 

zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe deszcze – konieczne jest 

wybudowanie kanalizacji deszczowej. 

 

 

1.3.3. Cele przedsięwzięcia  

 

Na podstawie wcześniej przedstawionego opisu niedoborów jakościowych i ilościowych w 

stosunku do stanu pożądanego oraz opisu otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, 

opracowano analizę celów projektu „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi 

na terenie miasta Iławy”. 

 

Zidentyfikowano dwa cele bezpośrednie realizacji projektu: 

1. Zwiększenie retencji wód opadowych do ilości 27,78 tys. m3 poprzez wykorzystanie 

metod naturalnych do celów retencyjnych,  przebudowę oraz budowę nowych 

zbiorników retencyjnych. 

 

2. Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu 

(podtopienia, zalania w wyniku ulewnych opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji 

deszczowej o długości 4,79 km i usprawnienie systemu gospodarki wodami 

opadowymi. 

 

W Iławie brakuje zbiorników retencyjnych dla wód opadowych. Chociaż Iława ma bogato 

rozwiniętą sieć hydrograficzną i w mieście jest zlokalizowanych wiele zbiorników wodnych 

(jezior, stawów), to w zasadzie tylko w przypadku 1 wylotu kanalizacji deszczowej (dla 

niewielkiej długości sieci – ok. 1,6%, retencja w zalewisku Marzyńsko) można mówić o 

retencji wód opadowych. W zachodniej części miasta, pomiędzy ulicami Nowomiejską i 

Gdańską, znajduje się zagłębienie terenowe (staw), które może pełnić rolę odbiornika i 

naturalnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. W okresach suchych, woda w stawie 

jest na tak niskim poziomie, że całą powierzchnię zbiornika stanowi praktycznie tylko błoto z 

mułem przykryte bujną roślinnością. Badania geologiczne przeprowadzone na zlecenie 

Gminy Miejskiej Iława potwierdziły przydatność tego zagłębienia terenu (stawu) jako 

potencjalnego odbiornika wód opadowych i zbiornika retencyjnego. 

 

W ostatnim czasie w pobliżu potencjalnego naturalnego zbiornika retencyjnego, w rejonie 

ulicy Jasielskiej (ciąg pomiędzy ulicami Wiejską i Gdańską), wybudowano nową sieć 

kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane tą kanalizacją powinny zostać 

wprowadzone do istniejącej w tym rejonie miasta sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 

Gdańskiej w zlewni kanalizacji deszczowej oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako Jm-06, z 

odprowadzeniem do jeziora Jeziorak Mały. Zlewnia ta jednak już w chwili obecnej jest 

przeciążona – w okresie ulewnych opadów nie jest w stanie odebrać wód opadowych, 

powodując lokalne zalania.  

 

Ponadto, jedyny obecnie istniejący naturalny zbiornik retencyjny (zainstalowane na nim 

urządzenie wodne) znajduje się w złym stanie technicznym. Taki problem występuje na 

zalewisku Marzyńsko – naturalnym zbiorniku retencyjnym w południowej części miasta. 
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Zalewisko było wyposażone w urządzenie wodne pozwalające na utrzymanie właściwego 

poziomu wody, które obecnie jest zdegradowane technicznie. Poziom wody okresowo jest na 

tyle wysoki, że nadmiar wody zalewa drogę powiatową biegnącą ulicą Wojska Polskiego. 

Należy przy tym podkreślić, że woda opadowa z jedynego istniejącego zbiornika 

retencyjnego nie jest w żaden sposób wykorzystywana. 

 

W Iławie występują tereny, które nie są wyposażone w sieci kanalizacji deszczowej. Są to 

między innymi tereny rozwojowe, na których planowana jest budowa nowych budynków 

wielo- i jednorodzinnych. Tak jest w przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach 

Przemysłu Ziemniaczanego, który jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, z usługami nieuciążliwymi. 

Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe 

deszcze – bez możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg i parkingów  

powstającego osiedla prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych zalań i podtopień. 

 

Aby wyeliminować problemy występujące w gospodarce wodami opadowymi konieczne jest 

przeprowadzenie działań inwestycyjnych w następującym zakresie: 

• Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych stawu pomiędzy ulicami Gdańską 

i Nowomiejską poprzez podjęcie działań inwestycyjnych przystosowujących staw do 

pełnienia roli zbiornika retencyjnego. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, który 

będzie odciążał niewydolną sieć kanalizacji deszczowej w zlewni Jm-06 z 

wykorzystaniem retencji w stawie przy ul. Gdańskiej. 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej na rewitalizowanych terenach miasta o 

największym potencjale rozwojowym. 

• Uregulowanie stosunków wodnych naturalnego zbiornika retencyjnego – zalewiska 

Marzyńsko poprzez odbudowę urządzeń wodnych umożliwiających odprowadzenie 

nadmiaru wody, zretencjonowanie nadmiaru odprowadzanej wody poprzez budowę 

nowych zbiorników retencyjnych oraz wykorzystane wody metodami naturalnymi, jak 

również poprzez pobór wody do pielęgnacji zieleni miejskiej. 

 

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 

• 5 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności retencyjnej 27,784 tys. m3:  

− 1 nowy naturalny zbiornik retencyjny o pojemności retencji 7 684 m3 – po 

dostosowaniu istniejącego stawu do pełnienia funkcji retencyjnej (prowadzenie 

prac budowlanych polegających na budowie ścianek szczelnych w I etapie i 

zainstalowaniu zastawki z regulatorem odpływu w II etapie), zbiornik 

zlokalizowany poza ciekami wodnymi, 

− 1 przebudowany naturalny zbiornik retencyjny o pojemności retencyjnej 19 8000 m3 

(zalewisko Marzyńsko, prowadzenie prac budowlanych polegających na 

przebudowie urządzenia wodnego – komory odpływowej z przelewem stałym), 

zbiornik zlokalizowany poza ciekami wodnymi, 

− 3 nowe zbiorniki retencyjne na kanale odpływowym ze zbiornika Marzyńsko o 

łącznej pojemności 300 m3; 

• nowa sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4,79 km; 

• powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód deszczowych: 0,6233 km2. 

 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań zostaną osiągnięte następujące rezultaty:  

• Uzyskanie retencji wód opadowych z powierzchni 62,33 ha w ilości 27,78 tys. m3. 

• Lepsze zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, 

zalania w wyniku ulewnych opadów) – zrealizowanie działań związanych z 
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zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi na terenie miasta 

Iławy. 

 

Osiągnięcie obydwu celów bezpośrednich: „zwiększenie retencji wód opadowych do ilości 

27,78 tys. m3 poprzez wykorzystanie metod naturalnych do celów retencyjnych,  przebudowę 

oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych” oraz „Zwiększenie zabezpieczenia przed 

zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w wyniku ulewnych 

opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 4,79 km i usprawnienie 

systemu gospodarki wodami opadowymi”, wpłynie na poprawę warunków do rozwoju 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej – a więc celu głównego Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Cele te są spójne z celami działania 2.1 Adaptacja do zmian 

klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w 

szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, a w szczególności z celem 

„zwiększenie ilości retencjonowanej wody”.  Analizowany projekt, tak jak działanie 2.1, jest 

nakierowany na wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz 

zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest 

szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy oraz reagowania na nie. 

 

Ponadregionalność projektu 

Projekt wpływa na osiągnięcie celów „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej do 2020 r.”. Celem głównym Strategii jest: Wzrost wydajności pracy we 

wszystkich sektorach gospodarki Polski Wschodniej. Trzecim celem w obrębie strategicznego 

obszaru „Infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna” jest: zwiększenie zewnętrznej 

dostępności i wewnętrznej spójności makroregionu, w tym głównych funkcjonalnych rynków 

pracy. Jednym z działań jest rozwój powiązań transportowych.  

 

W ramach zadania 1 analizowanego projektu przewiduje się budowę ścianek szczelnych, 

które mają za zadanie zabezpieczyć przed przesiąkaniem wód naturalnego zbiornika 

retencyjnego (stawu) w kierunku północnym, a tym samym ochronę linii kolejowej E-65 

międzynarodowego znaczenia. Realizacja tego zadania wpływa na ochronę tego ważnego 

połączenia transportowego, a tym samym jest powiązana z celem 3 „Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.”. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji 

Na terenie Gminy Miejskiej Iława jest realizowany Lokalny Program Rewitalizacji (Uchwała 

Nr LII/454/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023). 

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach programu jest „Przedsięwzięcie 

zintegrowane – kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej”. Zadania 1 i 4 wchodzą w 

zakres wymienionego przedsięwzięcia. 

 

1.3.4. Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia 

 

Projekt „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy” 

będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Iława. Szczegółową lokalizację przedstawia 

mapa stanowiąca załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.  
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Aby zrealizować cele bezpośrednie realizacji projektu oraz osiągnąć zakładane rezultaty 

niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań technicznych. Działania te podzielono na grupy 

odpowiadające poszczególnym składowym gospodarki wodami opadowymi: 

• Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych. 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

 

W związku z powyższym zaplanowano realizację następujących zadań: 

Grupa I 

• Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I 

(dotyczy wykorzystania naturalnych zdolności retencyjnych stawu przy ul. Gdańskiej), 

produkty: kolektor grawitacyjny dł. 60 m, zespół podczyszczający (osadnik i separator), 

wylot, ścianka szczelna z grodzic winylowych o długości 197 m i wysokości 12,0 m 

okalającą zbiornik od strony północnej, zabezpieczająca linię kolejową E-65 

międzynarodowego znaczenia, prowadzoną na nasypie w odległości ok. 100 m od 

projektowanego zbiornika retencyjnego. Powierzchnia zlewni 1,83 ha. Pojemność 

retencji: 7.864 m3. Łączny koszt kwalifikowalny robót budowlanych wyniesie 

1.432.038,49 zł. Zakres zadania jest zgodny z zakresem opisanym w SzOOP. 

• Zadanie 3 Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 

Polskiego w Iławie, produkty: przebudowana komora odpływowa, kolektor przelewowy 

grawitacyjny o długości 454 m, bateria zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z 

rurociągami spinającymi i odpływowymi – pojemność retencji 300 m3, wylot betonowy 

do rowu, utwardzony podjazd do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia 

wykorzystania retencjonowanej wody. Powierzchnia zlewni 60,5 ha. Łączna pojemność 

retencji: 20.100 m3. Łączny koszt kwalifikowalny robót budowlanych wyniesie 

2.500.000,00 zł. Zakres zadania jest zgodny z zakresem opisanym w SzOOP. 

• Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap 

II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. 

Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) – 

dotyczy grupy I i II, produkty: wlot ze zbiornika retencyjnego przy ul. Gdańskiej (stawu), 

zastawka z regulatorem odpływu, kolektor grawitacyjny o długości 335 m, wylot do 

istniejącego kolektora. Powierzchnia zlewni 1,80 ha (oraz 1,83 ha z zadania 1). Łączny 

koszt kwalifikowalny robót budowlanych wyniesie 500.000,00 zł. Zakres zadania jest 

zgodny z zakresem opisanym w SzOOP. 

Grupa II 

• Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) – dotyczy grupy II, produkty: 

kanalizacja deszczowa grawitacyjna o łącznej długości 3 941 m, osadnik z separatorem 

lamelowym dla zlewni nr I, osadnik z separatorem lamelowym dla zlewni nr II, wylot do 

rzeki Iławki - Φ1200mm ze zlewni nr I, wylot do jeziora Iławskiego - Φ800mm ze zlewni 

nr II. Powierzchnia zlewni 50,3 ha. Łączny koszt kwalifikowalny robót budowlanych 

wyniesie 3.214.093,17 zł. Zakres zadania jest zgodny z zakresem opisanym w SzOOP. 

 

Łączny koszt projektu to 10 013 799,67 zł brutto, z czego koszty kwalifikowalne stanowią 

7 682 131,66 zł, koszty niekwalifikowalne 2 331 668,01 zł (w tym VAT niekwalifikowalny 

1 856 978,79 zł). 

 

Powierzchnia objęta projektem wynosi: 114,43 ha. Powierzchnia, z której nastąpi zatrzymanie 

odpływu i retencjonowanie wód opadowych dla zadania 1 wynosi: 1,83 ha, a dla zadania 3: 

60,5 ha. Łączna powierzchnia to 62,33 ha. Zatem, zatrzymanie odpływu i retencjonowanie 

wód opadowych nastąpi z 54,5% powierzchni objętej projektem. 
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W przypadku obu zbiorników objętych zakresem projektu ma miejsce wykorzystanie 

naturalnej zdolności retencji.  

 

Powierzchnia, dla której wykorzystano naturalną zdolnością retencyjną zbiorników dla 

zadania 1 wynosi: 1,83 ha, a dla zadania 3: 60,5 ha. Łączna powierzchnia to 62,33 ha.  

Powierzchnia objęta projektem wynosi: 114,43 ha. Zatem, powierzchnia terenu, z której 

wody opadowe zagospodarowano metodami naturalnymi lub bazującymi na 

naturalnych będzie wynosi 54,5 % powierzchni objętej projektem. 

 

Zostanie wykorzystanych 0,3% (90 m3 wobec łącznej pojemności retencji 27.784 m3) 

objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych. Całość – 100% 

wykorzystanej wody zostanie wykorzystana do rozwoju zieleni. 

 

Wsparcie projektu, co do zasady, nie stanowi pomocy publicznej. 

 

1.3.5. Wyniki analizy wykonalności, popytu i opcji  

 

Analiza wykonalności 

W zakresie fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia rozważano dwa następujące rozwiązania 

instytucjonalne dotyczące JRP: 

1. Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w oparciu o pracowników Urzędu Miasta 

Iławy. JRP jako organ Beneficjenta odpowiada za całość realizacji inwestycji.  

2. Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w oparciu o zlecenie działań JRP na 

zewnątrz w ramach kontraktu na usługi. Ograniczenie działań Beneficjenta do 

powołania MAO, otwarcia i prowadzenia rachunku projektu oraz zapewnienia 

płynności finansowej dla realizacji projektu. Do bieżącego nadzoru nad przebiegiem 

procesu inwestycyjnego zatrudnienie Inżyniera Kontraktu (lub nadzoru 

inwestorskiego w innej formie), w postępowaniu przetargowym pzp. 

 

W zakresie fazy operacyjnej przedsięwzięcia rozważano dwa następujące rozwiązania 

instytucjonalne: 

1. Eksploatacja wytworzonych produktów (nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

urządzeniami) przez podmiot wyłaniany corocznie w trybie zamówienia publicznego 

(przetarg nieograniczony) – analogicznie jak ma to miejsce w chwili obecnej. 

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu pozostają własnością Gminy 

Miejskiej Iława. 

2. Eksploatacja wytworzonych produktów (nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

urządzeniami) przez podmiot należący w 100% do Gminy Miejskiej Iława: Iławskie 

Wodociągi sp. z o.o. Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu zostają 

przekazane aportem i są amortyzowane przez spółkę. 

 

Przeprowadzono analizę SWOT zidentyfikowanych wariantów. Wybrane warianty 

rozwiązania instytucjonalnego dla fazy inwestycyjnej i operacyjnej można podsumować w 

następujący sposób: 

 

Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w oparciu o pracowników Urzędu Miasta Iławy. 

JRP jako organ Beneficjenta odpowiada za całość realizacji inwestycji. Pozostawienie 

wybudowanych w ramach projektu sieci w strukturach własności Gminy Miejskiej Iława. 
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Eksploatacja wytworzonych produktów przez podmiot wyłaniany corocznie w trybie 

zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) – analogicznie jak ma to miejsce w chwili 

obecnej. 
 

Wybrane rozwiązania cechowała większa liczba zidentyfikowanych mocnych stron i mniejsza 

liczba słabych stron, niż dla odrzuconych wariantów. 

 

Analiza popytu 

Wg stanu na dzień 31-12-2017 gmina miejska Iława liczyła 33 132 mieszkańców, co daje 

gęstość zaludnienia na poziomie 1514 mk/km2.  
 

Nie przewiduje się obciążania odbiorców opłatami za odprowadzanie wód opadowych. 
 

Ponieważ analizowany projekt nie dotyczy odbiorców indywidualnych (w żaden sposób nie 

zależy od ich liczebności), sporządzenie prognozy demograficznej z uwzględnieniem ruchów 

migracyjnych było bezzasadne.  
 

Odprowadzanie wód opadowych nie jest również zależne od popytu zgłaszanego przez 

przemysł, podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy. Projekt nie przewiduje 

obciążania tych podmiotów opłatami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 
 

Przeprowadzenie analizy popytu było zatem bezzasadne. 

 

Analiza opcji 

Przy analizie opcji w przypadku analizowanego projektu posłużono się: 

• w pierwszej fazie analizą wielokryterialną, która pozwoliła odrzucić najmniej korzystną 

opcję, ten etap koncentrował się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze 

strategicznym, 

• w drugiej fazie porównaniem wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego, na tym 

etapie przeanalizowano poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym – analizę 

tę zastosowano do wszystkich zidentyfikowanych działań. 

 

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują, że najlepsze efekty przyniosą następujące 

warianty: 

Wariant I.2. 

Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych zarówno zalewiska Marzyńsko, jak i 

stawu pomiędzy ulicami Gdańską i Nowomiejską. 

Wariant jest lepszy od wariantu alternatywnego – w którym rozważano wykorzystanie 

naturalnych zdolności retencyjnych wyłącznie zalewiska Marzyńsko – pod względem 

osiągnięcia efektu w postaci objętości retencji oraz funkcjonalności. Oceniono, że poziom 

kosztów eksploatacyjnych obu wariantów jest dla obu wariantów identyczny. Jeżeli chodzi 

o poziom kosztów inwestycyjnych, to wybrany wariant jest droższy, jednak suma punktacji 

wskazała, że to on powinien być wybrany do realizacji. 

 

Wariant II.2.  

Wykorzystanie istniejących kolektorów poprzez „przepięcie” przeciążonych zlewni do 

istniejących zlewni, które są w stanie przyjąć wody z przeciążonych zlewni, z budową 

nowych odcinków sieci. 

Wariant jest lepszy od wariantu alternatywnego – w którym rozważano przebudowę 

odcinków kolektorów w zlewniach przeciążonych – pod względem kosztów 

inwestycyjnych. Oceniono, że wpływ na osiągnięcie planowanych efektów oraz 

funkcjonalność jest dla obu wariantów identyczna. Jeżeli chodzi o poziom kosztów 
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eksploatacyjnych, to wybrany wariant jest droższy, jednak suma punktacji wskazała, że to 

on powinien być wybrany do realizacji. 

 

Wymienione powyżej warianty poddano dalszej analizie, tzn. analizie rozwiązań 

technologicznych w oparciu o wskaźnik DGC. Wyniki analizy DGC (porównanie 

wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego) wskazały, że najbardziej korzystne są 

następujące warianty technologiczne: 

• Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych: 

- Wariant I.2.zad.1-2: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap I: budowa kolektora, budowa niezbędnych ścianek szczelnych 

od strony północnej stawu przy ul. Gdańskiej z grodzic winylowych. 

- Wariant I.2.zad.3-2.: Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko: 

przebudowa komory odpływowej, budowa kolektora przerzutowego, budowa urządzeń 

oczyszczających, budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych na kolektorze 

przerzutowym. 

- Wariant I.2.zad.4-2.: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap II: budowa odpływu ze stawu z zastawką wyposażoną w 

regulator odpływu, budowa kolektora. 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

- Wariant II.2.zad.2-2.: Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych 

Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych): 

budowa kolektorów z rur PP i PVC. 
 

Wszystkie zidentyfikowane warianty realizacji projektu – łącznie z odrzuconymi na etapie 

wcześniejszych analiz – oceniono pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ 

oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi) oraz 

zgodności z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki oceny przeprowadzonej pod 

względem środowiskowym potwierdziły trafność wyboru na wcześniejszych etapach.  

 

1.3.6. Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w 

zakresie ochrony środowiska  

 

Wkład projektu w realizację celów szczegółowych priorytetów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Analizowany projekt odnosi się do priorytetu inwestycyjnego 5.II. Wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu 

odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami 

i katastrofami.  
 

Celem szczegółowym priorytetu 5.II jest:  

Większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność przeprowadzania 

rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych  

i poważnych awarii. 

 

Analizowany projekt przyczynia się do osiągnięcia wymienionego celu poprzez zwiększenie 

o 27 784 m3 objętości retencjonowanej wody opadowej. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia 

ilości retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania rozpoznania 

i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. 
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Wskaźnikiem rezultatu adekwatnym dla typu projektu jest: pojemność obiektów małej 

retencji wodnej. 

 

Zgodność z polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska 

Cele Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z zagadnieniami 

klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane w odniesieniu 

do stanu na rok 2020 w sposób następujący:  

• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. 

(lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające); 

• Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

• Wzrost efektywności energetycznej o 20 %. 

 

W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczącego udziału energii odnawialnej 

będzie polegała na konieczności osiągnięcia w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z 

OZE w 2020 r. 

 

Wpływ realizacji projektu na zapewnienie oszczędności wody 

W wyniku wykorzystania zretencjonowanej wody na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej 

uzyskana zostanie oszczędność zasobów wód podziemnych, które do tej pory były 

wykorzystywane na ten cel (do podlewania terenów zielonych obecnie jest wykorzystywana 

uzdatniona woda wodociągowa pobierana z hydrantów ulicznych). 

 

Wg założeń Gminy Miejskiej Iława, przyjętych na podstawie dotychczasowego 

średniorocznego zużycia wody na potrzeby zieleni miejskiej, roczny efekt ekologiczny w 

postaci zmniejszenia zużycia uzdatnionej wody wodociągowej wyniesie ok. 90 m3.  

 

Wpływ realizacji projektu na efektywność energetyczną 

Projekt będzie miał pośredni wpływ na efektywność energetyczną. Dotychczas do utrzymania 

zieleni miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny 

z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny 

dojeżdżał do miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę 

do podlewania. 

 

Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że na uzdatnienie 

i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii elektrycznej. Zatem 

pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do oszczędności 124,2 kWh 

energii elektrycznej. 

 

1.4. Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, z uwzględnieniem potrzeb 

dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu 

oraz zgodności z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono dla jedynego 

zadania, które w świetle prawa polskiego i UE tego wymagało: Zadania 2 Budowa kanalizacji 

deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle 

Żołnierzy Wyklętych). Procedura OOŚ została zakończona uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (decyzja znak OŚ.6220.8.2015 

z dnia 1 października 2015 r.). 
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Dodatkowo uzyskano deklarację organu monitorującego obszary Natura 2000 (Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie) stwierdzające, że przedsięwzięcie nie będzie 

znacząco negatywnie wpływać na cele, przedmioty ochrony oraz integralność obszarów 

NATURA 2000, jak również deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę 

wodną (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku) stwierdzającą, że projekt nie pogorszy stanu jednolitej części wód 

powierzchniowych i podziemnych ani nie uniemożliwi osiągnięcia dobrego stanu wód / 

potencjału, zatem jest zgodny z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 

Wszystkie zidentyfikowane warianty realizacji projektu – łącznie z odrzuconymi na etapie 

wcześniejszych analiz – oceniono pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ 

oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi). 

 

Wyniki przeprowadzonej oceny pod względem środowiskowym potwierdziły trafność 

wyboru na wcześniejszych etapach. Dodatkowo pozwoliły na sformułowanie przedstawionej 

poniżej konkluzji.  

 

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu mogą być narażone na działanie 

ekstremalnych zjawisk pogodowych: (powodzie, intensywne lub długotrwałe opady), co 

może skutkować np. zniszczeniem ich konstrukcji, co jednak nie stworzy zagrożenia dla 

środowiska (wszystkie produkty służą gospodarce wodami opadowymi). Przeprowadzona 

analiza ryzyka klimatycznego dodatkowo potwierdziła trafność wyboru wariantów 

technologicznych realizacji projektu. 

 

Wpływ na zmianę klimatu, poprzez pośrednie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

będzie mniejszy niż obecnie: 

• Realizacja zadania 3 będzie miała pośredni wpływ na efektywność energetyczną 

poprzez budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska w celu 

umożliwienia pobierania zretencjonowanej wody. Dotychczas do utrzymania zieleni 

miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny 

z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. W związku z zaprzestaniem 

pobierania do celu utrzymania zieleni miejskiej uzdatnionej wody wodociągowej w 

ilości 90 m3 rocznie o 124,2 kWh zmniejszy się zużycie energii elektrycznej 

potrzebnej na jej uzdatnienie, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 109,42 

kg rocznie. 

 

Szczegółowe obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przeliczeniu na 

ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2-e) dla analizowanych wariantów projektu przedstawiono 

w pkt. 4.3.2.3. 

 

W celu określenia wysokości wydatków klimatycznych w analizowanym projekcie 

przypisano współczynniki określone w tabeli 1 załącznika 1 do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014nr 215/2014  do odpowiednich kodów obszarów 

interwencji określonych dla projektu: 

• Kod interwencji 087: przypisany współczynnik 100%, 

 

Zatem wysokość związanych z realizacją projektu wydatków na cele dotyczące zmian klimatu 

zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014 

wynosi 6.529.811,91 zł. 
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1.5. Plan wdrożenia przedsięwzięcia  

1.5.1. Struktura instytucjonalna realizacji przedsięwzięcia  

 

Beneficjent projektu – Gmina Miejska Iława – formalnie przystąpił do jego realizacji na 

podstawie uchwały nr LVI/508/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. ws. 

upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia 

do realizacji Projektu pn. Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie 

miasta Iława, przewidzianego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. 

 

Pełnomocnikiem do spraw realizacji projektu (MAO) będzie Burmistrz Miasta Iławy pan 

Adam Żyliński. Zastępcą pełnomocnika do spraw realizacji projektu (v-ce MAO) będzie I 

Zastępca Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska. 

 

Beneficjent projektu w celu sprawnego wdrożenia przedsięwzięcia, planuje powołanie 

(poprzez zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy) odpowiedniej struktury organizacyjnej. 

Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) będą tworzyć pracownicy Urzędu Miasta Iławy, którzy 

część czasu pracy przeznaczą na wykonywanie obowiązków w ramach JRP.  

 

Jednostka Realizująca Projekt składa się z 3 Zespołów:  

• Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego (2 osoby – pracownicy Wydziału Planowania, 

Inwestycji i Monitoringu), wymagana wiedza w zakresie planowania i zarządzania realizacją 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych; pan Roman Radtke (Kierownik 

Wydziału, jednocześnie kierownik Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego JRP), posiada 

wymaganą wiedzę. Pani Agnieszka Mijas (pracownik Wydziału) posiada wymaganą wiedzę. 

• Zespołu Finansowego (1 osoba – Skarbnik Miasta Iławy, kierownik Wydziału Budżetu i 

Finansów), wymagana wiedza w zakresie prowadzenia finansowego i rozliczania 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych; pani Ewa Moszczyńska, która 

będzie tworzyć Zespół Finansowy, posiada wymaganą wiedzę. 

• Zespołu Zamówień Publicznych (1 osoba – Samodzielne stanowisko d/s Zamówień 

Publicznych) wymagana wiedza w zakresie zamówień publicznych; pan Mariusz 

Korpalski, który będzie tworzyć Zespół Zamówień Publicznych posiada wymaganą 

wiedzę i doświadczenie. 

 

1.5.2. Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne   

 

W chwili obecnej wszelkie działania instytucjonalne i przygotowawcze niezbędne do 

rozpoczęcia realizacji projektu zostały zrealizowane.  

 

Z uwagi na specyfikę projektu (zawiera wyłącznie zadania liniowe), projekt będzie 

częściowo  realizowany na terenach, które nie należą do Gminy Miejskiej Iława.  Dla 2 zadań 

(zadanie 1 i zadanie 2) opracowano szczegółową dokumentację projektowo-budowlaną 

i dokonano wszelkich uzgodnień z właścicielami terenów, na których będą prowadzone prace 

budowlane (odpowiednie uzgodnienia dołączono do dokumentacji projektowej). Dla zadania 

1 i 2 uzyskano odpowiednie zgody na dysponowanie nieruchomością. W zadaniu 4 

właścicielem wszystkich działek jest Gmina Miejska Iława. Odsetek zadań, do których 

wnioskodawca posiada prawo dysponowania nieruchomości (zadania liniowe) wynosi 

93% (wg długości planowanej sieci). 
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Dla wszystkich wymagających tego zadań (Zadanie 2) przeprowadzono procedurę oceny 

oddziaływania na środowisko. 
 

Zatem, wszystkie zadania są gotowe do realizacji pod względem administracyjnym. 
 

Do momentu ukończenia opracowania niniejszego studium zrealizowano częściowo zadanie 1 

oraz 3 zadania związane z planowaniem (opracowanie projektów techniczno-budowlanych 

dla zadań 1 i 2, opracowanie PFU dla zadania 4). Dokumentacja budowlana dla zadania 3 jest 

w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia to 31-10-2018. 
 

Ogółem wydatkowano 179 193,49 zł z kosztów kwalifikowalnych (1,79% kosztów 

kwalifikowalnych) i 360 601,50 zł z kosztów niekwalifikowalnych. Łącznie zrealizowano 

nakłady w kwocie 539 794,99 zł, co stanowi 5,39% kosztów całkowitych projektu. 
 

1.5.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia  

 

Tabela 1 przedstawia harmonogram realizacji projektu. Wykres Gantta stanowi załącznik do 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tabela 1  Harmonogram realizacji projektu  

 

 DATA ROZPOCZĘCIA DATA UKOŃCZENIA 

1. Studia wykonalności: 2018-06-19 2018-08-30 

2. Analiza kosztów i korzyści: - - 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 2015-08-18 2015-10-01 

4. Studia projektowe: 2015-04-14 2021-05-31 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 2015-01-05 2021-02-26 
6. Postępowanie lub postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

2015-01-21 2021-03-31 

7. Nabycie gruntów: - - 

8. Zezwolenie na inwestycję: 2016-04-19 2021-06-21 

9. Etap budowy/umowa: 2018-08-06 2021-12-31 

10. Etap operacyjny całego projektu 2022-01-01 2048-12-31 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Tabela 2 przedstawia plan płatności dla projektu. 

 

Tabela 2 Plan płatności dla projektu  

 

Rodzaj 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE      

Nakłady na realizację zadań: 
koszty kwalifikowalne netto 

0,00 1 434 640,12 1 530 700,00 2 426 800,00 2 389 629,57 

w tym roboty budowlane 0,00 1 432 038,49 1 500 000,00 2 380 000,00 2 334 093,17 

informacja i promocja 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 16 000,00 

KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALNE 

          

Planowanie razem, w tym: 189 464,23 153 200,00 0,00 0,00 32 386,96 

dokumentacja projektowo-
budowlana 

189 464,23 127 500,00 0,00 0,00 32 386,96 

studium wykonalności  25 700,00    

Nadzór budowlany  0,00 2 601,63 20 700,00 36 800,00 39 536,40 
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Rodzaj 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

P R O J E K T    R A Z E M     
 N E T T O 

189 464,23 1 587 840,12 1 530 700,00 2 426 800,00 2 422 016,53 

VAT OGÓŁEM 
NIEKWALIFIKOWALNY 

43 576,77 346 113,22 352 061,00 558 164,00 557 063,80 

P R O J E K T    R A Z E M 233 041,00 1 933 953,34 1 882 761,00 2 984 964,00 2 979 080,33 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

1.6. Wyniki analizy finansowej  

 

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów w wyniku realizacji projektu, nie 

przewiduje się też uzyskania oszczędności kosztów w związku z eksploatacją projektu. W 

związku z powyższym w myśl art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013: niniejszy projekt 

należy do projektów niegenerujących dochodu. 

 

Projekt dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest rozdzielenie przepływów 

pieniężnych, zarówno osobno dla kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu 

kategorii równocześnie, w związku z czym analiza finansowa została przeprowadzona metodą 

złożoną, która opiera się na różnicowym (przyrostowym) modelu finansowym.  

 

Zastosowano następujące podejście: strumienie pieniężne szacowano jako różnicę pomiędzy 

strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot z projektem” (wnioskodawca z 

inwestycją) oraz strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot bez projektu” 

(wnioskodawca bez inwestycji).  

 

Przepływy finansowe zostały obliczone zgodnie z metodą różnicowego modelu finansowego, 

według następujących założeń:  

• sporządzono prognozę wartości przepływów pieniężnych obejmujących wszystkie 

nakłady inwestycyjne, które beneficjent ponosiłby nie realizując projektu UE, nakłady 

odtworzeniowe związane z tymi inwestycjami, zmiany w kapitale obrotowym netto w 

fazie inwestycyjnej, koszty operacyjne dla beneficjenta bez inwestycji (scenariusz bez 

projektu UE) dla poszczególnych lat okresu odniesienia,  

• w kolejnym kroku sporządzono scenariusz z projektem, tj. wzięto pod uwagę w/w 

prognozę dla beneficjenta z inwestycją (scenariusz z projektem) uwzględniając:  

- wszystkie nakłady inwestycyjne, łącznie z nakładami inwestycyjnymi na realizację 

projektu UE (nie przewiduje się rezerw),  

- wszystkie nakłady odtworzeniowe (w projekcie nie występują nakłady odtworzeniowe),  

- zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej,  

- wszystkie koszty operacyjne,  

- wartość rezydualną.  

 

Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy było ustalenie wartości przepływów 

pieniężnych obejmujących nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne i przychody w 

scenariuszu z projektem.  

 

• Następnie dokonano porównania obu scenariuszy. Różnice w poszczególnych kategoriach 

przepływów pieniężnych dla projektu (m.in. koszty operacyjne) stanowią różnicę 

pomiędzy odpowiednimi kategoriami przepływów pieniężnych dla scenariusza 
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„beneficjent z projektem” oraz scenariusza „beneficjent bez projektu”. Tak uzyskane 

przepływy określa się jako przepływy przyrostowe lub różnicowe. Określone przepływy 

różnicowe zostały wykorzystane między innymi dla ustalenia wskaźników efektywności 

finansowej.  

 

Analizę prowadzono w cenach stałych brutto (ceny brutto stanowią rzeczywisty koszt dla 

beneficjenta). Zgodnie z „Wytycznymi…” finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać 

przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE 

dla analizy prowadzonej w cenach stałych wynosi 4% – wartość ta wynika z art. 19 ust. 3 

rozporządzenia nr 480/2014; Przyjęto okres odniesienia równy 30 lat (sektor gospodarki 

wodno-ściekowej). Za rok bazowy przyjęto rok 2018. 

 

W przypadku projektów niegenerujących dochodów (takich jak analizowany projekt) do 

określenia wysokości dofinansowania UE stosuje się metodę określoną w art. 61 ust. 3 lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W tym przypadku ustala się proporcjonalne zastosowanie 

zdyskontowanego dochodu na poziomie 100 %. Wnioskodawca, na podstawie 

przeprowadzonej analizy dochodu projektu, będzie wnioskował o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.  

 

Obliczony poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 6.529.811,91 zł. 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki FNPV (finansowa wartość zaktualizowana netto) oraz FRR 

(finansowa wewnętrzna stopa zwrotu) dla całości nakładów bez uwzględnienia 

dofinansowania ze środków POIiŚ (oznaczenie /C). Podstawą do wyznaczenia przepływów 

pieniężnych były zestawienia kosztów i przychodów, szerzej omówione w rozdziale 10.2. Na 

podstawie przepływów netto obliczono wskaźniki efektywności finansowej. Wynoszą one: 

FRR/C -5,85%, FNPV/C -8 920 994 PLN. Szczegółowe obliczenia prezentuje model 

finansowy. 

 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 
FRR/C 

% -5,85% 

Finansowa wartość zaktualizowana netto 
FNPV/C 

PLN -8 920 994 

 

Obliczone wartości wskaźników nie odbiegają od średnich wartości dla tego typu projektów, 

przytaczanych w poradniku „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”. Jest to 

zrozumiałe dla projektów, które nie generują przychodów. 

 

Pomimo, że projekt nie osiąga zakładanej efektywności finansowej, rachunek przepływów 

pieniężnych potwierdza, że projekt zachowuje płynność finansową i nie grozi mu 

wyczerpanie środków pieniężnych. Sporządzono też analizę pozycji finansowej 

Wnioskodawcy, która potwierdza trwałość finansową projektu. 

 

1.7. Plan finansowania przedsięwzięcia 

 

Tabela 3 przedstawia plan finansowania projektu w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. 

Tabela 4 przedstawia plan finansowania projektu w odniesieniu do kosztów całkowitych 

brutto. Środki własne będą pochodzić ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Iława: 
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• uchwała nr LVI/496/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmian do budżetu Miasta Iławy 2018 r.  

• uchwała nr LVI/495/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029 

 

Tabela 3 Plan finansowania kosztów kwalifikowalnych  

 

KWOTOWO 2015-2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Finansowanie beneficjenta 0,00 214 805,77 226 500,00 358 500,00 352 513,98 1 152 319,75 

Gmina Miejska Iława 0,00 214 805,77 226 500,00 358 500,00 352 513,98 1 152 319,75 

POIiŚ 0,00 1 217 232,72 1 283 500,00 2 031 500,00 1 997 579,19 6 529 811,91 

Razem 0,00 1 432 038,49 1 510 000,00 2 390 000,00 2 350 093,17 7 682 131,66 

Struktura finansowania             

Finansowanie beneficjenta 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

Gmina Miejska Iława 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

POIiŚ 0,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Tabela 4 Plan finansowania kosztów całkowitych brutto  

 

KWOTOWO 2015-2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Finansowanie beneficjenta 233 041,00 716 720,62 599 261,00 953 464,00 981 501,13 3 483 987,76 

Gmina Miejska Iława 233 041,00 716 720,62 599 261,00 953 464,00 981 501,13 3 483 987,76 

POIiŚ 0,00 1 217 232,72 1 283 500,00 2 031 500,00 1 997 579,19 6 529 811,91 

Razem 233 041,00 1 933 953,34 1 882 761,00 2 984 964,00 2 979 080,32 10 013 799,67 

Struktura finansowania             

Finansowanie beneficjenta 100,00% 37,06% 31,83% 31,94% 32,95% 34,79% 

Gmina Miejska Iława 100,00% 37,06% 31,83% 31,94% 32,95% 34,79% 

POIiŚ 0,00% 62,94% 68,17% 68,06% 67,05% 65,21% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
 

1.8. Wyniki analizy trwałości finansowej 

 

W kontekście potwierdzenia trwałości finansowej w fazie operacyjnej zastosowanie ma 

zbadanie przepływów Beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę 

rachunków przepływów pieniężnych dla beneficjenta z projektem w całym okresie 

odniesienia przedstawia Tabela 47. Rachunek przepływów pieniężnych potwierdza, że środki 

pieniężne zabezpieczone poprzez źródła finansowania są wystarczające do pokrycia 

wydatków operacyjnych. Nie stwierdzono ujemnego salda przepływów pieniężnych, a zatem 

płynność finansowa projektu w fazie operacyjnej nie jest zagrożona. 

1.9. Wyniki analizy kosztów i korzyści 

 

Analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na 

oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu, co jest dopuszczalne 

dla projektów niebędących dużymi projektami. 
 

Dla analizowanego projektu nie zidentyfikowano żadnych istotnych kosztów z punktu 

widzenia społeczności. 
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Możliwe będzie wystąpienie niedogodności dla społeczeństwa związanych z procesem 

inwestycyjnym na terenie miasta, jednak będą one miały charakter przemijający i ograniczą 

się do niewielkiego obszaru miasta. Jako kosztu nie można zaliczyć zajęcia terenu pod 

zbiorniki retencyjne, ponieważ jeden z nich istnieje na terenie miasta od kilkudziesięciu lat, a 

drugi powstanie na terenie , na którym obecnie znajduje się okresowo wysychający staw – ten 

teren nie mógłby zostać wykorzystany w żaden inny sposób niż pod planowane inwestycje. 

Również w stosunku do sieci kanalizacji deszczowej nie można mówić o zajmowaniu terenu, 

który mógłby być wykorzystany w inny sposób. 
 

Zidentyfikowano następujące istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu: 

1. Bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko: 

• Umożliwienie retencji 27,78 tys. m3 wody opadowej, co ma duże znaczenie w 

kontekście prognozowanych zmian klimatycznych (szczególnie w przypadku 

wystąpienia prognozowanych okresów suszy). 

• Zmniejszenie emisji CO2. Obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) 

w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2-e) dla projektu przedstawiono w 

rozdziale 4.3.2.3. W efekcie realizacji projektu emisja CO2 zmniejszy się o 109,42 

Mg/rok. 

• Oszczędności w zużyciu wody. W wyniku wykorzystania zretencjonowanej wody na 

potrzeby utrzymania zieleni miejskiej uzyskana zostanie oszczędność zasobów wód 

podziemnych, które do tej pory były wykorzystywane na ten cel (do podlewania 

terenów zielonych obecnie jest wykorzystywana uzdatniona woda wodociągowa 

pobierana z hydrantów ulicznych). Wg założeń Gminy Miejskiej Iława, przyjętych na 

podstawie dotychczasowego średniorocznego zużycia wody na potrzeby zieleni 

miejskiej, roczny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia uzdatnionej wody 

wodociągowej wyniesie ok. 90 m3.  

• Oszczędność zużycia energii. Projekt będzie miał pośredni wpływ na efektywność 

energetyczną. Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej wykorzystywano 

uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego 

opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny dojeżdżał do 

miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę do 

podlewania. Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że 

na uzdatnienie i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii 

elektrycznej. Zatem pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do 

oszczędności 124,2 kWh energii elektrycznej. 

• Pozytywny wpływ na środowisko wodne poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń 

spłukiwanych przez wody opadowe w urządzenia oczyszczających. 

2. Pośredni wpływ na gospodarkę: 

Dostępność uzbrojonych – również w kanalizację deszczową – terenów może 

stanowić zachętę dla potencjalnych przedsiębiorców, a także nowych mieszkańców do 

osiedlenia się w mieście. Rozbudowa sieci  będzie także miała znaczenie dla już 

istniejących podmiotów, które zostaną włączone do systemu kanalizacyjnego. 
 

Dodatkowo obliczono wskaźniki efektywności produktu i rezultatu – w odniesieniu do 

nakładów kwalifikowalnych (Tabela 49). 

 

1.10. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości 

 

Podstawowe zmienne, które przyjęto do analizy wrażliwości w przypadku analizy finansowej to: 
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• nakłady inwestycyjne – wzrost o 20%, 

• koszty eksploatacyjne – wzrost o 10%, 

 

Wpływ zmiennych na wskaźniki efektywności finansowej zbadano również dla 

pesymistycznego scenariusza makroekonomicznego. 

 

Za znaczące uznaje się parametry, których wzrost lub spadek o 1% przynosi zmianę rzędu 5% 

w przypadku bazowej wartości NPV. W przypadku analizowanego projektu nie stwierdzono 

takich zmiennych. 

 

Projekt jest najbardziej wrażliwy na zmianę nakładów inwestycyjnych. Jednak 

przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych dla projektu potwierdza, że środki 

pieniężne zabezpieczone poprzez źródła finansowania są wystarczające do pokrycia 

wydatków operacyjnych. 

 

Przeprowadzono również analizę przepływów pieniężnych (z projektem) dla beneficjenta, 

biorąc pod uwagę następujące parametry: 

• nakłady inwestycyjne – wzrost o 20%, 

• koszty eksploatacyjne – wzrost o 10% w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji 

projektu. 

 

Rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu negatywnych zmiennych potwierdza, 

że środki pieniężne zabezpieczone poprzez źródła finansowania są wystarczające do pokrycia 

wydatków operacyjnych. Nie stwierdzono ujemnego salda przepływów pieniężnych, a zatem 

płynność finansowa projektu w fazie operacyjnej nie jest zagrożona. 

 

Dla analizowanego projektu zidentyfikowano następujące ryzyka: 

• wzrost nakładów inwestycyjnych, 

• wzrost kosztów eksploatacji, 

• dostępność firm wykonawczych o odpowiednim doświadczeniu i zapleczu techniczno-

kadrowym. W związku z realizacją na terenie kraju wielu projektów o podobnym 

charakterze, jak analizowany, mogą wystąpić trudności ze znalezieniem odpowiednich 

wykonawców robót budowlanych, 

• problemy z uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomością (terenami) dla zadań, 

które jeszcze nie mają uregulowanego prawa dysponowania nieruchomością, 

• formalno-instytucjonalne: dostępność firm zajmujących się eksploatacją sieci 

kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych. 

 

Ryzyka klimatyczne rozpatrywano w rozdziale 4.3.2.3, przy porównaniu rozważanych opcji 

pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i 

zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi). 

 

Opracowano matrycę ryzyka. Dla projektu zidentyfikowano wyłącznie ryzyka umiarkowane. 

Są to: 

• wzrost kosztów inwestycji, 

• nierzetelni wykonawcy, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. 

 

Przy zastosowaniu wymienionych poniżej środków zaradczych: 
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• w przypadku wzrostu kosztów inwestycji sytuacja finansowa beneficjenta (możliwość 

zaciągnięcia kredytów) umożliwi pokrycie dodatkowych wydatków; 

• właściwe przygotowanie dokumentacji do procedury zamówienia publicznego; 

• ostrożny i staranny wybór wykonawcy; 

• właściwy nadzór inwestorski oraz właściwe zarządzanie projektem; 

ryzyka te nie zagrożą realizacji projektu. 

 

Pozostałe zidentyfikowane ryzyka należą do rodzaju ryzyk niskich. 

 

1.11. Komplementarność przedsięwzięcia względem innych projektów 

 

 

Gmina Miejska Iława w latach 2011-2014 uczestniczyła (jako podmiot upoważniony do 

ponoszenia wydatków) w realizacji projektu  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze aglomeracji Iława” (umowa nr UDA-POIS.01.01.00-00-216/10-02), który uzyskał 

wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 

12 942 582,72 zł. Był to projekt komplementarny z realizowanym obecnie. 

 

Ponadto, Gmina Miejska Iława uczestniczy w realizacji projektu „Poprawa efektywności 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Iława” (nr umowy: POIS.02.03.00-00-

0019/16-00 z dnia 16.09.2016 r.) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

Zadanie 9 realizowane w ramach tego projektu „Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach 

Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie” dotyczy uzbrojenia w sieć wodociągowo-kanalizacyjną 

(kanalizacja sanitarna) tego samego terenu, co zadanie 2 planowane do realizacji w ramach 

niniejszego projektu. 
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2. OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 

 

2.1. Struktura organizacyjna działania systemu 

 

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i 

struktury własności  

 

Na terenie aglomeracji Iława funkcjonują dwa główne podmioty zarządzające gospodarką 

wodną i wodno-ściekową: 

• Gmina Miejska Iława – eksploatacja urządzeń i sieci związanych z gospodarką 

wodami opadowymi (i roztopowymi), 

• Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. – eksploatacja urządzeń i sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych na terenie miasta Iławy oraz na obiekcie należącym do miasta – 

oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Iława w miejscowości Dziarny na terenie gminy 

Iława). 

 

Rys 1 przedstawia podział kompetencji w zakresie gospodarki wodnej i wodno-ściekowej 

pomiędzy poszczególnymi podmiotami. 

 

 

Gospodarka wodna i wodno-ściekowa 
 

 
Podmiot odpowiedzialny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Rys 1. Schemat organizacyjny gospodarki wodnej i wodno-ściekowej na terenie Iławy 
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Wyloty kanalizacji 
deszczowej 
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Podmioty zajmujące się zarządzaniem gospodarką wodną i wodno-ściekową są od siebie 

całkowicie niezależne.  

 

Gmina Miejska Iława prowadzi eksploatację urządzeń gospodarki wodami opadowymi i 

roztopowymi za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego, który corocznie jest wyłaniany w 

przetargu nieograniczonym. W roku 2018 przetarg na eksploatację urządzeń gospodarki 

wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Iława wygrało przedsiębiorstwo SPOMER 

sp. z o.o. SPOMER jest podmiotem prywatnym, prowadzącym działalność w sektorze 

gospodarki komunalnej. 

 

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego, stanowiąca w 100% własność 

Miasta Iława.  

 

 

2.1.2. Informacje na temat podmiotów funkcjonujących w systemie  

 

2.1.2.1. Krótka historia, forma prawna i struktura własności 

 

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Iława.  

 

Gmina Miejska Iława (NIP: 744-166-00-83, REGON: 510743456) jest jednostką samorządu 

terytorialnego, pod względem administracyjnym wchodzącą w skład powiatu iławskiego w 

województwie warmińsko-mazurskim (kod NUTS III: PL621). Siedziba Urzędu Miasta Iławy 

mieści się przy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława. Gmina Miejska Iława działa na 

podstawie Statutu Miasta Iławy – przyjętego Uchwałą Nr XVII/171/11 Rady Miejskiej 

w Iławie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy. 

 

 

SPOMER sp. z o.o.  

SPOMER sp. z o.o. jest podmiotem w 100% prywatnym, prowadzącym działalność 

polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oczyszczaniu ścieków na 

podstawie umowy dzierżawy zawartej z gminą Iława (wiejską) i w obrębie aglomeracji Iława 

wyłącznie na terenie gminy wiejskiej Iława. Zgodnie z informacją zamieszczoną w KRS 

przedmiotem działalności SPOMERU jest: 

• wywóz odpadów, 

• usługi sanitarne i pokrewne, 

• działalność usługowa z zagospodarowaniem zieleni, 

• budowa dróg kołowych, 

• wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 

• obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 

• wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, 

• rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne, 

• wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą. 

 

W gminie Iława SPOMER prowadzi działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym oczyszczaniu ścieków od 1 kwietnia 2012 r. na podstawie umowy 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

30 

 

dzierżawy zawartej z gminą Iława. Umowa została zawarta na okres od 1 kwietnia 2012 r.  

Zgodnie z treścią umowy, przedmiotem działalności SPOMERU jest: 

• zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu 

wody, 

• zbiorowe odprowadzanie ścieków, polegające na odbiorze ścieków od odbiorców 

i przesyle do urządzeń kanalizacyjnych należących do podmiotów, które zajmują się 

oczyszczaniem ścieków. 

 

Firma SPOMER prowadzi działalność w oparciu o infrastrukturę należącą do gminy Iława. 

SPOMER odpowiada za eksploatację ujęć i stacji uzdatniania wody na terenie gminy Iława, 

jak również za eksploatację sieci wodociągowych. Dokonuje także rozliczeń z odbiorcami wody. 

 

W zakresie gospodarki ściekowej SPOMER odpowiada za eksploatację sieci kanalizacyjnych 

wraz z przepompowniami sieciowymi i przydomowymi oraz odprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. oraz 

prowadzi rozliczenia finansowe z mieszkańcami gminy.  

 

SPOMER sp. z o.o. nie jest uczestnikiem ani beneficjentem projektu analizowanego w 

niniejszym dokumencie. 

 

 

 

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. 

Spółka „Iławskie Wodociągi” powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Iławie w jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością Gminy Iława, stosownie do treści art. 5 i nast. oraz art. 45 ustawy z dnia 

13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298 z 

późn. zm.) oraz przepisów kodeksu handlowego.  

 

Spółka działa na podstawie aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

zarejestrowanego w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie – Rejestr Handlowy Dział B, Nr 1672, 

H-716/94 w dniu 28-10-1994 r., a od dnia 29-10-2001 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000051694. 

 

Spółka posiada nadany jej numer identyfikacji podatkowej NIP 744-00-03-911 oraz 

statystycznej w formie REGON 510277178. Siedziba Spółki mieści się w Iławie przy ul. 

Wodnej 2. 

 

Czas trwania spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 710 000 złotych i 

dzieli się na 2 710 udziałów po 1000 złotych. Wszystkie udziały należą do Miasta Iławy. 

 

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Uchwałą Nr 

104/2002 Zarządu Miasta Iławy z dnia 25.03.2002 r. Zakres działalności spółki jest 

następujący: 

• zbiorowe zaopatrzenie w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu 

wody, 

• zbiorowe odprowadzanie ścieków, polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu 

ścieków. 
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Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. zarządzają na podstawie umowy dzierżawy następującym 

majątkiem komunalnym miasta Iława:  

• siecią wodociągową,  

• siecią kanalizacji sanitarnej, 

• oczyszczalnią ścieków w Dziarnach. 

 

Mniejsza część sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz niektóre składniki majątku 

oczyszczalni ścieków stanowią majątek spółki. 

 

Działalność Spółki jest finansowana przede wszystkim z opłat za dostarczanie wody i 

oczyszczanie ścieków. Spółka dokonuje rozliczeń z użytkownikami (mieszkańcami miasta 

Iławy, przedsiębiorcami, zakładami użyteczności publicznej, itd.) – zawiera umowy, 

wystawia faktury i pobiera opłaty. 

 

Przedsiębiorstwo Iławskie Wodociągi sp. z o.o. nie jest uczestnikiem ani beneficjentem 

projektu analizowanego w niniejszym dokumencie. 

 

 

2.1.2.2. Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen 

w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział podmiotu w rynku  

 

 

Na rynku usług związanych z gospodarką wodami opadowymi nie działa konkurencja. 

Wnioskodawca jest i będzie jedynym właścicielem infrastruktury odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych z terenu miasta (wyłączając urządzenia obsługujące tereny 

należące w całości do prywatnych podmiotów). Bieżąca eksploatacja, konserwacja i remonty 

infrastruktury, w celu zapewnienia właściwego odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych są i będą realizowane przez podmiot wyłaniany przez Gminę Miejską Iława 

w ramach procedury zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony).  

 

Udział Miasta w lokalnym rynku usług odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

wynosi 100%. 

 

Obecnie na terenie miasta nie obowiązują opłaty za odprowadzanie wody deszczowej. Nie 

jest planowana zmiana w tym zakresie. W związku z tym nie jest możliwe odniesienie się do 

cen usług na rynku krajowym i regionalnym.  

 

Jak wynika jednak z badań przeprowadzonych przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie 

w 2016 r. (stan na 1 lipca 2016, na podstawie informacji zebranych z 231 przedsiębiorstw 

wod-kan i dodatkowo z 358 gmin), dla odprowadzania wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej stosowane są stawki w przeliczeniu na jednostkę odwadnianej powierzchni oraz 

objętość odprowadzanych wód. Stawki były stosowane w odniesieniu do wszystkich 

odbiorców lub w podziale na grupy odbiorców. Przeciętne stawki brutto (z podatkiem VAT) 

wynosiły ok. 0,42 zł/m2 powierzchni oraz ok. 5,30 zł/m3 wód odprowadzanych kanalizacją 

deszczową. 
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2.1.2.3. Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta – podstawowe dane i wskaźniki 

obejmujące min. 3 lata  wstecz 

 

 

Beneficjent – Gmina Miejska Iława 

 

 

Tabela 5 przedstawia dane dotyczące sytuacji finansowej podmiotu upoważnionego do 

ponoszenia wydatków – Gminy Miejskiej Iława w latach 2015-2017. 

 

 

Tabela 5 Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Iława  

 

Rodzaj 2015 2016 2017 

Dochody 104 171 090 129 957 449 140 910 530 

W tym dochody własne 58 067 794 63 652 902 66 708 758 

Udział w dochodach ogółem 55,7% 49,0% 47,3% 

Wydatki 97 347 955 124 187 447 142 065 695 

Wydatki inwestycyjne 11 144 676 17 795 877 23 230 451 

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach 10,7% 13,7% 16,5% 

Deficyt/Nadwyżka 6 823 135 5 770 002 -1 155 165 

% deficytu     0,8% 

Kredyty zaciągnięte 2 000 000 3 700 000 8 300 000 

Spłata kredytów i pożyczek 7 100 000 8 800 000 8 500 000 

Obsługa długu 982 648 814 396 703 712 

Zadłużenie na koniec roku 34 035 000 28 935 000 28 735 000 

Zadłużenie w stosunku do dochodów 32,7% 22,3% 20,4% 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 
ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  i bez uwzględnienia 
ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 7,76% 7,40% 6,53% 
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,43% 11,14% 11,84% 
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 
poprzedzającego pierwszy rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,52% 12,63% 12,47% 
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych, obliczony w 
oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK 
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 
ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8 1. współtworzonego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 
obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK 

Źródło: sprawozdania z realizacji budżetu , opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

W okresie ostatnich 3 lat (zamkniętym sprawozdawczo) dochody Gminy Miejskiej Iława 

kształtowały się na poziomie 104-140 mln zł, przy czym dochody własne utrzymywały się na 

stabilnym poziomie stanowiąc ok. 47,3-55,7% dochodów ogółem. 
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Wydatki budżetu były najwyższe w roku 2017, co było związane z wysokim poziomem 

wydatków inwestycyjnych (23,23 mln zł), stanowiących aż 16,4% wydatków ogółem. Tak 

wysoki poziom wydatków inwestycyjnych zmusił Miasto Iława do zaciągnięcia kredytu w 

wysokości 8,3 mln zł. Pomimo tego poziom zadłużenia gminy nie przekroczył 60% dochodu i 

od tego czasu systematycznie spada. W 2017 r. osiągnął poziom 20,4% dochodów zamykając 

się kwotą 28,735 mln zł. 

 

Wprawdzie wskaźnik zadłużenia liczony jako kwota długu publicznego do planowanych 

dochodów oraz wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek przestały już 

obowiązywać, a o możliwości uchwalenia budżetu gminy decyduje spełnienie relacji z art. 

243 ustawy o finansach publicznych, jednak dla zobrazowania sytuacji ekonomicznej gminy 

oba te wskaźniki są przydatne. W przypadku Gminy Miejskiej Iława obowiązujące wskaźniki 

spłaty zobowiązań nie przekroczyły w żadnym roku wskaźnika dopuszczalnego. 

 

Sytuacja finansowa beneficjenta pozostawała bezpieczna. Potwierdzają to opinie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej dotyczące przedłożonych sprawozdań z wykonania budżetu za lata 

2015-2017, które stwierdzają, iż zostały spełnione wymogi zawarte w art. 169 i art. 170 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077), dotyczące długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku obrachunkowego. 

 

 

2.2. Parametry ilościowe i jakościowe w istniejącym systemie  

 

 

Istniejący system kanalizacji deszczowej odwadnia ok. 60% powierzchni miasta. Na sieć 

kanalizacji deszczowej składa się 65,84 km rurociągów o średnicach od 150 do 1400 mm. 

W systemie znajduje się 1947 studni rewizyjnych i 1524 studzienki ściekowe z wpustami. 

Z 39 wylotów do odbiorników 29 jest wyposażonych w separatory z osadnikami (łącznie 

występują 33 zespoły separatorów z osadnikami). 

 

Z badań wód opadowych dotychczas przeprowadzonych przez Gminę Miejską Iława wynika, 

że wody te przed odprowadzeniem do odbiorników spełniają wartości wymagane 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U z 2014 r., 

poz. 1800). Dla wylotów kanalizacji deszczowej wyposażonych w osadniki oraz separatory 

można stwierdzić – na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skuteczności separacji 

substancji ropopochodnych przy zastosowaniu wkładów lamelowych oraz separatorów 

koalescencyjnych, że zastosowanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pozwala w 

zupełności osiągnąć wartości wymagane obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U z 2014 r., poz. 1800), tzn.: 

• stężenie zawiesiny ogólnej <100 mg/dm3, 

• stężenie węglowodorów ropopochodnych <15 mg/dm3. 

 

W zakresie systemu gospodarki wodami opadowymi miasto Iława boryka się z problemami 

lokalnych podtopień po ulewnych deszczach lub w dłuższych okresach opadów, które są 

spowodowane kilkoma przyczynami: 
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• niewydolnym systemem kanalizacji deszczowej – w niektórych dzielnicach miasta 

kolektory mają zbyt małe przekroje, by odebrać wody opadowe z ulewnych opadów. 

Nowo budowane sieci kanalizacji deszczowej często obciążają już i tak przeciążone 

kolektory. Taka sytuacja występuje w rejonie pomiędzy ulicami Wiejską i Gdańską – 

dla zlewni kanalizacji deszczowej oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako Jm-06 o 

łącznej długości sieci deszczowej 6,228 km, z wylotem do jeziora Jeziorak Mały. 

Problem można rozwiązać poprzez odebranie wody opadowej przez sieć położoną w 

innej zlewni, która będzie zakończona niezależnym wylotem. 

 

• Naturalny zbiornik retencyjny „zalewisko Marzyńsko” dla odpływu wód deszczowych 

ze zlewni oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako ZM-01 oraz  odpływu naturalnego 

wód opadowych (łączna wielkość zlewni 60,5 ha) – z powodu degradacji technicznej 

urządzenia wodnego (zastawki) – jest przyczyną zalewania drogi powiatowej (ul. 

Wojska Polskiego), szczególnie w okresie ulewnych lub długotrwałych opadów. 

 

Ponadto, w mieście brakuje zbiorników retencyjnych dla wód opadowych. Chociaż Iława ma 

bogato rozwiniętą sieć hydrograficzną i w mieście jest zlokalizowanych wiele zbiorników 

wodnych (jezior, stawów), to w zasadzie tylko w przypadku 1 wylotu kanalizacji deszczowej 

(dla niewielkiej długości sieci – ok. 1,6%) można mówić o retencji wód opadowych w 

naturalnym zbiorniku retencyjnym. 

 

 

 

2.3. Charakterystyka techniczna istniejącego systemu 

 

 

 

Miejska sieć kanalizacji deszczowej obejmuje 40 zlewni kanalizacji deszczowej, 

z odprowadzeniem wód opadowych do następujących odbiorników: 

 

• jeziora Jeziorak Mały – obejmuje 7 wylotów z separatorami, 

• jeziora Jeziorak – obejmuje 5 wylotów z separatorami, 

• rzeki Iławki i jeziora Iławskiego – obejmuje 10 wylotów z separatorami i 4 bez 

separatorów, 

• rzeki Tynwałd (kanału Iławskiego) – obejmuje 6 wylotów z separatorami, 

• odbiorniki zlewni południowej – Struga Radomno (Rów Marzyński), jez. Mułek, 

stawy na południu oraz Struga – obejmuje 1 wylot z separatorem i 7 bez separatorów. 

 

Rys 2 przedstawia zlewnie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. 
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Źródło: Inwentaryzacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Iławy,  

Biuro Projektowe „Climander”  

 

 

Rys 2. Zlewnie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miejskiej Iława 
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2.3.1. Szczegółowa inwentaryzacja posiadanego majątku wraz z podaniem informacji na 

temat ilości wylotów do odbiorników, ilości urządzeń do podczyszczania ścieków oraz 

ewidencji pozwoleń wodno-prawnych 

 

Gmina Miejska Iława posiada szczegółową inwentaryzację majątku w zakresie sieci 

kanalizacji deszczowej. Na sieć kanalizacji deszczowej składa się 65,814 km rurociągów o 

średnicach od 150 do 1400 mm. W systemie znajduje się 1947 studni rewizyjnych i 1524 

studzienki ściekowe z wpustami. Z 40 wylotów do odbiorników 29 jest wyposażonych w 

separatory z osadnikami (łącznie występują 33 zespoły separatorów z osadnikami). 

 

Tabela 6 przedstawia zbiorcze zestawienie dotyczące wylotów sieci kanalizacji deszczowej. 

Poszczególne zlewnie wyodrębniono kolorystycznie: 

•  zlewnia jeziora Jeziorak Mały, 

•  zlewnia jeziora Jeziorak, 

•  zlewnia rzeki Iławki i jeziora Iławskiego 

•  zlewnia rzeki Tynwałd (kanału Iławskiego), 

•  zlewnia południowa. 

 

Tabela 6 Wykaz wylotów sieci kanalizacji deszczowej na terenie Iławy  

 

L.p. 
Nazwa 
wylotu 

Miejsce wylotu 
 

Osadnik piasku 
/separator 

węglowodorów 
Odbiornik wód deszczowych 

01 Jm-01 Bulwar Jana Pawła II  tak/tak 

jez. Jeziorak Mały 

02 Jm-02 Bulwar Jana Pawła II tak/tak 

03 Jm-03 ul. Królowej Jadwigi  tak/tak 

04 Jm-04  ul. J III Sobieskiego  tak/tak 

05 Jm-05 ul. Mickiewicza (nowy wylot)  tak/tak 

06 Jm-06 ul. Mickiewicza (stary wylot) tak/tak 

07 Jm-07 ul. Biskupska  tak/tak 

08 Jd-01 ul. Chodkiewicza  tak/tak 

jez. Jeziorak 

09 Jd-02 ul. Kajki  tak/tak 

10 Jd-03 ul. Sikorskiego tak/tak 

11 Jd-04 ul. Sikorskiego tak/tak 

12 Jd-05 ul. Wyczółkowskiego  tak/tak 

13 Ri-01 ul. Konstytucji 3 Maja  nie/nie 

rzeka Iławka 

14 Ri-02 ul. Dąbrowskiego  tak/tak 

15 Ri-03  ul. Dąbrowskiego  tak/tak 

16 Ri-04 ul. Jagiellończyka tak/tak 

17 Ri-05 ul. Barlickiego tak/tak 

18 Ri-06 Al. Jana Pawła II  tak/tak 

19 Ri-07 ul. Ostródzka  tak/tak 

20 Ri-08 ul. Ostródzka  tak/tak 

21 Ri-09 Al. Jana Pawła II  tak/tak 

22 Ri-10 Al. Jana Pawła II  tak/tak 

23 Ri-11 ul. Kościuszki  nie/nie 

24 Ji-01 ul. Piaskowa tak/tak 

jez. Iławskie 25 Ji-03 ul. Długa  nie/nie 

26 Ji-04 ul. Kresowa  nie/nie 

27 Rt-01 ul. Produkcyjna  tak/tak 

rzeka Tynwałd 
28 Rt-02 ul. Prusa  tak/tak 

29 Rt-03 ul. Wiśniowa  tak/tak 

30 Rt-04 Dojazd do przychodni RODZINA od Al. Jana Pawła II tak/tak 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

37 

 

L.p. 
Nazwa 
wylotu 

Miejsce wylotu 
 

Osadnik piasku 
/separator 

węglowodorów 
Odbiornik wód deszczowych 

31 Rt-05 Al. Jana Pawła II tak/tak 

32 Rt-06  ul. Księżnej Dobrawy  tak/tak 

33 Jp-01 ul. Wyszyńskiego tak/tak Jezioro Pompownia 

34 Ju-01 ul. Komunalna nie/nie Jezioro Mułka 

35 Jł-01 ul. Kolejowa  nie/nie Jezioro Łąckie 

36 Jł-02 ul. Warsztatowa  nie/nie Jezioro Łąckie 

37 Zm-01 ul. Wojska Polskiego (Marzyńsko) nie/nie Zbiornik wodny, ul. Wojska Polskiego 

38 Zw-01 ul. Wodna nie/nie Zbiornik wodny, ul. Wodna 

39 Zg-01  ul. Kwidzyńska  nie/nie Zbiornik wodny, ul.Kwidzyńska/Biskupska 

40 Zg-02  ul. Biskupska  nie/nie Zbiornik wodny, ul.Kwidzyńska/Biskupska 

Źródło: Inwentaryzacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Iławy,  

Biuro Projektowe „Climander”  

 

 

Tabela 7 przedstawia ewidencję sieci kanalizacji deszczowej dla poszczególnych zlewni. 

 

Tabela 7 Ewidencja sieci kanalizacji deszczowej na terenie Iławy  

 

Nazwa 
wylotu 

Rurociągi DN Studnie rewizyjne DN 

St
u

d
zi

en
ki

 
śc

ie
ko

w
e

 z
 

w
p

u
st

am
i 

150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1200 1500 2000 2500 

Jm-01 58,91 249,49                      12       6 

Jm-02 13,72 207,03 116,79 27,88 17,96                19       3 

Jm-03 142,00 739,20 149,57 733,37 272,07 30,85 24,25           102       32 

Jm-04 947,75 1 357,15   1 703,41 450,87 666,37 623,78   435,28 585,15 89,65 35,23  179 3 26   144 

Jm-05               93,91            4       

Jm-06 717,12 2 125,23   1 721,52 887,53 90,43 686,01            169       122 

Jm-07 27,59 21,51   468,60 88,71                20       5 

Jd-01 33,63 36,65   130,83 64,56 285,75     14,15        20       9 

Jd-02 12,36 114,94   82,34   349,23 14,98   14,89        21       7 

Jd-03 259,47 528,32   501,60 755,95   91,68            54       54 

Jd-04 170,85 144,53 17,43 929,19   82,46              33       33 

Jd-05 283,31 21,57   1 227,68 198,31                42       37 

Ri-01 82,13 254,29   250,26 267,19 66,29              30       14 

Ri-02 53,06 158,97 11,03 101,06 107,32 32,54 96,03            22       22 

Ri-03 159,98 278,73 45,22 801,84 33,64   256,91   286,13        56   20   68 

Ri-04 190,46 392,01 55,70 382,57 101,97 119,19     14,90        49 2     28 

Ri-05 98,44 64,14 138,67 269,07   218,95              28       29 

Ri-06   196,47   250,90 182,30                11       20 

Ri-07   700,49   393,43       682,35         23 22     50 

Ri-08 59,67 428,00 71,04 226,26 385,98                31       16 

Ri-09   484,12 16,63 420,80 301,61 116,73 234,38           44       62 

Ri-10   320,42   177,23 296,56                23       24 

Ri-11 62,13 318,32   273,32 382,08                33       9 

Rt-01 53,74 136,62   137,35 92,76 48,13 405,59            15 18     8 

Rt-02 284,54 297,06 39,87 1 835,73 846,80                96       64 

Rt-03 310,16 351,80 32,32 1 054,80 370,99 409,33 431,35            91       87 

Rt-04   61,64   24,13 96,26                6       6 

Rt-05 12,52 311,56   316,28 175,96 141,61 38,51            27       41 

Rt-06   114,89 418,66 184,82 92,60 42,66              25       20 

Ji-01 889,68 1 283,37 979,58 1 368,06 867,36 619,70 1 191,06   1 578,98 622,27 205,92    154 34 44 4 264 

Ji-02 501,10 1 218,64   1 058,55 72,38   209,50   627,01        73 15     96 

Ji-03 62,05 218,84   91,52 111,11                19       9 
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Nazwa 
wylotu 

Rurociągi DN Studnie rewizyjne DN 

St
u

d
zi

en
ki

 
śc

ie
ko

w
e

 z
 

w
p

u
st

am
i 

150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1200 1500 2000 2500 

Jp-01 58,69 279,35   102,93 38,64 50,48 6,19           29       6 

Ju-01 66,49 45,62   174,24                  6       2 

Jł-01 66,49 45,62   174,24                  6       2 

Jł-02 117,07 265,67 37,40 184,43     19,57            16       27 

Zm-01 81,30     549,85 441,18                38       16 

Zw-01 337,07 761,28 87,11 883,18 438,89 35,83              76       61 

Zg-01 9,12     552,63                  16       3 

Zg-02 77,16 210,92   1 325,12                 41       18 

RAZEM 6 299,76 14 744,46 2 217,02 21 091,02 8 439,54 3 406,53 4 329,79 776,26 2 971,34 1 207,42 295,57 35,23 1 755 98 90 4 1 524 

OGÓŁEM 65 813,94 1 947   

 

 

Tabela 8 przedstawia ewidencję pozwoleń wodnoprawnych. 

 

 

Tabela 8 Ewidencja pozwoleń wodnoprawnych  

 

Lp. Opis Nr decyzji z dnia /data 
Termin 

ważności 
Q max 
(m3/s) 

1. ul. Wyczółkowskiego 
OŚR.6223/33/08 

23.01.2009 
22.01.2019 0,298 

2. baza wioślarska i taras do Jezioraka 
OŚR.6223/16/09 

04.06.2009 
03.06.2019 0,004 

3. Nowomiejska, Toruńska, Brodnicka 
OŚR.6223/13/09 

08.06.2009 
08.06.2019 0,52 

4. Osiedle Ostródzkie 
OŚR.6223/22/09 

19.08.2009 
18.08.2019 

3,285 
0,238 

5. 
Ekologiczna mini przystań żeglarska nad 
Jeziorakiem 

OŚR.6224/18/09 
28.12.2009 

27.12.2019 0,004 

6. 
ul. Dobrawy, wylot do rowu melioracyjnego 
/2J1 

OŚR.6341.44.2013 
02.09.2013 

02.09.2023 0,132 

7. 
Separator, wylot przy al. Jana Pawła II do rzeki 
Tynwałd 

OŚR.6341.27.2015 
07.07.2015 

07.07.2025 0,051 

8. 
Tereny po byłych ZPZ, 2 wyloty: do rzeki Iławki 
oraz do jeziora Iławskiego (obejmuje zadanie 
2 projektu) 

OŚR. 6341.55.2015 
19.11.2015 

19.11.2025 
1,312 
0,737 

9. 
Sieć kanalizacji deszczowej ul. Jagiellończyka a 
ul. Kościuszki  

OŚR.6341.4.2017 
24.04.2017 

23.04.2027 0,247 

10. Jeziorak Mały (Bulwar Jana Pawła II) 
OŚR.6341.34.2017 

01.08.2017 
31.07.2027 0,155 

11. Jezioro Jeziorak Sienkiewicza/Chodkiewicza 
OŚR.6341.35.2017 

02.08.2017 
01.08.2027 0,342 

12. 
Jeziorak Mały (Mickiewicza/Jana III 
Sobieskiego) 

OŚR.6341.36.2017 
02.08.2017 

01.08.2027 1,16 

13. Jeziorak Mały (ul. Mickiewicza) 
OŚR.6341.37.2017 

01.08.2017 
31.07.2027 0,897 

14. Jeziorak Mały (Królowej Jadwigi) 
OŚR.6341.38.2017 

01.08.2017 
31.07.2027 0,831 

15. Al. Jana Pawła II w Iławie – wylot Ri-07 
OŚR.6341.98.2017 

19.12.2017 
01.01.2028 0,263 

16. Al. Jana Pawła II w Iławie – wylot Ri-09 
OŚR.6341.99.2017 

20.12.2017 
01.01.2028 0,635 

17. Al. Jana Pawła II w Iławie – wylot Ri-10 
OŚR.6341.100.2017 

20.12.2017 
01.01.2028 0,147 
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Lp. Opis Nr decyzji z dnia /data 
Termin 

ważności 
Q max 
(m3/s) 

18. Ul. Dąbrowskiego w Iławie – wylot Ri-02 
OŚR.6341.102.2017 

19.12.2017 
18.12.2027 0,119 

19. Ul. Dąbrowskiego w Iławie – wylot Ri-03 
OŚR.6341.103.2017 

19.12.2017 
18.12.2027 0,48 

20. Ul. Barlickiego w Iławie – wylot Ri-05 
OŚR.6341.104.2017 

19.12.2017 
18.12.2027 0,198 

21. Al. Jana Pawła II w Iławie – wylot Ri-06 
OŚR.6341.105.2017 

19.12.2017 
18.12.2027 0,122 

22. Al. Jana Pawła II w Iławie – wylot Rt-05 
OŚR.6341.106.2017 

28.12.2017 
26.12.2027 0,253 

23. Ul. Produkcyjna w Iławie – wylot Rt-01 
OŚR.6341.114.2017 

22.12.2017 
01.01.2028 0,341 

24. Ul. Wiśniowa w Iławie – wylot Rt-03 
OŚR.6341.115.2017 

22.12.2017 
01.01.2028 0,506 

25. Ul. Ostródzka w Iławie – wylot Ri-08 
OŚR.6341.117.2017 

21.12.2017 
01.01.2028 0,2 

26.  
Ul. Jasielska  
(obejmuje zadanie 1 projektu) 

OŚR.6341.76.2017 
07.12.2017 

06.12.2020 0,132 

Źródło: UM Iława  

 

 

Szczegółową inwentaryzację dla zlewni projektu przedstawia Tabela 9. 

 

 
Tabela 9 Inwentaryzacja istniejącego majątku oraz ewidencja pozwoleń wodnoprawnych dla 

zlewni projektu  

 

Lp. Zlewnia 
Dane dotyczące ISTNIEJĄCEJ kanalizacji deszczowej 

Nr decyzji z 
dnia /data 

Q max 
(m3/s) Średnica 

[mm] 
Długość 

[m] 
Studnie Wyloty 

Osadnik/ 
separator 

1. 
Zlewnia 1 -
Zadanie 1 

160  5 

Φ500 - 28 szt. 
Φ1200  - 7 szt. 

Φ1500 – 24 szt. 
brak - 

OŚR. 
6341.76.2017 

07.12.2017 
0,132 

200 148 

315 97 

630  482 

RAZEM 732 

2. 
Zlewnia 2 -
Zadanie 2 

- 0 - brak - 
OŚR. 

6341.55.2015 
19.11.2015 

1,312 
0,737 

3. 
Zlewnia 3 -
Zadanie 3 

150 81 

Φ1200  - 38 szt. brak - - - 
300 545 

400 441 

Razem 1 072 

4. 
Zlewnia 4 -
Zadanie 4 

200 161 

Φ1200 - 6 szt. 
Φ1500 - 7szt. 

Do istniejącego 
kolektora zlewni 
Jm-04 i Jm-05, 

który wprowadza 
wody opadowe do 

jeziora Jeziorak 
Mały 

- - - 

250 29 

300 68 

500 242 

Razem 500 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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2.3.2. Szczegółowe dane przestrzenne dotyczące powierzchni przepuszczalnych z analizą 

bilansu wód opadowych oraz terenów narażonych na lokalne podtopienia i zalania 

 

 

Zlewnia 1 

 

Powierzchnia zlewni 1 wynosi 1,83 ha. Rys 3 przedstawia obszar zlewni 1 z oznaczeniem 

klasyfikacji nieprzepuszczalności terenu. 

 

 
Źródło: Analiza trzech zlewni na terenie miasta Iława z wykorzystaniem wyników numerycznego modelu 

opadowego w ramach przygotowania do realizacji projektu pn. „Poprawa systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie miasta Iława”, EKOVERT, Wrocław,  

 

Rys 3. Zlewnia 1 – klasyfikacja nieprzepuszczalności terenu 

 

 

Podstawowe informacje: 

• powierzchnia: 1,83 ha; 

• teren zlewni: mała zlewnia podłużna położoną wzdłuż kolektora kanalizacji 

deszczowej biegnącego pomiędzy ulicami Jasielską i Brodnicką; 

• istniejąca infrastruktura: nowo wybudowana sieć kanalizacji deszczowej w obrębie ul. 

Jasielskiej (teren rewitalizowany) o długości łącznej 732 m 

Charakterystyka i zagospodarowanie terenu: 

• teren zabudowy miejskiej, 

• udział terenów przepuszczalnych – 21,9 %; 

• udział powierzchni nieprzepuszczalnych (tereny utwardzone i dachy) – 78,1%; 

 

Zlewnia 1 
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Bilans wód opadowych dla zlewni 1: 

 

 

Zlewnie cząstkowe  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 
SUMA 

[ha] 

Nawierzchnie 
utwardzone Ψ=0,95 

  0,27 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,42 0,04 0,06 0,08 0,07 0,07 0,08 1,40 

Dachy Ψ=1,0 0,03                           0,03 

Tereny przyległe Ψ=0,1   0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,40 

Razem 0,03 0,35 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,52 0,06 0,08 0,1 0,09 0,09 0,1 1,83 

Średni współczynnik 
spływu  

1 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Zlewnia zredukowana  0,03 0,19 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,28 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,98 

 

 

Wielkość zlewni: 1,83 ha 

 

Zlewnia zredukowana: 0,98 ha 

 

Przepływ maksymalny: Qmax = 132,4 dm3/s 

Przepływ nominalny Qnom powstały przy natężeniu deszczu miarodajnego qm = 15,0 dm3/s ha:  

Qnom = 20,2 dm3/s 

Przepływ godzinowy maksymalny Qhmax = (Qmax x 15 x 60 + Qnom ·45·60)/1000 [m3/h] 

Qhmax = (132,4 x 15 x 60 + 20,2 x 45 x 60)/1000 = 173,7 m3/h 

Przepływ maksymalny roczny Qroczne max  =  ΣFz  x 10000 x 575/1000 [m3/rok] 

Qroczne max = 0,98 x 10000 x 575/1000 = 5635 m3/rok 

 

Przepływ dobowy średni Qśr dob = Qroczne max/365 [m3/d] 

Qśr dob = 5635/365=15,44 m3/d 

 

 

 

 

Zlewnia 2 

 

Powierzchnia zlewni 2 wynosi 50,3 ha (zlewnia 2a z odprowadzeniem do rzeki Iławki: 

24,2 ha oraz zlewnia 2b z odprowadzeniem do jeziora Iławskiego: 26,1 ha). Rys 4 

przedstawia obszar zlewni 2 z oznaczeniem klasyfikacji nieprzepuszczalności terenu. 
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Źródło: Analiza trzech zlewni na terenie miasta Iława z wykorzystaniem wyników numerycznego modelu 

opadowego w ramach przygotowania do realizacji projektu pn. „Poprawa systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie miasta Iława”, EKOVERT, Wrocław 

 

Rys 4. Zlewnia 2 – klasyfikacja nieprzepuszczalności terenu 

 

 

Podstawowe informacje: 

• powierzchnia: 50,3 ha; 

• teren zlewni: w południowo-wschodniej części miasta zlokalizowana na terenach po 

byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego,; 

• istniejąca infrastruktura: brak. 

 

Charakterystyka i zagospodarowanie terenu: 

• teren planowanej zabudowy (zgodnie z MPZP: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i wielorodzinna, z usługami nieuciążliwymi). Obecnie teren inwestycji 

nie jest zagospodarowany inwestycyjnie. Do obszaru prowadzi droga gruntowa, a 

całość zajmują nieużytki i ogródki działkowe. Występują głównie roślinności niska, 

trawiasta oraz nieliczne drzewa i krzewy. Teren od strony południowej i wschodniej 

otoczony jest obszarem leśnym. 

• wyznaczone zostały dwie planowane zlewnie związane z dwoma systemami 

kanalizacji deszczowej; 

• procent powierzchni uszczelnionej zlewni – 0,86%; 

 

Zlewnia 2a – powierzchnia 24,2 ha 

Ilość maksymalna sekundowa: 

 QO =  x q x F   [dm3/s] 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

43 

 

 - współczynnik spływu, 

q – natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s*ha), 

F – powierzchnia zlewni (ha) 

dla q = 15,0[dm3/s*ha] 

 QO = 0,4 x 15 x 24,2 = 145,2 m3/s  

dla q = 130,0[dm3/s*ha] 

 QOmax = 0,4 x 130 x 24,2 = 1258,4 dm3/s 

 

Ilość maksymalna godzinowa: 

 QOmax h =  2.700s x 145,2dm3/s + 900s x 1258,4dm3/s [m3/h] 

 QOmax h =  1524,60 m3/h 

 

Ilość średniodobowa: 

dla qR = 6000 m3/ha/rok  - średnioroczna suma opadów dla m. Iławy 

 QOmax śd 1 = 0,4x 24,2 x 6000 : 365 [m3/dobę] 

 QOmax śd 1 = 159,12 m3/dobę 

 

dla qM = 800m3/ha/mc        -  maksymalna średniomiesięczna suma opadów dla m. Iławy – 

miesiąc lipiec 

 QOmax śd 2 = 0,4 x 24,2 x 800 : 31 [m3/dobę] 

 QOmax śd 2 = 249,80 m3/dobę 

 

Ilość maksymalna roczna wód opadowych  

dla qR = 6000m3/ha/rok  - średnioroczna suma opadów dla m. Iławy 

 QO+R max R   = 0,4 x 24,2 x 6000 [m3/rok] 

 QO+R max R   = 58080 m3/rok 

 

ILOŚĆ WÓD ROZTOPOWYCH  

 

Ilość maksymalna sekundowa wód roztopowych: 

 QR = qRZ x F   [dm3/s] 

qRZ – średniosekundowa ilość wód roztopowych (dm3/s*ha), 

F – powierzchnia zlewni (ha) 

 QR = 2,23 x 24,2 [dm3/s] 

 QR = 53,97 dm3/s  

 

Ilość maksymalna godzinowa wód roztopowych: 

 QR h = QR x 3600[dm3/h] 

 QR h = 53,97 x 3600 [dm3/h] 

 QR h = 194292 dm3/h 

 QR h = 194,29 m3/h  

 

Ilość średniodobowa wód roztopowych: 

 QR D = QR h x 24 [m3/dobę] 

 QR D = 194,29 x 24 [m3/dobę] 

 QR D = 4662,96 m3/dobę 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ WÓD 

Ilość maksymalna sekundowa: 

 QŁ max =  QOmax + QR [dm3/s] 
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 QŁ max =  1258,4 + 53,97 [dm3/s] 

 QŁ max =  1312,37 dm3/s 

 

Ilość maksymalna godzinowa: 

 QŁ max h =  QOmax h + QR h [m
3/h] 

 QŁ max h = 1524,60 + 194,29 [m3/h] 

 QŁ max h = 1718,89 m3/h 

 

Ilość średniodobowa: 

 QŁ ŚR D = QOmax D + QR D [m3/dobę] 

 QŁ ŚR D = 159,12 + 4662,96 [m3/dobę] 

 QŁ ŚR D = 4822,08 m3/dobę 

 

Ilość maksymalna roczna: 

 QŁ max R   = QO+R max R [m
3/rok] 

 QŁ max R   = 58080 m3/rok 

 

Zlewnia 2b – powierzchnia 26,1 ha 

Ilość maksymalna sekundowa: 

 QO =  x q x F   [dm3/s] 

 - współczynnik spływu, 

q – natężenie deszczu miarodajnego (dm3/s*ha), 

F – powierzchnia zlewni (ha) 

dla q = 15,0[dm3/s*ha] 

 QO = 0,2 x 15 x 26,1 = 78,30 m3/s  

dla q = 130,0[dm3/s*ha] 

 QOmax = 0,2 x 130 x 26,1 = 678,60 dm3/s 

 

Ilość maksymalna godzinowa: 

 QOmax h =  2.700s x 78,30dm3/s + 900s x 678,60dm3/s [m3/h] 

 QOmax h =  822,150 m3/h 

 

Ilość średniodobowa: 

dla qR = 6000m3/ha/rok      -  średnioroczna suma opadów dla m. Iławy 

 QOmax śd 1 = 0,2x 26,1 x 6000 : 365 [m3/dobę] 

 QOmax śd 1 = 85,80 m3/dobę 

 

dla qM = 800m3/ha/mc        -  maksymalna średniomiesięczna suma opadów dla m. Iławy –  

miesiąc lipiec 

 QOmax śd 2 = 0,2 x 26,1 x 800 : 31 [m3/dobę] 

 QOmax śd 2 = 134,71 m3/dobę 

 

Ilość maksymalna roczna wód opadowych  

dla qR = 6000m3/ha/rok  - średnioroczna suma opadów dla m. Iławy 

 QO+R max R   = 0,2 x 26,1 x 6000 [m3/rok] 

 QO+R max R   = 31320 m3/rok 

 

ILOŚĆ WÓD ROZTOPOWYCH  

 

Ilość maksymalna sekundowa wód roztopowych: 
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 QR = qRZ x F   [dm3/s] 

qRZ – średniosekundowa ilość wód roztopowych (dm3/s*ha), 

F – powierzchnia zlewni (ha) 

 QR = 2,23 x 26,1 [dm3/s] 

 QR = 58,20 dm3/s  

 

Ilość maksymalna godzinowa wód roztopowych: 

 QR h = QR x 3600[dm3/h] 

 QR h = 58,20 x 3600 [dm3/h] 

 QR h = 209520 dm3/h 

 QR h = 209,52 m3/h  

 

Ilość średniodobowa wód roztopowych: 

 QR D = QR h x 24 [m3/dobę] 

 QR D = 209,52 x 24 [m3/dobę] 

 QR D = 5028,48 m3/dobę 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ WÓD 

Ilość maksymalna sekundowa: 

 QŁ max =  QOmax + QR [dm3/s] 

 QŁ max =  678,60 + 58,20 [dm3/s] 

 QŁ max =  736,80 dm3/s 

 

Ilość maksymalna godzinowa: 

 QŁ max h =  QOmax h + QR h [m
3/h] 

 QŁ max h = 822,15 + 209,52 [m3/h] 

 QŁ max h = 1031,67 m3/h 

 

Ilość średniodobowa: 

 QŁ ŚR D = QOmax D + QR D [m3/dobę] 

 QŁ ŚR D = 85,80 + 5028,48 [m3/dobę] 

 QŁ ŚR D = 5114,28 m3/dobę 

 

Ilość maksymalna roczna: 

 QŁ max R   = QO+R max R [m
3/rok] 

 QŁ max R   = 31320 m3/rok 

 

 

 

 

Zlewnia 3 

 

Powierzchnia zlewni 3 wynosi 60,5 ha. Rys 5 przedstawia obszar zlewni 3 z oznaczeniem 

klasyfikacji nieprzepuszczalności terenu. 
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Źródło: Analiza trzech zlewni na terenie miasta Iława z wykorzystaniem wyników numerycznego modelu 

opadowego w ramach przygotowania do realizacji projektu pn. „Poprawa systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie miasta Iława”, EKOVERT, Wrocław 

 

Rys 5. Zlewnia 3 – klasyfikacja nieprzepuszczalności terenu 

 

 

Podstawowe informacje: 

• powierzchnia: 60,5 ha; 

• teren zlewni: w południowej części miasta, przecięta droga powiatową (ul. Wojska 

Polskiego); 

• istniejąca infrastruktura: zalewisko Marzyńsko – naturalny zbiornik retencyjny 

w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Zbiornik od ok. 25 lat pełni funkcję zbiornika 

retencyjnego dla odpływu wód deszczowych ze zlewni oznaczonej w inwentaryzacji 

sieci jako Zm-01 oraz  odpływu naturalnego wód opadowych (łączna wielkość zlewni 

60,5 ha). Wcześniej służył Zakładom Przemysłu Ziemniaczanego jako rezerwowy 

zbiornik wody. Zalewisko było wyposażone w urządzenie wodne pozwalające na 

utrzymanie właściwego poziomu wody, które obecnie jest zdegradowane technicznie. 

Poziom wody okresowo jest na tyle wysoki, że jej nadmiar zalewa drogę powiatową 

biegnącą ulicą Wojska Polskiego. 

 

Charakterystyka i zagospodarowanie terenu: 

• w części zachodniej zlewni obszar ogródków działkowych oraz nieużytków, przy 

których znajdują się niewielkie zbiorniki lub zagłębienia, w tym Marzyńsko. Obszar 

południowy zlewni jest zalesiony. Zlewnia na terenie PKP w większości obejmuje 

obszar nieużytków i lasu.  

• procent powierzchni uszczelnionej zlewni – 4,1%; 
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Bilans wód opadowych dla zlewni 3: 

 

 

Roczną objętość wód opadowych z terenu zlewni 3 ustalono na podstawie wzoru ; 

 

Q r =  F x H x 10 000,  m3 / rok 

 

- powierzchnia zlewni F = 60,5 ha 

- H   - średni opad roczny dla normatywów klimatycznych: obecnego  H = 664 mm oraz 

wynikającego z modelu klimatycznego (lata 2026-2050) H = 597,6 mm 

 

Dla normatywu obecnego: 

Q r = 60,5 x 0,664 x 10 000 = 401 720 m3 /rok 

 

Obliczenie straty na parowanie z powierzchni zwierciadła wody zbiornika 

Jednostkowe parowanie z powierzchni zbiornika obliczono na podstawie wzoru: 

q = 0,116 x Eśr x F/ T  , [dm³/s] , gdzie: 

 

- Eśr – średnie parowanie miesięczne w sezonie wegetacyjnym- 120 mm/m-c 

- T – czas w dobach w okresie wegetacyjnym – 30 d/m-c 

- F – powierzchnia lustra wody – 6,6 ha 

 

q = 0,116 x 120 x 6,6 / 30 = 3,06 dm³/s 

 

Ilość wody, która wyparuje w ciągu sezonu, od marca do września: 

 

Q = q x 30 x 86 400 x 7 =  55 564,2 m³ 

 

Po uwzględnieniu parowania średnia ilość wód opadowych odprowadzonych ze zlewni 

zalewiska Marzyńsko dla normatywu obecnego wynosi: 

 

Q r = 401 720 – 55 564,2 = 346 155,8 m³ /rok 

 

 

 

Zlewnia 4 

 

 

Podstawowe informacje: 

• powierzchnia: 1,80 ha plus 1,83 ha zlewnia zadania 1 (I etap), łącznie 3,63 ha; 

• teren zlewni: zlewnia biegnąca od stawu przy ul. Gdańskiej, wzdłuż ulicy 

Nowomiejskiej, a także obejmująca całą zlewnię zadania 1 plus teren ulicy Wiejskiej; 

• istniejąca infrastruktura: sieć kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Wiejskiej o 

długości łącznej 500 m. 

Charakterystyka i zagospodarowanie terenu: 

• teren zabudowy miejskiej, 

• procent powierzchni uszczelnionej zlewni – 39,2%; 

  

Rys 6 przedstawia obszar zlewni 4 z oznaczeniem klasyfikacji nieprzepuszczalności terenu. 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

48 

 

 

 
Źródło: Analiza trzech zlewni na terenie miasta Iława z wykorzystaniem wyników numerycznego modelu 

opadowego w ramach przygotowania do realizacji projektu pn. „Poprawa systemu gospodarowania wodami 

opadowymi na terenie miasta Iława”, EKOVERT, Wrocław,  

 

Rys 6. Zlewnia 4 – klasyfikacja nieprzepuszczalności terenu 

 

 

Bilans wód opadowych dla zlewni 4: 

 
OBLICZENIA  HYDRAULICZNE 

Powierz-
chnia 

[m2] 

Współczyn-
nik spływu 

i [-] 

Suma 

powierzchni 

Fi [ha] 

Średni 
ważony  

wsp. spływu 

śr [-] 

Zlewnia 
rzeczywista 

Fzr [ha] 

Zlewnia 
zreduko-

wana 
Fzr [ha] 

n φ 
t 

[min] 
C  

[lat] 

qm 
[dm3/s 
*ha] 

Q 
[dm3/s] 

Q 
[dm3/s] 

Zlewnia zadania 1 (I etap) 

Z1 18300 0,91 1,8300 0,9100 1,8300 0,9800 4 0,86 15 2 180,00 252,00 252,00 

Zlewnia Z2 

Z2 12000 0,97 1,2000 0,9700 1,2000 1,1400 4 0,96 15 2 180,00 199,00 451,00 

Zlewnia Z3 

Z3 6000 0,91 0,6000 0,9100 0,6000 0,5460 4 1,14 15 2 180,00 111,67 726,29 

 

 

 

 

 

Zlewnia 4 
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2.4. Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE   

 

 

W zakresie odprowadzania wód deszczowych system spełnia wszystkie kryteria określone 

przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. 

zm.).  

 

Wymagania ustawy zgodne są z aktami prawnymi Unii Europejskiej, tzn. zapisami Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (2000/60/EC) – w zakresie ograniczenia wpływu na jednolite części wód, 

Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

System działa zgodnie z następującymi krajowymi aktami prawnymi: 

Ustawy: 

• Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.); 

• Ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 799), 

Rozporządzenia: 

• Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

• Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 

usługi wodne (Dz.U. 2017, poz. 2502); 

• Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, 

poz. 1422 z późn. zm.). 

 

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych jest regulowany przez ustawę Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. 

zm.). Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne, na „usługi wodne” jest wymagane  pozwolenie 

wodnoprawne. Zgodnie z art. 35 ust. 3, pkt 7) ustawy Prawo wodne  usługi wodne obejmują: 

„odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, 

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania 

opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach 

administracyjnych miast”. 

 

W chwili obecnej Wnioskodawca posiada wymagane pozwolenia wodnoprawne dla: 

• Zadania 1 (znak OŚR.6341.76.2017 z dnia 07.12.2017 r.), 

• Zadania 2 (znak OŚR. 6341.55.2015 z dnia 19.11.2015 r.). 

 

Dla zadania 3 i zadania 4 Wnioskodawca uzyska stosowne pozwolenia po zakończeniu 

opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej, przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę. 

 

Zgodnie z art. 261, ust 1, pkt 3) lit. a) Wnioskodawca odprowadza opłaty za odprowadzanie 

do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Opłaty obejmują wszystkie wyloty 

kanalizacji deszczowej będące we władaniu Wnioskodawcy. 
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2.5. Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego 

 

 

Podstawowe niedobory jakościowe i ilościowe zidentyfikowane w systemie gospodarki 

wodami opadowymi na terenie miasta Iławy to: 

1. Niewydolny system kanalizacji deszczowej, który nie gwarantował sprawnego 

odebrania wody z nowobudowanej kanalizacji deszczowej w ul. Jasielskiej 

(rewitalizowany rejon miasta). 

 

W rejonie ulicy Jasielskiej (ciąg pomiędzy ulicami Wiejską i Gdańską, który stanowi 

obszar poddawany rewitalizacji w ramach realizowanego projektu „Kompleksowa 

rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie poprzez poprawę dostępności 

komunikacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś. 8  Rewitalizacja obszarów miejskich) 

znajduje się nowobudowana kanalizacja deszczowa. Wody opadowe odprowadzane tą 

kanalizacją powinny zostać wprowadzone do istniejącej w tym rejonie miasta sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej, w zlewni kanalizacji deszczowej 

oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako Jm-06, o łącznej długości sieci deszczowej 

6,228 km, z wylotem do jeziora Jeziorak Mały. Zlewnia ta już w chwili obecnej jest 

przeciążona – w okresie ulewnych opadów nie jest w stanie odebrać wód opadowych, 

powodując lokalne zalania.  

 

2. Niewykorzystane potencjalne naturalne zbiorniki retencyjne – zagłębienie terenowe 

(staw) pomiędzy ulicami Gdańską i Nowomiejską 

 

Pomiędzy ulicami Nowomiejską i Gdańską (znajdującą się w bezpośrednim 

sąsiedztwie ulicy Jasielskiej) znajduje się zagłębienie terenowe (staw), które może 

pełnić rolę odbiornika i naturalnego zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. 

W okresach suchych, woda w stawie jest na tak niskim poziomie, że całą 

powierzchnię zbiornika stanowi praktycznie tylko błoto z mułem przykryte bujną 

roślinnością (fot. 1, stan na dzień 30.05.2017 r.) 

 

 

Fot. 1    
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Badania geologiczne przeprowadzone na zlecenie Gminy Miejskiej Iława 

potwierdziły przydatność tego zagłębienia terenu (stawu) jako potencjalnego 

odbiornika wód opadowych i naturalnego zbiornika retencyjnego. 

 

3. Degradacja techniczna oraz niewłaściwe rozwiązania urządzeń wodnych na zbiorniku 

retencyjnym – zalewisko Marzyńsko, co w okresach obfitych lub długotrwałych 

opadów skutkuje zalewaniem drogi powiatowej. 

 

Kolejny problem jest związany z zalewiskiem Marzyńsko – naturalnym zbiornikiem 

retencyjnym w rejonie ulicy Wojska Polskiego w południowej części miasta. Zbiornik 

od ok. 25 lat pełni funkcję zbiornika retencyjnego dla odpływu wód deszczowych ze 

zlewni oznaczonej w inwentaryzacji sieci jako Zm-01 oraz  odpływu naturalnego wód 

opadowych (łączna wielkość zlewni 60,5 ha). Wcześniej służył Zakładom Przemysłu 

Ziemniaczanego jako rezerwowy zbiornik wody. Zalewisko było wyposażone w 

urządzenie wodne pozwalające na utrzymanie właściwego poziomu wody, które 

obecnie jest zdegradowane technicznie. Poziom wody okresowo jest na tyle wysoki, 

że jej nadmiar zalewa drogę powiatową biegnącą ulicą Wojska Polskiego. 

 

4. Niewielka liczba zbiorników retencyjnych dla wód opadowych na terenie miasta. 

 

W Iławie brakuje zbiorników retencyjnych dla wód opadowych. Chociaż Iława ma 

bogato rozwiniętą sieć hydrograficzną i w mieście jest zlokalizowanych wiele 

zbiorników wodnych (jezior, stawów), to w zasadzie tylko w przypadku 1 wylotu 

kanalizacji deszczowej (dla niewielkiej długości sieci – ok. 1,6% całkowitej długości 

sieci) – do zalewiska Marzyńsko – można mówić o retencji wód opadowych. 

 

5. Brak zagospodarowania i wykorzystania wody opadowej. 

 

Nawet w przypadku istniejących zbiorników woda opadowa nie jest wykorzystywana 

w żaden sposób. Do wszelkich potrzeb komunalnych (np. utrzymanie zieleni) 

wykorzystywana jest woda wodociągowa, co negatywnie wpływa zarówno za 

wielkość zasobów wód podziemnych, jak i na efektywność energetyczną 

(wykorzystywanie uzdatnionej wody powoduje niepotrzebne zużycie energii). 

 

6. Brak kanalizacji deszczowej na terenach przyszłej zabudowy (terenach 

rewitalizowanych) 

 

W przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego, który wchodzi w skład obszaru uzbrajanego w ramach Projektu 

„Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Iława” 

(POIiŚ 2014-2020) brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Teren ten jest przeznaczony 

w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowa 

wielorodzinną, z usługami nieuciążliwymi. Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą 

zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe deszcze – konieczne jest 

wybudowanie kanalizacji deszczowej. 
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2.6. Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i 

ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych 

 

 

W poprzednim rozdziale omówiono podstawowe niedobory systemu gospodarki wodami 

opadowymi na terenie miasta Iławy. Aby je wyeliminować konieczne jest przeprowadzenie 

działań inwestycyjnych w następującym zakresie: 

 

1. Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych stawu pomiędzy ulicami Gdańską i 

Nowomiejską poprzez podjęcie działań technicznych przystosowujących staw do 

pełnienia roli zbiornika retencyjnego. 

 

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej na rewitalizowanych terenach miasta o największym 

potencjale rozwojowym. 

 

3. Uregulowanie stosunków wodnych naturalnego zbiornika retencyjnego – zalewiska 

Marzyńsko poprzez odbudowę urządzeń wodnych umożliwiających odprowadzenie 

nadmiaru wody oraz wykorzystane jej metodami naturalnymi, jak również poprzez pobór 

wody do pielęgnacji zieleni miejskiej. 

 

4. Budowa nowych zbiorników retencyjnych. 

 

5. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, który będzie odciążał niewydolną sieć 

kanalizacji deszczowej w zlewni Jm-06 i częściowo Jm-04. 

 

Przedstawione wyżej propozycje działań w kierunku eliminacji określonych niedoborów 

ilościowych i jakościowych systemu gospodarki wodami opadowymi miasta  Iławy poddano 

analizie efektywności i racjonalności technicznej oraz finansowej (analiza opcji), którą 

zaprezentowano w rozdziale 4 niniejszego opracowania. 
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3. ANALIZA  POPYTU   

3.1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia  

 

 

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Iława (kod klasyfikacji wg kryterium 

lokalizacji NUTS III: PL621). Miasto Iława jest położone w południowo-zachodniej części 

województwa warmińsko-mazurskiego (Rys 7), w powiecie iławskim, jest stolicą powiatu. 

Powierzchnia Gminy Miejskiej Iława wynosi 21,88 km2. Miasto graniczy jedynie z gminą 

Iława. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
 

Rys 7. Położenie Gminy Miejskiej Iława w układzie administracyjnym kraju. 

 

 

Wg stanu na dzień 31-12-2017 gmina miejska Iława liczyła 33 132 mieszkańców, co daje 

gęstość zaludnienia na poziomie 1514 mk/km2.  

 

Miasto Iława położone jest w południowo-wschodniej części Pojezierza Iławskiego 

w systemie dorzecza Wisły. Iława i okolice leżą na pofałdowanych terenach morenowych i 

sandrowych, które wyróżniają się urozmaiconymi formami rzeźby. Głównym ciekiem 

omawianego obszaru jest rzeka Iławka o długości 62,4 km, wpadająca do Drwęcy (poza 

granicami miasta). 

 

Miasto przylega do najdłuższego naturalnego jeziora w Polsce stanowiącego część szlaku 

Kanału Elbląskiego – Jezioraka. Porastające jego brzeg lasy wraz z okolicznymi jeziorami 

tworzą Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Na jeziorze znajduje się 16 wysp, a jedna z 
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nich – Wielka Żuława – jest największą wyspą śródlądową w Polsce. Jeziorak stanowi 

ponadto teren polowań rzadkich chronionych gatunków ptaków m.in. orła bielika. Jeziora i 

rzeki Pojezierza Iławskiego tworzą wraz z Kanałem Elbląskim rozległy system żeglugi 

śródlądowej, łączącej okoliczne zbiorniki wodne. Korzystne położenie geograficzne wraz 

z bogatą infrastrukturą czynią Iławę atrakcyjnym punktem turystycznym. 
 

Obszary prawnie chronione znajdujące się na terenie Miasta Iława to parki krajobrazowe 

zajmujące 144 ha oraz obszary chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 8 ha. Łącznie 

różnymi formami ochrony przyrody objęta jest powierzchnia 152 ha, co stanowi niespełna 7% 

powierzchni ogólnej miasta. Iława jest zalesiona w 13,4%. 

 

Rys 8 przedstawia mapę miasta Iławy. 

 

Opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
 

Rys 8. Gmina Miejska Iława. 
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3.1.1. Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie  

 

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Iławie ulegała w latach 2006-2014 stopniowemu 

wzrostowi, niewielki spadek odnotowano jedynie w roku 2011. Od 2014 r. notowany jest 

spadek liczby podmiotów. W roku 2017 zarejestrowanych było 3 119 podmiotów 

gospodarczych, z czego 120 (3,9%) w sektorze publicznym, zaś 2 991 (96,1%) w sektorze 

prywatnym. 

 

Wśród podmiotów sektora publicznego dominują państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego. Wśród przedsiębiorców prywatnych przeważają osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, a ich liczba ulega stopniowemu spadkowi. W analizowanym okresie 

nieznacznie zwiększył się także udział spółek handlowych oraz stowarzyszeń i organizacji 

społecznych w sektorze prywatnym. 

 

Liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców była wyższa od 

średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego, ale jednocześnie niższa od wskaźnika 

wyznaczonego dla kraju. 

 

W klasyfikacji PKD największą grupę stanowią podmioty działające w kategoriach: 

• handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (681); 

• budownictwo (324); 

• przetwórstwo przemysłowe (304); 

• działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (272); 

• opieka zdrowotna i pomoc społeczna (252); 

• pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

(241); 

• transport i gospodarka magazynowa (222). 

 

W podziale na klasy wielkości wśród wszystkich podmiotów gospodarki narodowej 

największy udział posiadają mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 osób) – niemal 95%. 

 

Do głównych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Miasta Iławy należą: 

• Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o., 

• Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. – 2 oddziały: Oddział w Iławie, Oddział Surowcowy 

w Iławie, 

• Rolimpex S.A., 

• MM „Szynaka Living” Sp. z o.o. w Iławie. 

 

Pierwsza z firm prowadzi działalność w zakresie robót budowlano-montażowych, realizacji 

w systemie deweloperskim oraz sprzedaży materiałów budowlanych. Drugie 

przedsiębiorstwo jest producentem świeżego mięsa wieprzowego i drobiowego oraz znanej 

szynki Krakus, wędlin i konserw. Trzecia z wymienionych firm zajmuje się produkcją i 
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dystrybucją materiału siewnego, nawozów oraz innych środków do produkcji rolnej. Firma 

MM „Szynaka Living” zajmuje się produkcją mebli. 

 

Ponadto istotną rolę w gospodarce odgrywa obsługa ruchu turystycznego. Niewątpliwym 

atutem Miasta Iławy jest atrakcyjne położenie. Malownicze jeziora i rzeki okolic Iławy 

tworzą wraz z Kanałem Ostródzko-Elbląskim system żeglugi śródlądowej, łączącej okoliczne 

akweny wodne. Zasoby przyrodnicze wraz z dobrze przygotowaną bazą turystyczną czynią 

miasto cieszącym się popularnością miejscem do wypoczynku. 

 

W roku 2017 na terenie Iławy funkcjonowało 11 obiektów turystycznych, w tym 6 obiektów 

hotelowych (w tym 3 hotele), 1 ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy oraz 1 kemping. 

Łącznie obiekty te oferowały 1 086 miejsc noclegowych, z czego całorocznych – 673. 

 

Zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 w roku 2017 w Iławie funkcjonowały 22 podmioty 

gospodarcze oferujące zakwaterowanie i 50 podmiotów zajmujących się działalnością 

związaną z wyżywieniem. 

 

W granicach miasta 17,4 ha terenów inwestycyjnych znajduje się w obrębie Warmińsko-

Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa „Iława”. Tereny te położone są między 

ulicą Piaskową i Przemysłową oraz przy ulicy Ziemowita. 

 

 

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu  

 

 

Podstawowym dokumentem strategicznym dla regionu warmińsko-mazurskiego jest 

„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025”, „Strategia…” została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Celem głównym Strategii województwa 

jest: 

 

Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy 

 

 

W „Strategii…” sformułowano 4 cele strategiczne: 

1. wzrost konkurencyjności gospodarki, który zawiera najważniejsze zagadnienia na 

styku gospodarka – społeczeństwo; 

2. wzrost aktywności społecznej – zawiera cele operacyjne ze sfery społeczeństwo – 

sieci; 

3. wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych – ukierunkowanych głównie na sferę 

gospodarczą, dlatego znajduje się na styku gospodarki i nowoczesnych sieci; 

4. nowoczesna infrastruktura rozwoju – ten cel najsilniej wpływa na realizację 

wszystkich pozostałych celów strategicznych, dlatego umieszczony jest w centralnej 

części układu celów. 

 

Każdy z celów strategicznych będzie realizowany przez przyporządkowane mu cele 

operacyjne. Pierwszy cel strategiczny: wzrost konkurencyjności gospodarki, będzie wynikiem 

realizacji działań w ramach trzech celów operacyjnych: 
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• wzrostu konkurencyjności regionu poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji 

(inteligentne specjalizacje omówiono w dalszej części); 

• wzrostu innowacyjności firm; 

• wzrostu liczby miejsc pracy. 

 

Drugi cel strategiczny: wzrost aktywności społecznej, będzie następował wskutek realizacji 

dwóch celów operacyjnych: 

• rozwój kapitału społecznego (np. działania w następujących obszarach: edukacja 

obywatelska, organizacje pozarządowe, system edukacji i instytucje kultury); 

• wzrost dostępności i jakości usług publicznych (np. działania w następujących 

obszarach: edukacja formalna i pozaformalna, opieka zdrowotna, profilaktyka 

i wsparcie potrzebujących, instytucje kultury i organizacje pozarządowe, policja 

i straż pożarna). 

 

Trzeci cel strategiczny: wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych, będzie następował 

wskutek realizacji dwóch celów operacyjnych: 

• doskonalenie administracji (np. działania w następujących obszarach: 

e-administracja, jakość funkcjonowania administracji, wizerunek administracji); 

• intensyfikacja współpracy międzyregionalnej (np. działania w następujących 

obszarach: współpraca z regionami bałtyckimi, z regionami sąsiadującymi 

z Warmią i Mazurami oraz w ramach realizacji Strategii Rozwoju Polski 

Wschodniej, z województwem mazowieckim, w tym z Warszawą, z obwodem 

kaliningradzkim FR, z innymi regionami partnerskimi). 

 

Czwarty cel strategiczny: nowoczesna infrastruktura rozwoju, będzie realizowany przez 

następujące trzy cele operacyjne: 

• zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności 

(np. działania w następujących obszarach: infrastruktura teleinformatyczna, 

inwestycje drogowe, infrastruktura kolejowa, itp.);  

• dostosowana do potrzeb sieć nośników energii (np. działania w następujących 

obszarach: sieć gazowa, energetyczna, ciepłownicza, wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii i węglowodorów łupkowych); 

• poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego (np. działania 

w następujących obszarach: zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania 

zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego). 

 

Obszary Strategicznej Interwencji wyznaczone w Strategii … 

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe 

w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą 

zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski 

ze względu na występujące zapóźnienia. 

 

Wyznaczenie OSI wynika z idei koncentracji interwencji na określonych zagadnieniach 

w ściśle zdiagnozowanej przestrzeni. Konsekwencją wyznaczenia OSI jest terytorialne 

podejście do Programów Operacyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa. 

 

W toku prac nad Strategią wyróżniono 9 takich obszarów. Miasto Iława znajduje się 

w obrębie OSI: 1. Tygrys warmińsko-mazurski; Fakt włączenia miasta do OSI faworyzuje je 

w zakresie realizacji działań przypisanych danemu OSI (np. w RPO), lecz nie wyklucza 
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udziału np. gmin sąsiednich. Udział ten będzie możliwy w przypadku uzasadnionej 

współpracy dla rozwiązywania problemów, które występują w gminach „przypisanych” do 

OSI. 

 

TYGRYS WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Kryterium wyboru: położenie ośrodka gminnego w odległości maksymalnie 15 km od drogi 

nr 7 lub nr 16. 

Oczekiwane efekty interwencji: dynamizacja procesów gospodarczych, rozwój współpracy 

sieciowej – w tym w zakresie innowacyjności, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, wzrost 

jakości życia, wzrost kooperacji krajowej i międzynarodowej. 

 

 

 

 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-

MAZURSKIEGO 

 

W całej Unii Europejskiej trwa proces wyznaczania tzw. inteligentnych specjalizacji na 

poziomie regionów i krajów. W województwie wyróżniono trzy inteligentne specjalizacje: 

ekonomia wody; żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. Mają one swoją 

specyfikę, ale również część obszarów i problemów wspólnych. W Mieście Iławie występują 

wszystkie trzy specjalizacje.  

 

Ekonomia wody – specjalizacja bazuje na największych w Polsce zasobach wód 

powierzchniowych, wokół których rozwinęła się turystyka oraz szereg rodzajów działalności, 

które mają również duży potencjał innowacyjny. Warmia i Mazury są znane z produkcji 

jachtów, łodzi, a także usług związanych z tą branżą. Istotnym czynnikiem rozwoju 

specjalizacji będzie silna pozycja zaplecza naukowego w obszarze produkcji żywności, ale 

powinno być wsparte w zakresie współpracy z producentami maszyn i urządzeń (wydziały 

techniczne). Rozwój specjalizacji wychodzi naprzeciw potrzebom ochrony środowiska, 

w czym region chce uzyskać znaczenie międzynarodowe. 

 

Ekonomia wody – przykładowe elementy specjalizacji  
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Żywność wysokiej jakości – jest to specjalizacja bazująca na tradycyjnej już silnej pozycji 

rolnictwa w regionie (jeden z najwyższych wskaźników produktywności w Polsce). Wokół 

produkcji żywności region rozwinął bardzo silną specjalizację naukową, w której osiąga 

obecnie znaczące sukcesy międzynarodowe, która jest jednocześnie zapleczem badawczo-

naukowym dla pojedynczych firm i klastrów. Specjalizacja ta opiera się na przemyśle rolno 

spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie 

żywności opartej o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności 

o projektowanych funkcjach. Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane 

z promowanym zdrowym stylem życia. 

 

 

Żywność wysokiej jakości – przykładowe elementy specjalizacji 

 

 

 

EKONOMIA 
WODY 

ZAKWATEROWANIE 
I ODNOWA 

BIOLOGICZNA 
SPORTY  
WODNE 

PRZEMYSŁ 
ROLNO-

SPOŻYWCZY 

ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE  

I JEGO OCHRONA 

NAUKA I OB 

TRANSPORT 
WODNY 

PRODUKCJA 
JACHTÓW  

I ŁODZI 

PRODUKCJA 
MASZYN 

• hotele 

• obiekty spa i wellnes 

• parki wodne i aquasfery 

• uzdrowiska 

• organizacja imprez sportowych (regat, obozów 

żeglarskich) 

• szkoły nauki pływania, szkolenia żeglarskie 

• nauka windsurfingu, kitesurfingu, nurkowania, 

ślizgi na bojerach 

• sprzedaż sprzętu wodnego 

• wypożyczalnia sprzętu wodnego 

• usługi sternicze 

• czartery jachtów i łodzi 

 

• rejsy pasażerskie 

• transport wodny towarów 

• transport łodzi i jachtów 

• producenci jachtów i łodzi motorowych 

• usługi szkutnicze 

• pracownie żeglarskie (produkcja żagli) 

• hodowla ryb i innych 

organizmów wodnych 

• przetwarzanie i konserwowanie 

ryb 

• produkcja soków, piwa i innych 

napojów 

• połów ryb 

• hydroelektrownie; wytwarzanie, 

przesyłanie, dystrybucja i handel 

• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

• rekultywacja jezior 

• infrastruktura wodociągowo-

kanalizacyjna 

• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

• recycling 

• utylizacja odpadów 

• uczelnie wyższe (edukacja 

i badania) 

• szkoły tematyczne 

• instytuty i laboratoria 

• agencje, organizacje, 

stowarzyszenia i klastry 

• produkcja maszyn do cięcia wodą (technologie 

waterjet) 

• produkcja turbin i elementów do przemysłu 

stoczniowego i okrętowego 
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Drewno i meblarstwo – również ta specjalizacja jest silnie osadzona na tradycjach regionu, 

w którym sektor meblarski i szerokie wykorzystanie drewna rozwijało się jeszcze przed 

transformacją z 1989 r. Region posiada znaczące kompetencje w zakresie dostarczania 

surowców i półproduktów, ale przede wszystkim zlokalizowane są tu fabryki dostarczające 

produkty finalne. Ważnym elementem budowy specjalizacji będzie dalszy rozwój usług 

projektowych oraz budowanie marki województwa. 

 

 

Drewno i meblarstwo – przykładowe elementy specjalizacji 

 

 

 

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ 
JAKOŚCI 

CHÓW I 
HODOWLA RYB 

ORAZ ZWIERZĄT 

 

PRZETWÓRSTWO 
SPOZYWCZE 

PRODUKCJA 
MASZYN DLA 
ROLNICTWA 

PRODUKCJA 
ŻYWNOŚCI 

NIEPRZETWORZONEJ NAUKA I OB PRZETWARZANIE I 
UNIESZKODLIWIANIE 

ODPADÓW  
POROLNICZYCH 

PRODUKCJA  
I USŁUGI NA RZECZ 

HODOWLI  
ZWIERZĄT 

• hodowla ryb i innych 

organizmów wodnych 

• hodowla bydła, drobiu 

• pszczelarstwo 

• przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa oraz produkcja 

wyrobów z mięs 

• produkcja wyrobów mleczarskich 

• przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja soków, wód 

mineralnych i innych napojów 

• produkcja wyrobów piekarskich 

• produkcja wyrobów cukierniczych 

• produkcja napojów alkoholowych i piwa 

• produkcja asortymentu dla hodowli ryb (np. do 

natleniania stawów rybnych) 

• produkcja maszyn rolniczych 

• produkcja i sprzedaż maszyn i linii produkcyjnych do 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

• uprawa warzyw i owoców 

• produkty zwierzęcopochodne (mleko, jaja, itp.) 

• uprawa zbóż, produkcja nasion i traw 

• instytuty, wydziały i laboratoria na 

uczelniach i JBR-ach 

• agencje organizacji, stowarzyszeń, 

klastrów 

• grupy producentów rolnych 

• edukacja zawodowa 

• utylizacja odpadów pochodzenia 

zwierzęcego 

• odzyskiwanie energii i ciepła z odpadów 

rolniczych (biogazownie 

• produkcja karmy i paszy dla 

zwierząt 
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Kolejnym ważnym dokumentem jest „Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”. 

 

Społeczno-gospodarczy Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny (OIOF) został powołany 

4 listopada 2013 roku przez przedstawicieli Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej 

Iława, Gminy Ostróda, Gminy Iława, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Powiatu 

Ostródzkiego oraz partnerów wspierających (organizacji pozarządowych) w wyniku zawartej 

umowy partnerstwa.  

 

W 2015 r. opracowano „Zintegrowaną Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”. Głównym celem 

opracowania strategii było wskazanie możliwych kierunków rozwoju współpracy między 

jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi obszar funkcjonalny, a także określenie 

najważniejszych z punktu widzenia OIOF przedsięwzięć planowanych do realizacji 

w bieżącym i kolejnych okresach programowania funduszy unijnych. Przedstawiciele gminy 

Iława brali czynny udział w sformułowaniu celów „Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz 

wyznaczeniu zadań służące osiągnięciu tych celów.  

 

DREWNO & 
MEBLARSTWO 

PRZETWÓRSTWO I 
SPRZEDAŻ 
DREWNA 

PRODUKCJA MEBLI 

USŁUGI 
PROJEKTOWE 

PRODUKCJA 
INNYCH 

WYROBÓW 
STOLARSKICH 

NAUKA I OB 

SPRZEDAŻ 
PRODUKTÓW 

DRZEWNO-
MEBLARSKICH 

NAPRAWA I 
KONSERWACJA 

• produkcja wyrobów tartacznych 

• produkcja desek budowlanych, podłogowych, konstrukcji 

dachowych itp. 

• produkcja arkuszy fornirowych 

• leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

• sprzedaż drewna 

• produkcja mebli biurowych, sklepowych, kuchennych 

• produkcja akcesoriów meblowych 

• tapicerstwo meblowe 

• produkcja klejów 

• produkcja materaców 

• produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 

• produkcja maszyn 

• produkcja szkła 

• produkcja elementów drewnianych do 

ogrodów 

• usługi stolarskie 

• stolarka otworowa oraz produkcja 

metalowych elementów stolarki budowlanej 

• sprzedaż mebli 

• sprzedaż okien i drzwi drewnianych 

• sprzedaż rolet i zamków do drzwi 

• montaż systemów 

antywłamaniowych 

• wydziały, instytuty i laboratoria 

na uczelniach i w JBR-ach 

• klastry meblarskie 

• edukacja zawodowa 

• konserwacja elementów 

drewnianych 

• renowacja mebli 

• naprawa zamków 

• projektowanie mebli 

• aranżacja wnętrz 
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Wizja rozwoju OIOF zawarta „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” została sformułowana 

następująco: 

 

„Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny stanowi teren wysokiej jakości życia i 

gospodarowania, o bogatej ofercie turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, przyciągający 

turystów i inwestorów. 

Jako obszar o strategicznym komunikacyjnie położeniu, bogatych tradycjach i wielkiej 

atrakcyjności dla gości, jest to subregion ważny i doceniany w polityce rozwoju województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

To teren stałego i konsekwentnego wzrostu opartego o aktywność, kreatywność i mobilność 

mieszkańców oraz o atrakcyjność położenia, zasobów przyrodniczych i kulturowych”. 

 

Natomiast misja zawarta w „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” brzmi następująco: 

 

„Misją Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego jest zintegrowanie potencjału 

rozwojowego wspólnot samorządowych, wchodzących w jego skład, służące usprawnieniu 

procesów budowania zrównoważonego rozwoju poprzez pobudzanie przedsiębiorczości, 

poprawę warunków inwestowania, wspieranie rozwoju osobowego mieszkańców, pobudzenie 

ruchu turystycznego i podnoszenie standardów życia”. 

 

W strategii rozwoju OIOF wskazano następujące obszary strategiczne: 

 

1. Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka. 

2. Bogata i różnorodna infrastruktura. 

3. Wysoka jakość życia. 

 

 

Rys 9 przedstawia obszary priorytetowe i cele strategiczne rozwoju OIOF. 
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Źródło: Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

 Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 

 

 

Rys 9. Obszary priorytetowe i cele strategiczne rozwoju OIOF 

 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY I. 
Konkurencyjna i nowoczesna 

gospodarka OBSZAR PRIORYTETOWY II. 
Bogata i różnorodna infrastruktura

OBSZAR PRIORYTETOWY III. 
Wysoka jakość życia

Cel strategiczny I.1. Poprawa 
atrakcyjności gospodarczej 

regionu 

Cel strategiczny I.2. 
Opracowanie systemu 

pozyskiwania i obsługiwania 
inwestorów

Cel strategiczny I.3. Wsparcie 
przedsiębiorczości 

mieszkańców OIOF

Cel strategiczny I.4. 
Wspieranie dostarczania 

usług dla przedsiębiorców

Cel strategiczny I.5. Wsparcie 
konkurencyjności i 

innowacyjności lokalnej 
gospodarki

Cel strategiczny I.6. Wsparcie 
rozwoju branż i produktów o 

silnej identyfikacji z 
regionem, przy 

uwzględnieniu regionalnych 
specjalizacji

Cel strategiczny I.7. 
Opracowanie jednolitej marki 

turystycznej i inwestycyjnej 
Mazur Zachodnich

Strategia Rozwoju OIOF

Cel strategiczny III.1. Poprawa 
jakości współpracy instytucji 

publicznych ze społecznością i 
budowanie postaw 

obywatelskich

Cel strategiczny III.2. 
Podnoszenie efektywności 
działalności wychowawczej 

i oświatowej

Cel strategiczny III.3. 
Podnoszenie jakości 

przygotowania uczniów do 
funkcjonowania na rynku 

pracy

Cel strategiczny III.4. 
Wspieranie idei kształcenia 

ustawicznego 
i wykorzystywania 

umiejętności twórczych

Cel strategiczny III.5. Wsparcie
instytucji kultury

Cel strategiczny III.6. Promocja 
kultury

Cel strategiczny III.7. Promocja 
aktywności fizycznej

Cel strategiczny II.1. Poprawa 
stanu infrastruktury 

komunikacyjnej

Cel strategiczny II.2. 
Rozbudowa infrastruktury 

rowerowej i pieszo-
rowerowej

Cel strategiczny II.3. Rozwój 
systemów transportu 

zbiorowego

Cel strategiczny II 4. 
Tworzenie warunków do 

rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego

Cel strategiczny II.5. 
Rozbudowa systemu usług 

komunalnych

Cel strategiczny II.6. 
Podnoszenie dostępności do 

nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych

Cel strategiczny II.7. 
Podnoszenie jakości i 

dostępności infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej

Cel strategiczny II.8. 
Rewitalizacja połączeń 

kanałowych 
i wykorzystanie zasobów 

wodnych subregionu

Cel strategiczny II.9. Poprawa 
efektywności energetycznej

Cel strategiczny II.10. 
Utrzymanie i rozwój 

obiektów edukacyjnych 

Cel strategiczny II.11. 
Podnoszenie funkcjonalności 
obszarów zurbanizowanych

Cel strategiczny I.8. Wsparcie 
procesów zrzeszania się i 

współpracy lokalnych 
przedsiębiorstw

Cel strategiczny I.9. Wsparcie 
rozwoju turystyki na terenie 

OIOF

Cel strategiczny I.10. 
Podnoszenie potencjału 

kapitału ludzkiego 
i społecznego

Cel strategiczny I.11. 
Promocja zatrudnienia

Cel strategiczny II.12. 
Ochrona obiektów 

zabytkowych

Cel strategiczny III.8. Poprawa 
jakości i dostępności usług 

profilaktyki i ochrony zdrowia

Cel strategiczny III.9. 
Rewitalizacja społeczna

Cel strategiczny III.10. Pomoc 
społeczna

Cel strategiczny III.11. Edukacja 
ekologiczna i ochrona 

środowiska
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3.1.3. Plan inwestycji gminnych  

 

 

 

Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego miasta wyznacza trzy podstawowe 

kategorie obszarów polityki przestrzennej Iławy. Przy delimitacji tych obszarów, 

uwzględniono cele i zadania polityki przestrzennej zawarte w dokumentach strategicznych, 

programujących i określających rozwój gminy w aspekcie lokalnym, powiatowym, 

wojewódzkim oraz krajowym. Są to: 

a) Obszary strukturalnych przekształceń zabudowy 

Obszary te obejmują tereny zabudowane wymagające przekształceń struktury 

przestrzennej. Głównym celem tych działań jest ukształtowanie struktury 

śródmiejskiej miasta Iławy jako miejsca koncentracji usług publicznych i 

kapitałotwórczych oraz atrakcyjnych przestrzeni publicznych. 

b) Obszary kontynuacji i uzupełnień zabudowy istniejącej 

Obszary zabudowane o wykształconej strukturze przestrzennej pozwalające na 

kontynuację, bądź uzupełnienia istniejącej zabudowy. Głównym celem tych działań 

jest dopełnienie tych struktur wykorzystujące tereny niezabudowane w ich granicach 

na funkcje dotychczasowe lub podobne z zachowaniem skali istniejącej zabudowy. 

c) Obszary rozwoju nowej zabudowy 

Obszary obejmują tereny niezabudowane. Głównym celem działań jest przygotowanie 

terenów dla rozwoju mieszkalnictwa oraz funkcji gospodarczych. 

Przyjmując powyższe działania za podstawę polityki przestrzennej miasta, określono 

również kierunki i wskaźniki dotyczące sposobu zagospodarowania terenów, w tym 

ich funkcji. Są one wiążące dla sporządzanych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Jednak z uwagi na ich kierunkowy charakter 

muszą one posiadać walor elastyczności w racjonalnych granicach dla prowadzenia 

polityki przestrzennej. 

 

Plan inwestycji gminnych przedstawiono w budżecie miasta na 2018 r. (uchwała nr 

LVI/496/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu 

Miasta Iławy 2018 r.) oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2029 (uchwała nr 

LVI/495/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029) (Tabela 10). 

 

Zadania przewidziane do realizacji w analizowanym projekcie zawarte zostały w nakładach 

zaplanowanych na realizację zadań: 

• Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej, 

• Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ – Rewitalizacja przestrzeni publicznej, 

• Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego. 
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Tabela 10  Plan inwestycji gminnych 

 

Lp. Nazwa zadania Wartość (zł) 

 WPF 2018-2029 i budżet 2018 2018 2019 2020 2021 

1. Budowa Galerii Jazzowej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej 1 067 001,00       

2. 
Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie obejmująca 
przebudowę hali poprzemysłowej na cele społeczne - Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej 

7 087 000,00       

3. 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków przy ulicy 
Jasielskiej  

1 186 350,00       

4. Uzbrojenie terenów po byłych ZPZ - Rewitalizacja przestrzeni publicznej 584 755,00 0,00 1 725 690,00 2 286 944,00 

5. 
Kompleksowa rewitalizacja rejonu ulicy Jasielskiej poprzez poprawę 
dostępności komunikacyjnej - Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

770 505,00       

6. 
Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko - 
Iławskiego i Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. 
Sienkiewicza w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

3 888 000,00       

7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP2 3 278 000,00 1 550 000,00     

8. 
Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Iławką w Iławie na cele 
turystyczno - rekreacyjne - Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

8 590 800,00       

9. 
Utworzenie węzła integracyjnego transportu miejskiego z innymi 
systemami transportu zbiorowego w Iławie 

4 742 002,00 8 524 623,00 14 605 771,00   

10 
Budowa tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż 
rzeki Iławki w Iławie - Rewitalizacja przestrzeni publicznej 

3 701 522,00       

11 
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie aktywizacji 
dzieci i młodzieży 

898 675,00 0,00     

12 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP4 2 341 000,00       

13 
Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o 
Ekomarinę 

298 000,00 176 751,00 1 465 861,00 695 934,00 

14 Ścieżki rowerowe łączące miasta Iława i gminę Iława 0,00 110 000,00 580 405,00   

15 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej 1 900 893,00 0,00 0,00 672 456,00 

16 
Uregulowanie stosunków wodnych zalewisko Marzyńsko przy ul. 
Wojska Polskiego 

175 000,00 1 886 261,00 1 259 274,00 19 680,00 

 Budżet 2018     

17 Budowa łącznika od ul. Gdańskiej 70 000,00    

18 Budowa ulicy Górnej 25 000,00    

19 Budowa ulicy Sybiraków 490 00,00    

20 Budowa ulicy Chrobrego 610 000,00    

21 Zagospodarowanie działki 75/2 przy ul. Toruńskiej 25 000,00    

22 
Budowa drogi dojazdowej do budynków od ul. Andersa do budynków 
przy ul. Sobieskiego od nr 18 do nr 24 

1 100 000,00    

23 Budowa ulicy Odnowiciela 370 000,00    

24 Budowa ulicy Wiśniowej 10 500,00    

25 Budowa ulicy Poziomkowej 10 500,00    

26 Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Wyszyńskiego 23A-C i 25A 25 000,00    

27 Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja 20 000,00    

28 Budowa ulicy Kraszewskiego 380 000,00    

29 Utwardzenie parkingu pomiędzy ulicami Kościuszki i Grunwaldzką 20 000,00    

30 
Skomunikowanie terenu pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi i 
ul. Kr. Jadwigi 

12 000,00    

31 Budowa ulicy Sosnowej i Świerkowej 48 000,00    

32 Budowa drogi od ronda przy ul. Piaskowej do terenów przemysłowych 4 250,000    

33 Budowa ulicy Łąkowej 10 000,00    

34 Rozbudowa układu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej 237 300,00    

35 Rozbudowa cmentarza przy ul. Piaskowej 240 000,00    

36 Rewitalizacja boiska przy SSP3 330 000,00    

37 Budowa szkoły na Osiedlu Piastowskim 20 000,00    
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Lp. Nazwa zadania Wartość (zł) 

38 Modernizacja boiska i rozbudowa placu zabaw przy ośrodku ul. Chełmińska 140 000,00    

39 Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego 33 500,00    

40 Budowa zewnętrznej siłowni 110 000,00    

41 Przebudowa budynku przy ul. Westerplatte 5 na potrzeby żłobka 35 000,00    

42 Doświetlenie przejść dla pieszych 50 000,00    

43 Budowa oświetlenia ul. Jagiełły 3, 5 i 5a 56 425,00    

44 Budowa oświetlenia przy boisku ul. Odnowiciela 35 000,00    

45 Wykonanie oświetlenia ul. Smolki 37d 33 504,00    

46 Budowa wiat autobusowych 8 000,00    

47 Budowa placu zabaw przy ul. Szeptyckiego 36 000,00    

48 Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji - Yong Spot 100 000,00    

49 Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 150 000,00    

50 Centrum Rozwoju "Nowe Horyzonty" 349 000,00    

 RAZEM 40 529 503,00 12 247 635,00 19 637 001,00 3 675 014,00 

Źródło: WPF 2018-2029, Budżet Miasta Iławy 2018 ,  

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

3.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe  

 

3.2.1. Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych  

 

Analizowany projekt nie dotyczy odbiorców indywidualnych. Nie przewiduje się obciążania 

odbiorców indywidualnych opłatami za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 

 

3.2.2. Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi  

 

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych  

 

Wg stanu na dzień 31-12-2017 gmina miejska Iława liczyła 33 132 mieszkańców, co daje 

gęstość zaludnienia na poziomie 1514 mk/km2. 

 

Ponieważ analizowany projekt nie dotyczy odbiorców indywidualnych i nie przewiduje się 

obciążania odbiorców indywidualnych opłatami za odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych, sporządzenie prognozy demograficznej z uwzględnieniem ruchów 

migracyjnych jest bezzasadne. 

 

3.2.2.2. Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat   

 

Nie dotyczy – mieszkańcy nie ponoszą i nie będą ponosić opłat za odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych. 
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3.2.2.3. Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem 

cenowej i dochodowej elastyczności popytu  

 

Nie dotyczy – mieszkańcy nie ponoszą i nie będą ponosić opłat za odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych. 

 

 

3.3. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł   

3.3.1. Bieżący popyt  

 

Nie dotyczy. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie jest zależne od popytu 

zgłaszanego przez podmioty gospodarcze. 

 

3.3.2. Przyszły popyt  

 

Nie dotyczy. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie jest zależne od popytu 

zgłaszanego przez podmioty gospodarcze. 

 

 

3.4. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i 

sektor usługowy  

3.4.1. Bieżący popyt   

 

Nie dotyczy. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie jest zależne od popytu 

zgłaszanego przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy. 

 

3.4.2. Przyszły popyt  

 

Nie dotyczy. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie jest zależne od popytu 

zgłaszanego przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy. 

 

3.5. Bieżący i przyszły popyt łącznie  

 

Nie dotyczy. Wyjaśnienia zamieszczono we wcześniejszych rozdziałach. 
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4. ANALIZA WYKONALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z ANALIZĄ OPCJI 

 

4.1. Zakres i metodyka analizy   

 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę opcji dla inwestycji związanych z gospodarką 

wodami opadowymi, mającą na celu wybór najbardziej efektywnych ekonomicznie rozwiązań 

pozwalających na zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych na obszarze 

przedsięwzięcia. Przy analizie opcji w przypadku analizowanego projektu posłużono się: 

• w pierwszej fazie analizą wielokryterialną, która pozwoliła odrzucić najmniej korzystną 

opcję, ten etap koncentrował się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze 

strategicznym, 

• w drugiej fazie porównaniem wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego, na tym 

etapie przeanalizowano poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym – analizę 

tę zastosowano do wszystkich zidentyfikowanych działań. 

 

Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) jest standardowym narzędziem oceny 

ekonomicznej inwestycji i wyboru opcji rozwiązania problemu, szczególnie w przypadku 

projektów z zakresu gospodarki wodnej. Przy obliczaniu wskaźnika DGC wykorzystuje się 

dane kosztowe i ilościowe z całego okresu życia technicznego instalacji wybudowanej w 

ramach projektu. Dane te są przekształcane przy użyciu metod dyskontowych (zastosowano 

30-letni okres obliczeniowy i stopę dyskonta 4%). Dynamiczny koszt jednostkowy 

odzwierciedla cenę, za jaką uzyskuje się określoną jednostkę zakładanego efektu. 

 

 

4.2. Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań lokalizacyjnych i 

technologicznych, w tym wariantów poddanych analizie podczas oceny 

oddziaływania na środowisko) 

 

 

Zidentyfikowanie niedobory systemu gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

(rozdział 2.5) można w zasadzie przypisać do dwóch głównych grup: 

 

I. Niedobory w zakresie retencji wód opadowych (zbyt mała retencja, problemy 

techniczne z istniejącym naturalnym zbiornikiem retencyjnym). 

II. Niedobory w zakresie sieci kanalizacji deszczowej (przeciążone zlewnie, brak sieci 

deszczowej). 

 

W związku z niedoborami, konieczne do podjęcia działania pogrupowano w następujący 

sposób: 

• Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych. 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Dla poszczególnych grup działań do analizy strategicznej (I etap) przyjęto do rozważań 

następujące opcje alternatywne: 
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• Grupa I: działania techniczne w zakresie wykorzystania metod naturalnych retencji wody 

opadowej. 

Wariant I.1.  

Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych wyłącznie zalewiska Marzyńsko. 

Wariant I.2.  

Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych zarówno zalewiska Marzyńsko, jak i 

stawu pomiędzy ulicami Gdańską i Nowomiejską. 

 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

Wariant II.1.  

Przebudowa odcinków kolektorów w zlewniach przeciążonych. 

Wariant II.2.  

Wykorzystanie istniejących kolektorów poprzez „przepięcie” przeciążonych zlewni do 

istniejących zlewni, które są w stanie przyjąć wody z przeciążonych zlewni, z budową 

nowych odcinków sieci. 

 

W przypadku analizowanego projektu w zasadzie nie ma możliwości wyodrębnienia różnych 

wariantów lokalizacyjnych projektu. Zadania związane z realizacją projektu dotyczą 

inwestycji liniowych – wyposażenia terenów zurbanizowanych w kanalizację deszczową oraz 

prac na zbiornikach retencyjnych, a zatem nie jest możliwe rozważanie różnych lokalizacji 

inwestycji (są one z góry określone). 

 

 

4.3. Analiza opcji 

 

4.3.1. Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań (analiza 

jakościowa) 

 

 

Analizę wielokryterialną zidentyfikowanych wariantów przeprowadzono w następujący 

sposób:  

1. wyznaczono istotne z punktu widzenia projektu i otoczenia parametry realizacji, 

2. przypisano odpowiednie wagi do wyznaczonych parametrów, 

3. określono kryteria oceny, 

4. przeanalizowano oddziaływanie na podstawie kryteriów; 

5. oszacowano skutki interwencji – za pomocą punktacji, 

6. zsumowano oceny punktowe; 

7. wskazano najlepsze warianty. 

 

Oszacowania skutków interwencji dokonano na zasadzie określenia wpływu kryteriów oceny  

na osiągnięcie założonych celów według zasady: 

 0 punktów  brak wpływu 

 1 punkt niewielki wpływ  

 2 punkty umiarkowany wpływ 

 3 punkty istotny wpływ 

 4 punkty  bardzo duży wpływ 
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Poniżej w tabeli przedstawiono parametry wybrane do przeprowadzenia analizy 

wielokryterialnej: 

 

 

Tabela 11 Kryteria przyjęte do wyboru opcji w analizie wielokryterialnej 

 

L.p. Kryterium Waga 
Maks. liczba 

punktów 
Maksymalna 

punktacja 

1. 
Osiągnięcie efektu w postaci: objętości retencji, powierzchni 
odciążonych zlewni (stosownie do analizowanej grupy działań) 

3 4 12 

2. Pozytywny wpływ na poziom kosztów inwestycyjnych 3 4 12 

3. Pozytywny wpływ na poziom kosztów eksploatacyjnych 2 4 8 

4. Funkcjonalność 2 4 8 

RAZEM 40 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
 

 

 

Wyniki analizy przeprowadzonej dla czterech rozważanych opcji przedstawiają: Tabela 12, 

Tabela 13.  

 

 

Tabela 12 Analiza wielokryterialna – warianty I.1. i I.2. 

 

L.p. Kryterium Waga 

Wariant I.1 Wariant I.2 

Liczba 
punktów 

Punktacja 
Liczba 

punktów 
Punktacja 

1. 
Osiągnięcie efektu w postaci objętości 
retencji 

3 3 9 4 12 

2. 
Pozytywny wpływ na poziom kosztów 
inwestycyjnych 

3 1 3 0 0 

3. 
Pozytywny wpływ na poziom kosztów 
eksploatacyjnych 

2 1 2 1 2 

4. Funkcjonalność 2 2 4 4 8 

RAZEM  18  22 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
 

Tabela 13 Analiza wielokryterialna – warianty II.1. i II.2. 

 

L.p. Kryterium Waga 

Wariant II.1 Wariant II.2 

Liczba 
punktów 

Punktacja 
Liczba 

punktów 
Punktacja 

1. 
Osiągnięcie efektu w postaci 
powierzchni odciążonych zlewni 

3 4 12 4 12 

2. 
Pozytywny wpływ na poziom kosztów 
inwestycyjnych 

3 0 0 2 6 

3. 
Pozytywny wpływ na poziom kosztów 
eksploatacyjnych 

2 2 6 1 2 

4. Funkcjonalność 2 2 4 2 4 

RAZEM  22  24 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują, że najlepsze efekty przyniosą następujące 

warianty: 

  

Wariant I.2. 

Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych zarówno zalewiska Marzyńsko, jak i 

stawu pomiędzy ulicami Gdańską i Nowomiejską. 

 

Wariant jest lepszy od wariantu alternatywnego – w którym rozważano wykorzystanie 

naturalnych zdolności retencyjnych wyłącznie zalewiska Marzyńsko – pod względem 

osiągnięcia efektu w postaci objętości retencji oraz funkcjonalności. Oceniono, że poziom 

kosztów eksploatacyjnych obu wariantów jest dla obu wariantów identyczny. Jeżeli chodzi 

o poziom kosztów inwestycyjnych, to wybrany wariant jest droższy, jednak suma punktacji 

wskazała, że to on powinien być wybrany do realizacji. 

 

Wariant II.2.  

Wykorzystanie istniejących kolektorów poprzez „przepięcie” przeciążonych zlewni do 

istniejących zlewni, które są w stanie przyjąć wody z przeciążonych zlewni, z budową 

nowych odcinków sieci. 

 

Wariant jest lepszy od wariantu alternatywnego – w którym rozważano przebudowę 

odcinków kolektorów w zlewniach przeciążonych – pod względem kosztów 

inwestycyjnych. Oceniono, że wpływ na osiągnięcie planowanych efektów oraz 

funkcjonalność jest dla obu wariantów identyczna. Jeżeli chodzi o poziom kosztów 

eksploatacyjnych, to wybrany wariant jest droższy, jednak suma punktacji wskazała, że to 

on powinien być wybrany do realizacji. 

 

Wymienione powyżej warianty poddano dalszej analizie – analizie rozwiązań 

technologicznych w oparciu o wskaźnik DGC.  

 

 

4.3.2. Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa) 

 

4.3.2.1. Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań  

 

 

Rozwiązania technologiczne dla wariantu I.2 

Dla wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej działań technicznych w zakresie retencji 

wód opadowych: 

 

1. Wariant I.2.zad.1-1: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap I: budowa kolektora, budowa niezbędnych ścianek szczelnych 

od strony północnej stawu przy ul. Gdańskiej z grodzic stalowych. Koszty robót 

budowlanych przyjęto na podstawie informacji od projektanta na 2 069 607 zł. Roczne 

koszty eksploatacyjne przyjęto jako 1% obecnych kosztów eksploatacyjnych sieci 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta na 2 980 zł. Efekt ekologiczny przyjęto jako 

objętość retencji zbiornika przy ul. Gdańskiej (7 684 m3). 
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2. Wariant I.2.zad.1-2: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap I: budowa kolektora, budowa niezbędnych ścianek szczelnych 

od strony północnej stawu przy ul. Gdańskiej z grodzic winylowych. Koszty robót 

budowlanych przyjęto na podstawie kosztorysu na 1 761 407 zł. Roczne koszty 

eksploatacyjne przyjęto jako 1% obecnych kosztów eksploatacyjnych sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie miasta na 2 980 zł. Efekt ekologiczny przyjęto jako objętość 

retencji zbiornika przy ul. Gdańskiej (7 684 m3). 

 

3. Wariant I.2.zad.3-1.: Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko: 

przebudowa komory odpływowej, budowa kolektora przerzutowego, budowa urządzeń 

oczyszczających. Koszty robót budowlanych przyjęto na podstawie kosztorysu na 

3 045 000 zł. Roczne koszty eksploatacyjne przyjęto jako 2% obecnych kosztów 

eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta na 5 959 zł. Efekt 

ekologiczny przyjęto jako objętość retencji dla zalewiska Marzyńsko (19 800 m3). 

 

4. Wariant I.2.zad.3-2.: Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko: 

przebudowa komory odpływowej, budowa kolektora przerzutowego, budowa urządzeń 

oczyszczających, budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych na kolektorze 

przerzutowym. Koszty robót budowlanych przyjęto na podstawie kosztorysu na 

3 075 000 zł. Roczne koszty eksploatacyjne przyjęto jako 2% obecnych kosztów 

eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta na 5 959 zł. Efekt 

ekologiczny przyjęto jako objętość retencji dla zadania 3 (20 100 m3). 

 

5. Wariant I.2.zad.4-1.: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap II: budowa odpływu ze stawu z zastawką, budowa kolektora. 

Koszty robót budowlanych przyjęto na podstawie informacji od autora PFU na 

607 000 zł. Roczne koszty eksploatacyjne przyjęto jako 1,5% obecnych kosztów 

eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta na 4 469 zł. Efekt 

ekologiczny przyjęto jako objętość retencji zbiornika przy ul. Gdańskiej (7 684 m3). 

 

6. Wariant I.2.zad.4-2.: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap II: budowa odpływu ze stawu z zastawką wyposażoną w 

regulator odpływu, budowa kolektora. Koszty robót budowlanych przyjęto na 

podstawie informacji od autora PFU na 615 000 zł. Roczne koszty eksploatacyjne 

przyjęto jako 1% obecnych kosztów eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na 

terenie miasta na 2 980 zł. Efekt ekologiczny przyjęto jako objętość retencji zbiornika 

przy ul. Gdańskiej (7 684 m3). 

 

 

Rozwiązania technologiczne dla wariantu II.2 

Dla wybranych w wyniku analizy wielokryterialnej działań technicznych w zakresie 

usprawnienia systemu sterowania pracą oczyszczalni rozpatrywano następujące rozwiązania 

technologiczne: 

 

1. Wariant II.2.zad.2-1.: Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych 

Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych): 

budowa kolektorów z rur GRP. Koszty robót budowlanych przyjęto na podstawie 

informacji od projektantów na 4 348 668 zł. Roczne koszty eksploatacyjne przyjęto 

jako 0,5% obecnych kosztów eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
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miasta na 1 490 zł. Efekt ekologiczny przyjęto jako powierzchnię zlewni kanalizacji 

deszczowej (50,3 ha). 

 

2. Wariant II.2.zad.2-2.: Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych 

Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych): 

budowa kolektorów z rur PP i PVC. Koszty robót budowlanych przyjęto na podstawie 

informacji od projektantów na 3 953 335 zł. Roczne koszty eksploatacyjne przyjęto 

jako 1% obecnych kosztów eksploatacyjnych sieci kanalizacji deszczowej na terenie 

miasta na 2 980 zł. Efekt ekologiczny przyjęto jako powierzchnię zlewni kanalizacji 

deszczowej (50,3 ha). 

 

4.3.2.2. Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji  

 

Finansowego porównania rozważanych opcji dokonano przy zastosowaniu wskaźnika 

dynamicznego kosztu jednostkowego. 

 

Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) jest standardowym narzędziem oceny 

inwestycji i wyboru opcji rozwiązania problemu, szczególnie w przypadku projektów z 

zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Przy obliczaniu wskaźnika DGC wykorzystuje się dane 

kosztowe i ilościowe z całego okresu życia technicznego instalacji wybudowanej w ramach 

projektu. Dane te są przekształcane przy użyciu metod dyskontowych (zastosowano 30-letni 

okres obliczeniowy i stopę dyskonta 4%). Dynamiczny koszt jednostkowy odzwierciedla 

cenę, za jaką uzyskuje się określoną jednostkę efektu ekologicznego. 

 

Tabela 14 przedstawia podsumowanie wyników analizy DGC i porównanie rozważanych 

wariantów. Szczegółowe obliczenia przedstawia model finansowy (arkusz kalkulacyjny). 

 

Tabela 14 Wyniki analizy wskaźnika DGC 

 

Wariant Jednostka Razem 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I   

Wariant I.2.zad.1-1    

Opis   

Efekt ekologiczny – objętość retencji  7 684 

Zdyskontowany efekt m3 135 150 

Koszty inwestycyjne PLN 2 069 607 

Koszty eksploatacyjne PLN 89 389 

Wartość rezydualna PLN 517 402 

Razem PLN 2 676 398 

Koszty zdyskontowane PLN 2 192 938 

DGC (m3) PLN/m3 16,23 

Wariant I.2.zad.1-2 -     

Opis Jednostka  

Efekt ekologiczny – objętość retencji  7 684 

Zdyskontowany efekt m3 135 150 

Koszty inwestycyjne PLN 1 761 407 

Koszty eksploatacyjne PLN 89 389 

Wartość rezydualna PLN 440 352 

Razem PLN 2 291 148 

Koszty zdyskontowane PLN 1 873 750 

DGC (m3) PLN/m3 13,86 
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Wariant Jednostka Razem 

Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko     

Wariant I.2.zad.3-1     

Opis Jednostka  

Efekt ekologiczny – objętość retencji  19 800 

Zdyskontowany efekt m3 336 278 

Koszty inwestycyjne PLN 3 045 000 

Koszty eksploatacyjne PLN 177 828 

Wartość rezydualna PLN 913 500 

Razem PLN 4 136 328 

Koszty zdyskontowane PLN 3 137 144 

DGC (m3) PLN/m3 9,33 

Wariant I.2.zad.3-2    

Opis Jednostka  

Efekt ekologiczny – objętość retencji  20 100 

Zdyskontowany efekt m3 341 373 

Koszty inwestycyjne PLN 3 075 000 

Koszty eksploatacyjne PLN 177 828 

Wartość rezydualna PLN 922 500 

Razem PLN 4 175 328 

Koszty zdyskontowane PLN 3 166 482 

DGC (m3) PLN/m3 9,28 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II     

Wariant I.2.zad.4-1     

Opis Jednostka  

Efekt ekologiczny – objętość retencji  7684 

Zdyskontowany efekt m3 135 150 

Koszty inwestycyjne PLN 607 000 

Koszty eksploatacyjne PLN 120 675 

Wartość rezydualna PLN 197 275 

Razem PLN 924 950 

Koszty zdyskontowane PLN 639 737 

DGC (m3) PLN/m3 4,73 

Wariant I.2.zad.4-2    

Opis Jednostka  

Efekt ekologiczny – objętość retencji  7684 

Zdyskontowany efekt m3 135 150 

Koszty inwestycyjne PLN 615 000 

Koszty eksploatacyjne PLN 80 450 

Wartość rezydualna PLN 199 875 

Razem PLN 895 325 

Koszty zdyskontowane PLN 626 551 

DGC (m3) PLN/m3 4,64 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

    

Wariant II.2.zad.2-1     

Opis Jednostka Razem 

Efekt ekologiczny – powierzchnia zlewni  50,3 

Zdyskontowany efekt  ha 838 

Koszty inwestycyjne PLN 4 348 668 

Koszty eksploatacyjne PLN 40 225 

Wartość rezydualna PLN 1 413 317 

Razem PLN 5 802 210 

Koszty zdyskontowane PLN 4 220 889 

DGC (ha) PLN/ha 5 035,95 
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Wariant Jednostka Razem 

Wariant II.2.zad.2-2     

Opis Jednostka Razem 

Efekt ekologiczny - oszczędność energii  50,3 

Zdyskontowany efekt  ha 838 

Koszty inwestycyjne PLN 3 953 335 

Koszty eksploatacyjne PLN 80 450 

Wartość rezydualna PLN 1 284 834 

Razem PLN 5 318 618 

Koszty zdyskontowane PLN 3 859 858 

DGC (ha) PLN/ha 4 605,20 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

4.3.2.3. Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając 

wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami 

żywiołowymi) oraz zgodność z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej  

 

Przy opracowaniu niniejszego rozdziału kierowano się zapisami „Poradnika przygotowania 

inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian 

oraz odporności na klęski żywiołowe”, (Ministerstwo Środowiska, Departament 

Zrównoważonego Rozwoju, Październik 2015, Warszawa). 

 

W przedstawionej poniżej analizie wariantów uwzględniono kryteria dotyczące: 

• odporności na zmiany klimatu, 

• odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, 

• minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Uwzględniono analizę ryzyka klimatycznego rozumianego w dwóch wymiarach: 

• jako ryzyko braku (lub niedostatecznego poziomu) odporności projektu na zmiany 

klimatu (analiza odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu), 

• jako ryzyko (znaczącego) wpływu na klimat (analiza wpływu przedsięwzięcia na 

klimat i jego zmiany). 

 

Znaczący wpływ na klimat analizowano w kontekście emisji gazów cieplarnianych. 

Rozważano opcje minimalizujące emisje gazów cieplarnianych dla każdego wariantu. 

Przeanalizowano powodowane przez poszczególne warianty emisje gazów cieplarnianych. 

 

Przy zastosowaniu pojęć kierowano się następującymi definicjami: 

• Odporność – zdolność systemu, społeczności lub społeczeństwa potencjalnie narażonych 

na zagrożenia do dostosowania się poprzez odporność lub zmianę w celu osiągnięcia i 

utrzymania akceptowalnego poziomu funkcjonowania i struktury. 

• Ekspozycja jest określana przez rodzaj, wielkość, czas i szybkość zdarzeń klimatycznych i 

zmienności klimatu, na które eksponowany jest system (np. suma i intensywność opadów 

lub minimalne temperatury zimowe, powodzie, burze, fale ciepła). 

• Wrażliwość – stopień, w jakim system jest dotknięty negatywnie lub korzystnie przez 

zmienność klimatu i zmiany klimatu. Skutki mogą być bezpośrednie (np. zmiana plonów 

w odpowiedzi na zmiany średniej temperatury, zakresu temperatur lub zmienność 

temperatury) lub pośredni (np. szkody spowodowane przez wzrost częstości 

występowania powodzi przybrzeżnych ze względu na wzrost poziomu morza). 
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• Podatność – stopień, w jakim system jest nieodporny i nie jest w stanie sobie poradzić z 

negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, w tym w zakresie zmienności klimatu oraz 

związanych z nią klimatycznych zdarzeń ekstremalnych. Podatność jest funkcją 

charakteru, wielkości i tempa zmian klimatu oraz zmienności klimatu, na które narażony 

system, jego wrażliwości, a także zdolności adaptacyjnych. 

 

Oszacowania ryzyka braku odporności na zmiany klimatu dokonano na zasadzie określenia 

kryteriów oceny według zasady punktowej: 

 0 brak ryzyka 

 1 niewielkie ryzyko  

 2 umiarkowane ryzyko 

 3 istotne ryzyko 

 

Oceniono również wpływ na osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 

2000/60/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej).  

 

Zgodnie z art.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, 

i wód podziemnych można przedstawić w następujący sposób: 

• zapobieganie pogorszeniu się stanu wszystkich części wód powierzchniowych, 

• osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych, 

• osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód 

powierzchniowych, 

• stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestanie 

lub stopniowe eliminowanie emisji, zrzutów i strat niebezpiecznych substancji 

priorytetowych, 

• zapobieganie lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i 

zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

• zapewnianie równowagi między poborami a zasilaniem wód podziemnych, w celu 

osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych, 

• stopniowa redukcja zanieczyszczenia wód podziemnych. 

 

Oszacowania wpływu na osiągnięcie celów RDW dokonano na zasadzie określenia kryteriów 

oceny według zasady punktowej: 

 0 brak wpływu 

 1 niewielki wpływ niezagrażający osiągnięciu celów  

 2 umiarkowany wpływ mogący zagrażać osiągnięciu celów 

 3 istotny wpływ zagrażający osiągnięciu celów 

 

Wszystkie zadania są zlokalizowane w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

rzecznych Iławka do wypływu z jez. Iławskiego (PLRW200025285693), w regionie 

wodnym Dolnej Wisły. Podstawowe dane na temat JCWP: 

− ekoregion: równiny wschodnie (16) 

− typ JCWP: cieki łączące jeziora (25) 

− status: naturalna część wód 

− ocena stanu: zły 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożone 

− cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny 

− termin osiągnięcia dobrego stanu: 2021 r. 
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− odstępstwo: tak – przedłużenie terminu osiągnięcia celu: brak możliwości 

technicznych; dysproporcjonalne koszty, 

− uzasadnienie odstępstwa: brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 

racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 

będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 

działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 

przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 

po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego 

przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200039: 

− stan chemiczny: dobry, 

− stan ilościowy: dobry, 

− stan ogólny: dobry, 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona, 

− cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. 

 

Należy zaznaczyć, że oceny ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na jednolitą część wód 

dokonało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku oraz RDOŚ w Olsztynie, co omówiono w rozdziale 7.3.1. 

 

Tabela 15 przedstawia matrycę oceny poszczególnych wariantów pod względem 

środowiskowym. 

 

Tabela 15 Porównanie wariantów pod względem środowiskowym 

 

Wariant 

Ryzyko braku (lub 
niedostatecznego poziomu) 

odporności na zmiany klimatu  
(E- ekspozycja, W- wrażliwość, 

P – podatność) 

Ryzyko 
(znaczą-

cego) 
wpływu 

na klimat  

Emisja 
gazów 
cieplar-
nianych 

Wpływ na cele 
RDW  

(JCWP – wody 
powierzchniowe, 

JCWPd – wody 
podziemne) 

Opis 

E W P JCWP JCWPd 

Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych. 

Wariant I.1.  
Wykorzystanie naturalnych zdolności 
retencyjnych wyłącznie zalewiska Marzyńsko 

2 1 1 brak  brak 0 0 

Wielkość retencji ma wpływ jedynie na 
ryzyko braku odporności na zmiany 
klimatu.  
Brak wpływu na klimat. W fazie 
operacyjnej dochodzi do minimalnej 
emisji gazów ze spalania paliw 
wyłącznie w trakcie okresowego 
czyszczenia sieci (pojazdy czyszczące są 
napędzane paliwami płynnymi). W 
przyszłości niewykluczone jest 
zmniejszenie tego wpływu poprzez 
zastosowanie pojazdów elektrycznych 
(pod warunkiem produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł innych niż 
spalanie).  
Brak wpływu na jednolitą część wód, co 
potwierdziły opinie odpowiednich 
organów. Woda opadowe będą przed 
odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych oczyszczane w 
osadnikach i separatorach 
zanieczyszczeń ropopochodnych. 
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Wariant 

Ryzyko braku (lub 
niedostatecznego poziomu) 

odporności na zmiany klimatu  
(E- ekspozycja, W- wrażliwość, 

P – podatność) 

Ryzyko 
(znaczą-

cego) 
wpływu 

na klimat  

Emisja 
gazów 
cieplar-
nianych 

Wpływ na cele 
RDW  

(JCWP – wody 
powierzchniowe, 

JCWPd – wody 
podziemne) 

Opis 

E W P JCWP JCWPd 

Wariant I.2.  
Wykorzystanie naturalnych zdolności 
retencyjnych zarówno zalewiska Marzyńsko, 
jak i stawu pomiędzy ulicami Gdańską i 
Nowomiejską 

2 1 1 brak  brak 0 0 

Wielkość retencji ma wpływ jedynie na 
ryzyko braku odporności na zmiany 
klimatu.  
Brak wpływu na klimat. W fazie 
operacyjnej dochodzi do minimalnej 
emisji gazów ze spalania paliw 
wyłącznie w trakcie okresowego 
czyszczenia sieci (pojazdy czyszczące są 
napędzane paliwami płynnymi). W 
przyszłości niewykluczone jest 
zmniejszenie tego wpływu poprzez 
zastosowanie pojazdów elektrycznych 
(pod warunkiem produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł innych niż 
spalanie).  
Brak wpływu na jednolitą część wód, co 
potwierdziły opinie odpowiednich 
organów. Woda opadowe będą przed 
odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych oczyszczane w 
osadnikach i separatorach 
zanieczyszczeń ropopochodnych. 

Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe) 2 1 1 brak  brak 0 0 

Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe) 2 1 1 brak  brak 0 0 

Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych 
zbiorników retencyjnych) 

2 1 1 brak  brak 0 0 

Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi 
zbiornikami retencyjnymi) 

2 0,5 1 brak  brak 0 0 

Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez 
regulatora odpływu) 

2 1 1 brak  brak 0 0 

Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z regulatorem 
odpływu) 

2 0,5 1 brak  brak 0 0 

Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

Wariant II.1.  
Przebudowa odcinków kolektorów w 
zlewniach przeciążonych. 

1 1 2 brak  brak 0 0 

Brak wpływu na klimat. W fazie 
operacyjnej dochodzi do minimalnej 
emisji gazów ze spalania paliw 
wyłącznie w trakcie okresowego 
czyszczenia sieci (pojazdy czyszczące są 
napędzane paliwami płynnymi). W 
przyszłości niewykluczone jest 
zmniejszenie tego wpływu poprzez 
zastosowanie pojazdów elektrycznych 
(pod warunkiem produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł innych niż 
spalanie).  
Brak wpływu na jednolitą część wód, co 
potwierdziły opinie odpowiednich 
organów. Woda opadowe będą przed 
odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych oczyszczane w 
osadnikach i separatorach 
zanieczyszczeń ropopochodnych. 

Wariant II.2.  
Wykorzystanie istniejących kolektorów 
poprzez „przepięcie” przeciążonych zlewni 
do istniejących zlewni, które są w stanie 
przyjąć wody z przeciążonych zlewni, z 
budową nowych odcinków sieci. 

1 1 2 brak  brak 0 0 

Brak wpływu na klimat. W fazie 
operacyjnej dochodzi do minimalnej 
emisji gazów ze spalania paliw 
wyłącznie w trakcie okresowego 
czyszczenia sieci (pojazdy czyszczące są 
napędzane paliwami płynnymi). W 
przyszłości niewykluczone jest 
zmniejszenie tego wpływu poprzez 
zastosowanie pojazdów elektrycznych 
(pod warunkiem produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł innych niż 
spalanie).  
Brak wpływu na jednolitą część wód, co 
potwierdziły opinie odpowiednich 
organów. Woda opadowe będą przed 
odprowadzeniem do wód 
powierzchniowych oczyszczane w 
osadnikach i separatorach 
zanieczyszczeń ropopochodnych. 

Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC) 1 1 2 brak  brak 0 0 

Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 1 1 2 brak  brak 0 0 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Poniżej przedstawiono matrycę klasyfikacji podatności dla każdej zmiennej klimatycznej, 

która może mieć wpływ na projekt – zgodnie z przedstawioną w pkt. 7.1.4.1 identyfikacją 

obszarów/elementów projektu wrażliwych na klimat i dalszym wyborem czynników 
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kluczowych (7.1.4.3) – dla analizowanych wariantów projektu, dla obecnych warunków 

klimatycznych oraz prognozowanych w tym zakresie zmian (dane z portalu KLIMADA). 
 

 

OBECNIE 

Zadania Analizowane warianty 
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Zadanie 1  
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I  

Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe) 
   

Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe) 
   

Zadanie 2  
Budowa kanalizacji deszczowej na 
terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC) 
   

Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 
   

Zadanie 3  
Uregulowanie stosunków wodnych – 
zalewisko Marzyńsko 

Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych 
zbiorników retencyjnych) 

   

Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi 
zbiornikami retencyjnymi) 

   

Zadanie 4 
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II 

Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez 
regulatora odpływu) 

   

Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z 
regulatorem odpływu) 

   

 

W PRZYSZŁOŚCI 

Zadania Analizowane warianty 
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Zadanie 1  
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I  

Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe) 
   

Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe) 
   

Zadanie 2  
Budowa kanalizacji deszczowej na 
terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC) 
   

Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 
   

Zadanie 3  
Uregulowanie stosunków wodnych – 
zalewisko Marzyńsko 

Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych 
zbiorników retencyjnych) 

   

Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi 
zbiornikami retencyjnymi) 

   

Zadanie 4 
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II 

Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez 
regulatora odpływu) 

   

Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z 
regulatorem odpływu) 

   

 
LEGENDA 

Poziom podatności BRAK ŚREDNI WYSOKI 
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Dla projektu zidentyfikowano następujące ryzyka związane ze zmiennością klimatu: 

1. Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

stawu przy ul. Gdańskiej wskutek powodzi. 

2. Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

stawu przy ul. Gdańskiej wskutek intensywnych lub długotrwałych opadów. 

3. Zniszczenie ul. Wojska Polskiego w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

zalewiska Marzyńsko wskutek powodzi. 

4. Zniszczenie ul. Wojska Polskiego w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

zalewiska Marzyńsko wskutek intensywnych lub długotrwałych opadów. 

5. Narażenie systemu kanalizacji deszczowej na zniszczenie (rozszczelnienie) w wyniku 

powodzi. 

6. Narażenie systemu kanalizacji deszczowej na zniszczenie (rozszczelnienie) w wyniku 

długotrwałych opadów. 

 

Poniżej przedstawiono macierz ryzyka dla warunków obecnych i przyszłych, dla wariantów 

wybranych do realizacji: 

• Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe) 

• Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 

• Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi) 

• Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z regulatorem odpływu) 

 

OBECNIE 
    Wielkość konsekwencji 

    Nieistotne 
1 

Niewielkie 
2 

Umiarkowane 
3 

Duże 
4 

Katastrofalne 
5 
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5 niemal pewne 95% 
     

4 prawdopodobne 80% 
     

3 umiarkowane 50% 
     

2 
mało 
prawdopodobne 

20% 
 6 4 2  

1 
bardzo mało 
prawdopodobne 

5% 
 5 3 1  

LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 

 

W PRZYSZŁOŚCI 
    Wielkość konsekwencji 
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LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 
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Poniżej przedstawiono macierz ryzyka dla warunków obecnych i przyszłych, dla wariantów 

odrzuconych: 

• Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe) 

• Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC) 

• Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych zbiorników retencyjnych) 

• Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez regulatora odpływu) 

 

OBECNIE 
    Wielkość konsekwencji 
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LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 

 

W PRZYSZŁOŚCI 
    Wielkość konsekwencji 
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LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 

 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka klimatycznego stwierdzono, że: 

 

1. Dla projektu nie zidentyfikowano ryzyk skrajnych. 

2. Ryzyka wysokie zidentyfikowano dla następujących czynników (dla obecnych 

warunków):  

• Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika 

retencyjnego – stawu przy ul. Gdańskiej wskutek powodzi. 
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• Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika 

retencyjnego – stawu przy ul. Gdańskiej wskutek intensywnych lub długotrwałych 

opadów. 

 

3. Należy pamiętać, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na obszarze realizacji 

projektu jest bliskie zeru (projekt nie jest zlokalizowany na terenie obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego /WORP/, w związku z czym nie opracowano map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego), dlatego nie przewiduje się opracowania 

opcji adaptacyjnych. Adaptacją jest samo wybudowanie ścianek szczelnych od strony 

nasypu kolejowego, które wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa nasypu. 

 

Wpływ na zmianę klimatu 

 

Dla zadań 1, 2 i 4 brak wpływu na klimat. W fazie operacyjnej dochodzi do minimalnej emisji 

gazów ze spalania paliw wyłącznie w trakcie okresowego czyszczenia sieci (pojazdy 

czyszczące są napędzane paliwami płynnymi). W przyszłości niewykluczone jest 

zmniejszenie tego wpływu poprzez zastosowanie pojazdów elektrycznych (pod warunkiem 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł innych niż spalanie). 

 

Dla zadania 3 niewielki pozytywny wpływ na klimat. Realizacja zadania 3 będzie miała 

pośredni wpływ na efektywność energetyczną poprzez budowę utwardzonego podjazdu do 

komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia pobierania zretencjonowanej wody. 

Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną 

przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie 

pojazd asenizacyjny dojeżdżał do miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), 

gdzie zużywano wodę do podlewania. W rozdziale 6.3.5. przeprowadzono analizę 

zagospodarowania (wykorzystania) wód opadowych przewidzianych w projekcie. Przewiduje 

się pobieranie 90 m3 wody. 

 

Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że na uzdatnienie 

i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii elektrycznej. Zatem, 

pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do oszczędności 124,2 kWh 

energii elektrycznej. Obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w 

przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2-e) dla projektu przedstawiono poniżej. 

Zastosowano następujący jednostkowy wskaźnik emisji z opracowania EBI „Methodologies 

for the Assessement of Project GHG Emmissions and Emmissions Variations”: 

• Dla produkcji energii elektrycznej w Polsce dla sieci średniego napięcia ekwiwalent 

CO2 wynosi 881 kg CO2/MWh; 

 

Rodzaj 

Zużycie paliw i energii Ekwiwalent 
CO2  

[kg CO2/MWh] 
*[kg CO2/l] 

Emisja CO2 [kg/rok] 
Efekt 

[kg/rok] Przed realizacją 
projektu 

Po realizacji 
projektu 

Przed realizacją 
projektu 

Po realizacji 
projektu 

Zużycie energii 
elektrycznej 
[MWh] 

0,1242 0 881 109,42 0 109,42 

 

Wpływ na klimat będzie identyczny dla wszystkich analizowanych wariantów – w każdym 

przewiduje się pobór zretencjonowanej wody do utrzymania zieleni miejskiej. W efekcie 

realizacji projektu emisja CO2 zmniejszy się o 109,42 kg/rok.  
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4.4. Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz z 

uzasadnieniem dokonanego wyboru 

 

 

Zidentyfikowanie niedobory systemu gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

przypisano do dwóch głównych grup: 

 

I. Niedobory w zakresie retencji wód opadowych (zbyt mała retencja, problemy 

techniczne z istniejącym naturalnym zbiornikiem retencyjnym). 

II. Niedobory w zakresie sieci kanalizacji deszczowej (przeciążone zlewnie, brak sieci 

deszczowej). 

 

W związku z niedoborami, konieczne do podjęcia działania pogrupowano w następujący 

sposób: 

• Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych. 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Dla poszczególnych grup działań do analizy strategicznej (I etap) przyjęto do rozważań 

następujące opcje alternatywne: 

 

Dla poszczególnych grup działań przyjęto do rozważań warianty alternatywne i poddano je 

analizie strategicznej w oparciu o analizę wielokryterialną. 

 

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują, że najlepsze efekty przyniosą następujące 

warianty: 

Wariant I.2. 

Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych zarówno zalewiska Marzyńsko, jak i 

stawu pomiędzy ulicami Gdańską i Nowomiejską. 

Wariant II.2.  

Wykorzystanie istniejących kolektorów poprzez „przepięcie” przeciążonych zlewni do 

istniejących zlewni, które są w stanie przyjąć wody z przeciążonych zlewni, z budową 

nowych odcinków sieci. 

 

Wymienione powyżej warianty poddano dalszej analizie, tzn. analizie rozwiązań 

technologicznych w oparciu o wskaźnik DGC. 

 

Wyniki analizy DGC (porównanie wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego) 

wskazały, że najbardziej korzystne są następujące warianty technologiczne: 

 

• Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych: 

- Wariant I.2.zad.1-2: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap I: budowa kolektora, budowa niezbędnych ścianek szczelnych 

od strony północnej stawu przy ul. Gdańskiej z grodzic winylowych. 

- Wariant I.2.zad.3-2.: Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko: 

przebudowa komory odpływowej, budowa kolektora przerzutowego, budowa urządzeń 

oczyszczających, budowa dodatkowych zbiorników retencyjnych na kolektorze 

przerzutowym. 
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- Wariant I.2.zad.4-2.: Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap II: budowa odpływu ze stawu z zastawką wyposażoną w 

regulator odpływu, budowa kolektora. 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

- Wariant II.2.zad.2-2.: Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych 

Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych): 

budowa kolektorów z rur PP i PVC. 

 

Wszystkie zidentyfikowane warianty realizacji projektu – łącznie z odrzuconymi na etapie 

wcześniejszych analiz – oceniono pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ 

oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi) oraz 

zgodności z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 

Wyniki przeprowadzonej oceny pod względem środowiskowym potwierdziły trafność 

wyboru na wcześniejszych etapach. Dodatkowo pozwoliły na sformułowanie przedstawionej 

poniżej konkluzji.  

 

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu mogą być narażone na działanie 

ekstremalnych zjawisk pogodowych: (powodzie, intensywne lub długotrwałe opady), co 

może skutkować np. zniszczeniem ich konstrukcji, co jednak nie stworzy zagrożenia dla 

środowiska (wszystkie produkty służą gospodarce wodami opadowymi). Przeprowadzona 

analiza ryzyka klimatycznego dodatkowo potwierdziła trafność wyboru wariantów 

technologicznych realizacji projektu. 

 

Wpływ na zmianę klimatu, poprzez pośrednie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

będzie mniejszy niż obecnie: 

• Realizacja zadania 3 będzie miała pośredni wpływ na efektywność energetyczną 

poprzez budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska w celu 

umożliwienia pobierania zretencjonowanej wody. Dotychczas do utrzymania zieleni 

miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny 

z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. W związku z zaprzestaniem 

pobierania do celu utrzymania zieleni miejskiej uzdatnionej wody wodociągowej w 

ilości 90 m3 rocznie o 124,2 kWh zmniejszy się zużycie energii elektrycznej 

potrzebnej na jej uzdatnienie, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 109,42 

Mg rocznie. 

 

Sumaryczne obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przeliczeniu na 

ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2-e) dla wybranych w wyniku analizy wariantów projektu 

przedstawiono poniżej. 

 

Rodzaj 

Zużycie paliw i energii Ekwiwalent 
CO2  

[kg CO2/MWh] 
*[kg CO2/l] 

Emisja CO2 [Mg/rok] 
Efekt 

[Mg/rok] Przed realizacją 
projektu 

Po realizacji 
projektu 

Przed realizacją 
projektu 

Po realizacji 
projektu 

Zużycie energii 
elektrycznej 
[MWh] 

0,1242 0 881 109,42 0 109,42 
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5. ANALIZA INSTYTUCJONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

 

5.1. Charakterystyka rozważanych rozwiązań instytucjonalnych w fazie 

inwestycyjnej i operacyjnej przedsięwzięcia 

 

 

W zakresie fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia rozważano dwa następujące rozwiązania 

instytucjonalne dotyczące JRP: 

 

1. Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w oparciu o pracowników Urzędu Miasta 

Iławy. JRP jako organ Beneficjenta odpowiada za całość realizacji inwestycji.  

 

2. Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w oparciu o zlecenie działań JRP na 

zewnątrz w ramach kontraktu na usługi. Ograniczenie działań Beneficjenta do 

powołania MAO, otwarcia i prowadzenia rachunku projektu oraz zapewnienia 

płynności finansowej dla realizacji projektu. Do bieżącego nadzoru nad przebiegiem 

procesu inwestycyjnego zatrudnienie Inżyniera Kontraktu (lub nadzoru 

inwestorskiego w innej formie), w postępowaniu przetargowym pzp. 

 

W zakresie fazy operacyjnej przedsięwzięcia rozważano dwa następujące rozwiązania 

instytucjonalne: 

 

1. Eksploatacja wytworzonych produktów (nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

urządzeniami) przez podmiot wyłaniany corocznie w trybie zamówienia publicznego 

(przetarg nieograniczony) – analogicznie jak ma to miejsce w chwili obecnej. 

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu pozostają własnością Gminy 

Miejskiej Iława. 

 

2. Eksploatacja wytworzonych produktów (nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z 

urządzeniami) przez podmiot należący w 100% do Gminy Miejskiej Iława: Iławskie 

Wodociągi sp. z o.o. Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu zostają 

przekazane aportem i są amortyzowane przez spółkę. 

 

 

 

5.2. Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwiązań instytucjonalnych  

 

 

Analizę SWOT ograniczono do najważniejszych czynników decydujących o wyborze danego 

rozwiązania. Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla rozważanych rozwiązań 

instytucjonalnych w fazie inwestycyjnej projektu. 
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I Rozwiązania instytucjonalne dotyczące utworzenia JRP: 

 

1. Utworzenie JRP w oparciu o pracowników Urzędu Miasta Iławy 

Mocne strony Słabe strony 

1. Pracownicy Urzędu Miasta Iławy mają 

doświadczenie w realizacji podobnych 

projektów, w tym w ramach dofinansowania 

POIiŚ. 

2. JRP złożona z osób, doskonale obeznanych z 

realiami projektu. 

3. Możliwość połączenia wiedzy różnych 

specjalistów – praktyków w dziedzinie 

objętej projektem. 

4. Możliwość szybkiej reakcji w przypadku 

wystąpienia nieprawidłowości w pracy JRP. 

5. Rozwiązanie bardziej korzystne pod 

względem kosztowym – praktycznie bez 

dodatkowych obciążeń. 

 

1. Realizacja zadań w ramach JRP może 

utrudniać pracownikom Urzędu Miasta Iławy 

swoich dotychczasowych obowiązków. 

2. Spiętrzenie prac może skutkować 

niewłaściwym wykonywaniem zadań 

zarówno w ramach JRP, jak i 

dotychczasowych obowiązków członków 

JRP. 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Zdobycie dodatkowych doświadczeń przez 

pracowników Urzędu Miasta Iławy. 

1. Wymagania dotyczące procedur realizacji i 

rozliczenia projektu będą przekraczać 

kompetencje zdobyte przez członków JRP w 

trakcie realizacji poprzednich projektów. 

 

 

2.  Utworzenie JRP w oparciu o zewnętrzną firmę wybraną w postępowaniu pzp 

Mocne strony Słabe strony 

1. Prawie całkowite odciążenie pracowników 

Urzędu Miasta Iławy od obowiązków 

związanych z realizacją projektu. 

2. Pracownicy JRP będą poświęcać swój czas 

wyłącznie realizacji projektu. 

 

1. Rozwiązanie mniej korzystne pod względem 

kosztowym – zwiększa koszty realizacji 

projektu ponoszone przez Beneficjenta. 

2. JRP złożona z osób, które dopiero będą 

musiały zapoznać się z realiami projektu. 

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości 

w pracy JRP ograniczona jest możliwość 

szybkiej reakcji ze strony Beneficjenta – 

podmiot zewnętrzny może nie sygnalizować 

wystarczająco wcześnie występujących 

problemów lub je bagatelizować.  

 

Szanse Zagrożenia 

1. Zwarcie umowy z wykonawcą, który jest 

kompetentny i wspiera swoim 

doświadczeniem realizację projektu. 

1. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności w 

wyłonieniu wykonawcy obowiązków JRP, 

wybrana w przetargu firma nie będzie w 

stanie spełnić wymagań dotyczących 

procedur realizacji i rozliczenia projektu. 

 

 

Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla rozważanych rozwiązań instytucjonalnych 

w fazie operacyjnej projektu. 
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1. Eksploatacja wytworzonych produktów przez podmiot wyłaniany corocznie w trybie 

zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony). Produkty pozostają własnością 

Gminy Miejskiej Iława 

Mocne strony Słabe strony 

1. Rozwiązanie sprawdzone – stosowane 

dotychczas z powodzeniem. 

2. Przy odpowiednim ustawieniu kwoty, którą 

Zamawiający jest gotów zapłacić za 

realizację zamówienia zapewnia środki na 

właściwą eksploatację produktów. 

3. Rozwiązanie korzystniejsze pod względem 

kosztowym (koszty wyceny, ewentualne 

skutki podatkowe związane z aportem). 

1. Brak automatycznego zabezpieczenia 

środków na odtworzenie majątku (sieci) – 

bark amortyzacji (jedynie odpis 

umorzeniowy). 

 

Szanse Zagrożenia 

1. Zwiększenie wartości majątku komunalnego. 1. Możliwość wygrania przetargu przez 

nierzetelną firmę, co może skutkować 

wystąpieniem strat materialnych w 

przypadku niewłaściwego działania 

kanalizacji deszczowej. 

 
2. Eksploatacja wytworzonych produktów przez podmiot należący w 100% do Gminy Miejskiej 

Iława: Iławskie Wodociągi sp. z o.o. Produkty projektu zostają przekazane aportem i są 

amortyzowane przez spółkę 

Mocne strony Słabe strony 

1. Automatyczne zapewnienie środków na 

odtworzenie majątku (sieci) poprzez 

amortyzowanie majątku. 

 

1. Rozwiązanie mniej korzystne pod względem 

kosztowym (koszty wyceny, ewentualne 

skutki podatkowe związane z aportem). 

2. Miasto wydaje środki na majątek, którego się 

później pozbywa. 

3. Iławskie Wodociągi dotychczas nie 

zajmowały się utrzymaniem i eksploatacją 

sieci kanalizacji deszczowej. 

Szanse Zagrożenia 

1. Zwiększenie wartości majątku Iławskich 

Wodociągów. 

1. Zmniejszenie wartości majątku 

komunalnego. 

 

 

5.3. Wskazanie najefektywniejszego rozwiązania instytucjonalnego wraz z 

uzasadnieniem 

 

 

Wybranym wariantem rozwiązania instytucjonalnego dla fazy inwestycyjnej dotyczącym 

utworzenia JRP jest pierwszy wariant, czyli:  

 

Utworzenie Jednostki Realizującej Projekt w oparciu o pracowników Urzędu 

Miasta Iławy. JRP jako organ Beneficjenta odpowiada za całość realizacji 

inwestycji. 
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Wybrane rozwiązanie cechuje większa liczba zidentyfikowanych mocnych stron i mniejsza 

liczba słabych stron, niż dla drugiego analizowanego wariantu. Zidentyfikowane zagrożenie 

(wymagania dotyczące procedur realizacji i rozliczenia projektu będą przekraczać 

kompetencje zdobyte przez członków JRP w trakcie realizacji poprzednich projektów) może 

zostać zniwelowane poprzez np. zatrudnienie kompetentnego doradcy. Należy przy tym 

podkreślić, że prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia jest znikome. Pracownicy 

Urzędu Miasta uczestniczyli w realizacji i rozliczeniu z sukcesem projektu „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Iława”, który był realizowany w 

ramach POIiŚ w poprzedniej perspektywie finansowej. 

 

Utworzenie JRP w oparciu o zewnętrzną firmę wybraną w postępowaniu pzp jest obarczone 

większą liczbą słabych stron. Również zidentyfikowane zagrożenie (pomimo dołożenia 

wszelkiej staranności w wyłonieniu wykonawcy obowiązków JRP, wybrana w przetargu 

firma nie będzie w stanie spełnić wymagań dotyczących procedur realizacji i rozliczenia 

projektu) może wystąpić ze znacznie większym prawdopodobieństwem, niż w przypadku 

zagrożenia zidentyfikowanego dla wariantu 1. Pomimo dostarczenia przez ustawodawcę w 

Prawie zamówień publicznych nowych narzędzi do wyboru najlepszego wykonawcy, wybór 

zgodnie z pzp nie gwarantuje wysokiej jakości wykonawcy. 

 

Wybranym wariantem rozwiązania instytucjonalnego dla fazy operacyjnej projektu jest 

pierwszy wariant, czyli:  

 

Eksploatacja wytworzonych produktów (nowej sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z urządzeniami) przez podmiot wyłaniany corocznie w trybie zamówienia 

publicznego (przetarg nieograniczony) – analogicznie jak ma to miejsce w 

chwili obecnej. Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu pozostają 

własnością Gminy Miejskiej Iława. 

 

Wybrane rozwiązanie cechuje większa liczba zidentyfikowanych mocnych stron i mniejsza 

liczba słabych stron, niż dla drugiego analizowanego wariantu. Zidentyfikowana słaba strona 

(brak automatycznego zabezpieczenia środków na odtworzenie majątku) może zostać 

zniwelowana poprzez odpowiednie planowanie wydatkowania środków z budżetu Gminy 

Miejskiej Iława. 
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6. OPIS PROJEKTU  

 

6.1. Cele projektu 

 

 

Na podstawie wcześniej przedstawionego opisu niedoborów jakościowych i ilościowych 

w stosunku do stanu pożądanego oraz opisu otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, 

opracowano analizę celów projektu „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi 

na terenie miasta Iławy”. 

 

Zidentyfikowano dwa cele bezpośrednie realizacji projektu: 

 

1. Zwiększenie retencji wód opadowych do ilości 27,78 tys. m3 poprzez wykorzystanie 

metod naturalnych do celów retencyjnych,  przebudowę oraz budowę nowych 

zbiorników retencyjnych. 

 

2. Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu 

(podtopienia, zalania w wyniku ulewnych opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji 

deszczowej o długości 4,79 km i usprawnienie systemu gospodarki wodami 

opadowymi. 

 

W Iławie brakuje zbiorników retencyjnych dla wód opadowych. Chociaż Iława ma bogato 

rozwiniętą sieć hydrograficzną i w mieście jest zlokalizowanych wiele zbiorników wodnych 

(jezior, stawów), to w zasadzie tylko w przypadku 1 wylotu kanalizacji deszczowej (dla 

niewielkiej długości sieci – ok. 1,6%, retencja w zalewisku Marzyńsko) można mówić o 

retencji wód opadowych. W zachodniej części miasta, pomiędzy ulicami Nowomiejską i 

Gdańską, znajduje się zagłębienie terenowe (staw), które może pełnić rolę odbiornika i 

zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. W okresach suchych, woda w stawie jest na tak 

niskim poziomie, że całą powierzchnię zbiornika stanowi praktycznie tylko błoto z mułem 

przykryte bujną roślinnością. Badania geologiczne przeprowadzone na zlecenie Gminy 

Miejskiej Iława potwierdziły przydatność tego zagłębienia terenu (stawu) jako potencjalnego 

odbiornika wód opadowych i zbiornika retencyjnego. 

 

W ostatnim czasie w pobliżu potencjalnego zbiornika retencyjnego, w rejonie ulicy Jasielskiej 

(ciąg pomiędzy ulicami Wiejską i Gdańską), wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe odprowadzane tą kanalizacją powinny zostać wprowadzone do istniejącej 

w tym rejonie miasta sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej w zlewni kanalizacji 

deszczowej oznaczonej jako Jm-06, z odprowadzeniem do jeziora Jeziorak Mały. Zlewnia ta 

jednak już w chwili obecnej jest przeciążona – w okresie ulewnych opadów nie jest w stanie 

odebrać wód opadowych, powodując lokalne zalania.  

 

Ponadto, istniejący naturalny zbiornik retencyjny (zainstalowane na nim urządzenie wodne) 

znajduje się w złym stanie technicznym. Taki problem występuje na zalewisku Marzyńsko – 

zbiorniku retencyjnym w południowej części miasta. Zalewisko było wyposażone w 

urządzenie wodne pozwalające na utrzymanie właściwego poziomu wody, które obecnie jest 

zdegradowane technicznie. Poziom wody okresowo jest na tyle wysoki, że nadmiar wody 
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zalewa drogę powiatową biegnącą ulicą Wojska Polskiego. Należy przy tym podkreślić, że 

woda opadowa z jedynego istniejącego zbiornika retencyjnego nie jest w żaden sposób 

wykorzystywana. 

 

W Iławie występują tereny, które nie są wyposażone w sieci kanalizacji deszczowej. Są to 

między innymi tereny rozwojowe, na których planowana jest budowa nowych budynków 

wielo- i jednorodzinnych. Tak jest w przypadku dużego terenu (50,3 ha) po byłych Zakładach 

Przemysłu Ziemniaczanego, który jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną oraz zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, z usługami nieuciążliwymi. 

Wobec zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne – nawalne lub długotrwałe 

deszcze – bez możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu dróg i parkingów  

powstającego osiedla prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych zalań i podtopień. 

 

Aby wyeliminować problemy występujące w gospodarce wodami opadowymi konieczne jest 

przeprowadzenie działań inwestycyjnych w następującym zakresie: 

• Wykorzystanie naturalnych zdolności retencyjnych stawu pomiędzy ulicami Gdańską 

i Nowomiejską poprzez podjęcie działań inwestycyjnych przystosowujących staw do 

pełnienia roli zbiornika retencyjnego. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, który 

będzie odciążał niewydolną sieć kanalizacji deszczowej w zlewni Jm-06 i częściowo 

Jm-04 z wykorzystaniem retencji w stawie przy ul. Gdańskiej. 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej na rewitalizowanych terenach miasta o 

największym potencjale rozwojowym. 

• Uregulowanie stosunków wodnych zalewiska Marzyńsko poprzez odbudowę urządzeń 

wodnych umożliwiających odprowadzenie nadmiaru wody, zretencjonowanie 

nadmiaru odprowadzanej wody poprzez budowę nowych zbiorników retencyjnych 

oraz wykorzystane wody metodami naturalnymi, jak również poprzez pobór wody do 

pielęgnacji zieleni miejskiej. 

 

W wyniku realizacji zaplanowanych działań zostaną osiągnięte następujące rezultaty:  

 

• Uzyskanie retencji wód opadowych z powierzchni 62,33 ha w ilości 27,78 tys. m3. 

• Lepsze zabezpieczenia przed zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, 

zalania w wyniku ulewnych opadów) – zrealizowanie działań związanych 

z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi na terenie miasta 

Iławy. 

 

Osiągnięcie obydwu celów bezpośrednich: „zwiększenie retencji wód opadowych do ilości 

27,78 tys. m3 poprzez wykorzystanie metod naturalnych do celów retencyjnych,  przebudowę 

oraz budowę nowych zbiorników retencyjnych” oraz „Zwiększenie zabezpieczenia przed 

zagrożeniami wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w wyniku ulewnych 

opadów) poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 4,79 km i usprawnienie 

systemu gospodarki wodami opadowymi”, wpłynie na poprawę warunków do rozwoju 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej – a więc celu głównego Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Cele te są spójne z celami działania 2.1 Adaptacja do zmian 

klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w 

szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, a w szczególności z celem 

„zwiększenie ilości retencjonowanej wody”.  Analizowany projekt, tak jak działanie 2.1, jest 

nakierowany na wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz 
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zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest 

szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy oraz reagowania na nie. 

 

Analizę celów przedstawia Rys 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                

 

 
 

 

                     

                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 
 

Rys 10. Analiza przyczynowo-skutkowa działań i celów 

 

Wzrost dochodów 
budżetu Miasta 

Pozostałe 
czynniki 

Pozostałe 
czynniki 

Wzrost dochodów  i 
poprawa warunków życia 

mieszkańców 

Uzyskanie stałego, zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego miasta  

Pozostałe 
czynniki 

Zwiększenie retencji wód opadowych do ilości 
27,78 tys. m3 poprzez wykorzystanie metod 

naturalnych do celów retencyjnych, 
przebudowę oraz budowę nowych zbiorników 

retencyjnych 

Pozostałe 
czynniki 

Zmniejszenie kosztów  

działania 
techniczne 

Zwiększenie zabezpieczenia przed zagrożeniami 
wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w 

wyniku ulewnych opadów) poprzez budowę sieci 
kanalizacji deszczowej o długości 4,79 km i 

usprawnienie systemu gospodarki wodami opadowymi. 

Poprawa warunków do rozwoju gospodarki efektywnie korzystającej  
z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności  

terytorialnej i społecznej 

Cele 
bezpośrednie 

Wykorzystanie naturalnych 
zdolności retencyjnych stawu 

pomiędzy ulicami Gdańską i 
Nowomiejską oraz zagospodarowania 

wody metodami naturalnymi  
(odparowanie i rozsączanie) poprzez 

podjęcie działań inwestycyjnych 
przystosowujących staw do pełnienia 

roli zbiornika retencyjnego.  

Rezultaty 

Lepsze zabezpieczenia przed zagrożeniami 
wywołanymi zmianą klimatu (podtopienia, zalania w 
wyniku ulewnych opadów) – zrealizowanie działań 

związanych z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi na terenie miasta Iławy 

Cel ogólny 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
na rewitalizowanych terenach miasta o 
największym potencjale rozwojowym. 

Budowa kolektora kanalizacji 
deszczowej, który będzie odciążał 

niewydolną sieć kanalizacji 
deszczowej w zlewni Jm-06 z 

wykorzystaniem retencji w stawie 
przy ul. Gdańskiej 

Uregulowanie stosunków wodnych 
zalewiska Marzyńsko poprzez odbudowę 

urządzeń wodnych umożliwiających odprowa-
dzenie nadmiaru wody, zretencjonowanie 
nadmiaru odprowadzanej wody poprzez 

budowę nowych zbiorników retencyjnych 
oraz wykorzystane wody metodami 

naturalnymi, jak również poprzez pobór 
wody do pielęgnacji zieleni miejskiej 

Uzyskanie retencji wód opadowych z 
powierzchni 62,33 ha w ilości 27,78 tys. m3 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

92 

 

 

Tabela 16 określa właściwe dla analizowanego projektu wskaźniki produktu i rezultatu 

spośród przewidzianych w Załączniku 2 do SZOOP „Tabele wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań”. 

 

 

Tabela 16 Wskaźniki produktu i rezultatu dla działania 2.1. osiągane przez projekt 

 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Szacowana wartość 

docelowa (2023) 
Wartość osiągana 

przez projekt 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Objętość retencjonowanej wody m3 2 500 000 27 784 

Liczba miast, w których podjęto 
działania związane z zabezpieczeniem 
przed niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi 

szt. 10 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Pojemność obiektów małej retencji m3 2 500 000 27 784 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Ponadregionalność projektu 

 

Projekt wpływa na osiągnięcie celów „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej do 2020 r.”. Celem głównym Strategii jest: Wzrost wydajności pracy we 

wszystkich sektorach gospodarki Polski Wschodniej. Trzecim celem w obrębie strategicznego 

obszaru „Infrastruktura transportowa i elektroenergetyczna” jest: zwiększenie zewnętrznej 

dostępności i wewnętrznej spójności makroregionu, w tym głównych funkcjonalnych rynków 

pracy. Jednym z działań jest rozwój powiązań transportowych.  

 

W ramach zadania 1 analizowanego projektu przewiduje się budowę ścianek szczelnych, 

które mają za zadanie zabezpieczyć przed przesiąkaniem wód naturalnego zbiornika 

retencyjnego (stawu) w kierunku północnym, a tym samym ochronę linii kolejowej E-65 

międzynarodowego znaczenia. Realizacja tego zadania wpływa na ochronę tego ważnego 

połączenia transportowego, a tym samym jest powiązana z celem 3 „Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.”. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji 

Na terenie Gminy Miejskiej Iława jest realizowany Lokalny Program Rewitalizacji (Uchwała 

Nr LII/454/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie przyjęcia zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Iławy do roku 2023). 

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach programu jest „Przedsięwzięcie 

zintegrowane – kompleksowa rewitalizacja rejonu ul. Jasielskiej”. Zadania 1 i 4 wchodzą w 

zakres wymienionego przedsięwzięcia. 
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6.2. Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoborów 

jakościowych i ilościowych systemu), wskaźniki  

 

Aby zrealizować cele bezpośrednie realizacji projektu oraz osiągnąć zakładane rezultaty 

niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań technicznych. Działania te podzielono na grupy 

odpowiadające poszczególnym składowym gospodarki wodami opadowymi: 

 

• Grupa I: działania techniczne w zakresie retencji wód opadowych. 

• Grupa II: działania techniczne w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej. 

 

W związku z powyższym zaplanowano realizację następujących zadań: 

 

Grupa I 

• Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I 

– do grupy I (dotyczy wykorzystania naturalnych zdolności retencyjnych stawu przy ul. 

Gdańskiej). 

• Zadanie 3 Uregulowanie stosunków wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 

Polskiego w Iławie – dotyczy grupy I. 

• Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap 

II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. 

Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) – 

dotyczy grupy I i II 

Grupa II 

• Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) – dotyczy grupy II. 

 

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty: 

• 5 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności retencyjnej 27,784 tys. m3:  

− 1 nowy naturalny zbiornik retencyjny o pojemności retencji 7 684 m3 – po 

dostosowaniu istniejącego stawu do pełnienia funkcji retencyjnej (prowadzenie 

prac budowlanych polegających na budowie ścianek szczelnych w I etapie i 

zainstalowaniu zastawki z regulatorem odpływu w II etapie), 

− 1 przebudowany naturalny zbiornik retencyjny o pojemności retencyjnej 19 8000 m3 

(zalewisko Marzyńsko, prowadzenie prac budowlanych polegających na 

przebudowie urządzenia wodnego – komory odpływowej z przelewem stałym), 

− 3 nowe zbiorniki retencyjne na kanale odpływowym ze zbiornika Marzyńsko o 

łącznej pojemności 300 m3; 

• nowa sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 4,79 km; 

• powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód deszczowych: 0,6233 km2. 
 

 

 

Wkład projektu w realizację celów szczegółowych priorytetów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

Analizowany projekt odnosi się do priorytetu inwestycyjnego 5.II. Wspieranie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu 

odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i 

katastrofami.  
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Celem szczegółowym priorytetu 5.II jest:  

 

Większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność przeprowadzania 

rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych  

i poważnych awarii. 

 

Analizowany projekt przyczynia się do osiągnięcia wymienionego celu poprzez zwiększenie 

o 27 784 m3 objętości retencjonowanej wody opadowej. 

 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia 

ilości retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania rozpoznania 

i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. 

 

Wskaźnikiem rezultatu adekwatnym dla typu projektu jest: pojemność obiektów małej 

retencji wodnej. 

 

Tabela 17 przedstawia wskaźniki wykonania rzeczowego projektu dla poszczególnych zadań 

przypisane projektowi, wybrane z „Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania 

postępu rzeczowego projektów”. 

 

 

 

Tabela 17 Wskaźniki wykonania rzeczowego projektu dla poszczególnych zadań 

 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość docelowa 
w odniesieniu do 

zadania 

Rok 
docelowy 

1 

Budowa kanalizacji 
deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap I 

Objętość retencjonowanej wody  m3 7 684 2018 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji 
deszczowej 

km 0,06 2018 

Powierzchnia objęta systemem 
zagospodarowania wód opadowych 

km2 0,0183 2018 

2 

Budowa kanalizacji 
deszczowej na terenach 
po byłych Zakładach 
Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji 
deszczowej 

km 3,941 2021 

3 

Uregulowanie stosunków 
wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. 
Wojska Polskiego w Iławie 

Objętość retencjonowanej wody  m3 20 100 2020 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji 
deszczowej 

km 0,454 2020 

Liczba wybudowanych urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami opadowymi (z 
wyłączeniem kanalizacji deszczowej) 

szt. 3 2020 

Liczba przebudowanych urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami opadowymi (z 
wyłączeniem kanalizacji deszczowej) 

szt. 1 2020 

Powierzchnia objęta systemem 
zagospodarowania wód opadowych 

km2 0,605 2020 

4 

Budowa kanalizacji 
deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap II 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji 
deszczowej 

km 0,335 2021 

Liczba wybudowanych urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami opadowymi (z 
wyłączeniem kanalizacji deszczowej) 

szt. 1 2021 
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Nr 
zadania 

Nazwa zadania Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość docelowa 
w odniesieniu do 

zadania 

Rok 
docelowy 

Dla całego projektu 

Objętość retencjonowanej wody  m3 27 784 2020 

Długość wybudowanej sieci kanalizacji 
deszczowej 

km 4,790 2021 

Liczba wybudowanych urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami opadowymi (z 
wyłączeniem kanalizacji deszczowej) 

szt. 4 2021 

Liczba przebudowanych urządzeń 
służących gospodarowaniu wodami 
opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji 
deszczowej) 

szt. 1 2020 

Powierzchnia objęta systemem 
zagospodarowania wód opadowych 

km2 0,6233 2020 

Liczba osób objętych systemem 
zagospodarowania wód opadowych 

osoba 5 471 2022 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Tabela 18 przedstawia wskaźniki wykonania rzeczowego projektu (dla wszystkich zadań 

łącznie) przypisane projektowi, wybrane z „Katalogu wskaźników obowiązkowych do 

monitorowania postępu rzeczowego projektów”. 

 

Tabela 18 Wskaźniki wykonania rzeczowego projektu 

 

Kategoria interwencji Nazwa wskaźnika 

Typ wskaźnika  
(P produkt/ 
R rezultat 

bezpośredni) 

Typ wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Wartość 
docelowa w 

odniesieniu do 
projektu 

Rok 
docelowy 

87 
 

Środki w zakresie 
dostosowania do 

zmiany klimatu oraz 
ochrona przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
klimatem, np. 

erozją, pożarami, 
powodziami, 

burzami, suszami, 
oraz zarządzanie 
ryzykiem w tym 
zakresie, w tym 

zwiększanie 
świadomości, 

ochrona ludności 
oraz systemy i 

infrastruktura do 
celów zarządzania 

klęskami i 
katastrofami 

Liczba miast, w których 
podjęto działania związane 
z zabezpieczeniem przed 
niekorzystnymi zjawiskami 
pogodowymi 

R 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

szt. 1 2021 

Objętość retencjonowanej 
wody  

R 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

m3 27 784 2020 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji deszczowej 

P 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

km 4,790 2021 

Liczba wybudowanych 
urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami 
opadowymi (z wyłączeniem 
kanalizacji deszczowej) 

P 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

szt. 4 2021 

Liczba przebudowanych 
urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami 
opadowymi (z wyłączeniem 
kanalizacji deszczowej) 

P 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

szt. 1 2020 

Powierzchnia objęta 
systemem 
zagospodarowania wód 
opadowych 

P 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

km2 0,6233 2020 

Liczba osób objętych 
systemem zagospodarowa-
nia wód opadowych 

R 
Istotny dla 

celów 
interwencji 

osoby 5 471 2022 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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Do elementów projektu, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów osi 

priorytetowej zalicza się realizacja wszystkich zadań (100% kosztów całkowitych projektu). 

 

 

6.3. Opis i charakterystyka wybranej technologii   

 

6.3.1. Podstawowe parametry technologiczne  

 

Zadanie 1 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I. 

 

Przedmiotem zadania jest przystosowanie istniejącego zagłębienia terenowego (stawu) przy 

ul. Gdańskiej do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego. W tym celu zostanie wybudowany 

odcinek kanalizacji deszczowej o przepływie grawitacyjnym spinający istniejącą sieć ze 

stawem oraz zostanie wybudowany zespół oczyszczając: osadnik i separator zanieczyszczeń 

ropopochodnych. 

 

Zaprojektowano wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym. 

Zadaniem osadnika wirowego zintegrowanego z wkładem lamelowym jest wysokoefektywne 

oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych z wód opadowych płynących w 

rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem tych wód do 

odbiornika. 

 

Urządzenie składa się z dwóch zbiorników: 

• zbiornik I - pełni rolę komory wirowej, w której zatrzymywane są zawiesiny, 

• zbiornik II – pełni rolę lamelowego separatora substancji ropopochodnych. 

 

Osadnik do podczyszczania wód deszczowych jest urządzeniem służącym do wydzielania 

zawiesiny łatwoopadającej o gęstości większej od 1 kg/dm3. Urządzenie zbudowane jest z 

dwóch cylindrycznych zbiorników połączonych rurą centralną. Pierwszy zbiornik 

przeznaczony jest do wydzielenia z wód deszczowych zanieczyszczeń opadających 

(zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi część separatorową. Umieszczony na wlocie deflektor 

kierunkowy umożliwia wprowadzenie ścieków stycznie do pobocznicy zbiornika, co 

wymusza ruch wirowy ścieków. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurą centralną, znajduje 

się w centralnej części. Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy 

wykorzystaniu oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką 

sprawność separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie 

urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. W miarę zwiększania napływu, 

ścieki w zbiorniku pierwszym wirują coraz intensywniej. Zwierciadło ścieków podnosi się. 

Zanieczyszczenia pływające, które nie zostały wypłukane do zbiornika drugiego podczas 

pierwszej fali spływu, podnoszą się wraz ze zwierciadłem ścieków aż do przekroczenia 

poziomu krawędzi rury centralnej zwanej „czerpnią Coriolisa”. Z chwilą przekroczenia 

poziomu krawędzi – części pływające zostają wciągnięte do środka rury centralnej i 

przepływają wraz ze strumieniem ścieków zatopionym przewodem wlotowym do komory 

separacji w zbiorniku drugim. Ścieki przepływają do komory wylotowej poprzez otwór 

znajdującej się w dolnej części komory.  
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Druga komora urządzenia, wyposażona w pakiety lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z 

wód deszczowych i roztopowych związków ropopochodnych oraz końcowego doczyszczania 

z zawiesiny. Separację uzyskuje się podczas poziomego przepływu zanieczyszczonych wód 

przez sekcje żaluzjowe, będące wewnątrz, wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. 

W procesie flotacji oddzielane są zanieczyszczenia lekkie określone w normie PN-EN858. 

W pojęciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi są płyny o gęstości mniejszej niż woda, 

naturalnie w niej nie występujące lub występujące w nieznacznych ilościach, takie jak: 

benzyny, oleje napędowe, opałowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg 

w/w normy nie są natomiast: emulsje, tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 

Konstrukcja zbiornika zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w określonej 

ilości magazynowania przed wypłukaniem w całym zakresie przepustowości hydraulicznej 

urządzenia. 

 

Osadnik wirowy zintegrowany z wkładem lamelowym zapewnia efekt oczyszczania poniżej 

100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych tym samym 

spełniając wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. 

2014 poz. 1800). 

 

W ramach zadania 1 przewiduje się budowę ścianek szczelnych, które mają za zadanie 

zabezpieczyć przed przesiąkaniem wód naturalnego zbiornika retencyjnego (stawu) 

w kierunku północnym, a tym samym ochronę linii kolejowej E-65 międzynarodowego 

znaczenia, prowadzonej na nasypie w odległości ok. 100 m od projektowanego zbiornika 

retencyjnego. Na działce nr 136/46 zaplanowano budowę ścianki szczelnej z grodzic 

winylowych o wysokości 12,0 m okalającą staw od strony północnej. Na trasie projektowanej 

ścianki zaprojektowano trzy załamania. Ścianka szczelna nie koliduje z drzewami. Korona 

ścianki zostanie zakończona oczepem. Ścianki szczelne zaprojektowano jako wspornikowe w 

większości kotwione w warstwie glin piaszczystych. 

 

Zadanie 2 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). 

 

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z odprowadzeniem wód 

deszczowych i roztopowych dwoma systemami kanalizacji deszczowej do następujących 

odbiorników: 

• zlewnia nr I o powierzchni 24,2ha – wylot do rzeki Iławki - Φ1200mm 

• zlewnia nr II o powierzchni 26,1ha – wylot do jeziora Iławskiego - Φ800mm 

 

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyłączy do wpustów ulicznych zostanie 

wykonana z rur litych PVC oraz z rur strukturalnych karbowanych PP. Na sieci 

kanalizacyjnej zostaną zamontowane studnie rewizyjne żelbetowe bez osadnika oraz z 

osadnikiem. Studnie będą wyposażone w płyty nastudzienne, włazy oraz w żeliwne stopnie 

złazowe. 

 

Przewody kanalizacji deszczowej będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych na 

wypoziomowanej luźno ułożonej (nie ubitej) podsypce piaskowej. Przewód kanalizacji 

deszczowej układany pod istniejącą drogą będzie prowadzony w stalowej rurze osłonowej 

montowanej metodą przecisku. 
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Obudowy wylotów zostaną wykonane z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu 

hydrotechnicznego. Wyloty zostaną zabezpieczone kratą stalową. Przed każdym wylotem 

zostaną ułozone materace gabionowe (kosze siatkowokamienne) z siatki zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Konstrukcja materacy gabionowych będzie zabezpieczać dno rzeki i jeziora 

oraz umocni brzegi po obu stronach wylotu. 

 

Do oczyszczania wód deszczowych przed wylotami zaprojektowano osadniki i separatory 

lamelowe. Technologia oczyszczania wód opadowych i roztopowych analogiczna, jak opisana 

dla zadania 1. 

 

Zadanie 3 

Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w 

Iławie. 

 

Zadanie obejmuje budowę kolektora przelewowego od komory odpływowej „K” 

zlokalizowanej w linii brzegowej zalewiska Marzyńsko (naturalnego zbiornika retencyjnego) 

do istniejącego cieku wodnego (rowu melioracji szczegółowej) zlokalizowanego na działce nr 

8-40 przy ul. Kolejowej. Na trasie kolektora występują kolizje z pasem drogowym drogi 

powiatowej oraz terenem zamkniętym  PKP. Kolektor w miejscach kolizji (między studniami 

D5- D6) wykonany będzie metodą bezwykopową – mikrotunelingu mokrego.  

 

W ramach realizacji zadania przewiduje się: 

• przebudowę istniejącej komory odpływowej,  

• budowę kolektora grawitacyjnego,  

• budowę osadnika wirowego dwukomorowego IA, IB;  

• budowę baterii zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z rurociągami spinającymi 

i odpływowymi, 

• budowę wylotu betonowego do rowu, 

• budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska.  

 

Planuje się również włączenie do studni kolektora podczyszczonych wód opadowych z drogi 

powiatowej.   

 

W miejscu ujęcia wody (komora odpływowa) znajduje się obecnie przyczółek żelbetowy z 

zastawką spiętrzającą utrzymującą stały poziom wody, całość obudowana jest obudową z 

blachy ocynkowanej. Zgodnie z projektem archiwalnym, (opracowanie Cukroprojekt 

kwiecień 1983 r.), stały poziom wody w zalewisku wynosi: 97,80 m npm. Do regulacji 

poziomu służyła zastawka z wyjmowanymi deskami, wysokość pojedynczej deski około 60 

cm. Zastawka (rama, kółko) są skorodowane. W ramach przebudowy planuje się wybudować 

przelew stały (bez zastawki),  stały poziom lustra wody - 97,80 m npm, przelew awaryjny – 

98,10 m npm. Pojemność retencyjna  zalewiska Marzyńsko  wyniesie: V = 6,6 ha x 0,3 m = 

19 800 m³. Istniejąca zastawa zostanie zdemontowana, przelew zostanie osłonięty kratą 

zabezpieczającą. 

 

Dodatkowo planuje się wybudowanie utwardzonego podjazdu do komory odpływowej, który 

umożliwi pobór zretencjonowanych wód do wykorzystania na cele utrzymania zieleni 

miejskiej. 

 

Do oczyszczania wód z zalewiska zaplanowano osadnik wirowy dwukomorowy w wkładem 

lamelowym. Technologia oczyszczania wód z zalewiska analogiczna, jak opisana dla zadania 1. 
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W celu zrównoważenia (wyrównania)  odpływu do rowu zaprojektowano baterię zbiorników 

retencyjnych IIA, IIB, IIC. Zbiorniki zlokalizowano na działce nr: 8-55/1. Przyjęto zbiornik 

rurowy wykonany z trzech rur PEHD. Pojemność retencyjna powyższego układu wynosi 

około 300 m³, układ pełni funkcję zbiornika retencyjnego przepływowego. Układ zostanie 

przygotowany u producenta rur, poszczególne elementy będą łączone na budowie przez 

spawanie ekstruzyjne. Zbiorniki retencyjne zlokalizowane są w terenie o dużym spadku, 

dlatego w środkowej i końcowej części będą montowane w nasypie. 

 

Zadanie 4 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II 

(odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak 

Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie). 

 

Zadanie obejmuje budowę: 

• wlotu z naturalnego zbiornika retencyjnego – stawu przy ul. Gdańskiej, 

• zastawki z regulatorem odpływu, 

• kolektora grawitacyjnego DN600 o długości 335 m, 

• wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora DN600 (wylot istniejącego 

kolektora do jeziora Jeziorak Mały). 

 

Odcinek kolektora kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyłączy do wpustów ulicznych 

zostanie wykonan z rur litych PVC. Na sieci kanalizacyjnej zostaną zamontowane studnie 

rewizyjne żelbetowe z osadnikiem. Studnie będą wyposażone w płyty nastudzienne i włazy. 

 

Przewody kanalizacji deszczowej będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych na 

wypoziomowanej podsypce piaskowej. 

 

Projektowana zastawka to zastawka manualna. Za zastawką zostanie zastosowany regulator 

przepływu, który (przepływ maksymalny, który może zostać przyjęty przez projektowany i 

istniejący kolektor to 272,40 l/s), resztę zretencjonuje staw Regulator przepływu będzie 

mocowany do ściany zbiornika przy użyciu kotew montażowych. Połączenie płyty 

montażowej ze ścianą zbiornika zostanie uszczelnione przy użyciu masy uszczelniającej (np. 

poliuretan). 

 

6.3.2. Opis podstawowych obiektów i urządzeń, w tym zakres działań podejmowanych w 

ramach przedsięwzięcia 

 

Zadanie 1 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I. 

 

Zadanie obejmuje budowę: 

• kolektora grawitacyjnego DN600 o długości 60 m, 

• 2 kaskadowych studni rewizyjnych o średnicy DN1500mm i DN1200 z osadnikami, 

• osadnika zawiesiny mineralnej o średnicy DN2000mm,  

• separatora substancji ropopochodnych o średnicy DN1500mm  

• wylotu kanalizacji deszczowej, 

• ścianek szczelnych o długości 197 m od strony północnej zbiornika.  

 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

100 

 

Kolektor kanalizacji deszczowej został zaprojektowane z rur z tworzywa sztucznego PP, PCV 

SN8, przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PCV. Końcowy odcinek kolektora od 

studni rewizyjnej do wylotu zaprojektowano z rur PCC produkowanych wg normy PN-EN 

1916:2005 z betonu cementowopolimerowego C45/55 DN 600 – klasa obciążenia A. 

 

Studnie rewizyjne żelbetowe o średnicach DN1500mm i DN1200mm posadowione na 

podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubości 20 cm. W studniach zostaną wykonane 

osadniki o głębokości 0,5m. 

 

Zaprojektowano układ podczyszczający składający się z osadnika wirowego zintegrowanego 

z separatorem lamelowym o następujących parametrach: 

• średnica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dow1: 2000 mm, 

• średnica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dow2: 1500 mm, 

• przepustowość maksymalna urządzenia: 400 dm3/s, 

• pojemność magazynowania osadu: 5290 dm3, 

• pojemność magazynowania oleju: 470 dm3. 

 

Kolektor wód opadowych zakończony będzie wylotem do stawu przy ul. Gdańskiej na działce 

nr 12-136/46. Wylot położony na rzędnej 106,80 m będzie miał średnicę 600 mm 

pozwalającą odprowadzić wody opadowe i roztopowe w ilości 132,4 dm3/s. Wylot zostanie 

wkomponowany w brzeg. Staw w miejscu wylotu kolektora wód deszczowych zostanie 

umocniony brukiem. 

 

Zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. znak 

OŚR.6341.76.2017 na działce nr 136/46 zaprojektowano ściankę szczelną z grodzic 

winylowych o wysokości 12,0m okalającą naturalny zbiornik retencyjny (staw) od strony 

północnej, zabezpieczającą linię kolejową E-65 międzynarodowego znaczenia, prowadzoną 

na nasypie w odległości ok. 100 m od projektowanego zbiornika retencyjnego.  

 

Łączna długość ścianki z grodzic wynosi 197 m, w tym: 37 m od strony ul. Kętrzyńskiego, 

150 m od strony ul. 1-go Maja i 10 m od strony nasypu kolejowego. Na trasie projektowanej 

ścianki zaprojektowano trzy załamania. Projektowana ścianka nie koliduje z drzewami. 

Korona ścianki zostanie zakończona oczepem. Głowica ścianki zostanie zlokalizowana na 

poziomie 0,5 m poniżej poziomu istniejącego terenu. Ścianki szczelne zaprojektowano jako 

wspornikowe, w większości kotwione będą w warstwie glin piaszczystych. 

 

Lokalizacja zadania 1: Gmina Miejska Iława, działki nr 136/46, 141/3; obręb 12 

 

 

Zadanie 2 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych).  

 

Zadanie obejmuje budowę: 

• sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o łącznej długości 3 941 m: 

• osadnik z separatorem lamelowym dla zlewni nr I,  

• osadnik z separatorem lamelowym dla zlewni nr II,  

• wylot do rzeki Iławki - Φ1200mm ze zlewni nr I,  

• wylot do jeziora Iławskiego - Φ800mm ze zlewni nr II.  
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Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odcinkami przyłączy do wpustów ulicznych zostanie 

wykonana z rur litych PVC klasy SN8 (dla średnic Φ160mm-Φ500mm) oraz z rur 

strukturalnych karbowanych PP klasy SN8 (dla średnic Φ630mm-Φ1200mm). 

 

Na sieci kanalizacyjnej zostaną zamontowane studnie rewizyjne żelbetowe z betonu klasy 

B45 o średnicy Φ1200mm- Φ2000mm bez osadnika oraz z osadnikiem 0,5m.  

 

Przewody kanalizacji deszczowej będą układane w wykopach wąskoprzestrzennych na 

wypoziomowanej luźno ułożonej (nie ubitej) podsypce piaskowej o wysokości min. 10cm. 

Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy większej niż 20mm, ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału. Po ułożeniu rury zostanie wykonana obsypka piaskowa (lub z 

gruntu rodzimego) do poziomu powyżej 20-30cm (po zagęszczeniu) górnej powierzchni rury.  

 

Przewód kanalizacji deszczowej układany pod istniejącą drogą będzie prowadzony w stalowej 

rurze osłonowej o średnicy DN1000mm montowanej metodą przecisku. Przewód 

kanalizacyjny będzie układany na płozach ślizgowych.  

 

Do oczyszczania wód deszczowych przed wylotami zaprojektowano: 

Zlewnia nr I 

• osadnik o objętości czynnej V=15 000 dm3, 

• separator lamelowy z bajpasem zewnętrznym o przepływie 150/1500 dm3/s . 

Zlewnia nr II 

• osadnik o objętości czynnej V=10 000 dm3, 

• separator lamelowy z bajpasem zewnętrznym o przepływie 100/1000 dm3/s. 

 

Obudowy wylotów zostaną wykonane  z elementów prefabrykowanych żelbetowych z betonu 

hydrotechnicznego. Wyloty zostaną zabezpieczone kratą stalową. Przed każdym wylotem 

zostaną ułożone materace gabionowe (kosze siatkowokamienne) z siatki zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Konstrukcja materacy gabionowych będzie zabezpieczać dno rzeki i jeziora 

oraz umocni brzegi po obu stronach wylotu. 

 

 

Lokalizacja zadania 2: Gmina Miejska Iława, obręb 6: działki nr 2/2, 34; obręb nr 7, działki: 

nr 5/2; 16/55; 216/60; 216/61; 216/62; 216/63; 216/64; 216/66; 216/72; 216/81; 216/163; 

216/164; 225; 226; 227; 228; 216/78; 13/4; 216/112.  

 

 

Zadanie 3 

Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w 

Iławie. 

 

W ramach realizacji zadania przewiduje się: 

• przebudowę istniejącej komory odpływowej,  

• budowę kolektora przelewowego grawitacyjnego o długości 454 m,  

• budowę osadnika wirowego dwukomorowego IA, IB;  

• budowę baterii zbiorników retencyjnych IIA, IIB, IIC wraz z rurociągami spinającymi 

i odpływowymi, 

• budowę wylotu betonowego do rowu, 

• budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska.  
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Planuje się również włączenie do studni kolektora podczyszczonych wód opadowych z drogi 

powiatowej.   

 

Przelew wody z zalewiska – przebudowa komory odpływowej 

Przelew wody z zalewiska rurociągiem z rur żelbetowych Ø 800. W miejscu ujęcia wody 

(komora odpływowa) znajduje się przyczółek żelbetowy z zastawką spiętrzającą utrzymującą 

stały poziom wody, całość obudowana jest obudową z blachy ocynkowanej. W ramach 

przebudowy planuje się wybudować przelew stały (bez zastawki),  stały poziom lustra wody - 

97,80 m npm, przelew awaryjny – 98,10 m npm. Pojemność retencyjna  zalewisk Marzyńsko  

wyniesie: V = 6,6 ha x 0,3 m = 19 800 m³. Istniejąca zastawa zostanie zdemontowana, 

przelew zostanie osłonięty kratą zabezpieczająca. Rurociąg przelewowy Ø 800 oraz studnię 

Di1 pozostawia się bez zmian.  

    

Kolektor przelewowy  

Kolektor na odcinku D1-D5 układany w wykopie otwartym L= 169,5 m, będą stosowane  

rury PEHD SN 8 o średnicy Ø 800 (907) mm. Łączenie rur za pomocą spawania 

ekstruzyjnego. Kolektor na odcinku D5 – D6 zostanie wykonany metodą mikrotunelingu 

mokrego L= 284,6 m, będą stosowane rury żelbetowe przeciskowe do mikrotunelowania DN 

1000 mm. Wymagania dla rur PEHD: 

1. Rura niekarbowana PEHD strukturalna dwuścienna z gładkimi ściankami, zewnętrzną 

czarną gwarantującą odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną 

ułatwiającą inspekcję, zgodna z normą PN-EN 13476-2 typ A2. Łączenie rur metodą 

łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką dwuwargową bądź za pomocą 

spawania ekstruzyjnego.  

2. Do każdej partii produkcyjnej bezwzględnie wymagane jest dostarczenie świadectwa 

odbioru 3.1 (wg normy PN-EN 10204) zawierającego wyniki badań kontroli 

odbiorczej następujących parametrów:       

• czas indukcji utlenienia dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200° C 

zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min. 

• zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR wywołana 

przetwórstwem nie może przekraczać ± 20% względem wartości początkowej 

surowca 0,2-1,0 g/min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1). 

3. Rury oraz elementy systemu muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM.  

 

Na kolektorze  Ø 800/1000 mm zaplanowano trzy studnie betonowe (D1, D5, D6) z 

osadnikiem h = 0,5 m, średnica  studni  Ø 2000 mm. Studnie zostaną wykonane z 

prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki, 

wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy B -45, wodoszczelnego W-8, nasiąkliwości 

poniżej 4 % i mrozoodporności  F - 150, zgodnie z PN-B- 10729 : 1999 r. 

 

Zaprojektowano również studnie kanalizacyjne włazowe, osadnikowe PEHD (D2, D3, D4) - 

wykonane jako strukturalne, dwupłaszczowe z jednorodnego materiału PEHD. Przyjęto 

studnie dns = 1500 mm, osadnik h = 0,5 m, 3 szt.  

 

Urządzenia do oczyszczania- osadnik wirowy dwukomorowy IA, IB 

Na kolektorze Ø 800 przed projektowanym przeciskiem (mikrotunelingiem) zaprojektowano 

urządzenia do podczyszczania wód deszczowych. Przyjęto osadnik wirowy dwukomorowy w 

wkładem lamelowym, typ urządzenia EOW-2L 90/900 ; Qn = 90 l/s, Qmax = 900 l/s. 

Parametry osadnika: Dw1 = 2500 mm, Dw2 = 2500 mm, odległość pomiędzy zbiornikami 0,5 

m, średnica rur wlot- Ø 800 mm, wylot – Ø 800 mm. 
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Zbiorniki osadnika wirowego (dwa zbiorniki o średnicy zewnętrznej Dz = 2800 mm)  będą 

posadowione na wspólnym  fundamencie poziomującym z  betonu B 30 (C25/30)  o grubości 

20 cm. Odległość pomiędzy zbiornikami wynosi 0,5 m.  

 

Zbiornik retencyjny IIA, IIB, IIC 

W celu zrównoważenia (wyrównania)  odpływu do rowu zaprojektowano baterię zbiorników 

retencyjnych IIA, IIB, IIC. Zbiorniki zlokalizowano na działce nr: 8-55/1. Odpływ ze studni 

D6 skierowany jest do zbiorników poprzez dwie studnie (D7 , D9) z PEHD dns = 1500 mm. 

Przyjęto zbiornik rurowy wykonany z trzech rur PEHD SN8 Ø 1600 (1809).  

 

Długości zbiorników odpowiednio wynoszą:  

IIA – L = 21+ 29 = 50 m; IIB – L = 16,5 + 30 = 46,5 m; IIC – L = 9 + 33 = 42 m.    

 

Rury połączono odpowiednio w dwóch i trzech miejscach „spinką” z rury Ø 315 i 

studzienkami.  

 

Pojemność retencyjna powyższego układu wynosi około 300 m³, układ pełni funkcję 

zbiornika retencyjnego przepływowego. Układ będzie przygotowany u producenta rur, 

poszczególne elementy będą łączone na budowie przez spawanie ekstruzyjne. Odpływ z 

każdego zbiornika rurowego do studni:   IIA-D8; IIB- D10; IIC- D11, kolektor zbiorczy rury 

PEHD SN 8 Ø 500(569), L = 12,5 m.  

 

W ostatniej studni na odpływie przyjęto regulację odpływu przez zastosowanie zasuwy 

wrzecionowej DN 500 mocowanej do kołnierza, przelot okrągły. Zbiorniki retencyjne 

zlokalizowane są w terenie o dużym spadku, dlatego w środkowej i końcowej części będą 

montowane w nasypie.  

 

Wylot 

Projektowany wylot do rowu na działce nr: 8-40, wł. Gmina Miejska Iława. W miejscu 

projektowanego wylotu rów jest betonowym korytem (boki i dno) o przekroju prostokątnym. 

W miejscu planowanego wylotu projektuje się wycięcie o szerokości 1,3 m i wysokości 0,20 

m. W wycięcie będzie wstawiony gotowy wylot betonowy o bokach częściowo zakrytych. 

Podstawa wylotu będzie posadowiona w gruncie na podłożu stabilizacyjnym.   

 

Utwardzony podjazd do komory odpływowej z zalewiska 

Planuje się utwardzenie podjazdu do komory odpływowej z zalewiska tak, aby umożliwić 

pobór beczkowozem. Zretencjonowana woda zostanie wykorzystana na potrzeby utrzymania 

zieleni miejskiej. Planuje się wykorzystanie wody w ilości ok. 90 m3 rocznie. 

 

Lokalizacja zadania: Gmina Miejska Iława, obręb nr 9, działki: nr 472/1; 466/1; 468/1; 472/3; 

477/15; obręb nr 8, działki: nr 5; 46; 55/1; 40; 1/69; 1/55.  

 

 

Zadanie 4 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II 

(odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak 

Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie). 

 

Zadanie obejmuje budowę: 

• wlotu ze stawu, 
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• zastawki z regulatorem odpływu, 

• kolektora grawitacyjnego DN600 o długości 335 m, 

• wylotu kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora DN600. 

 

Wlot ze stawu przy ul. Gdańskiej będzie zlokalizowany na działce nr 12-136/46. Wlot 

położony na rzędnej 106,0 m z możliwością piętrzenia za pomocą zastawki do rzędnej 

107,0 m i pozwalający odprowadzić wody opadowe i roztopowe – poprzez regulator odpływu 

– w ilości max. 272,40 dm3/s.  Wlot typowy obrukowany. Zarówno zastawka, jak i regulator 

przepływu zostaną wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

Kolektory kanalizacji deszczowej będą zaprojektowane z rur do kanalizacji zewnętrznej PVC-

U kielichowych SN8 (typ ciężki) ze ścianką litą. Zostaną zastosowane studnie rewizyjne o 

konstrukcji żelbetowej (z kręgów) z osadnikiem 0,5m o minimalnej średnicy komory roboczej 

1200 mm, bez zwężek i kominów włazowych. Po uzgodnieniu dopuszcza się zastosowanie 

studni o mniejszych średnicach i z innych materiałów. Na wlocie i przy wypłyceniach będzie 

zastosowane docieplenie oraz rury żelbetowe (PCC) 

 

Lokalizacja zadania: Gmina Miejska Iława, obręb nr 12; działki: nr 136/46; 136/38; 111; 1/4; 

46/1. 

 

 

6.3.3. Wpływ realizacji projektu na efektywność energetyczną  oraz na zapewnienie 

oszczędności wody 

 

 

Wpływ realizacji projektu na zapewnienie oszczędności wody 

W wyniku wykorzystania zretencjonowanej wody na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej 

uzyskana zostanie oszczędność zasobów wód podziemnych, które do tej pory były 

wykorzystywane na ten cel (do podlewania terenów zielonych obecnie jest wykorzystywana 

uzdatniona woda wodociągowa pobierana z hydrantów ulicznych). 

 

Wg założeń Gminy Miejskiej Iława, przyjętych na podstawie dotychczasowego 

średniorocznego zużycia wody na potrzeby zieleni miejskiej, roczny efekt ekologiczny w 

postaci zmniejszenia zużycia uzdatnionej wody wodociągowej wyniesie ok. 90 m3.  

 

Wpływ realizacji projektu na efektywność energetyczną 

 

Projekt będzie miał pośredni wpływ na efektywność energetyczną. Dotychczas do utrzymania 

zieleni miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny 

z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny 

dojeżdżał do miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę 

do podlewania. 

 

Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że na uzdatnienie 

i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii elektrycznej. Zatem 

pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do oszczędności 124,2 kWh 

energii elektrycznej. 
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6.3.4. Analiza w zakresie zatrzymania i retencjonowania wód opadowych w miejscach ich 

powstawania 

 

 

 

Realizacja zadania 1, 3 i 4 dotyczy retencji wód opadowych w zbiornikach naturalnych. 

Dodatkowo realizacja zadania 3 dotyczy również budowy zbiorników retencyjnych. 

 

Ogółem projekt dotyczy retencji wód opadowych w 5 zbiornikach retencyjnych: 

• naturalny zbiornik retencyjny – staw przy ul. Gdańskiej (zadanie 1 i 4), 

• naturalny zbiornik retencyjny – zalewisko Marzyńsko (zadanie 3), 

• bateria 3 zbiorników retencyjnych na kolektorze odpływowym z zalewiska Marzyńsko 

(zadanie 3). 

 

W przypadku zadania 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. 

Nowomiejskiej – etap I – działania techniczne dotyczą wykorzystania naturalnych zdolności 

retencyjnych stawu przy ul. Gdańskiej). Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 

Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 

kanalizacji deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. 

Nowomiejskiej w Iławie) – dotyczy między innymi budowy zastawki na stawie przy ul. 

Gdańskiej od strony północnej.  

 

Powierzchnia stawu przy ul. Gdańskiej 7 684 m2. Przy zastosowanej wysokości piętrzenia 1m 

(zastawka, która zostanie wybudowana w ramach zadania 4, piętrząca od rzędnej terenu 106,0 

mnpt do rzędnej 107,0 mnpt), pojemność retencyjna stawu wyniesie: 

 

7 684 m2 x 1 m = 7 684 m3  

 

Naturalny zbiornik retencyjny zalewisko Marzyńsko, przy którym będą prowadzone prace 

(przebudowa komory odpływowej) w ramach realizacji zadania 4 Uregulowanie stosunków 

wodnych – zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie, ma powierzchnię 66 000 

m2. Aktualny  poziom wody w zalewisku, pomiar z dnia 20.07.2018 r. wynosi 97,99 m npm, 

pomiar z dnia 06.08.2018 r.- 98,02 m npm. W ramach przebudowy planuje się wybudować 

przelew stały (bez zastawki),  stały poziom lustra wody - 97,80 m npm, przelew awaryjny – 

98,10 m npm. Przy zaprojektowanej wysokości piętrzenia 0,3 m, pojemność retencyjna 

zbiornika wyniesie: 

 

66 000 m2 x 0,3 m = 19 800 m3  

 

Bateria zbiorników retencyjnych na kolektorze przelewowym z zalewiska Marzyńsko do 

odbiornika – przyjęto zbiornik rurowy wykonany z trzech rur PEHD SN8 Ø 1600 (1809). W 

związku z kolizją zbiornika z istniejącym rurociągiem tłocznym zastosowano dzielenie 

zbiornika. Długości zbiorników odpowiednio wynoszą:  

 

IIA – L = 21+ 29 = 50 m; IIB – L = 16,5 + 30 = 46,5 m; IIC – L = 9 + 33 = 42 m.    
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Rury bedą w dwóch i trzech miejscach  „spinką” z rury Ø 315 i studzienkami. Pojemność 

retencyjna powyższego układu wynosi około 300 m³, układ pełni funkcję zbiornika 

retencyjnego przepływowego. 

 

Łączna pojemność retencyjna dotycząca analizowanego projektu to: 

 

7 684 m3 + 19 800 m3 + 300 m3 = 27 748 m3 

 

Powierzchnia objęta projektem wynosi: 114,43 ha. Powierzchnia, z której nastąpi zatrzymanie 

odpływu i retencjonowanie wód opadowych dla zadania 1 wynosi: 1,83 ha, a dla zadania 3: 

60,5 ha. Łączna powierzchnia to 62,33 ha. Zatem, zatrzymanie odpływu i retencjonowanie 

wód opadowych nastąpi z 54,5% powierzchni objętej projektem. 

 

Tabela 19 przedstawia dane dotyczące powierzchni zlewni objętych projektem w odniesieniu 

do zlewni, których dotyczy retencjonowanie wód deszczowych. 

 

 

Tabela 19 Analiza zatrzymania i retencjonowania wód – dane  

 

Nr Nazwa zadania 

Powierzchnia zlewni 
objęta projektem Objętość 

retencji [m3] 

Powierzchnia 
objęta retencją 

[ha] 

% 
powierzchni 

objętej 
projektem 

ha m2 

1 Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie) 

1,83 18 300 7 684 1,83 1,6% 

2 Budowa kanalizacji deszczowej  na 
terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle 
Żołnierzy Wyklętych) 

50,30 503 000 0 0,00  0,0% 

3 Uregulowanie stosunków wodnych - 
zalewisko Marzyńsko przy ul Wojska 
Polskiego w Iławie 

60,50 605 000 
19 800 + 300= 

20 100 
60,50 52,9% 

4 Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod 
torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

1,80 18 000 0 0,00  0,0% 

   114,43 1 144 300 27 784 62,33 54,5% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

6.3.5. Analiza sposobów zagospodarowania (wykorzystania) wód opadowych przewidzianych 

w projekcie 

 

Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną 

przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie 
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pojazd asenizacyjny dojeżdżał do miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), 

gdzie zużywano wodę do podlewania. 

 

W ramach realizacji zadania 3  Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko 

przy ul Wojska Polskiego w Iławie planuje się wybudowanie utwardzonego podjazdu do 

komory odpływowej, który umożliwi pobór zretencjonowanych wód do wykorzystania na 

cele utrzymania zieleni miejskiej (podlewanie). Na podstawie danych dotyczących 

dotychczasowego wykorzystania wody wodociągowej do podlewania zieleni miejskiej 

przyjęto, że rocznie zostanie pobranych i wykorzystanych 90 m3 zretencjonowanych wód 

opadowych. 

 

Jeżeli objętość zretencjonowanej wody wyniesie 27 784 m3 (obliczenia w rozdziale 6.3.4.) to 

procent wykorzystania wód opadowych wyniesie: 

 

90 m3 / 27 784 m3 x 100% = 0,3% 

 

Zostanie wykorzystanych 0,3% objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód 

opadowych. Całość – 100% wykorzystanej wody zostanie wykorzystana do rozwoju 

zieleni. 

 

 

6.3.6. Analiza dotycząca zastosowania w projekcie metod naturalnych lub bazujących na 

naturalnych, wykorzystujących naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, 

samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych 

 

 

W projekcie wody opadowe będą retencjonowane w 2 naturalnych zbiornikach retencyjnych: 

• stawie przy ul. Gdańskiej (Zadanie 1), 

• zalewisku Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego (Zadanie 3). 

 

Pomiędzy ulicami Nowomiejską i Gdańską znajduje się zagłębienie terenowe (staw) o 

nieutwardzonych bokach i dnie. W okresach suchych, woda w stawie jest na tak niskim 

poziomie, że całą powierzchnię zbiornika stanowi praktycznie tylko błoto z mułem przykryte 

bujną roślinnością. 

 

Obecnie zbiornik jest zaniedbany, zarośnięty krzakami i chwastami. W czasie prowadzonych 

badań warunków hydrogeologicznych (wrzesień 2016 r.), część zagłębienia była wypełniona 

wodą. Występujące od powierzchni utwory dobrze przepuszczalne w postaci piasków, 

lokalnie torfów, łatwo wchłaniają wodę, którą zatrzymują występujące pod piaskami gliny 

zwałowe. Gliny są osadem słabo przepuszczalnym. Zasięg występowania i wysokość słupa 

wody jest uzależniony od wielkości opadów atmosferycznym gdyż tylko one są źródłem 

zasilania. Takie warunki hydrogeologiczne sprawiają, że w okresie suszy lub bardzo niskich 

opadów atmosferycznych  następuje wysuszanie zagłębienia.   

 

W konkluzji raportu z badań warunków hydrogeologicznych stwierdza się, że nie ma 

przeszkód aby odprowadzać wody opadowe do analizowanego zagłębienia. Zbiornik jest 

zlokalizowany poza ciekami wodnymi. 
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Zalewisko Marzyńsko (zbiornik o nieutwardzonych bokach i dnie) od ok. 25 lat pełni funkcję 

zbiornika retencyjnego dla odpływu wód deszczowych ze zlewni oznaczonej 

w inwentaryzacji sieci jako Zm-01 oraz  odpływu naturalnego wód opadowych (łączna 

wielkość zlewni 60,5 ha). Wcześniej służył Zakładom Przemysłu Ziemniaczanego jako 

rezerwowy zbiornik wody, który powstał poprzez wykorzystanie naturalnego zagłębienia 

terenu. Zbiornik jest zlokalizowany poza ciekami wodnymi. 

 

Zatem, w przypadku obu zbiorników można mówić o wykorzystaniu naturalnej zdolności 

retencji.  

 

Powierzchnia, dla której wykorzystano naturalną zdolnością retencyjną zbiorników dla 

zadania 1 wynosi: 1,83 ha, a dla zadania 3: 60,5 ha. Łączna powierzchnia to 62,33 ha.  

Powierzchnia objęta projektem wynosi: 114,43 ha. Zatem, powierzchnia terenu, z której 

wody opadowe zagospodarowano metodami naturalnymi lub bazującymi na 

naturalnych będzie wynosi 54,5 % powierzchni objętej projektem. 

 

Tabela 20 przedstawia dane dotyczące powierzchni zlewni objętych projektem w odniesieniu 

do zlewni, których dotyczy zastosowanie metod naturalnych. 

 

 

 

Tabela 20 Analiza dotycząca zastosowania w projekcie metod naturalnych  

 

Nr Nazwa zadania 

Powierzchnia zlewni 
objęta projektem Rodzaj metody 

naturalnej 

Powierzchnia 
projektu, dla 

której 
wykorzystano 

metody 
naturalne [ha] 

% 
powierzchni 

objętej 
projektem 

ha m2 

1 Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie) 

1,83 18 300 

Wykorzystanie 
naturalnej 

zdolności retencji 
stawu przy ul. 

Gdańskiej 

1,83 1,6% 

2 Budowa kanalizacji deszczowej  na 
terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle 
Żołnierzy Wyklętych) 

50,30 503 000 - 0,00  0,0% 

3 
Uregulowanie stosunków wodnych - 
zalewisko Marzyńsko przy ul Wojska 
Polskiego w Iławie 

60,50 605 000 

Wykorzystanie 
naturalnej 

zdolności retencji 
zalewiska 

Marzyńsko 

60,50 52,9% 

4 Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod 
torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

1,80 18 000 - 0,00  0,0% 

   114,43 1 144 300  62,33 54,5% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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6.4. Lokalizacja przedsięwzięcia   

 

6.4.1. Opis lokalizacji przedsięwzięcia 

 

 

Projekt „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy” 

będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Iława. Szczegółową lokalizację przedstawia 

mapa stanowiąca załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Rys 11 przedstawia orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań projektu na tle miasta 

Iławy. 

 

 
opracowanie: Biuro doradcze EkoINFRA 

 

Rys 11. Lokalizacja zadań na tle miasta Iławy. 

 

Zadanie 1 i 4 

Zadanie 3 

Zadanie 2 
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Poszczególne zadania będą realizowane w następujących lokalizacjach: 

 

• Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I 

– lokalizacja Gmina Miejska Iława, działki nr 136/46, 141/3; obręb 12. 

 

• Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) – lokalizacja Gmina Miejska 

Iława, obręb 6: działki nr 2/2, 34; obręb nr 7, działki: nr 5/2; 16/55; 216/60; 216/61; 

216/62; 216/63; 216/64; 216/66; 216/72; 216/81; 216/163; 216/164; 225; 226; 227; 228; 

216/78; 13/4; 216/112. 

 

• Zadanie 3 Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 

Polskiego w Iławie – lokalizacja Gmina Miejska Iława, obręb nr 9, działki: nr 472/1; 

466/1; 468/1; 472/3; 477/15; obręb nr 8, działki: nr 5; 46; 55/1; 40; 1/69; 1/55. 

 

• Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap 

II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. 

Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) – 

lokalizacja Gmina Miejska Iława, obręb nr 12; działki: nr 136/46; 136/38; 111; 1/4; 46/1 

 

Wszystkie zadania są zlokalizowane w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

rzecznych Iławka do wypływu z jez. Iławskiego (PLRW200025285693), w regionie 

wodnym Dolnej Wisły. Podstawowe dane na temat JCWP: 

− ekoregion: równiny wschodnie (16) 

− typ JCWP: cieki łączące jeziora (25) 

− status: naturalna część wód 

− ocena stanu: zły 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożone 

− cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny 

− termin osiągnięcia dobrego stanu: 2021 r. 

− odstępstwo: tak – przedłużenie terminu osiągnięcia celu: brak możliwości 

technicznych; dysproporcjonalne koszty, 

− uzasadnienie odstępstwa: brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 

racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 

będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 

działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 

przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 

po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego 

przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200039: 

− stan chemiczny: dobry, 

− stan ilościowy: dobry, 

− stan ogólny: dobry, 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona, 

− cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. 
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Należy podkreślić, że zadania związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, jak i 

dotyczące budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, nie są zlokalizowane na terenach 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (wg „Map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego”, opracowanych w ramach projektu "Informatyczny System Osłony 

Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" /ISOK/ przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we 

Wrocławiu). 

 

 

6.4.2. Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat  

 

 

Z uwagi na specyfikę projektu (zawiera wyłącznie zadania liniowe), projekt będzie 

częściowo  realizowany na terenach, które nie należą do Gminy Miejskiej Iława.  Dla 2 zadań 

(zadanie 1 i zadanie 2) opracowano szczegółową dokumentację projektowo-budowlaną 

i dokonano wszelkich uzgodnień z właścicielami terenów, na których będą prowadzone prace 

budowlane (odpowiednie uzgodnienia dołączono do dokumentacji projektowej). Dla zadania 

1 i 2 uzyskano odpowiednie zgody na dysponowanie nieruchomością. W zadaniu 4 

właścicielem wszystkich działek jest Gmina Miejska Iława. 

 

Tabela 21 przedstawia dostępność terenu pod planowane inwestycje. 

 

 
 

Tabela 21 Dostępność terenu – prawo dysponowania nieruchomością 

 

L.p. Nazwa zadania Numery działek 

Długość 
kanalizacji 

deszczowej 
[m] 

Obecne wykorzystanie / 
właściciel 

Objaśnienia 

1. 

Budowa kanalizacji deszczowej  
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej - etap I 
(odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z kanalizacji 
deszczowej do stawu przy ul. 
Gdańskiej w Iławie) 

obręb 12: 136/46, 141/3 60 
tereny komunikacyjne / 
Gmina Miejska Iława 

zadanie z pozwoleniem na 
budowę, w trakcie 
realizacji 
wnioskodawca posiada 
prawo dysponowania 
nieruchomością dla 
wszystkich działek 

2. 

Budowa kanalizacji deszczowej  
na terenach po byłych Zakładach 
Przemysłu Ziemniaczanego w 
Iławie (Osiedle Żołnierzy 
Wyklętych) 

obręb nr 7, działki: nr 5/2; 
16/55; 216/60; 216/61; 
216/62; 216/63; 216/64; 
216/66; 216/72; 216/81; 
216/163; 216/164; 225; 
226; 227; 228; 216/78; 
13/4; 216/112;  obręb nr 
6: działki nr 2/2; 34  

3 941 

tereny komunikacyjne, 
tereny planowanej 
zabudowy mieszkaniowej / 
Gmina Miejska Iława, inni 
właściciele – uzyskana 
zgoda na dysponowanie 
nieruchomością 

zadanie z pozwoleniem na 
budowę, wnioskodawca 
posiada prawo 
dysponowania 
nieruchomością dla 
wszystkich działek 

3. 

Uregulowanie stosunków 
wodnych - zalewisko Marzyńsko 
przy ul. Wojska Polskiego w 
Iławie 

obręb nr 9; działki: nr 
472/1; 466/1; 468/1; 
472/3; 477/15; obręb nr 
8, działki: nr 5; 46; 55/1; 
40; 1/69; 1/55 

454 

tereny przemysłowe, 
nieużytki, tereny kolejowe / 
Gmina Miejska Iława, PKP, 
inni właściciele 

zadanie w trakcie 
dokonywania uzgodnień 
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L.p. Nazwa zadania Numery działek 

Długość 
kanalizacji 

deszczowej 
[m] 

Obecne wykorzystanie / 
właściciel 

Objaśnienia 

4. 

Budowa kanalizacji deszczowej  
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej - etap II 
(odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych z kanalizacji 
deszczowej do Jez. Jeziorak Mały 
poprzez przepust pod torami E-
65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

obręb nr 12; działki: nr 
136/46; 136/38; 111; 1/4; 
46/1 

335 
tereny komunikacyjne/ 
Gmina Miejska Iława  

zadanie z opracowanym 
Programem Funkcjonalno-
Użytkowym 
wnioskodawca posiada 
prawo dysponowania 
nieruchomością dla 
wszystkich działek 

Razem z prawem dysponowania nieruchomością 4 455   

OGÓŁEM 4 790   

[%] zadań, do których wnioskodawca posiada prawo 
dysponowania nieruchomości (zadania liniowe) 

93,0%   

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie realizacji zadań objętych projektem pn. 

„Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iława” nie 

przewiduje się wykupu terenów pod inwestycje, jak również wypłaty rekompensat. Prace 

będą prowadzone z należytą starannością i dbałością o przywrócenie pierwotnego wyglądu i 

funkcji terenów, na których będzie budowana kanalizacja deszczowa. 

 

6.4.3. Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  

 

 

Realizacja projektu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

przyjętego uchwałą Nr LIII/466/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. 

MPZP obejmuje 100% powierzchni miasta. 

 

Jak wynika z obowiązującego MPZP miasta Iławy: „wody opadowe i roztopowe z 

powierzchni szczelnych, nieprzepuszczalnych, utwardzonych należy odprowadzać do otwartej 

lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia 

podczyszczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

dopuszcza się dla terenów nieutwardzonych indywidualne zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych w sposób nie zagrażający środowisku oraz warunkom gruntowo-wodnym, 

zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi przepisami odrębnymi”. 

 

6.5. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem 

przyjętej metodyki ich szacowania – identyfikacja, czy projekt jest projektem 

dużym 

 

 

Tabela 22 przedstawia koszty projektu w podziale na poszczególne zadania i rodzaj kosztów. 

Koszty kwalifikowane umieszczono w zielonych polach. 
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Tabela 22 Koszty realizacji projektu 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

całkowite 
projektu (PLN ) 

2015-2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej do 
ul. Nowomiejskiej - etap I (odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 
do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie)  

1 805 443,34 20 541,00 1 784 902,34 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki ogółem 1 467 840,12 16 700,00 1 451 140,12 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 337 603,22 3 841,00 333 762,22 0,00 0,00 0,00 

1.1 Planowanie  - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 40 836,00 20 541,00 20 295,00 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki niekwalifikowalne 33 200,00 16 700,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 7 636,00 3 841,00 3 795,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Nadzór - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 2 601,63 0,00 2 601,63 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 598,37 0,00 598,37 0,00 0,00 0,00 

1.3 Roboty budowlane - wydatki ogółem 1 761 407,34 0,00 1 761 407,34 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 1 432 038,49 0,00 1 432 038,49 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 329 368,85 0,00 329 368,85 0,00 0,00 0,00 

2 
Budowa kanalizacji deszczowej  na terenach po 
byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w 
Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)  

4 225 134,62 212 500,00 0,00 0,00 1 725 690,00 2 286 944,62 

  netto - wydatki ogółem 3 435 068,80 172 764,23 0,00 0,00 1 403 000,00 1 859 304,57 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 790 065,82 39 735,77 0,00 0,00 322 690,00 427 640,05 

2.1 Planowanie  - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 212 500,00 212 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki niekwalifikowalne 172 764,23 172 764,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 39 735,77 39 735,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Nadzór - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 59 300,02 0,00 0,00 0,00 28 290,00 31 010,02 

  netto - wydatki kwalifikowalne 48 211,40 0,00 0,00 0,00 23 000,00 25 211,40 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 11 088,62 0,00 0,00 0,00 5 290,00 5 798,62 

2.3 Roboty budowlane - wydatki ogółem 3 953 334,60 0,00 0,00 0,00 1 697 400,00 2 255 934,60 

  netto - wydatki kwalifikowalne 3 214 093,17 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00 1 834 093,17 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 739 241,43 0,00 0,00 0,00 317 400,00 421 841,43 

3 
Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie 

3 200 435,00 0,00 83 000,00 1 870 461,00 1 246 974,00 0,00 

  netto - wydatki ogółem 2 617 500,00 0,00 83 000,00 1 520 700,00 1 013 800,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 582 935,00 0,00 0,00 349 761,00 233 174,00 0,00 

3.1 Planowanie  - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki niekwalifikowalne 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 Nadzór - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 42 435,00 0,00 0,00 25 461,00 16 974,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 34 500,00 0,00 0,00 20 700,00 13 800,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 7 935,00 0,00 0,00 4 761,00 3 174,00 0,00 

3.3 Roboty budowlane - wydatki ogółem 3 075 000,00 0,00 0,00 1 845 000,00 1 230 000,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 2 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 575 000,00 0,00 0,00 345 000,00 230 000,00 0,00 
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L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

całkowite 
projektu (PLN ) 

2015-2017 2018 2019 2020 2021 

4 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej do 
ul. Nowomiejskiej - etap II (odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 
do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami 
E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

706 895,71 0,00 34 440,00 0,00 0,00 672 455,71 

  netto - wydatki ogółem 574 711,96 0,00 28 000,00 0,00 0,00 546 711,96 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 132 183,75 0,00 6 440,00 0,00 0,00 125 743,75 

4.1 Planowanie  - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 74 275,96 0,00 34 440,00 0,00 0,00 39 835,96 

  netto - wydatki niekwalifikowalne 60 386,96 0,00 28 000,00 0,00 0,00 32 386,96 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 13 889,00 0,00 6 440,00 0,00 0,00 7 449,00 

4.2 Nadzór - wydatki ogółem (niekwalifikowalne) 17 619,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17 619,75 

  netto - wydatki kwalifikowalne 14 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 325,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 3 294,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3 294,75 

4.3 Roboty budowlane - wydatki ogółem 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

5 
Planowanie - studium wykonalności projektu - 
wydatki ogółem niekwalifikowalne 

31 611,00 0,00 31 611,00 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki niekwalifikowalne 25 700,00 0,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 5 911,00 0,00 5 911,00 0,00 0,00 0,00 

6 Informacja i promocja 44 280,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 19 680,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 36 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 16 000,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 8 280,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 3 680,00 

7 RAZEM KWALIFIKOWALNE (NETTO) 7 682 131,66 0,00 1 432 038,49 1 510 000,00 2 390 000,00 2 350 093,17 

  w tym roboty budowlane - wydatki kwalifikowalne 7 646 131,66 0,00 1 432 038,49 1 500 000,00 2 380 000,00 2 334 093,17 

  Informacja i promocja - wydatki kwalifikowalne 36 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 16 000,00 

8 RAZEM NIEKWALIFIKOWALNE 2 331 668,01 233 041,00 501 914,85 372 761,00 594 964,00 628 987,16 

  Planowanie - netto 375 051,19 189 464,23 153 200,00 0,00 0,00 32 386,96 

 Nadzór - netto 99 638,03 0,00 2 601,63 20 700,00 36 800,00 39 536,40 

  VAT 1 856 978,79 43 576,77 346 113,22 352 061,00 558 164,00 557 063,80 

9 P R O J E K T    R A Z E M     N E T T O 8 156 820,88 189 464,23 1 587 840,12 1 530 700,00 2 426 800,00 2 422 016,53 

  VAT OGÓŁEM 1 856 978,79 43 576,77 346 113,22 352 061,00 558 164,00 557 063,80 

  P R O J E K T    R A Z E M 10 013 799,67 233 041,00 1 933 953,34 1 882 761,00 2 984 964,00 2 979 080,33 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

 

 

Tabela 23 Przedstawia koszty całkowite i koszty kwalifikowalne projektu. Łączny koszt 

projektu to 10 013 799,67 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane stanowią 7 682 131,66 zł, 

koszty niekwalifikowane 2 331 668,01 zł (w tym VAT niekwalifikowany 1 856 978,79 zł). 
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Tabela 23 Koszty całkowite i koszty kwalifikowalne projektu 

 

Lp. PLN 

Całkowite koszty 
projektu 

Koszty 
niekwalifikowalne  

Koszty 
kwalifikowalne 

Odsetek 
całkowitych 

kosztów 
kwalifikowalnych 

(A) (B) (C)=(A)-(B) (D)=(C)/(a)x100% 

1 
Wynagrodzenia za opracowanie 
planów i projektów 

375 051,19  375 051,19  0,00  0% 

2 Zakup gruntów          

3 Roboty budowlane 7 646 131,66  0,00 7 646 131,66  100% 

4 
Urządzenia techniczne i maszyny lub 
sprzęt 

        

5 Nieprzewidziane wydatki          

6 
Dostosowanie cen (w stosownych 
przypadkach)  

        

7 Informacja i promocja 36 000,00  0,00  36 000,00 100% 

8 Nadzór budowlany 99 638,03  99 638,03  0,00 0% 

9 Pomoc techniczna         

10 Suma cząstkowa 8 156 820,88  474 689,22  7 682 131,66  94,18% 

11 (VAT) 1 856 978,79  1 856 978,79  0,00  0% 

12 SUMA 10 013 799,67  2 331 668,01  7 682 131,66  76,72% 

 

 

 

Całkowity koszt projektu wynosi 10 013 799,67 PLN, a więc nie przekracza wartości 

granicznej, powyżej której projekt jest uznawany za duży (zgodnie z art. 100 

rozporządzenia nr 1303/2013 są to projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym 

przekraczającym 50 mln EUR). 

 

 

 

6.5.1. Koszty przygotowawcze  

 

 

Wśród kosztów przygotowawczych przedsięwzięcia wyszczególniono następujące pozycje: 

• Koszty opracowania dokumentacji budowlano-projektowej oraz PFU dla 

poszczególnych zadań projektu – koszty w łącznej wysokości 410 611,96 zł brutto. 

Większość kosztów przygotowawczych już poniesiono lub ich wysokość jest znana na 

podstawie zawartych kontraktów. Pozostało jedynie poniesienie kosztów na 

planowanie w przypadku zadania 4 realizowanego wg Żółtej Książki FIDIC. Całość 

kosztów opracowania dokumentacji budowlano-projektowej beneficjent przyjął jako 

koszty niekwalifikowalne. 

• Koszty opracowania studium wykonalności projektu w wysokości 31 611,00 zł brutto, 

poniesione w 2018 r. Całość kosztów opracowania studium wykonalności projektu 

beneficjent przyjął jako koszty niekwalifikowalne. 

 

Podsumowując, wszystkie koszty przygotowawcze są kosztami niekwalifikowalnymi.  
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Tabela 24 przedstawia wielkość kosztów przygotowawczych. 
 

 

Tabela 24 Koszty przygotowawcze  

 

 Razem 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE       

Planowanie (studium wykonalności) 25 700,00 0,00 25 700,00 0,00 0,00 0,00 

VAT 23% 5 911,00 0,00 5 911,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 31 611,00 0,00 31 611,00 0,00 0,00 0,00 

Planowanie (projekty budowlane) 349 351,19 189 464,23 127 500,00 0,00 0,00 32 386,96 

VAT 23% 61 260,77 43 576,77 10 235,00 0,00 0,00 7 449,00 

RAZEM 410 611,96 233 041,00 137 735,00 0,00 0,00 39 835,96 

Planowanie razem 375 051,19 189 464,23 153 200,00 0,00 0,00 32 386,96 

VAT 23% 67 171,77 43 576,77 16 146,00 0,00 0,00 7 449,00 

RAZEM 442 222,96 233 041,00 169 346,00 0,00 0,00 39 835,96 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

6.5.2. Koszty prac budowlano-montażowych, wielkość nakładów na majątek trwały 

 

 

Koszty prac budowlano-montażowych poszczególnych zadań określono na podstawie 

zawartych kontraktów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów szacunkowych, 

sporządzonych w ramach prac przygotowawczych. Koszty dotyczą realizacji następujących 

zadań: 

 

• Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I. 

• Zadanie 2 Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). 

• Zadanie 3 Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 

Polskiego w Iławie. 

• Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap 

II (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do Jez. 

Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie). 

 

Koszty prac budowlano-montażowych wynoszą 7 646 131,66 PLN netto. Koszty te zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIŚ 2014-2020” 

beneficjent uznał za koszty kwalifikowalne.  

 

Koszty nakładów na majątek trwały dotyczą wszystkich zadań projektu związanych 

z robotami budowlanymi (Zadania 1-4). Koszty nakładów na majątek trwały stanowią koszty 

prac budowlanych powiększone o koszty prac przygotowawczych (planowania) i koszty 

nadzoru. Nakłady na majątek trwały wynoszą 9 937 908,67 PLN brutto.  
 

Tabela 25 przedstawia wielkość kosztów prac budowlano-montażowych. 
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Tabela 25 Koszty prac budowlano-montażowych 

 
 Razem 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

Koszty razem netto 7 646 131,66 0,00 1 432 038,49 1 500 000,00 2 380 000,00 2 334 093,17 

w tym roboty budowlane 7 646 131,66 0,00 1 432 038,49 1 500 000,00 2 380 000,00 2 334 093,17 

w tym urządzenia i 
maszyny lub sprzęt 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VAT niekwalifikowalny 1 758 610,28 0,00 329 368,85 345 000,00 547 400,00 536 841,43 

OGÓŁEM  9 404 741,94 0,00 1 761 407,34 1 845 000,00 2 927 400,00 2 870 934,60 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

6.5.3. Pozostałe kategorie kosztów 

 

 

Wśród pozostałych kategorii kosztów wyszczególniono: 

• Koszty nadzoru budowlanego– obejmujące nadzór techniczny nad realizacją zadań 

projektu – oszacowano je na podstawie już zawartych umów oraz kosztów nadzoru 

przy realizacji podobnych projektów wdrożonych na terenie Miasta Iławy. Koszty te 

wyniosą 99 638,03 PLN netto (122 554,77 PLN brutto). Całość kosztów nadzoru 

budowlanego beneficjent przyjął jako koszty niekwalifikowalne. 

• Koszty promocji projektu – oszacowano je na podstawie kosztów promocji 

poniesionych przy realizacji podobnych projektów wdrożonych przez beneficjenta. 

Koszty te wyniosą 36 000,00 PLN netto (44 280,00 PLN brutto). Całość 

wymienionych kosztów netto beneficjent przyjął jako koszty kwalifikowalne. 

 

Beneficjent zaplanował projekt w sposób, który w znacznym stopniu eliminuje ryzyko 

wystąpienia nieprzewidzianych wydatków, zatem pozycję tę w pozostałych kategoriach 

kosztów pominięto. 

 

Tabela 26 przedstawia wielkość pozostałych kosztów projektu. 

 
 

Tabela 26  Pozostałe koszty  

 

 Razem 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE       

Nadzór budowlany 99 638,03 0,00 2 601,63 20 700,00 36 800,00 39 536,40 

VAT 23% niekwalifikowalny 22 916,74 0,00 598,37 4 761,00 8 464,00 9 093,37 

RAZEM 122 554,77 0,00 3 200,00 25 461,00 45 264,00 48 629,77 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE       

Informacja i promocja 36 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 16 000,00 

VAT 23% niekwalifikowalny 8 280,00 0,00 0,00 2 300,00 2 300,00 3 680,00 

RAZEM 44 280,00 0,00 0,00 12 300,00 12 300,00 19 680,00 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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6.6. Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 

 

 

Tabela 27 przedstawia zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 

 

 

Tabela 27 Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych 

 

L.p. Wyszczególnienie 
Wydatki 

całkowite 
(PLN ) 

2015-2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej do 
ul. Nowomiejskiej - etap I (odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 
do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie)  

      

 Roboty budowlane - wydatki ogółem 1 761 407,34 0,00 1 761 407,34 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 1 432 038,49 0,00 1 432 038,49 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 329 368,85 0,00 329 368,85 0,00 0,00 0,00 

1.1 
Roboty budowlane - kolektor, osadniki, separator, 
wylot  - wydatki ogółem 

220 407,99 0,00 220 407,99 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 179 193,49 0,00 179 193,49 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 41 214,50 0,00 41 214,50 0,00 0,00 0,00 

1.2 Roboty budowlane - ścianki szczelne - wydatki ogółem 1 540 999,35 0,00 1 540 999,35 0,00 0,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 1 252 845,00 0,00 1 252 845,00 0,00 0,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 288 154,35 0,00 288 154,35 0,00 0,00 0,00 

2 
Budowa kanalizacji deszczowej  na terenach po 
byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w 
Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych)  

      

 Roboty budowlane - wydatki ogółem 3 953 334,60 0,00 0,00 0,00 1 697 400,00 2 255 934,60 

  netto - wydatki kwalifikowalne 3 214 093,17 0,00 0,00 0,00 1 380 000,00 1 834 093,17 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 739 241,43 0,00 0,00 0,00 317 400,00 421 841,43 

3 
Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie 

      

 Roboty budowlane - wydatki ogółem 3 075 000,00 0,00 0,00 1 845 000,00 1 230 000,00 0,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 2 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 575 000,00 0,00 0,00 345 000,00 230 000,00 0,00 

4 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej do 
ul. Nowomiejskiej - etap II (odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej 
do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami 
E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

      

 Roboty budowlane - wydatki ogółem 615 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 

  netto - wydatki kwalifikowalne 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 

  VAT 23% - wydatek niekwalifikowalny 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 

7 RAZEM KWALIFIKOWALNE (NETTO) 7 646 131,66 0,00 1 432 038,49 1 500 000,00 2 380 000,00 2 334 093,17 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

 

Tabela 28 przedstawia stopień przygotowania projektu do realizacji. 
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Tabela 28  Stopień przygotowania projektu do realizacji  

 
Nr 

zadania/ 
kontraktu 

Nazwa zadania Rodzaj zamówienia 
Czy wydano 

pozwolenie na 
budowę 

Decyzja OOŚ Stan realizacji 

1 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej 
do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie) 

Roboty budowlane TAK niewymagana 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

1.1a Dokumentacja projektowo-budowlana Usługi - - ZREALIZOWANE 

1.1b Dokumentacja projektowo-budowlana Usługi - - ZREALIZOWANE 

1.2 Nadzór budowlany do kontraktu 1.3.2 Usługi - - 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

 
Opracowanie dokumentacji 
przetargowej na roboty budowlane  

- - - ZREALIZOWANE 

1.3.1 
Roboty budowlane - kolektor, osadniki, 
separator, wylot   

Roboty budowlane TAK - ZREALIZOWANE 

1.3.2 Roboty budowlane - ścianki szczelne  Roboty budowlane TAK - 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

2 

Budowa kanalizacji deszczowej  na 
terenach po byłych Zakładach 
Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie 
(Osiedle Żołnierzy Wyklętych) 

Roboty budowlane TAK TAK PLANOWANE 

2.1 Dokumentacja projektowo-budowlana Usługi - - ZREALIZOWANE 

2.2 Nadzór budowlany  Usługi - - PLANOWANE 

2.3 Realizacja zadania  Roboty budowlane TAK - 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

 
Opracowanie dokumentacji 

przetargowej na roboty budowlane  
- - - PLANOWANE 

3 
Uregulowanie stosunków wodnych - 
zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 
Polskiego w Iławie 

Roboty budowlane NIE niewymagana PLANOWANE 

3.1 Dokumentacja projektowo-budowlana Usługi - - 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

3.2 Nadzór budowlany Usługi - - PLANOWANE 

3.3 Realizacja zadania Roboty budowlane TAK - PLANOWANE 

 
Opracowanie dokumentacji 

przetargowej na roboty budowlane  
- - - PLANOWANE 

4 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap 
II (odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej 
do Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust 
pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej 
w Iławie) 

Roboty budowlane NIE niewymagana PLANOWANE 

3.1 
Dokumentacja projektowo-budowlana 
(PFU) 

Usługi - - ZREALIZOWANE 

3.2 Nadzór budowlany Usługi - - PLANOWANE 

3.3 Realizacja zadania Roboty budowlane TAK - PLANOWANE 

 
Opracowanie dokumentacji 

przetargowej na roboty wg Żółtej 
Książki FIDIC  

- - - PLANOWANE 

5 Planowanie (studium wykonalności) Usługi - - ZREALIZOWANE 

6 Informacja i promocja Usługi - - PLANOWANE 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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Pod względem technicznym zadania 1, 2 i 4 są przygotowane do realizacji – posiadają 

odpowiednią dokumentację projektowo-budowlaną lub w przypadku dostawy zadań 

realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC – program funkcjonalno-użytkowy. W przypadku 

zadania 3 usługa związana z opracowaniem dokumentacji projektowo-budowlanej znajduje 

się w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji usługi to 31-10-2018. 

 

Wszystkie 4 zadania składające się na projekt wymagają uzyskania pozwoleń na budowę 

(Zadania 1, 2, 3 realizowane wg Czerwonej Książki FIDIC, zadanie 4 wg Żółtej Książki 

FIDIC). W chwili obecnej dla dwóch zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC 

uzyskano pozwolenie na budowę – na łączną kwotę robót budowlanych 5 714 741,94 zł, co 

stanowi 61% kosztów robót budowlanych zadań wymagających pozwolenia na budowę 

(Tabela 29). 

 
 

Tabela 29  Gotowość do realizacji projektu  

 

L.p. 

Nazwa zadania 
(wyłącznie roboty budowlane wymagające 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia budowy/wykonania 

robót budowlanych) 

Oznaczenie/ 
numer 

zadania/ 
kontraktu wg 

WoD 

Wartość zadania 
w części objętej 

zakresem 
projektu 

[zł] 

Wnioskodawca 
posiada 

pozwolenie na 
budowę 

Wnioskodawca 
posiada 

opracowany 
Program 

Funkcjonalno- 
Użytkowy 

Wartość 
zadań 

posiadających 
pozwolenie 
na budowę 

[zł] 

Udział zadań 
posiadających 
pozwolenie na 

budowę w stosunku 
do wartości 

wszystkich zadań 
wymagających 
pozwoleń na 

budowę  

  wg Czerwonej Książki FIDIC 

1 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap I 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie)  

Zadanie nr 1 1 761 407,34 

TAK 
 

Nr decyzji 
181/2018 

nie dotyczy 1 761 407,34  19% 

2 

Budowa kanalizacji deszczowej  na terenach 
po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie (Osiedle Żołnierzy 
Wyklętych) 

Zadanie nr 2 3 953 334,60 

TAK 
 

Nr decyzji 
347/2016 

nie dotyczy 3 953 334,60 42%  

3 
Uregulowanie stosunków wodnych - 
zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 
Polskiego w Iławie 

Zadanie nr 3 3 075 000,00 NIE nie dotyczy 0,00   

  wg Żółtej Książki FIDIC 

4 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II 
(odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod 
torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

Zadanie nr 4 615 000,00 NIE TAK 0,00   

  Razem wymagające pozwolenia   9 404 741,94     5 714 741,94 61% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Dla wszystkich wymagających tego zadań (Zadanie 2) przeprowadzono procedurę oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

Zatem, wszystkie zadania są gotowe do realizacji pod względem administracyjnym. 

 

Do momentu ukończenia opracowania niniejszego studium zrealizowano częściowo zadanie 1 

oraz 3 zadania związane z planowaniem (opracowanie projektów techniczno-budowlanych 
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dla zadań 1 i 2, opracowanie PFU dla zadania 4). Dokumentacja budowlana dla zadania 3 jest 

w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia to 31-10-2018. 

 

Ogółem wydatkowano 179 193,49 zł z kosztów kwalifikowalnych (1,79% kosztów 

kwalifikowalnych) i 360 601,50 zł z kosztów niekwalifikowalnych. Łącznie zrealizowano 

nakłady w kwocie 539 794,99 zł, co stanowi 5,39% kosztów całkowitych projektu. 

 

Tabela 30 prezentuje stan finansowej realizacji projektu na dzień opracowania studium 

wykonalności. 

 
 

Tabela 30  Stan finansowego zaawansowania projektu  

 

Stan zaawansowania finansowego Rodzaj 
Wydatkowana 

kwota 
Do kosztów 

kwalifikowalnych 
Do kosztów 
całkowitych 

Zrealizowane nakłady kwalifikowalne (zadanie 1, 
kontrakt  1.3.1.) 

roboty budowlane  179 193,49 2,30% 1,79% 

VAT   41 214,50  0,41% 

Zrealizowane nakłady niekwalifikowalne (zadanie 
1, 2, 4 - planowanie) 

usługi 233 964,23  2,34% 

VAT   53 811,77  0,54% 

Zrealizowane nakłady niekwalifikowalne (zadanie 
5 - studium wykonalności) 

usługi 25 700,00  0,26% 

VAT   5 911,00  0,06% 

WYDATKOWANIE RAZEM   438 857,72  4,38% 

VAT   100 937,27  1,01% 

WYDATKOWANIE OGÓŁEM   539 794,99  5,39% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

6.7. Działania informacyjno-promocyjne 

 

 

Informacje o dofinansowaniu będą podawane w trakcie realizacji projektu, przy okazji 

wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie będą podejmowane.  

 

Ponadto, wszystkie dokumenty dotyczące projektu, które będą publikowane np.: 

dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy itd. będą 

odpowiednio oznaczane następującymi znakami (w wersji kolorowej): 

• znak Funduszy Europejskich („Infrastruktura i Środowisko”), 

• barwy Rzeczypospolitej Polskiej, 

• znak Unii Europejskiej („Fundusz Spójności”). 

 

Ponieważ planowane dofinansowanie Unii Europejskiej przekracza 500 tys. EUR, 

w miejscach realizacji projektu zostaną umieszczone tablice informacyjno-pamiątkowe. 

Wszystkie tablice będą opatrzone w/w znakami. Zakres informacji i wygląd tablic będą 

zgodne z zaleceniami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności”. 

 

Łącznie planuje się wykonanie 8 szt. tablic informacyjnych pełniących jednocześnie rolę 

tablic pamiątkowych dla wszystkich zadań (zadanie 1, 2, 3, 4).  
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Ponadto planuje się opracowanie i opublikowanie 3 artykułów prasowych w prasie o zasięgu 

co najmniej regionalnym. 

 

Na stronach internetowych beneficjenta (Miasta Iławy) zostanie zamieszczony krótki opis 

projektu opatrzony odpowiednimi znakami. Zgodnie z zaleceniami, flaga UE i napis Unia 

Europejska będą widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www opisującą projekt. 

 

Łączne koszty prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zaplanowano na 36 000,00 

zł netto. Koszty te beneficjent ustalił jako kwalifikowalne. 

 

 

6.8. Niezbędne inwestycje odtworzeniowe przedsięwzięcia w fazie operacyjnej 

 

 

Nie zakłada się konieczności ponoszenia inwestycji odtworzeniowych w fazie operacyjnej. 

Okres trwałości technicznej inwestycji oraz okres jej amortyzacji wykracza poza przyjęty 

okres referencyjny (30 lat).  
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7. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB 

DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA SIĘ I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU ORAZ 

ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ORAZ RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ 

 

7.1. Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska 

 

7.1.1. Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, 

ochrony środowiska, zmian klimatu (europejska polityka w dziedzinie zmian 

klimatycznych, zatrzymania utraty bioróżnorodności itd.)  

 

 

Strategia Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu) definiuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane 

priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu. 

 

Rozwój zrównoważony oznacza wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Jako główne cele wskazuje się: 

przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój 

technologii przyjaznych środowisku, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że dzięki takiemu podejściu Europa 

będzie mogła prosperować w niskoemisyjnym świecie ograniczonych zasobów, jednocześnie 

zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu 

wykorzystywaniu zasobów.  

 

Analizowany projekt wdraża politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez 

realizację zadań pozwalających na zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wody opadowej, a 

następnie jej wykorzystanie na utrzymanie zieleni miejskiej, co przyczynia się do 

oszczędności zasobów wody, a zatem wpływa na rozwój gospodarki zrównoważonej.  

 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030, tzw. SPA2020, to pierwszy dokument strategiczny, który 

bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. 

 

Głównym celem SPA2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu.  W 

dokumencie wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 

2020 roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka 

wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i 

gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 

wybrzeża. 

 

Działania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą 

dokonywane poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz rozwój technologii. 

Obejmują one zarówno przedsięwzięcia techniczne, takie jak np. budowa niezbędnej 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

124 

 

infrastruktury przeciwpowodziowej i ochrony wybrzeża, jak i zmiany regulacji prawnych, np. 

w systemie planowania przestrzennego ograniczające możliwość zabudowy terenów 

zagrożonych powodziami. 

 

Zadania realizowane w ramach projektu można zaliczyć do sektora wymienionego w 

dokumencie jako wrażliwy, a mianowicie do sektora budownictwa. Szczególną uwagę w tym 

kontekście należy zwrócić na wielkość opadów, ponieważ należy oczekiwać dużych wahań 

wartości ekstremalnych. Takie zjawiska wzięto pod uwagę przy projektowaniu rozwiązań 

zastosowanych w projekcie. Czynniki klimatyczne przeanalizowano również przy 

przeprowadzeniu analizy opcji (rozdział 4.3.2.3). Zmiana oddziaływania czynników 

klimatycznych znalazła swoje odbicie w zakresie projektowania sieci kanalizacji deszczowej. 

Należy podkreślić, że zarówno zadania sieciowe, jak te realizowane w zakresie zbiorników 

retencyjnych nie są zlokalizowane na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

(wg oceny ryzyka powodziowego, która została wykonana przez Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej PIB). 

 

Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

4 sierpnia 2015 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło projekt Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Projekt Programu został 

skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. 

 

Podstawą przygotowania NPRGN była konieczność stworzenia ram dla budowy w dłuższej 

perspektywie optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki 

zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. 

Istotą Programu jest pobudzenie zmian skutkujących transformacją polskiej gospodarki w 

kierunku niskoemisyjnym przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Do Programu 

włączone zostały tylko te rozwiązania, które prowadząc do obniżenia emisyjności, będą 

jednocześnie wspierać rozwój gospodarczy i wzrost jakości życia społeczeństwa. 

 

Celem głównym NPRGN jest: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju”. Celami szczegółowymi NPRGN są: 

• niskoemisyjne wytwarzanie energii; 

• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami; 

• rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo; 

• transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności; 

• promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

 

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz 

zmniejszenie poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu 

wydobywania surowców poprzez wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po 

użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami.  

 

Analizowany projekt przyczynia się do realizacji celów NPRGN poprzez wdrożenie 

rozwiązań, które wpływają na oszczędność energii, a tym samym wpływają na zmniejszenie 

spalania i emisji. Realizacja zadania 3 będzie miała pośredni wpływ na oszczędność energii 

poprzez budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska w celu 

umożliwienia pobierania zretencjonowanej wody. Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej 

wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego 

opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny dojeżdżał do miejsca 

wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę do podlewania. 
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Przewiduje się pobieranie 90 m3 wody. Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. 

z o.o. wynika, że na uzdatnienie i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh 

energii elektrycznej. Zatem, pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do 

oszczędności 124,2 kWh energii elektrycznej, a tym samym zmniejszenie spalania i 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Polityka klimatyczna Polski 

Dokument pn. „Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych 

w Polsce do roku 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 4 października 2003 r. Celem 

strategicznym tej polityki jest: włączenie się Polski do wysiłków społeczności 

międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad 

zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, 

zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców 

i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób 

zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, 

społecznych i politycznych. 

 

Do krótkookresowych celów polityki należą między innymi: 

• redukcja gazów cieplarnianych poprzez działania w zakresie energetyki, 

• realizacja postanowień Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto, 

• integracja polityki klimatycznej z innymi politykami państwa, 

• opracowanie krajowego programu redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

• poprawa systemu informacji i edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu. 

 

Celem ilościowym polityki jest zapewnienie 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 

roku 2020 w porównaniu z rokiem bazowym konwencji klimatycznej (tj. 1988 r.). 

 

Analizowany projekt przyczynia się do realizacji celów polityki klimatycznej poprzez 

wdrożenie rozwiązań, które wpływają na oszczędność energii, a tym samym wpływają na 

zmniejszenie spalania i emisji. Realizacja zadania 3 będzie miała pośredni wpływ na 

oszczędność energii poprzez budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z 

zalewiska w celu umożliwienia pobierania zretencjonowanej wody. Dotychczas do 

utrzymania zieleni miejskiej wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd 

asenizacyjny z wyznaczonego opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd 

asenizacyjny dojeżdżał do miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie 

zużywano wodę do podlewania. Przewiduje się pobieranie 90 m3 wody. Z danych 

dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że na uzdatnienie i przesył 1 m3 

wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii elektrycznej. Zatem, pobranie 90 m3 wody 

ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do oszczędności 124,2 kWh energii elektrycznej, a 

tym samym zmniejszenie spalania i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

W celu określenia wysokości wydatków klimatycznych w analizowanym projekcie 

przypisano współczynniki określone w tabeli 1 załącznika 1 do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014nr 215/2014  do odpowiednich kodów obszarów 

interwencji określonych dla projektu: 

• Kod interwencji 087: przypisany współczynnik 100%, 

 

Zatem wysokość związanych z realizacją projektu wydatków na cele dotyczące zmian klimatu 

zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014 

wynosi 10 013 799,67 zł. 
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7.1.2. Przyczynianie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady ostrożności i działań 

zapobiegawczych 

 

 

Zasady: ostrożności i działania zapobiegawczego są ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 

191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

Niniejszy projekt przyczynia się do przestrzegania zasady ostrożności i działań 

zapobiegawczych w następujący sposób: 

• Przeciwdziałanie ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska przy realizacji 

planowanego projektu zostało podjęte już na etapie planowania projektu w trakcie  

procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

poszczególnych zadań. 

• Przy realizacji inwestycji będą stosowane najlepsze dostępne techniki. 

• Ponieważ powstawaniu wód opadowych z terenów utwardzonych nie można zapobiec, 

zgodnie z zasadą ostrożności i działania zapobiegawczego wody opadowe zostaną 

odebrane rurociągami w sposób zorganizowany, zabezpieczający przed wpływem na 

środowisko i poddane oczyszczeniu w osadnikach i separatorach zanieczyszczeń 

ropopochodnych. 

 

Zasadę ostrożności uwzględniono również przy przeprowadzaniu analizy ryzyka 

klimatycznego, przedstawionej w rozdziale 4.3.2.3. 

 

 

7.1.3. Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła  i 

zasady zanieczyszczający płaci  

 

 

Zasady: naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zanieczyszczający płaci, są 

ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

 

Zasada naprawienia szkody u źródła (zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła) i zasada 

zanieczyszczający płaci zostały również zapisane w II Polityce Ekologicznej Państwa. Zasada 

„zanieczyszczający płaci” oznacza złożenie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej, za 

skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę, tj. na 

jednostki użytkujące zasoby środowiska. 
 

Zasada zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła w przypadku eksploatacji produktów 

wytworzonych w ramach zadań związanych z budową kanalizacji deszczowej nie ma 

zastosowania, ponieważ powstaniu wód opadowych nie da się zapobiec. Nawet jeżeli 

ograniczy się wielkość terenów utwardzonych, to i tak powstaną wody opadowe z terenu 

dróg. Zasada ta będzie jednak respektowana w trakcie wdrożenia projektu poprzez 

zastosowanie niskoodpadowych i energooszczędnych technologii w trakcie budowy sieci 

kanalizacji deszczowej. 
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Zgodność z zasadą zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła będzie najbardziej widoczna w 

przypadku poboru zretencjonowanych wód opadowych do utrzymania zieleni miejskiej. 

Pobór wody opadowej doprowadzi do zmniejszenia zużycia uzdatnionej wody wodociągowej, 

a zatem zmniejszenia zużycia energii do jej uzdatnienia, co w konsekwencji zapobiegnie 

powstaniu zanieczyszczeń ze spalania oraz emisji gazów cieplarnianych. 
 

Natomiast zasada zanieczyszczający płaci jest stosowana w chwili obecnej i będzie stosowana 

w przyszłości: Gmina Miejska Iława odprowadza opłatę za korzystanie ze środowiska – 

odprowadzanie wód opadowych ze wszystkich wylotów kanalizacji deszczowej należących 

go Gminy Miejskiej Iława. Opłatę nalicza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i 

na jego konto są odprowadzane stosowne kwoty. 

 

 

7.1.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenia zmiany klimatu, a także odporność na 

klęski żywiołowe 

 

 

W przedstawionej w rozdziale 4.3.2.3 analizie wariantów uwzględniono kryteria dotyczące: 

• odporności na zmiany klimatu, 

• odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, 

• minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Uwzględniono analizę ryzyka klimatycznego rozumianego w dwóch wymiarach: 

• jako ryzyko braku (lub niedostatecznego poziomu) odporności projektu na zmiany 

klimatu (analiza odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu), 

• jako ryzyko (znaczącego) wpływu na klimat (analiza wpływu przedsięwzięcia na 

klimat i jego zmiany). 

 

Wszystkie zidentyfikowane warianty realizacji projektu – łącznie z odrzuconymi na etapie 

wcześniejszych analiz – oceniono pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ 

oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi). 

 

Wyniki przeprowadzonej oceny pod względem środowiskowym potwierdziły trafność 

wyboru na wcześniejszych etapach. Dodatkowo pozwoliły na sformułowanie przedstawionej 

poniżej konkluzji.  

 

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu mogą być narażone na działanie 

ekstremalnych zjawisk pogodowych: (powodzie, intensywne lub długotrwałe opady), co 

może skutkować np. zniszczeniem ich konstrukcji, co jednak nie stworzy zagrożenia dla 

środowiska (wszystkie produkty służą gospodarce wodami opadowymi). 

 

Szczegółową analizę odporności na zmiany klimatyczne przedstawiono poniżej. 

 

7.1.4.1. Identyfikacja czynników klimatycznych 

 

Poniżej przedstawiono czynniki klimatyczne, rozpatrywane dla analizowanego projektu: 

• Powodzie. 

• Wzrost temperatury. 
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• Długotrwałe okresy panowania niskich temperatur. 

• Intensywne lub długotrwałe opady. 

• Burze. 

• Silne wiatry. 

 

7.1.4.2. Klasyfikacja ryzyka dla zadań projektu 

 

 

Poniższa matryca przedstawia klasyfikację ryzyka związanego z wystąpieniem 

zidentyfikowanych czynników klimatycznych. 

 

 

Zadanie Czynnik 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO  
(A-E) / SKUTEK (1-5) 

1 2 3 4 5 

Zadanie 1  
Budowa kanalizacji deszczowej 
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap I  
 

Powodzie.    A  

Wzrost temperatury. C     

Długotrwałe okresy panowania niskich temperatur. C     

Intensywne lub długotrwałe opady.   D   

Burze. C     

Silne wiatry. D     

Zadanie 2  
Budowa kanalizacji deszczowej 
na terenach po byłych 
Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

Powodzie.   A   

Wzrost temperatury. C     

Długotrwałe okresy panowania niskich temperatur. C     

Intensywne lub długotrwałe opady.  D    

Burze. C     

Silne wiatry. D     

Zadanie 3  
Uregulowanie stosunków 
wodnych – zalewisko 
Marzyńsko 
  

Powodzie.   A   

Wzrost temperatury. C     

Długotrwałe okresy panowania niskich temperatur. C     

Intensywne lub długotrwałe opady.  D    

Burze. C     

Silne wiatry. D     

Zadanie 4 
Budowa kanalizacji deszczowej 
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap II 

Powodzie.    A  

Wzrost temperatury. C     

Długotrwałe okresy panowania niskich temperatur. C     

Intensywne lub długotrwałe opady.   D   

Burze. C     

Silne wiatry. D     

LEGENDA: 
 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
 

A. Bardzo mało prawdopodobne (0-10%) 
B. Mało prawdopodobne ( 10-33 %) 
C. Umiarkowanie prawdopodobne ( 33-66 %) 
D. Prawdopodobne ( 66-90 % prawdopodobieństwa ) 
E. Bardzo prawdopodobne ( 90-100 %) 

SKUTEK 
 

1. Brak skutków  
2. Nieznaczne straty 
3. Umiarkowane straty 
4. Krytyczne straty 
5. Katastrofalne straty 
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Oceniono, że najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie intensywnych lub długotrwałych 

opadów oraz silnych wiatrów. Silne wiatry nie wpłyną na stan produktów projektu – 

oceniono, że ich wystąpienie nie spowoduje żadnych skutków zarówno w przypadku 

zbiorników retencyjnych, jak i sieci kanalizacji deszczowej. W przypadku intensywnych lub 

długotrwałych opadów skutki, które te zjawiska mogłyby wywołać oszacowano jako 

nieznaczne straty (dla zadania 2 – Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych 

Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie i zadania 3 – Uregulowanie stosunków 

wodnych – zalewisko Marzyńsko) lub umiarkowane straty (w przypadku zadania 1 i 4 – 

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I i etap II). 

 

Powodzie mogłyby wywołać krytyczne straty (w przypadku zadania 1 i 4 – Budowa 

kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I i etap II), jednak 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest bliskie zeru, co potwierdzają mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowane przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej. Projekt nie jest zlokalizowany na terenie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego 

(WORP). 

 

Czynniki takie jak: wzrost temperatury, długotrwałe okresy panowania niskich temperatur, 

burze mogą wystąpić z umiarkowanym prawdopodobieństwem i nie spowodowują żadnych 

skutków w przypadku analizowanego projektu. 

 

 

7.1.4.3. Zidentyfikowanie obszarów/elementów projektu wrażliwych na klimat 

 

 

Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości projektu na zidentyfikowane zmienne 

klimatyczne. 
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Poprawa systemu 
gospodarowania 

wodami 
opadowymi na 

terenie miasta Iławy 

Aktywa i proces na miejscu 
      

Środki produkcji (woda, 
energia, inne) 

      

Rezultaty (produkty i rynki) 
      

Połączenie transportowe 
      

LEGENDA 

Wrażliwość na zmiany klimatu BRAK ŚREDNIA WYSOKA 
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7.1.4.4. Ocena narażenia/ekspozycji na zagrożenia związane z klimatem – obecnie i w 

przyszłości 

 

Poniżej przedstawiono ocenę narażenia na zagrożenia związane z klimatem dla projektu. 

Można przyjąć, że poszczególne zadania projektu – w kontekście zagrożeń związanych z 

klimatem – są realizowane w tej samej lokalizacji geograficznej. 

 

Czynnik 
Ocena ekspozycji 

Obecnie 
Prognozowana (czas trwania 

projektu 30 lat) 

Powodzie. 

Projekt nie jest zlokalizowany na 
terenie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, 
wskazanych we wstępnej ocenie 
ryzyka powodziowego (WORP), w 
związku z czym nie opracowano 
map zagrożenia powodziowego i 
map ryzyka powodziowego 

Bez zmian w stosunku do stanu 
obecnego. 

Wzrost temperatury. 

Projekt jest zlokalizowany na 
obszarze, na którym średnie 
roczne temperatury nie są 
wysokie. 

Zgodnie z danymi z portalu 
KLIMADA projekt jest 
zlokalizowany na obszarze o 
największym narażeniu na wzrost 
temperatury w Polsce w okresie 
zimowym, natomiast w okresie 
letnim wzrost temperatur będzie 
dochodził do 2,5o  

Długotrwałe okresy panowania 
niskich temperatur. 

Projekt jest zlokalizowany na 
obszarze, na którym mogą 
występować długotrwałe okresy 
panowania niskich temperatur . 

Zgodnie z danymi z portalu 
KLIMADA projekt jest 
zlokalizowany na obszarze o 
największym narażeniu na spadek 
temperatury w Polsce w okresie 
zimowym. 

Intensywne lub długotrwałe 
opady. 

Projekt jest zlokalizowany na 
obszarze, na którym mogą 
występować intensywne lub 
długotrwałe opady. 

Zgodnie z danymi z portalu 
KLIMADA – bez istotnych zmian w 
stosunku do stanu obecnego. 

Burze. 

Projekt jest zlokalizowany na 
obszarze, na którym mogą 
występować burze. 

Zgodnie z danymi z portalu 
KLIMADA – w skali całego kraju 
obserwuje się systematyczny 
wzrost częstości występowania 
gwałtownych burz. 

Silne wiatry. 

Projekt jest zlokalizowany w 
strefie III ryzyka wystąpienia 
wiatru (o maksymalnych 
prędkościach 20-25 m/s) na 
obszarze mało narażonym na 
wiatry huraganowe. 

Zgodnie z danymi z portalu 
KLIMADA – w skali całego kraju 
obserwuje się systematyczny 
wzrost częstości występowania 
zjawiska wiatrów huraganowych. 
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7.1.4.5. Ocena podatności na zmiany klimatyczne – obecnie i w przyszłości dla wariantów 

realizacji projektu 

 

Poniżej przedstawiono matrycę klasyfikacji podatności dla każdej zmiennej klimatycznej, 

która może mieć wpływ na projekt – zgodnie z wyżej przedstawioną identyfikacją 

obszarów/elementów projektu wrażliwych na klimat – dla poszczególnych analizowanych 

wariantów projektu. 
 

OBECNIE 

Zadania Analizowane warianty 
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B
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e.

 

Zadanie 1  
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I  

Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe) 
   

Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe)    

Zadanie 2  
Budowa kanalizacji deszczowej na 
terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC)    

Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 
   

Zadanie 3  
Uregulowanie stosunków wodnych – 
zalewisko Marzyńsko 

Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych 
zbiorników retencyjnych) 

   

Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi 
zbiornikami retencyjnymi) 

   

Zadanie 4 
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II 

Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez 
regulatora odpływu) 

   

Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z 
regulatorem odpływu) 

   

 

W PRZYSZŁOŚCI 

Zadania Analizowane warianty 
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Zadanie 1  
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I  

Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe)    

Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe) 
   

Zadanie 2  
Budowa kanalizacji deszczowej na 
terenach po byłych Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 

Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC) 
   

Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 
   

Zadanie 3  
Uregulowanie stosunków wodnych – 
zalewisko Marzyńsko 

Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych 
zbiorników retencyjnych) 

   

Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi 
zbiornikami retencyjnymi) 

   

Zadanie 4 
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. 
Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap II 

Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez 
regulatora odpływu) 

   

Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z 
regulatorem odpływu) 

   

 
LEGENDA 

Poziom podatności BRAK ŚREDNI WYSOKI 
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7.1.4.6. Ocena ryzyka – obecnie i w przyszłości dla wariantów realizacji projektu 

 

Dla projektu zidentyfikowano następujące ryzyka związane ze zmiennością klimatu: 

1. Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

stawu przy ul. Gdańskiej wskutek powodzi. 

2. Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

stawu przy ul. Gdańskiej wskutek intensywnych lub długotrwałych opadów. 

3. Zniszczenie ul. Wojska Polskiego w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

zalewiska Marzyńsko wskutek powodzi. 

4. Zniszczenie ul. Wojska Polskiego w wyniku przepełnienia zbiornika retencyjnego – 

zalewiska Marzyńsko wskutek intensywnych lub długotrwałych opadów. 

5. Narażenie systemu kanalizacji deszczowej na zniszczenie (rozszczelnienie) w wyniku powodzi. 

6. Narażenie systemu kanalizacji deszczowej na zniszczenie (rozszczelnienie) w wyniku 

długotrwałych opadów. 

 

Poniżej przedstawiono macierz ryzyka dla warunków obecnych i przyszłych, dla wariantów 

wybranych do realizacji: 

• Wariant I.2.zad.1-2 (grodzice winylowe) 

• Wariant II.2.zad.2-2. (rury PP, PVC) 

• Wariant I.2.zad.3-2. (z dodatkowymi zbiornikami retencyjnymi) 

• Wariant I.2.zad.4-2. (zastawka z regulatorem odpływu) 
 

OBECNIE 
    Wielkość konsekwencji 

    Nieistotne 
1 

Niewielkie 
2 

Umiarkowane 
3 

Duże 
4 

Katastrofalne 
5 
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O
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O

B
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Ń
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W
O

 

5 niemal pewne 95% 
     

4 prawdopodobne 80% 
     

3 umiarkowane 50% 
     

2 
mało 
prawdopodobne 

20% 
 6 4 2  

1 
bardzo mało 
prawdopodobne 

5% 
 5 3 1  

LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 
 

W PRZYSZŁOŚCI 
    Wielkość konsekwencji 

    Nieistotne 
1 

Niewielkie 
2 

Umiarkowane 
3 

Duże 
4 

Katastrofalne 
5 
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O

 

5 niemal pewne 95% 
     

4 prawdopodobne 80% 
     

3 umiarkowane 50% 
 6 4   

2 
mało 
prawdopodobne 

20% 
   2  

1 
bardzo mało 
prawdopodobne 

5% 
 5 3 1  

LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 
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Poniżej przedstawiono macierz ryzyka dla warunków obecnych i przyszłych, dla wariantów 

odrzuconych: 

• Wariant I.2.zad.1-1 (grodzice stalowe) 

• Wariant II.2.zad.2-1. (rury GRP, PP, PVC) 

• Wariant I.2.zad.3-1. (bez dodatkowych zbiorników retencyjnych) 

• Wariant I.2.zad.4-1. (zastawka bez regulatora odpływu) 

 

OBECNIE 
    Wielkość konsekwencji 

    Nieistotne 
1 

Niewielkie 
2 

Umiarkowane 
3 

Duże 
4 

Katastrofalne 
5 
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5 niemal pewne 95% 
     

4 prawdopodobne 80% 
     

3 umiarkowane 50% 
     

2 
mało 
prawdopodobne 

20% 
 6 4 2  

1 
bardzo mało 
prawdopodobne 

5% 
 3 2 1  

LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 

 

W PRZYSZŁOŚCI 
    Wielkość konsekwencji 

    Nieistotne 
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5 niemal pewne 95% 
     

4 prawdopodobne 80% 
     

3 umiarkowane 50% 
 6 4   

2 
mało 
prawdopodobne 

20% 
   2  

1 
bardzo mało 
prawdopodobne 

5% 
 5 3 1  

LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 

 

 

7.1.4.7. Wnioski – zidentyfikowanie opcji adaptacyjnych 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka klimatycznego stwierdzono, że: 

1. Dla projektu nie zidentyfikowano ryzyk skrajnych. 

2. Ryzyka wysokie zidentyfikowano dla następujących czynników (dla obecnych 

warunków):  

• Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika 

retencyjnego – stawu przy ul. Gdańskiej wskutek powodzi. 
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• Zniszczenie nasypu linii kolejowej E-65 w wyniku przepełnienia zbiornika 

retencyjnego – stawu przy ul. Gdańskiej wskutek intensywnych lub długotrwałych 

opadów. 

 

3. Należy pamiętać, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na obszarze realizacji 

projektu jest bliskie zeru (projekt nie jest zlokalizowany na terenie obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego /WORP/, w związku z czym nie opracowano map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego), dlatego nie przewiduje się opracowania 

opcji adaptacyjnych. Adaptacją jest samo wybudowanie ścianek szczelnych od strony 

nasypu kolejowego, które wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa nasypu. 

 

 

7.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)  

 

7.2.1. Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 353 z późniejszymi 

zmianami/ art. 71 ust. 2) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne przed uzyskaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokonaniem zgłoszenia budowy. 
 

W przypadku inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne jest przedłożenie raportu o 

oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Listę przedsięwzięć, które wymagają lub mogą 

wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zawiera rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 71). 
 

W odniesieniu do polskich przepisów, zadania planowane w niniejszym projekcie do 

realizacji nie klasyfikują się jako mogące wymagać sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (zawsze znacząco oddziałujące na środowisko).  
 

Przeanalizowano zatem, czy przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach projektu 

zaliczają się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W/w rozporządzenie 

wymienia jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: 

„§3.1.: 

(....) 

79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, 

z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej 
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zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do 

budynków;” 

 

Z zadań dotyczących budowy kanalizacji deszczowej dwa zadania:  

• Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I 

• Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – 

etap II 

nie przekraczają długością 1 km (odpowiednio: 0,06 km i 0,335 km).  

 

W §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zostało użyte sformułowanie 

„całkowita długość przedsięwzięcia”, w związku z czym w przypadku planowanego 

przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie zrealizowanych kilka odcinków kanalizacji w 

danej lokalizacji (w miejscowości, czy dzielnicy lub osiedlu w przypadku miast), przez 

jednego inwestora i w obrębie jednego systemu sieci kanalizacyjnej, zasadne jest zsumowanie 

tych odcinków i przy przekroczeniu progu 1 km uzyskanie jednej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. W przypadku analizowanego projektu zadania 1 i 4 stanowią etapy tego 

samego przedsięwzięcia.  Należy zatem zsumować długości kanalizacji deszczowej, 

planowanej do wybudowania, tak aby sprawdzić, czy łączna długość nie przekracza 1 km: 

 

0,06 km + 0,335 km = 0,395 km < 1 km 

 

Zatem, również w połączeniu zadania 1 i 4 nie przekraczają planowaną długością 1km. 

Przedsięwzięcia te nie zaliczają się więc do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, zatem nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko w świetle przepisów polskich. 

 

Natomiast Zadanie 2 (Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach 

Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie /Osiedle Żołnierzy Wyklętych/) przewiduje budowę 

kanalizacji deszczowej o długości 3,941 km, zatem zgodnie z §3 ust. 1, pkt 79) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest przedsięwzięciem, które może 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga przeprowadzenia postepowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przez odpowiedni organ administracji. 

Postępowanie takie przeprowadzono. Wyniki prezentuje rozdział 7.2.2.1. 

 

Zadanie 3 (Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 

Polskiego w Iławie) dotyczy budowy kolektora przelewowego od komory odpływowej 

zlokalizowanej w linii brzegowej zalewiska Marzyńsko do istniejącego rowu melioracji 

szczegółowej. Zadanie to nie wiąże się zatem z budową kanalizacji deszczowej. Do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych 

w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono: 

„§3.1.: 

 (…) 

72) urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków 

naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, inne niż wymienione w 

§2 ust. 1 pkt 38;” 
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Planowany w ramach realizacji zadania 3 kolektor przelewowy nie będzie służył do 

zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych 

zbiorników wodnych. Nadmiar wody odprowadzany z zalewiska Marzyńsko zasili rów 

melioracyjny, który nie jest ciekiem naturalnym. 

 

Zatem, również zadanie 3 nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, zatem nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w świetle przepisów polskich. 

 

Podsumowując, jedynie zadanie 2 dotyczące budowy kanalizacji deszczowej o długości 

powyżej 1 km zostało zaklasyfikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w świetle przepisów polskich. 

 

Listę przedsięwzięć, dla których obligatoryjnie należy sporządzić raport o oddziaływaniu na 

środowisko zawiera także Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 

13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko. Załącznik I i II Dyrektywy uwzględnia odpowiednio 

przedsięwzięcia obligatoryjnie wymagające sporządzenia raportu (tzw. przedsięwzięcia grupy 

I) oraz mogące tego wymagać (tzw. przedsięwzięcia grupy II). 

 

Zadania, planowane w niniejszym projekcie do realizacji dotyczą działań budowlanych w 

zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz urządzeń wodnych – klasyfikują się jako 

mogące wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, tzn. zaliczono je jako 

przedsięwzięcia wymienione w załączniku II (podlegające przepisom art. 4 ust. 2) z 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE. Wymieniono je w następującej 

kategorii: 

 

„10. Przedsięwzięcia infrastrukturalne: 

(....)  

f)  budowa śródlądowych dróg wodnych niewymienionych w załączniku I, prace 

kanalizacyjne i przeciwpowodziowe.” 

 

 

7.2.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z prezentacją 

przeprowadzonych postępowań administracyjnych 

 

7.2.2.1. Zadania z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko 

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzono dla Zadania 2 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego 

w Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych). 

 

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dnia 18 sierpnia 2015 

r. inwestor – Gmina Miejska Iława – wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta Iławy o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
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pn. „Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie” (szersze 

przedsięwzięcie, w ramach którego jest realizowane zadanie 2 niniejszego projektu).  Do 

wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym Kartę Informacyjną 

Przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta Iławy wszczął postępowanie oraz umieścił informację o 

jego wszczęciu w publicznie dostępnym wykazie danych w dniu 18-08-2015. 

 

Ponieważ przedsięwzięcie klasyfikuje się jako mogące wymagać sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko, tzn. zaliczono je jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz jest wymienione w załączniku II Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/92/UE, Burmistrz Miasta Iławy zasięgnął opinii w sprawie 

konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko (przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko naturalne) u następujących 

organów (stosownie do art. 64, ust. 1, pkt. 1) i 2): 

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, 

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie w postanowieniu z dnia 1 września 2015 

r. znak ZNS.4083.72.2015 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w 

postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2015 r. znak WOOŚ.4240.332.2015.MGu stwierdzili, że dla 

planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Biorąc pod uwagę wskazane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

Burmistrz Miasta Iławy stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko i w dniu 1 października 2015 r. wydał decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja znak 

OŚ.6220.8.2015). 

 

7.2.2.2. Zadania bez oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem braku 

kwalifikacji do oceny 

 

 

Zadanie 1 i 4  

 

• Zadanie 1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – etap I 

• Zadanie 4 Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej – 

etap II 

nie przekraczają długością 1 km (odpowiednio: 0,06 km i 0,335 km).  

 

W połączeniu zadania 1 i 4 nie przekraczają planowaną długością 1km. Przedsięwzięcia te nie 

zaliczają się więc do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zatem nie 
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wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów 

polskich. 

 

 

Zadanie 3 Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko Marzyńsko przy ul. Wojska 

Polskiego w Iławie 

 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono: 

urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków 

naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, inne niż wymienione w §2 

ust. 1 pkt 38. 

 

Planowany w ramach realizacji zadania 3 kolektor przelewowy nie będzie służył do 

zwiększania zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych 

zbiorników wodnych. Nadmiar wody odprowadzany z zalewiska Marzyńsko zasili rów 

melioracyjny, który nie jest ciekiem naturalnym. 

 

Zatem, również zadanie 3 nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §3 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, zatem nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w świetle przepisów polskich. 

 

Gmina Miejska Iława – pomimo braku kwalifikacji przedsięwzięcia jako mogącego wymagać 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle polskich przepisów – wzięła 

również pod uwagę zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE, które 

precyzują kryteria selekcji przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, o których mowa w art. 4 ust. 3. Gmina Miejska Iława przeanalizowała: 

 

1. CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Cechy przedsięwzięć muszą być rozpatrzone z uwzględnieniem w szczególności: 

a) rozmiaru przedsięwzięcia – w przypadku analizowanych zadań budowa kanalizacji o 

długości 0,414 m i budowa kolektora przelewowego o długości 0,454 km i średnicy 

800 mm ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniem do oczyszczania (osadnik 

wirowy). 

b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami – brak kumulacji, w rozpatrywanej dzielnicy 

nie realizowano podobnych przedsięwzięć; 

c) korzystania z zasobów naturalnych – niewielkie oddziaływania poprzez wprowadzanie 

oczyszczonych wód opadowych do odbiorników; 

d) produkcji odpadów – niewielka ilość w trakcie budowy oraz eksploatacji (odpady z 

czyszczenia osadników), postępowanie z odpadami zgodne z przepisami krajowymi i 

unijnymi; 

e) zanieczyszczeń i zagrożeń – brak; 

f) ryzyka wypadku, w szczególności uwzględniając użyte substancje i technologie – 

brak. 

 

2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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Środowiskowa podatność obszarów geograficznych, które mogą być dotknięte skutkami 

spowodowanymi przez przedsięwzięcia, musi być rozpatrywana z uwzględnieniem w 

szczególności: 

a) dotychczasowego przeznaczenia gruntów – tereny komunikacji, tereny przeznaczenie 

pod zabudowę usługowo-produkcyjną; 

b) względnej obfitości, jakości i zdolności do odtwarzania zasobów naturalnych na 

danym obszarze – zadanie nie ma wpływu; 

c) zdolności absorpcji środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: 

i. tereny podmokłe – nie występują; 

ii. strefy nabrzeżne – nie występują; 

iii. góry i obszary leśne – nie występują; 

iv. rezerwaty naturalne i parki – nie występują; 

v. obszary sklasyfikowane lub chronione przez ustawodawstwo państw 

członkowskich; obszary specjalnej ochrony wyznaczone przez państwa 

członkowskie na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych – nie występują; 

vi. obszary, na których zostały już przekroczone normy jakościowe w odniesieniu 

do ochrony środowiska określone w ustawodawstwie Unii – nie występują; 

vii. obszary gęsto zaludnione – nie występują; 

viii. krajobrazy o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub archeologicznym – nie 

występują. 

 

3. CECHY POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA 

Potencjalne znaczące skutki przedsięwzięć muszą być rozpatrywane w stosunku do kryteriów 

określonych w pkt 1 i 2 oraz z uwzględnieniem w szczególności: 

a) zakresu oddziaływania (obszar geograficzny i liczba mieszkańców, którzy znajdą się 

w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia) – niewielki zakres oddziaływania; 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania – brak oddziaływania; 

c) ciężaru i kompleksowości oddziaływania – niewielki zakres oddziaływania; 

d) prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania – niewielkie prawdopodobieństwo; 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – niewielki zakres 

oddziaływania. 

 

W świetle powyższego Gmina Miejska Iława – zgodnie z polskimi przepisami oraz mając na 

uwadze przepisy unijne – odstąpiła od wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

7.2.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją 

przeprowadzonych postępowań administracyjnych 

 

 

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położonymi 

obszarami Natura 2000 są: 

• Dolina Drwęcy PLH280001 – 1,8 km, 

• Ostoja Radomno PLH280035 – 2,2 km. 
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Oceny ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na tereny Natura 2000 dokonał organ wydający 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (wyniki 

zaprezentowano we wcześniejszym rozdziale). Dodatkowo uzyskano deklaracje organu 

monitorującego obszary Natura 2000 (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska). 

Prezentację postępowań administracyjnych przedstawia Tabela 31. 

 
 

Tabela 31 Deklaracje organu monitorującego obszary Natura 2000  

 
Nr zada-

nia Nazwa zadania Znak 
Data wydania 

deklaracji 
Treść 

1. 
Budowa kanalizacji deszczowej 
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap I  

WOPN.6335.253.
2018.AB 

13-06-2018 

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska inwestycja nie 
będzie źródłem antropopresji w stopniu mogącym negatywnie wpływać na 
cele, przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Teren 
planowanej inwestycji znajduje się w obszarze zabudowy miasta Iława, 
który jest narażony na stałą antropopresję. Zaznaczające się na tym terenie 
oddziaływanie nie sprzyja występowaniu gatunków stosunkowo rzadkich i 
wrażliwych na obecność człowieka, do których należą gatunki zwierząt 
mających znaczenie dla Wspólnoty. 

2. 

Budowa kanalizacji deszczowej 
na terenach po byłych 
Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 
(Osiedle Żołnierzy Wyklętych) 

WOPN.6335.254.
2018.AB 

13-06-2018 

W odniesieniu za zamierzenia inwestycyjnego Burmistrz Miasta Iławy 
wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.8.2015 
z dnia 01-10-2015. W toku postępowania administracyjnego RDOŚ 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. W ramach przeprowadzonego postępowania poddano analizie 
wpływ planowanej inwestycji na obszary Natura 2000. W rezultacie 
stwierdzono brak znaczącego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 
2000 Dolina Drwęcy PLH 280001 (…). Uznano, że planowana inwestycja z 
uwagi na znaczne oddalenie od sieci obszarów Natura 2000 nie będzie 
źródłem antropopresji w stopniu mogącym negatywnie wpływać na cele, 
przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000. 

3. 

Uregulowanie stosunków 
wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. Wojska 
Polskiego w Iławie 

WOPN.6335.251.
2018.AB 

13-06-2018 

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska inwestycja nie 
będzie źródłem antropopresji w stopniu mogącym negatywnie wpływać na 
cele, przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Teren 
planowanej inwestycji znajduje się w obszarze zabudowy miasta Iława, 
który jest narażony na stałą antropopresję. Zaznaczające się na tym terenie 
oddziaływanie nie sprzyja występowaniu gatunków stosunkowo rzadkich i 
wrażliwych na obecność człowieka, do których należą gatunki zwierząt 
mających znaczenie dla Wspólnoty. 

4. 
Budowa kanalizacji deszczowej 
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap II 

WOPN.6335.252.
2018.AB 

13-06-2018 

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska inwestycja nie 
będzie źródłem antropopresji w stopniu mogącym negatywnie wpływać na 
cele, przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Teren 
planowanej inwestycji znajduje się w obszarze zabudowy miasta Iława, 
który jest narażony na stałą antropopresję. Zaznaczające się na tym terenie 
oddziaływanie nie sprzyja występowaniu gatunków stosunkowo rzadkich i 
wrażliwych na obecność człowieka, do których należą gatunki zwierząt 
mających znaczenie dla Wspólnoty. 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

7.2.4. Rozwiązania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania 

na środowisko 

 

 

W związku ze stwierdzonym brakiem negatywnego oddziaływania na środowisko nie 

przewiduje się konieczności prowadzenia działań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 
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7.3. Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z 

wdrożeniem polityki wspólnotowej lub innych przepisów 

 

7.3.1. Wpływ przedsięwzięcia na jednolitą część wód 

 

Projekt jest zlokalizowany w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano „Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjęty Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911, 1958). 

 

Wszystkie zadania będą realizowane w granicach 1 zlewni, w obszarze jednolitej części wód 

powierzchniowych rzecznych Iławka do wypływu z jez. Iławskiego (PLRW200025285693), 

w regionie wodnym Dolnej Wisły. Podstawowe dane na temat JCWP: 

− ekoregion: równiny wschodnie (16) 

− typ JCWP: cieki łączące jeziora (25) 

− status: naturalna część wód 

− ocena stanu: zły 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożone 

− cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny 

− termin osiągnięcia dobrego stanu: 2021 r. 

− odstępstwo: tak – przedłużenie terminu osiągnięcia celu: brak możliwości 

technicznych; dysproporcjonalne koszty, 

− uzasadnienie odstępstwa: brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 

racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 

będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 

działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – 

przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 

po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego 

przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie 

niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

 

oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200039: 

− stan chemiczny: dobry, 

− stan ilościowy: dobry, 

− stan ogólny: dobry, 

− ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona, 

− cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. 

 

Oceny ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na jednolitą część wód dokonało Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

(Tabela 32). 
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Tabela 32 Deklaracje organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (RZGW Gdańsk) 

 
Nr zada-

nia 
Nazwa zadania Znak 

Data wydania 
deklaracji 

Treść / uzasadnienie 

1. 
Budowa kanalizacji deszczowej 
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap I  

GD.RZŚ.422d. 
104.1.2018.JS 

09-08-2018 

Uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia, rodzaj prowadzonych 
prac, skalę i lokalizację należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia zarówno 
w trakcie prowadzenia robót jak i podczas eksploatacji nie wpłynie 
negatywnie na stan jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla 
nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 

2. 

Budowa kanalizacji deszczowej 
na terenach po byłych 
Zakładach Przemysłu 
Ziemniaczanego w Iławie 
(Osiedle Żołnierzy Wyklętych) 

- - 

Deklaracja niewymagana. 
Zgodnie z porozumieniem z dnia 13 lipca 2018 r. pomiędzy Ministrem 
Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej dotyczącym umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się 
o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie UE 
na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu 
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie 
pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia 
dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, dla projektów niebędących 
projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się w/w dokumentu 
dla zamierzeń obejmujących przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z 
przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód. 
Dla zadania 2 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak 
OŚ.6220.8.2015 z dnia 01-10-2015, w treści której znajdują się wnioski 
dotyczące oddziaływania inwestycji na jednolitą część wód, zatem 
oddzielna deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie 
jest wydawana. 
W treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza się że: „z 
uwagi na rodzaj, zakres i charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że jego 
realizacja i eksploatacja nie będzie wpływać na ryzyko nieosiągnięcia celów 
środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły. 

3. 

Uregulowanie stosunków 
wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. Wojska 
Polskiego w Iławie 

GD.RZŚ.422d. 
104.3.2018.JS 

09-08-2018 

Uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia, rodzaj prowadzonych 
prac, skalę i lokalizację należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia zarówno 
w trakcie prowadzenia robót jak i podczas eksploatacji nie wpłynie 
negatywnie na stan jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla 
nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 

4. 
Budowa kanalizacji deszczowej 
od ul. Gdańskiej do ul. 
Nowomiejskiej – etap II 

GD.RZŚ.422d. 
104.4.2018.JS 

09-08-2018 

Uwzględniając zakres planowanego przedsięwzięcia, rodzaj prowadzonych 
prac, skalę i lokalizację należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia zarówno 
w trakcie prowadzenia robót jak i podczas eksploatacji nie wpłynie 
negatywnie na stan jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla 
nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

 

7.3.2. Inne (o ile dotyczy) 

 

Projekt nie będzie realizowany na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach 

leśnych, obszarach wodno-błotnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych 

zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości 

środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 
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7.4. Przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu, a także 

odporność na klęski żywiołowe 

 

7.4.1. Przyczynianie się projektu do wdrażania Strategii „Europa 2020” 

 

Strategia Europa 2020 (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającemu włączeniu społecznemu) definiuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane 

priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu 

społecznemu. 

 

Cele Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z zagadnieniami 

klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane w odniesieniu 

do stanu na rok 2020 w sposób następujący:  

• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. 

(lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające); 

• Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

• Wzrost efektywności energetycznej o 20 %. 

 

W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczącego udziału energii odnawialnej 

będzie polegała na konieczności osiągnięcia w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z 

OZE w 2020 r. 

 

Analizowany projekt wdraża politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez 

wykorzystanie zretencjonowanej wody na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej. W wyniku 

tego działania zostanie uzyskana oszczędność zasobów wód podziemnych, które do tej pory 

były wykorzystywane na ten cel (do podlewania terenów zielonych obecnie jest 

wykorzystywana uzdatniona woda wodociągowa pobierana z hydrantów ulicznych). 

 

Wg założeń Gminy Miejskiej Iława, przyjętych na podstawie dotychczasowego 

średniorocznego zużycia wody na potrzeby zieleni miejskiej, roczny efekt ekologiczny w 

postaci zmniejszenia zużycia uzdatnionej wody wodociągowej wyniesie ok. 90 m3.  

 

Realizacja zadania 3 będzie miała pośredni wpływ na efektywność energetyczną poprzez 

budowę utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia 

pobierania zretencjonowanej wody. Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej 

wykorzystywano uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego 

opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny dojeżdżał do miejsca 

wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę do podlewania. W 

rozdziale 6.3.5. przeprowadzono analizę zagospodarowania (wykorzystania) wód opadowych 

przewidzianych w projekcie. Przewiduje się pobieranie 90 m3 wody. Z danych dostarczonych 

przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że na uzdatnienie i przesył 1 m3 wody 

wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii elektrycznej. Zatem, pobranie 90 m3 wody ze 

zbiornika retencyjnego przyczyni się do oszczędności 124,2 kWh energii elektrycznej. 

 

W celu określenia wysokości wydatków klimatycznych w analizowanym projekcie 

przypisano współczynniki określone w tabeli 1 załącznika 1 do rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014nr 215/2014  do odpowiednich kodów obszarów 

interwencji określonych dla projektu: 

• Kod interwencji 087: przypisany współczynnik 100%, 
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Zatem wysokość związanych z realizacją projektu wydatków na cele dotyczące zmian klimatu 

zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014 

wynosi 6.529.811,91 zł. 

 

 

7.4.2. Wpływ projektu na emisję gazów cieplarnianych, koszt zewnętrzny węgla, zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii 

 

 

Realizacja projektu nie wpływa na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, a wręcz 

przeciwnie – zmniejsza tę emisję. 

 

Realizacja zadania 3 będzie miała pośredni wpływ na oszczędność energii poprzez budowę 

utwardzonego podjazdu do komory odpływowej z zalewiska w celu umożliwienia pobierania 

zretencjonowanej wody. Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej wykorzystywano 

uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego opomiarowanego 

hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny dojeżdżał do miejsca wykorzystania wody 

(terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę do podlewania. Przewiduje się pobieranie 

90 m3 wody. Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że na 

uzdatnienie i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii elektrycznej. 

Zatem, pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do oszczędności 124,2 

kWh energii elektrycznej, a tym samym zmniejszenie spalania i zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych. 

 

Obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w przeliczeniu na ekwiwalent 

dwutlenku węgla (CO2-e) dla projektu przedstawiono w rozdziale 4.3.2.3. W efekcie realizacji 

projektu emisja CO2 zmniejszy się o 109,42 kg/rok. 

 

 

7.4.3. Odporność projektu na zmienność klimatu 

 

 

W przedstawionej w rozdziale 4.3.2.3 analizie wariantów uwzględniono kryteria dotyczące: 

• odporności na zmiany klimatu, 

• odporności na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, 

• minimalizowanie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Uwzględniono analizę ryzyka klimatycznego rozumianego w dwóch wymiarach: 

• jako ryzyko braku (lub niedostatecznego poziomu) odporności projektu na zmiany 

klimatu (analiza odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu), 

• jako ryzyko (znaczącego) wpływu na klimat (analiza wpływu przedsięwzięcia na 

klimat i jego zmiany). 

 

Wszystkie zidentyfikowane warianty realizacji projektu – łącznie z odrzuconymi na etapie 

wcześniejszych analiz – oceniono pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ 

oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi). 
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Wyniki przeprowadzonej oceny pod względem środowiskowym potwierdziły trafność 

wyboru na wcześniejszych etapach. Dodatkowo pozwoliły na sformułowanie przedstawionej 

poniżej konkluzji.  

 

Produkty wytworzone w ramach realizacji projektu mogą być narażone na działanie 

ekstremalnych zjawisk pogodowych: (powodzie, intensywne lub długotrwałe opady), co 

może skutkować np. zniszczeniem ich konstrukcji, co jednak nie stworzy zagrożenia dla 

środowiska (wszystkie produkty służą gospodarce wodami opadowymi). Przeprowadzona 

analiza ryzyka klimatycznego dodatkowo potwierdziła trafność wyboru wariantów 

technologicznych realizacji projektu. 

 

 

7.5. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 

 

7.5.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (zgodnie  z Dyrektywą 2001/42/WE) 

planów i programów, z których wynika realizacja przedsięwzięcia.  

 

Realizacja projektu wynika z następujących planów i programów, innych niż Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 

 

„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 

2025” 

„Strategia…” została przyjęta uchwałą Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. Celem głównym Strategii województwa 

jest: 

Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy 

 

W „Strategii…” sformułowano 4 cele strategiczne: 

1. wzrost konkurencyjności gospodarki; 

2. wzrost aktywności społecznej; 

3. wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych; 

4. nowoczesna infrastruktura rozwoju. 

 

W ramach 4 celu dokument przewiduje się następujące kierunki działań: 

A. Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych: podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa; zachowanie walorów krajobrazowych 

województwa; weryfikacja form ochrony przyrody; ochrona przed powodziami i 

deficytem wody; zapewnienie integralności przyrodniczej województwa; ochrona i 

restytucja elementów rodzimej przyrody, w tym prowadzenie inwentaryzacji, 

waloryzacji i monitoringu różnorodności biologicznej. 

B. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskich źródeł emisji oraz poprzez 

stosowanie transportu (np. rowerowego) i ogrzewania przyjaznego środowisku; 

rozbudowa sieci kanalizacyjnych (w tym także kanalizacji deszczowej) oraz 

budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków (zwłaszcza na terenach zabudowy 

rozproszonej), dalsze inwestowanie w sieci wodociągowe; zapobieganie powstawaniu 

odpadów i racjonalna gospodarka odpadami, w tym selektywna zbiórka odpadów, 

recykling, odzysk, budowa instalacji zagospodarowania odpadów; usuwanie 
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substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza PCB i 

azbestu; ochrona ekosystemów leśnych przed pożarami i innymi szkodliwymi 

czynnikami zagrażającymi trwałości lasów, prowadzenie monitoringu środowiska i 

ogólnodostępnej wojewódzkiej bazy danych o środowisku (GIS). 

 

Kierunek działań B zawiera typy działań, które są planowane do realizacji w ramach 

niniejszego projektu. 

 

 

Drugim programem, z którego wynika realizacja niniejszego projektu jest: 

 

„Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2015-2025”. 

 

Społeczno-gospodarczy Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny (OIOF) został powołany 

4 listopada 2013 roku przez przedstawicieli Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej 

Iława, Gminy Ostróda, Gminy Iława, Gminy Miłomłyn, Gminy Morąg, Powiatu 

Ostródzkiego oraz partnerów wspierających (organizacji pozarządowych) w wyniku zawartej 

umowy partnerstwa.  

 

W 2015 r. opracowano „Zintegrowaną Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025”. Głównym celem 

opracowania strategii było wskazanie możliwych kierunków rozwoju współpracy między 

jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi obszar funkcjonalny, a także określenie 

najważniejszych z punktu widzenia OIOF przedsięwzięć planowanych do realizacji 

w bieżącym i kolejnych okresach programowania funduszy unijnych. Przedstawiciele gminy 

Iława brali czynny udział w sformułowaniu celów „Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz 

wyznaczeniu zadań służące osiągnięciu tych celów.  

 

W strategii rozwoju OIOF wskazano następujące obszary strategiczne: 

I. Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka. 

II. Bogata i różnorodna infrastruktura. 

III. Wysoka jakość życia. 

 

W obszarze strategicznym II wyszczególniono następujące kierunki działań: 

II.4.2. Uzbrajanie terenów przeznaczanych pod budownictwo mieszkaniowe. 

II.5.1. Rozwój systemów aglomeracyjnych służących zapewnieniu dostępu do sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych. 

 

Obydwa te kierunki zawierają typy działań, które są planowane do realizacji w ramach 

niniejszego projektu. 
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7.5.2. Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach 

oddziaływania planów i programów na środowisko 

 

 

Skutki realizacji analizowanego projektu – jako typu przedsięwzięcia uwzględniono w 

„Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. 

 

Nietechniczne streszczenie w/w prognozy oddziaływania na środowisko, o którym mowa w 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy OOŚ oraz dokumenty, o których mowa w art. 43 ustawy OOŚ 

wraz z informacją o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i 

możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy znajduje się pod adresem: 

http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/205.html?id_menu=26 

oraz adresem: 

http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/74/92/konsultacje-spoleczne-projektu-

prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-strategii-rozwoju-spoleczno-

gospodarczego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html 

 

Skutki realizacji analizowanego projektu – jako typu przedsięwzięcia uwzględniono w 

„Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-

2025”. 

 

Nietechniczne streszczenie w/w prognozy oddziaływania na środowisko, o którym mowa w 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy OOŚ oraz dokumenty, o których mowa w art. 43 ustawy OOŚ 

wraz z informacją o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i 

możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy znajduje się pod adresem: 

http://bip.warmia.mazury.pl/morag_gmina_miejska/system/pobierz.php/Prognoza%20oddzia

%C5%82ywania%20na%20%C5%9Brodowisko%20-%20Strategia%20OIOF.doc?id=4240 

oraz pod adresem: 

http://www.bip.umilawa.pl/system/pobierz.php?plik=Sprawozdanie_z_konsultacji_spoleczny

ch_OIOF.pdf&id=7858&stats=true 

 

 

  

http://strategia2025.warmia.mazury.pl/site/showFile/205.html?id_menu=26
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/74/92/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-strategii-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/74/92/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-strategii-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html
http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/74/92/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-projektu-strategii-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-do-roku-2025.html
http://bip.warmia.mazury.pl/morag_gmina_miejska/system/pobierz.php/Prognoza%20oddzia%C5%82ywania%20na%20%C5%9Brodowisko%20-%20Strategia%20OIOF.doc?id=4240
http://bip.warmia.mazury.pl/morag_gmina_miejska/system/pobierz.php/Prognoza%20oddzia%C5%82ywania%20na%20%C5%9Brodowisko%20-%20Strategia%20OIOF.doc?id=4240
http://www.bip.umilawa.pl/system/pobierz.php?plik=Sprawozdanie_z_konsultacji_spolecznych_OIOF.pdf&id=7858&stats=true
http://www.bip.umilawa.pl/system/pobierz.php?plik=Sprawozdanie_z_konsultacji_spolecznych_OIOF.pdf&id=7858&stats=true
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8. PLAN WDROŻENIA I FUNKCJONOWANIA PROJEKTU   

 

8.1. Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych 

działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdrożenia 

przedsięwzięcia  

 

 

 

Beneficjent projektu – Gmina Miejska Iława – w celu sprawnego wdrożenia przedsięwzięcia, 

planuje powołanie (poprzez zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy) odpowiedniej struktury 

organizacyjnej. 

 

Rys 12 przedstawia schemat struktury organizacyjnej, która zostanie powołana do realizacji 

projektu „Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Rys 12. Struktura organizacyjna realizacji projektu 

 

 

 

Pełnomocnikiem do spraw realizacji projektu (MAO) będzie Burmistrz Miasta Iławy pan 

Adam Żyliński. 

 

Zastępcą pełnomocnika do spraw realizacji projektu (v-ce MAO) będzie I Zastępca 

Burmistrza Miasta Iławy – Mariola Zdrojewska. 

 

W y k o n a w c y  
z e w n ę t r z n i  

 

MAO  
(BURMISTRZ MIASTA IŁAWY) 

 

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT  
(W STRUKTURACH URZĘDU MIASTA IŁAWY) 

 

 

V-CE MAO  
(I ZASTĘPCA BURMISTRZA) 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

149 

 

Beneficjent projektu powoła Jednostkę Realizującą Projekt. 

 

Beneficjent będzie regulować płatności za realizację poszczególnych zadań z własnego 

budżetu. Środki refundowane przez POIiŚ spłyną na wyodrębnione konto beneficjenta. 

 

W chwili obecnej wszelkie działania instytucjonalne i przygotowawcze niezbędne do 

rozpoczęcia realizacji projektu zostały zrealizowane.  

 

Projekt przewiduje realizację 4 zadań związanych bezpośrednio z realizacją celu projektu oraz 

inne działania:  związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności) 

oraz związane z informacją i promocją. 

 

8.2. Struktura i schemat organizacyjny JRP  

 

 

Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) będą tworzyć pracownicy Urzędu Miasta Iławy, którzy 

część czasu pracy przeznaczą na wykonywanie obowiązków w ramach JRP.  

 

Jednostka Realizująca Projekt składa się z 3 Zespołów:  

• Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego (2 osoby – pracownicy Wydziału Planowania, 

Inwestycji i Monitoringu), wymagana wiedza w zakresie planowania i zarządzania 

realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych; pan Roman Radtke 

(Kierownik Wydziału, jednocześnie kierownik Zespołu Organizacyjno-

Administracyjnego JRP), posiada wymaganą wiedzę. Pani Agnieszka Mijas (pracownik 

Wydziału) posiada wymaganą wiedzę. 

• Zespołu Finansowego (1 osoba – Skarbnik Miasta Iławy, kierownik Wydziału Budżetu i 

Finansów), wymagana wiedza w zakresie prowadzenia finansowego i rozliczania 

projektów współfinansowanych ze środków unijnych; pani Ewa Moszczyńska, która 

będzie tworzyć Zespół Finansowy, posiada wymaganą wiedzę. 

• Zespołu Zamówień Publicznych (1 osoba – Samodzielne stanowisko d/s Zamówień 

Publicznych) wymagana wiedza w zakresie zamówień publicznych; pan Mariusz 

Korpalski, który będzie tworzyć Zespół Zamówień Publicznych posiada wymaganą 

wiedzę i doświadczenie. 

 

Gmina Miejska Iława w latach 2011-2014 uczestniczyła (jako podmiot upoważniony do 

ponoszenia wydatków) w realizacji projektu  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 

obszarze aglomeracji Iława” (umowa nr UDA-POIS.01.01.00-00-216/10-02), który uzyskał 

wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości 

12 942 582,72 zł. Osoby, które wówczas tworzyły Jednostkę Realizującą Projekt, posiadające 

odpowiednie doświadczenie i wiedzę, współtworzą JRP w ramach niniejszego projektu. 

 

Ponadto Gmina Miejska Iława w obecnym okresie programowania realizuje wiele projektów 

ze współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co 

przekłada się na bogate doświadczenie pracowników Urzędu Miasta w realizacji i rozliczaniu 

projektów. Listę realizowanych projektów przedstawia Tabela 33. 
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Tabela 33  Projekty realizowane przez Gminę Miejską Iława z udziałem środków EFRR  

 

Lp. Nazwa projektu Działanie RPO 
Kwota 

dofinansowania Krótki opis inwestycji 

1 2 3 4 5 

1. 

Rewitalizacja lasu 
komunalnego w Dzielnicy 

Pojezierza Brodnicko – 
Iławskiego I Krainy 

przyrodniczo – leśnej, zwanej 
Bałtycką przy ulicy 

Sienkiewicza w Iławie 

RPWM.06.00.00 Kultura i 
Dziedzictwo, 

RPWM.06.02.00 
Dziedzictwo naturalne 

RPWM.06.02.03 
Efektywne 

wykorzystanie zasobów 

3 526 370,98 

W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie terenu lasu 
miejskiego przy ul. Sienkiewicza, m.in. budowę ścieżek rowerowych, 
ścieżek typu single track, kładki widokowej oraz montaż elementów małej 
architektury, identyfikacji wizualnej, monitoringu wizyjnego. 

2. 

Kreowanie przestrzeni 
społecznej w Iławie (Skwer 
przy ul. Królowej Jadwigi ; 
Budowa galerii Jazzowej) 

RPWM.08.01.00 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich 
2 078 474,89 

Projekt obejmuje rewitalizacje dwóch skwerów w ramach dwóch zadań. 1. 
Zadanie polegające na rewitalizacji skweru przy ulicy Królowej Jadwigi. 2. 
Zadanie polegające na rewitalizacji skweru przy ulicy Niepodległości. W 
ramach realizacji zadań wykonane zostaną: 1. ścieżki (chodniki), fontanna, 
mała architektura, oświetlenie, zieleń, przebudowa kolizji. 2. Budowa 
Galerii Jazzowej w ramach tego zadania wykonane zostaną ścieżki, murki 
oporowe, chodniki, odwodnienie, przebudowana zostanie sieć 
wodociągowa, przyłącza energetyczne, wykonane zostaną pergole 
kwiatowe, gabloty, mała architektura, urządzona zostanie zieleń.      

3. 

Kompleksowa rewitalizacja 
rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie 
obejmująca przebudowę hali 

poprzemysłowej na cele 
społeczne 

RPWM.08.00.00 Obszary 
wymagające rewitalizacji 

RPWM.08.01.00 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich 

3 395 026,63 

W ramach projektu przewidziano generalny remont  hali poprzemysłowej 
zlokalizowanej w rejonie rewitalizowanej ul. Jasielskiej. Powstały obiekt - 
Centrum Aktywności Lokalnej będzie stanowić siedzibę obecnych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

4. 

Kompleksowa rewitalizacja 
rejonu ulicy Jasielskiej w Iławie 
poprzez poprawę dostępności 

komunikacyjnej 

RPWM.08.01.00 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich 
2 439 653,11 

Projekt obejmuje rozbiórki obiektów, budowę sieci deszczowej, sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci ciepłowniczej, 
budowę sieci elektroenergetycznej, sieci oświetleniowej, budowę drogi, 
chodników, miejsc parkingowych, urządzenie zieleni.    

5. 

Zagospodarowanie przestrzeni 
nad rzeką Iławką w Iławie na 
cele turystyczno-rekreacyjne 

w ramach projektu 
"Zagospodarowanie 

turystyczne brzegów rzeki 
Iławki i jeziora Iławskiego" 

RPWM.06.02.03 
Efektywne 

wykorzystanie zasobów 
3 892 694, 35 

Projekt obejmuje zagospodarowanie wyspy Młyńskiej na cele rekreacyjno-
turystyczne. W ramach zagospodarowania zlikwidowane zostaną ogródki działkowe, 
drogi asfaltowe i betonowe, zabudowa i ogrodzenia. Poprowadzone zostaną ścieżki 
piesze wraz z przeprawą kładką przez rzekę Młynówkę. Wykonane zostaną tereny 
rekreacyjno-turystyczne wyposażone w urządzenia umożliwiające aktywny pobyt min. 
urządzenia do zabaw, siłownie terenowe, elementy edukacyjne (tablice z kodami QR). 
Wykonane zostaną obiekty architektoniczne w postaci pergol, wykonana zostanie 
fontanna. Wyspa wyposażona zostanie również w obiekt zaplecza technicznego i 
sanitarnego akcentujący wejście na plażę trawiastą. Obiekt wyposażony zostanie w 
natryski sezonowe, przebieralnie, pomieszczenia dla ochrony i nadzoru. Obiekt 
wyposażony zostanie również w panele fotowoltaiczne do produkcji energii na 
potrzeby własne. Urządzone zostanie miejsce dla kajakarzy. Na wejściu od strony ulicy 
Kościuszki wykonana zostanie podświetlona fontanna. Cały teren wyposażony 
zostanie w urządzenia małej architektury. Wykonana zostanie sieć wodociągowa na 
potrzeby obiektów i fontanny, sieć kanalizacji sanitarnej. Wykonana zostanie sieć 
teletechniczna na potrzeby monitoringu. Wykonane zostanie oświetlenie, urządzona 
zostanie zieleń.    

6. 

Budowa tras rowerowych 
wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą wzdłuż rzeki 
Iławki w Iławie w ramach 

projektu „Zagospodarowanie 
turystyczne brzegów rzeki 
Iławki i jeziora Iławskiego” 

RPWM.06.02.03 
Efektywne 

wykorzystanie zasobów 
2 340 898, 22 

Projekt obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Prace obejmują przede wszystkim rozbiórki, wykonanie 
nawierzchni, obrzeży, krawężników, urządzeń wraz z kładką pieszo - 
rowerową przez rzekę Iławkę. Wykonanie instalacji elektrycznej 
(oświetlenie) oraz teletechnicznej (monitoring). Urządzenie zieleni. Koszty 
obejmują również koszty niekwalifikowane związane z ruchem pieszym. 
(koszty wydzielone) 

7. 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej - Szkoła 
Podstawowa nr 2 

RPWM.04.00.00 
Efektywność energetyczna, 

RPWM.04.03.00 
Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków, 
RPWM.04.03.01 

Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych 

2 869 659,13 

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów 
szkolnych - docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia na 
energooszczędne z oprawami LED; dostosowanie obiektów dla potrzeb 
niepełnosprawnych - łazienki, platformy schodowe, schodołazy, podjazdy; 
wykonanie robót remontowych towarzyszących: instalacje wod-kan., 
instalacja odgromowa. 

8. 

Termomodernizacja 
budynków użyteczności 

publicznej - Szkoła 
Podstawowa nr 4 
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Lp. Nazwa projektu Działanie RPO 
Kwota 

dofinansowania 
Krótki opis inwestycji 

1 2 3 4 5 

9. 
 Poprawa efektywności 

gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracja Iława 

POIS.02.03.00-00-
0019/16-00 z dnia 

16.09.2016r. Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020; 

Oś priorytetowa II 
Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian 

klimatu Działanie 2.3 
Gospodarka wodno-

ściekowa w 
aglomeracjach  

1 534 036,25 

Poprawa warunków do rozwoju gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i 
przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Tak 
właśnie brzmi główny cel projektu unijnego, który realizują wspólnie Iławskie 
Wodociągi wraz z Gminą Miejską Iława. Dnia 16 września 2016 r. Zarząd Spółki 
Iławskie Wodociągi, jako Beneficjent podpisał, z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracja Iława. Współfinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miejską Iława, jako Podmiotem 
upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu ogółem 
to prawie 14,50 mln zł, wydatki kwalifikowane to 8,41 mln zł, a wysokość 
dofinansowania to 7,15 mln zł. Organizacyjnie całe przedsięwzięcie zostało podzielone 
na 9 zadań, z których ostatnie 4 realizuje Miasto Iława, a pozostałe Spółka Iławskie 
Wodociągi. 
Zadanie 1 Modernizacja stacji zagęszczania osadów poprzez zakup urządzenia do 
zagęszczania osadów.  
Zadanie 2 Zakup agregatu kogeneracyjnego wykorzystującego biogaz do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej.  
Zadanie 3 Rozbudowa słonecznej suszarni osadów pościekowych – hala nr 2.  
Zadanie 4 Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków poprzez 
zastosowanie systemu monitoringu on-line w procesach oczyszczania ścieków.  
Zadanie 5 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do ciśnieniowego 
czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody.  
Zadanie 6 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Warsztatowej w Iławie.  
Zadanie 7 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Księżnej Dobrawy, Mieszka I i 
Bolesława Śmiałego w Iławie.  
Zadanie 8 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Księżnej Dobrawy w Iławie.  
Zadanie 9 Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. 
Aktualnie, większość zadań została już zrealizowana i rozliczona. Przed Spółką 
pozostało do realizacji jeszcze jedno zadanie, tj. Poprawa efektywności energetycznej 
oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie monitoringu on-line w procesach 
oczyszczania ścieków i przed Gminą również jedno zadanie, a mianowicie: Uzbrojenie 
terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie. Termin 
zakończenia rzeczowego tych zadań  przewidziano na  koniec 2018 r. 

10. 

Utworzenie węzła 
integracyjnego transportu 

miejskiego z innymi 
systemami transportu 
zbiorowego w Iławie 

RPWM.04.00.00 
Efektywność energetyczna 

RPWM.04.04.00 
Zrównoważony transport 
miejski RPWM.04.04.04 

Infrastruktura transportu 
publicznego 

18 848 328,58 

Projekt obejmuję przebudowę infrastruktury w obrębie dworca PKP w 
Iławie. W zakres prac wchodzi przebudowa jezdni, chodników, dróg 
rowerowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, sieci wodno-
kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz zagospodarowanie terenu 
po inwestycji. W ramach projektu zostaną również zakupione autobusy. 

11. 

Poprawa dostępności do 
wysokiej jakości usług w 

zakresie aktywizacji dzieci i 
młodzieży 

RPWM.09.00.00 Dostęp 
do wysokiej jakości usług 

publicznych 
RPWM.09.02.00 

Infrastruktura socjalna 

615 301,69 

W ramach projektu przewidziano zakup i montaż wyposażenia 
przebudowywanej hali poprzemysłowej przy ul. Jasielskiej (Centrum 
Aktywności Lokalnej) oraz zakup wyposażenia, wzmocnienie więźby 
dachowej i prace remontowe budynku Ośrodka Psychoedukacji, 
Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul. Chełmińskiej 1. 

12. 
Budowa ścieżki rowerowej 

łączącej miasto Iława i gminę 
Iława (do Kamienia Małego) 

RPWM.06.00.00 Kultura i 
Dziedzictwo, 

RPWM.06.02.00 
Dziedzictwo naturalne 

RPWM.06.02.03 
Efektywne 

wykorzystanie zasobów 

542 961,00 

Przedmiotem projektu jest budowa asfaltowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Zalewskiej do granic miasta Iława – tj. element trasy rowerowej 
prowadzącej w kierunku m. Kamień Mały. Jej kontynuację na terenie gminy 
wiejskiej prowadzi Gmina Iława. 

13. 

Rozwój zaplecza 
pozaszkolnych form szkoleń 

żeglarskich w oparciu o 
Ekomarinę w Iławie 

2 105 063,48 

 Przedmiotem projektu jest rozbudowa przystani jachtowej Ekomarina w Iławie na 
potrzeby pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich zarówno dzieci i młodzieży jak i 
seniorów. Iława z uwagi na położenie, naturalne zasoby oraz posiadane już zaplecze i 
rozpoznawalność na rynku turyst., jest szczególnie predysponowana do rozwoju 
żeglarstwa. Szkolenia w tym kierunku nie tylko pozwolą na osiągnięcie praktycznych 
umiejętności pływania na jednostkach napędzanych wiatrem ale także przybliżą 
problematykę dotyczącą zasad właściwego zachowania na akwenach oraz 
poszanowania zasobów przyrodniczych. 
Etapy projektu: roboty budowlane, środki trwałe (...)(wyposażenie), nadzór w 
projekcie (inwestorski) i promocja projektu Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje 
wykonanie następującego zakresu: 
- Wycięcie trzcinowiska i prace refulacyjne - Rozbudowa i przebudowa pomostu do 
cumowania nr 1 – wzrost o 8 stanowisk, w tym wyposażenie w dystrybutory wody i 
energii elektrycznej 2 szt. - Budowa pomostu do cumowania nr 2 – ilość stanowisk 22, 
w tym wyposażenie w dystrybutory wody i energii elektrycznej 6 szt. 
- Budowa pomostu nr 3 dla małych jednostek – konstrukcja umożliwiająca wodowanie 
i ręczne wyciąganie małych łodzi np. klasy „Optymist”. Będzie to ok. 40 m linii 
cumowniczej, ulokowanej na specyficznej wysokości wolnej burty – ok. 20 cm - 
Budowa nawierzchni utwardzonych i zmiany w zagospodarowaniu terenu - Budowa 
zbiornika olejów przepracowanych z jednostek pływających - Przebudowa 
pomieszczeń w parterze budynku B na magazyn sprzętu żeglarskiego warsztatem 
szkutniczym - Wyposażenie (magazynu sprzętu żeglarskiego i warsztatu szkutniczego, 
biura i sali szkoleniowej, sprzęt do szkolenia żeglarskiego – jednostki pływające). 
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Zespół Organizacyjno-Administracyjny: 

• odpowiada za obsługę organizacyjną realizowanego Projektu, 

• organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu, 

• pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz 

wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu, 

• monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z V-ce MAO, 

• przygotowuje wspólnie z Zespołem Finansowym wszelkie wymagane raporty, w tym 

Raport postępów Realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem 

wymaganych dokumentów odpowiednim instytucjom. 

• odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem oraz jego monitorowanie w ścisłej 

współpracy z V-ce MAO, 

• bierze udział w procedurze zamówień publicznych dokonując weryfikacji części 

technicznych dokumentacji przetargowej, 

• przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją 

Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu, 

• przekazuje ZF dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich 

wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu, 

• zabezpiecza wykonanie robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym 

oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. 

 

Zespół Finansowy: 

• odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami 

odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w 

szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego 

wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania, 

• sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe w 

ścisłej współpracy z ZOA i ZZP, a także odpowiada za terminowe ich przekazywanie 

V-ce MAO, 

• przekazuje V-ce MAO i ZOA dane umożliwiające terminowe przygotowywanie 

wszelkich wymaganych raportów, 

• sporządza bieżące sprawozdania finansowe, 

• zapewnia ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z 

Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie 

Projektu, 

• przygotowuje wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją 

Projektu. 

 

Zespół Zamówień Publicznych: 

• odpowiada za obsługę zamówień publicznych realizowanych w ramach Projektu, 

• pełni nadzór nad działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

• przygotowuje wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Organizacyjno-

Administracyjnym wszelkie wymagane raporty, w tym Raport postępów Realizacji 

Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów 

odpowiednim instytucjom. 

 

Jednostka Realizująca Projekt będzie korzystać z pomieszczeń i sprzętu Urzędu Miasta Iławy, 

zatem nie zostaną poniesione koszty zakupu wyposażenia lub wynajmu pomieszczeń.  
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Rys 13 przedstawia schemat struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt, która 

zostanie powołana do realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Rys 13. Struktura organizacyjna JRP 

 

 

Podsumowując, Jednostka Realizująca Projekt będzie odpowiedzialna m. in. za: 

• przygotowanie całego procesu inwestycyjnego, w tym dokumentów formalno-

prawnych związanych z realizacją projektu (m.in. uzyskanie uzgodnień i decyzji 

administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu),  

• przygotowanie i przeprowadzanie przetargów (na usługi oraz na roboty budowlane),  

• koordynację prac konsultantów pomocy technicznej,  

• zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane,  

• monitorowanie postępu prac budowlanych,  

• zarządzanie finansowe projektem i prowadzenie rachunkowości projektu,  

• sporządzanie niezbędnych sprawozdań na potrzeby monitorowania realizacji projektu,  

• prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, 

• koordynacja prac wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do 

realizacji, 

• ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji. 

 

 

PEŁNOMOCNIK DS. 
REALIZACJI PROJEKTU 

(MAO) 
Adam Żyliński  

Burmistrz Miasta Iławy 
Tel. 89 649 28 42 

Z-CA PEŁNOMOCNIKA 
DS. REALIZACJI 

PROJEKTU 
(VICE MAO) 

Mariola Zdrojewska 
I Zastępca Burmistrza Miasta 

Iławy 
Tel. 89 649 01 00 

 
 

ZESPÓŁ 
FINANSOWY 

Ewa Moszczyńska 
Skarbnik Miasta Iławy 

Tel. 89 649-01-06 

ZF 
1 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNO-
ADMINISTRACYJNY 

Roman Radtke 
Tel. 89 649-01-50 
Agnieszka Mijas 

Tel. 89 649-01-49 

ZOA 
2 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
Mariusz Korpalski 
Tel. 89 649-01-59 

 

ZZP 
1 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

154 

 

 

8.3. Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram 

ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów  

 

 

Biorąc pod uwagę zasady i warunki realizacji niniejszego projektu, zaplanowano 

przeprowadzenie postępowań na zawarcie następujących kontraktów: 

 

• Na realizację usług – opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla 

poszczególnych zadań (Zadanie 1, 2, 3, 4) – 4 kontrakty: 

− zawarto i zrealizowano 3 kontrakty (Zadanie 1: kontrakt 1.1., Zadanie 2: kontrakt 

2.1., Zadanie 4: kontrakt 4.1. - PFU) 

− zawarto (jest w trakcie realizacji) 1 kontrakt (Zadanie 3, kontrakt 3.1), 

 

• Na realizację usług – nadzór budowlany dla poszczególnych zadań – 4 kontrakty: 

− zawarto 1 kontrakt (Zadanie 1, kontrakt 1.2.) – zadanie w trakcie realizacji, 

− pozostały do zawarcia 3 kontrakty (dla Zadania 2: kontrakt 2.2, dla Zadania 3: 

kontrakt 3.2, dla Zadania 4: kontrakt 4.2). 

 

• Na realizację robót budowlanych (Zadanie 1, 2, 3, 4) – 5 kontraktów: 

− zawarto i zrealizowano 1  kontrakt (Zadanie 1, kontrakt 1.3.1),  

− zawarto (jest w trakcie realizacji) 1 kontrakt (Zadanie 1, kontrakt 1.3.2), 

− pozostały do zawarcia 3 kontrakty (dla Zadania 2: kontrakt 2.3, dla Zadania 3: 

kontrakt 3.3, dla Zadania 4: kontrakt 4.3.). 

 

• Na realizację usług – opracowanie studium wykonalności projektu – kontrakt 5 

zawarto i zrealizowano. 

 

• Na realizację usług – działania informacyjno-promocyjne – kontrakt 6 pozostał do 

zawarcia. 

 

Postępowania były i będą prowadzone zgodnie z zapisami Prawa zamówień publicznych i 

wewnętrznych regulaminów beneficjenta dla zamówień nie przekraczających progowych 

kwot z pzp. 

 

Tabela 34 przedstawia zestawienie zrealizowanych i planowanych kontraktów. 
 

Tabela 34  Zakres kontraktów  

 
Nr zadania/ 
kontraktu 

Nazwa zadania Zakres Stan realizacji zadania 

Zadanie 1 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej do 
ul. Nowomiejskiej - etap I (odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie)  

  

1.1 Dokumentacja budowlana Usługi ZREALIZOWANE 

1.2 Nadzór budowlany Usługi ZREALIZOWANE 

1.3.1 Kolektor, osadniki, separator, wylot Roboty budowlane ZREALIZOWANE 

1.3.2 Ścianki szczelne Roboty budowlane W TRAKCIE REALIZACJI 
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Nr zadania/ 
kontraktu 

Nazwa zadania Zakres Stan realizacji zadania 

Zadanie 2 
Budowa kanalizacji deszczowej  na terenach po byłych 
Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie 
(Osiedle Żołnierzy Wyklętych) 

  

2.1 Dokumentacja budowlana Usługi ZREALIZOWANE 

2.2 Nadzór budowlany Usługi PLANOWANE 

2.3 Realizacja zadania Roboty budowlane PLANOWANE 

Zadanie 3 
Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie 

  

3.1 Dokumentacja budowlana Usługi W TRAKCIE REALIZACJI 

3.2 Nadzór budowlany Usługi PLANOWANE 

3.3 Realizacja zadania Roboty budowlane PLANOWANE 

Zadanie 4 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej do 
ul. Nowomiejskiej - etap II (odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej do 
Jez. Jeziorak Mały poprzez przepust pod torami E-65 
w ul. Nowomiejskiej w Iławie) 

  

4.1 Dokumentacja projektowa (PFU) Usługi ZREALIZOWANE 

4.2 Nadzór budowlany Usługi PLANOWANE 

4.3 Realizacja zadania (tryb Żółtej Książki FIDIC) Roboty budowlane PLANOWANE 

Zadanie 5 Planowanie (studium wykonalności)   

5 Opracowanie studium wykonalności projektu Usługi ZREALIZOWANE 

Zadanie 6 Informacja i promocja   

6 Działania informacyjno-promocyjne Usługi PLANOWANE 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Tabela 35 przedstawia informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych (wartości w 

kwotach brutto). 

 

Tabela 35  Udzielanie zamówień publicznych  

 

Nr 
zadania/ 

kontraktu 
Nazwa zamówienia 
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Zadanie 1 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej 
do ul. Nowomiejskiej - etap I (odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z kanalizacji 
deszczowej do stawu przy ul. Gdańskiej w Iławie)  

     

1.1a Dokumentacja budowlana Usługi 20 541,00 03-03-2017 21-03-2017 29-03-2017 

1.1b Dokumentacja budowlana Usługi 20 295,00 28-02-2018 28-02-2018 28-02-2018 

1.2 Nadzór budowlany Usługi 3 200,00 18-06-2018 18-06-2018 18-06-2018 

1.3.1 Kolektor, osadniki, separator, wylot Roboty budowlane 220 407,99 20-04-2018 30-05-2018 08-06-2018 

1.3.2 Ścianki szczelne Roboty budowlane 1 540 999,35 21-05-2018 28-06-2018 04-07-2018 

Zadanie 2 
Budowa kanalizacji deszczowej  na terenach po 
byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w 
Iławie (Osiedle Żołnierzy Wyklętych) 

     

2.1 Dokumentacja budowlana Usługi 212 500,00 21-01-2015 30-03-2015 14-04-2015 

2.2 Nadzór budowlany Usługi 59 300,02 06-04-2020 30-04-2020 15-05-2020 

2.3 Realizacja zadania Roboty budowlane 3 953 334,60 02-03-2020 30-04-2020 02-05-2020 
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Nr 
zadania/ 

kontraktu 
Nazwa zamówienia 
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Zadanie 3 
Uregulowanie stosunków wodnych - zalewisko 
Marzyńsko przy ul. Wojska Polskiego w Iławie 

     

3.1 Dokumentacja budowlana Usługi 83 000,00 30-04-2018 22-05-2018 22-05-2018 

3.2 Nadzór budowlany Usługi 42 435,00 04-03-2019 29-03-2019 15-04-2019 

3.3 Realizacja zadania Roboty budowlane 3 075 000,00 04-02-2019 18-03-2019 01-04-2019 

4 

Budowa kanalizacji deszczowej  od ul. Gdańskiej 
do ul. Nowomiejskiej - etap II (odprowadzenie 
wód opadowych i roztopowych z kanalizacji 
deszczowej do Jez. Jeziorak Mały poprzez 
przepust pod torami E-65 w ul. Nowomiejskiej w 
Iławie) 

     

4.1 Dokumentacja projektowa (PFU) Usługi 34 440,00 25-06-2018 17-07-2018 17-07-2018 

4.2 Nadzór budowlany Usługi 17 619,75 01-03-2021 31-03-2021 15-04-2021 

4.3 Realizacja zadania (tryb Żółtej Książki FIDIC) 

Usługi 39 835,96 

15-02-2021 22-03-2021 01-04-2021 Roboty budowlane 615 000,00 

Razem 654 835,96 

Zadanie 5 Planowanie (studium wykonalności)      

5 Opracowanie studium wykonalności projektu Usługi 31 611,00 25-05-2018 19-06-2018 19-06-2018 

Zadanie 6 Informacja i promocja      

6 Działania informacyjno-promocyjne Usługi 44 280,00 04-02-2019 28-02-2019 15-03-2019 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

8.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności  

 

Tabela 36 przedstawia harmonogram realizacji projektu. 

 

Tabela 36  Harmonogram realizacji projektu  

 

 DATA ROZPOCZĘCIA DATA UKOŃCZENIA 

1. Studia wykonalności: 2018-06-19 2018-08-30 

2. Analiza kosztów i korzyści: - - 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 2015-08-18 2015-10-01 

4. Studia projektowe: 2015-04-14 2021-05-31 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 2015-01-05 2021-02-26 

6. Postępowanie lub postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

2015-01-21 2021-03-31 

7. Nabycie gruntów: - - 

8. Zezwolenie na inwestycję: 2016-04-19 2021-06-21 

9. Etap budowy/umowa: 2018-08-06 2021-12-31 

10. Etap operacyjny całego projektu 2022-01-01 2048-12-31 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Tabela 37 przedstawia plan płatności dla projektu. 
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Tabela 37 Plan płatności dla projektu  

 

Rodzaj 2015-2017 2018 2019 2020 2021 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE      

Nakłady na realizację zadań: 
koszty kwalifikowalne netto 

0,00 1 434 640,12 1 530 700,00 2 426 800,00 2 389 629,57 

w tym roboty budowlane 0,00 1 432 038,49 1 500 000,00 2 380 000,00 2 334 093,17 

informacja i promocja 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 16 000,00 

KOSZTY 
NIEKWALIFIKOWALNE 

          

Planowanie razem, w tym: 189 464,23 153 200,00 0,00 0,00 32 386,96 

dokumentacja projektowo-
budowlana 

189 464,23 127 500,00 0,00 0,00 32 386,96 

studium wykonalności  25 700,00    

Nadzór budowlany  0,00 2 601,63 20 700,00 36 800,00 39 536,40 

P R O J E K T    R A Z E M     
 N E T T O 

189 464,23 1 587 840,12 1 530 700,00 2 426 800,00 2 422 016,53 

VAT OGÓŁEM 
NIEKWALIFIKOWALNY 

43 576,77 346 113,22 352 061,00 558 164,00 557 063,80 

P R O J E K T    R A Z E M 233 041,00 1 933 953,34 1 882 761,00 2 984 964,00 2 979 080,33 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

8.5. Zarządzanie infrastrukturą po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 

8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia  

 

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę 

wodami opadowymi na terenie miasta Iławy będzie – analogicznie jak obecnie – Gmina 

Miejska Iława.  
 

Właścicielem wybudowanych urządzeń będzie Gmina Miejska Iława. Zarządzaniem siecią i 

urządzeniami wybudowanymi w ramach realizacji projektu będzie się zajmować podmiot 

zewnętrzny wyłaniany okresowo przez Gminę Miejską Iława w przetargu nieograniczonym. 

Odpowiednie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dużej mierze 

zapewni, że wyłoniony podmiot będzie w stanie eksploatować sieci i urządzenia związane z 

gospodarką wodną na terenie miasta Iławy w sposób zapewniający jej właściwe działanie. 
 

8.5.2. Zachowanie trwałości projektu 

 

Beneficjent jest w dobrej kondycji finansowej (co szerzej omówiono w rozdziale 2.1.2.3), i 

jak wynika z przeprowadzonych prognoz (rozdział 10.6) realizacja projektu i oraz nakłady 

operacyjne na utrzymanie rezultatów projektu nie wpłyną negatywnie na ten stan rzeczy. 
 

Beneficjent, który będzie odpowiedzialny za właściwą eksploatację majątku wytworzonego w 

ramach realizacji projektu ma odpowiednie zaplecze administracyjne i kadrowe, zatrudnia 

pracowników dysponujących odpowiednim wykształceniem i wiedzą (co szerzej omówiono 

w rozdziale 2.1.2.1) tak, aby wyłonić w ramach przetargu nieograniczonego operatora 

systemu z odpowiednim zapleczem technicznym i doświadczeniem.  
 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że zachowanie trwałości projektu jest 

niezagrożone.  
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9. PLAN FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

9.1. Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji 

 

 

Tabela 38 przedstawia plan finansowania projektu w odniesieniu do kosztów 

kwalifikowanych. Tabela 39 przedstawia plan finansowania projektu w odniesieniu do 

kosztów całkowitych brutto. Środki własne będą pochodzić ze środków budżetowych Gminy 

Miejskiej Iława: 

• uchwała nr LVI/496/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmian do budżetu Miasta Iławy 2018 r.  

• uchwała nr LVI/495/18 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2018-2029. 

 

Tabela 38 Plan finansowania kosztów kwalifikowalnych  

 

KWOTOWO 2015-2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Finansowanie beneficjenta 0,00 214 805,77 226 500,00 358 500,00 352 513,98 1 152 319,75 

Gmina Miejska Iława 0,00 214 805,77 226 500,00 358 500,00 352 513,98 1 152 319,75 

POIiŚ 0,00 1 217 232,72 1 283 500,00 2 031 500,00 1 997 579,19 6 529 811,91 

Razem 0,00 1 432 038,49 1 510 000,00 2 390 000,00 2 350 093,17 7 682 131,66 

Struktura finansowania             

Finansowanie beneficjenta 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

Gmina Miejska Iława 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

POIiŚ 0,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Tabela 39 Plan finansowania kosztów całkowitych brutto  

 

KWOTOWO 2015-2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Finansowanie beneficjenta 233 041,00 716 720,62 599 261,00 953 464,00 981 501,13 3 483 987,76 

Gmina Miejska Iława 233 041,00 716 720,62 599 261,00 953 464,00 981 501,13 3 483 987,76 

POIiŚ 0,00 1 217 232,72 1 283 500,00 2 031 500,00 1 997 579,19 6 529 811,91 

Razem 233 041,00 1 933 953,34 1 882 761,00 2 984 964,00 2 979 080,32 10 013 799,67 

Struktura finansowania             

Finansowanie beneficjenta 100,00% 37,06% 31,83% 31,94% 32,95% 34,79% 

Gmina Miejska Iława 100,00% 37,06% 31,83% 31,94% 32,95% 34,79% 

POIiŚ 0,00% 62,94% 68,17% 68,06% 67,05% 65,21% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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9.2. Ocena zdolności beneficjenta i innych podmiotów do zapewnienia wkładu 

własnego i informacja o stanie zaawansowania pozyskania środków 

zewnętrznych 

 

 

Obecną pozycję finansową beneficjenta – Gminy Miejskiej Iława –  przedstawiono w 

rozdziale 2.1.2.3, natomiast prognozę przedstawia rozdział 10.6 i 0. Sporządzone prognozy 

oraz dane historyczne potwierdzają, że Gmina Miejska Iława będzie w stanie pokryć wydatki 

związane z realizacją zadań w ramach niniejszego projektu przy otrzymaniu wnioskowanego 

wsparcia. 

 

Tabela 40 przedstawia dane prognozę finansową dla podmiotu upoważnionego do ponoszenia 

wydatków – Gminy Miejskiej Iława na lata 2016-2024. 

 

 

Tabela 40 Sytuacja finansowa Gminy Miejskiej Iława  

 

Rodzaj 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Dochody 167 638 165 138 239 500 115 259 500 108 521 813 111 089 216 114 318 301 117 567 400 119 910 000 

Wydatki 177 832 480 130 839 500 113 089 500 105 421 813 109 089 216 112 535 448 114 567 400 117 575 429 

Wydatki inwestycyjne 48 882 340 22 950 000 21 332 933 11 470 960 9 683 749 10 073 849 9 723 463 9 449 035 

Udział wydatków inwestycyjnych w 
dochodach 

29,2% 16,6% 18,5% 10,6% 8,7% 8,8% 8,3% 7,9% 

Deficyt/Nadwyżka -10 194 315 7 400 000 2 170 000 3 100 000 2 000 000 1 782 853 3 000 000 2 334 571 

% deficytu 6,1%               

Kredyty 15 532 687               

Spłata kredytów i pożyczek 8 800 000 8 500 000 7 635 000 5 100 000 3 700 000 3 000 000 3 000 000 4 532 687 

Obsługa długu 1 399 032 1 500 000 1 300 000 1 100 000 900 000 700 000 500 000 300 000 

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 474 885 358 676 246 567 258 153 270 351 283 199 296 737 310 994 

Zadłużenie na koniec roku 35 467 687 26 967 687 19 332 687 14 232 687 10 532 687 7 532 687 4 532 687 0 

Zadłużenie w stosunku do dochodów 21,2% 19,5% 16,8% 13,1% 9,5% 6,6% 3,9% 0,0% 

Kwoty wynikające z przepływów 1 933 953 27 031 1 330 995 986 518 62 123 62 100 62 146 62 193 
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 
zobowiązań związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego  i bez 
uwzględnienia ustawowych wyłączeń 
przypadających na dany rok. 

6,37% 7,49% 7,97% 5,95% 4,38% 3,48% 3,23% 4,29% 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 
rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

12,00% 9,71% 11,98% 16,29% 18,07% 14,73% 11,23% 10,36% 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 
określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 
budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

12,78% 10,49% 12,76% 16,29% 18,07% 14,73% 11,23% 10,36% 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 
zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku 
współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
ustawowych, obliczony w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok 
budżetowy 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa , opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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Prognoza przepływów budżetowych wskazuje, że płynność finansowa Miasta Iława 

zostanie zachowana. Planowane jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu, jednak 

zadłużenie gminy będzie stale pozostawało na bezpiecznym poziomie i będzie systematycznie 

spadać. 

 

 

9.3. Przewidywane sposoby i ocena realności ustanowienia zabezpieczeń dla 

zwrotnych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem wyników analizy 

ryzyka) 

 

 

 

Nie dotyczy – Wnioskodawca nie planuje zwrotnych źródeł finansowania inwestycji. 
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10. ANALIZA FINANSOWA I ANALIZA TRWAŁOŚCI 

 

10.1. Założenia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwałości  

 

 

Przyjęto założenia makroekonomiczne zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” (z 17 lutego 2017 r.), 

dotyczącymi założeń do analizy finansowej. Zastosowano prognozy dotyczące następujących 

parametrów: 

• stopa wzrostu PKB, 

• wskaźnik inflacji, 

• kursy wymiany walut, 

• WIBOR, 

• stopa bezrobocia, 

• stopa realnego wzrostu płac. 

ze „Zaktualizowanych wariantów rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w 

Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – „Wytycznych w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”, zamieszczonych na stronie 

internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (aktualizacja z dnia 16-08-2018). 

 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 

2014-2020” zastosowano następująca metodykę analizy finansowej i analizy trwałości: 

 

Projekt dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest rozdzielenie przepływów 

pieniężnych, zarówno osobno dla kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu 

kategorii równocześnie, w związku z czym analiza finansowa została przeprowadzona metodą 

złożoną, która opiera się na różnicowym (przyrostowym) modelu finansowym.  

 

Zastosowano następujące podejście: strumienie pieniężne szacowano jako różnicę pomiędzy 

strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot z projektem” (wnioskodawca z 

inwestycją) oraz strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot bez projektu” 

(wnioskodawca bez inwestycji).  

 

Przepływy finansowe zostały obliczone zgodnie z metodą różnicowego modelu finansowego, 

według następujących założeń:  

• sporządzono prognozę wartości przepływów pieniężnych obejmujących wszystkie 

nakłady inwestycyjne, które beneficjent ponosiłby nie realizując projektu UE, nakłady 

odtworzeniowe związane z tymi inwestycjami, zmiany w kapitale obrotowym netto w 

fazie inwestycyjnej, koszty operacyjne dla beneficjenta bez inwestycji (scenariusz bez 

projektu UE) dla poszczególnych lat okresu odniesienia,  

• w kolejnym kroku sporządzono scenariusz z projektem, tj. wzięto pod uwagę w/w 

prognozę dla beneficjenta z inwestycją (scenariusz z projektem) uwzględniając:  
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- wszystkie nakłady inwestycyjne, łącznie z nakładami inwestycyjnymi na realizację 

projektu UE (nie przewiduje się rezerw),  

- wszystkie nakłady odtworzeniowe,  

- zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej,  

- wszystkie koszty operacyjne,  

- wartość rezydualną.  

 

Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy było ustalenie wartości przepływów 

pieniężnych obejmujących nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, koszty 

operacyjne i przychody w scenariuszu z projektem.  

 

• Następnie dokonano porównania obu scenariuszy. Różnice w poszczególnych kategoriach 

przepływów pieniężnych dla projektu (m.in. koszty operacyjne) stanowią różnicę 

pomiędzy odpowiednimi kategoriami przepływów pieniężnych dla scenariusza 

„beneficjent z projektem” oraz scenariusza „beneficjent bez projektu”. Tak uzyskane 

przepływy określa się jako przepływy przyrostowe lub różnicowe. Określone przepływy 

różnicowe zostały wykorzystane między innymi dla ustalenia wskaźników efektywności 

finansowej.  

 

Analizę prowadzono w cenach stałych brutto (ceny brutto stanowią rzeczywisty koszt dla 

beneficjenta). Zgodnie z „Wytycznymi…” finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać 

przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji planowanych do dofinansowania z funduszy UE 

dla analizy prowadzonej w cenach stałych wynosi 4% – wartość ta wynika z art. 19 ust. 3 

rozporządzenia nr 480/2014; 

 

Przyjęto okres odniesienia równy 30 lat (sektor gospodarki wodno-ściekowej). 

 

 

10.2. Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez 

projektu i scenariusza z projektem  

 

10.2.1. Założenia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozostałych 

przychodów i kosztów operacyjnych 

 

 

Przy sporządzaniu prognozy kosztów brano pod uwagę wyłącznie koszt usług obcych, 

ponieważ beneficjent utrzymuje infrastrukturę sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o 

wyłaniany w przetargu podmiot zewnętrzny, który otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie za 

usługę eksploatacji i remontów sieci kanalizacji deszczowej. 

 

 

Prognoza kosztów – wariant bez projektu 

 

Poniżej przedstawiono założenia do obliczenia poszczególnych rodzajów kosztów dla 

wariantu bezinwestycyjnego: 

• Koszty usług obcych ustalono na podstawie danych historycznych. Koszt dla roku 

2018 jest kosztem rzeczywistym. Średni koszt utrzymania sieci kanalizacji deszczowej 

dla lat 2019-2048 ustalono jako średnią kosztów z lat 2015-2018. Założono, że 10% 
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kosztów eksploatacji stanowią koszty pracy. Zastosowano wzrost kosztów pracy 

równy dynamice realnego wzrostu wynagrodzeń. 

• Koszty opłat za korzystanie ze środowiska – koszty usług wodnych (wprowadzania 

wód opadowych do odbiorników) ustalono na podstawie danych historycznych. Dla 

przyszłych okresów wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy zawarte w aktach 

wykonawczych do znowelizowanego Prawa Wodnego. 

 

Szczegółowe obliczenia kosztów operacyjnych dla wariantu bezinwestycyjnego prezentuje 

tabela (Tabela 41) i model finansowy. 

 

 

Tabela 41 Prognoza kosztów – wariant bez projektu 

 

Rodzaj Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  319 836 322 113 272 110 297 962 298 826 299 692 300 562 301 493 302 428 303 365 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  18 418 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 

Łączne koszty operacyjne PLN 338 254 352 337 302 334 328 186 329 050 329 916 330 786 331 717 332 652 333 589 

 

Rodzaj Jednostka 2028 2029 2030 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  306 196 307 114 308 035 308 960 309 886 310 785 311 686 312 590 313 497 314 375 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 

Łączne koszty operacyjne PLN 336 420 337 338 338 259 339 184 340 110 341 009 341 910 342 814 343 721 344 599 

 

Rodzaj Jednostka 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  315 255 316 138 317 023 317 910 318 769 319 629 320 492 321 358 322 225 323 095 323 968 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 30 224 

Łączne koszty operacyjne PLN 345 479 346 362 347 247 348 134 348 993 349 853 350 716 351 582 352 449 353 319 354 192 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Prognoza kosztów – wariant z projektem 

 

Realizacja projektu spowoduje zmianę kosztów eksploatacyjnych gospodarki wodami 

opadowymi na terenie Iławy. Poniżej przedstawiono założenia do obliczenia poszczególnych 

rodzajów kosztów dla wariantu inwestycyjnego: 

 

• Koszty usług obcych – przyjęto zwiększenie tych kosztów w wyniku budowy nowych 

sieci i urządzeń wodnych; łącznie przyjęto 5% wzrost kosztów, ponadto w latach 

2035-2036 przyjęto wzrost kosztów o nakłady na niezbędne remonty zastawek 

(przyjęto koszt po 10 000 zł w każdym roku),  

• Koszty opłat za korzystanie ze środowiska – koszty usług wodnych (wprowadzania 

wód opadowych do odbiorników) – przyjęto zwiększenie tych kosztów związane z 

odprowadzaniem większej ilości wód opadowych do odbiorników. Obliczenia 

wysokości tych kosztów dokonano zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502).  
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Szczegółowe obliczenia kosztów operacyjnych dla wariantu z projektem prezentuje tabela 

(Tabela 42) i model finansowy. 

 

Tabela 42 Prognoza kosztów – wariant z projektem 

 

Rodzaj Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  272 110 300 941 301 814 308 683 315 590 316 568 317 549 318 534 319 521 320 512 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  30 224 30 767 30 767 44 742 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 

Łączne koszty operacyjne PLN 302 334 331 709 332 582 353 426 392 842 393 821 394 802 395 786 396 774 397 764 

 

Rodzaj Jednostka 2028 2029 2030 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  321 505 322 470 323 437 324 408 325 381 326 324 327 271 338 220 339 172 330 093 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 

Łączne koszty operacyjne PLN 398 758 399 722 400 690 401 660 402 633 403 577 404 523 415 472 416 424 407 346 

 

Rodzaj Jednostka 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  331 018 331 944 332 874 333 806 334 707 335 611 336 517 337 426 338 337 339 250 340 166 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 

Łączne koszty operacyjne PLN 408 270 409 197 410 126 411 058 411 960 412 863 413 770 414 678 415 589 416 503 417 419 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Prognoza kosztów – różnicowa 

 

Szczegółowe obliczenia kosztów operacyjnych – różnicowe – prezentuje tabela (Tabela 43) i 

model finansowy. 

 

Tabela 43 Prognoza kosztów – różnicowa 

 

Rodzaj Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  0 2 980 2 988 8 991 15 028 15 075 15 121 15 168 15 215 15 262 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  0 543 543 14 518 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 

Łączne koszty operacyjne PLN 0 3 523 3 532 23 509 62 057 62 103 62 150 62 197 62 244 62 291 

 

Rodzaj Jednostka 2028 2029 2030 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  15 310 15 356 15 402 15 448 15 494 15 539 15 584 25 630 25 675 15 719 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 

Łączne koszty operacyjne PLN 62 338 62 384 62 430 62 477 62 523 62 568 62 613 72 658 72 703 62 747 

 

Rodzaj Jednostka 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Usługi obce - eksploatacja 
kanalizacji deszczowej 

  15 763 15 807 15 851 15 896 15 938 15 981 16 025 16 068 16 111 16 155 16 198 

Opłaty za odprowadzanie 
wód opadowych 

  47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 47 029 

Łączne koszty operacyjne PLN 62 791 62 835 62 880 62 924 62 967 63 010 63 053 63 096 63 140 63 183 63 227 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 
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10.2.2. Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa  

 

 

W analizowanym projekcie nie występują przychody – mieszkańcy, przemysł, podmioty 

użyteczności publicznej i sektor usługowy,  nie ponoszą i nie będą ponosić opłat za 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 

 

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  

 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy obliczono w wariancie bezinwestycyjnym, 

inwestycyjnym i różnicowym. Do obliczenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy przyjęto 

następujące wskaźniki rotacji: 

• materiały – 7 dni, 

• należności – 14 dni, 

• zobowiązania – 28 dni. 

 

Założono, że wskaźniki rotacji utrzymają się w całym okresie prognozy na takim samym 

poziomie. Model finansowy przedstawia wyniki obliczeń. 

 

 

10.2.4. Prefinansowanie wydatków związanych z projektem  

 

 

W analizie przyjęto, że prefinansowanie przez Wnioskodawcę wydatków związanych 

z projektem nastąpi na drodze zabezpieczenia środków w WPF 2018-2029 i budżecie na 2018 

r., oraz w WPF na lata kolejne co najmniej w wysokości równej wysokości nakładów 

koniecznych do poniesienia w danym roku. Tego typu montaż finansowy zapewnia 

niezakłóconą realizację projektu. 

 

 

10.3. Założenia analizy finansowej i analizy finansowej efektywności przedsięwzięcia 

 

 

 

Podstawowe założenia przyjęte do analizy: 

 

• Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych 

przepływów środków pieniężnych. 

• Przy konstruowaniu modelu kalkulacyjnego - traktowanego jako wariant bazowy do 

obliczeń - posługiwano się danymi wejściowymi dostarczonymi przez Urząd Miejski 

w Iławie,  danymi z dokumentacji technicznej, danymi literaturowymi oraz 

szacunkami własnymi autorów dokonanymi w oparciu o wdrożone podobne projekty. 

• W niniejszym opracowaniu korygowano dane szacunkowe w taki sposób, by 

wszystkie wątpliwości rozstrzygać na niekorzyść projektu, korygując elementy 

kosztów „w górę” (elementy przychodów nie występują). 
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• Analizę prowadzono w cenach stałych brutto (VAT stanowi dla Wnioskodawcy 

rzeczywisty koszt). Obliczenia prowadzono w PLN. 

• Projekcja strumieni przychodów i kosztów przeprowadzona została na okres 30 lat. 

• Realizacja zadań w ramach projektu zostanie zakończona w 2021 roku, za rok bazowy 

przyjęto 2018 r. 

• Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 4%. Zgodnie z „Wytycznymi…” finansowa 

stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej dla inwestycji 

planowanych do dofinansowania z funduszy UE dla analizy prowadzonej w cenach 

stałych wynosi 4% – wartość ta wynika z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014. 

• Ponieważ okres amortyzacji majątku będzie dłuższy od przyjętego okresu 

obliczeniowego wyznaczono wartość rezydualną projektu jako wartość aktywów 

trwałych w ostatnim roku okresu odniesienia. 

 

Efektywność finansowa została oceniona przez oszacowanie finansowej bieżącej wartości 

netto i finansowej stopy zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FRR/C). Finansowa bieżąca wartość 

netto inwestycji (FNPV/C) jest sumą zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto 

generowanych przez projekt. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest 

stopą dyskontową, przy której wartość FNPV/C wynosi zero, tzn. bieżąca wartość 

przychodów jest równa bieżącej wartości kosztów projektu. Wskaźniki te obrazują zdolność 

wpływów z projektu do pokrycia wydatków z nim związanych. W tym celu jako wpływy 

projektu przyjęto wyłącznie przychody oraz wartość rezydualną. W celu obliczenia 

wskaźników efektywności finansowej wykorzystano prognozę przepływów finansowych 

projektu, której użyto przy określaniu luki w finansowaniu.  

 

10.3.1. Identyfikacja, czy projekt generuje dochód 

 

Wg art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 projektami generującymi dochód są: 

• projekty, których całkowity koszt kwalifikowany ≥ 1 mln EUR 

• projekty, dla których zdyskontowane przychody projektu przewyższają 

zdyskontowane koszty operacyjne projektu powiększone o koszty odtworzeniowe 

aktywów projektu, przy nieuwzględnianiu wartości rezydualnej. 

 

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów w wyniku realizacji projektu, nie 

przewiduje się się też uzyskania oszczędności kosztów w związku z eksploatacją projektu. W 

związku z powyższym w myśl art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013: 

 

niniejszy projekt należy do projektów niegenerujących dochodu. 

 

 

 

10.4. Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE 

 

W przypadku projektów niegenerujących dochodów (takich jak analizowany projekt) do 

określenia wysokości dofinansowania UE stosuje się metodę określoną w art. 61 ust. 3 lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W tym przypadku ustala się proporcjonalne zastosowanie 

zdyskontowanego dochodu na poziomie 100 %. Wnioskodawca, na podstawie 

przeprowadzonej analizy dochodu projektu, będzie wnioskował o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. 
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Tabela 44 przedstawia obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE. Szczegółowe 

obliczenia prezentuje model finansowy. 

 

Obliczony poziom dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 6 529 811,91 zł. 

 

 

Tabela 44 Obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE 

 

Parametry   
Wartość 

niezdyskontowana 
Wartość 

zdyskontowana 

Okres odniesienia (lata)   30   

Finansowa stopa dyskontowa   4%   

Łączny koszt inwestycji    10 013 799,67   

Łączny koszt Inwestycji      9 024 519,26 

Wartość rezydualna   2 660 325,11   

Wartość rezydualna     788 680,67 

Przychody     0,00 

Koszty operacyjne i odtworzeniowe     909 232,81 

Dochód netto DNR   -120 552,14 

Wydatki kwalifikowalne     9 145 071,40 

Koszty kwalifikowalne EC 7 682 131,66   

Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której 
stosowana jest stopa współfinansowania osi 
priorytetowej 

ECR = EC x 
(100-R) 

7 682 131,66   

Maksymalna stopa współfinansowania osi priorytetowej 
(%) 

CF 85%   

Maksymalny poziom dofinansowania 6 529 811,91  

do kosztów kwalifikowalnych   85,00%   

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

10.5. Analiza finansowej efektywności przedsięwzięcia 

 

 

Tabela 45 przedstawia wyznaczone na potrzeby obliczenia wskaźników efektywności 

finansowej przepływy pieniężne. Szczegółowe obliczenia przedstawiono w modelu 

finansowym. 

 

 

Tabela 45 Przepływy pieniężne 

 

 Rodzaj 
Suma 

dyskontowana 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość rezydualna 788 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pieniężne koszty operacyjne 909 233 0 3 523 3 532 23 509 62 057 62 103 62 150 62 197 62 244 

Koszty inwestycyjne 9 024 519 2 166 994 1 882 761 2 984 964 2 979 080 0 0 0 0 0 

Nakłady odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Rodzaj 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 3035 2036 2037 

Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość rezydualna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pieniężne koszty operacyjne 62 291 62 338 62 384 62 430 62 477 62 523 62 568 62 613 72 658 72 703 62 747 

Koszty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nakłady odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Rodzaj 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość rezydualna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 660 325 

Pieniężne koszty operacyjne 62 791 62 835 62 880 62 924 62 967 63 010 63 053 63 096 63 140 63 183 63 227 

Koszty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nakłady odtworzeniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

10.5.1. Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i z wsparciem UE) 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki FNPV (finansowa wartość zaktualizowana netto) oraz FRR 

(finansowa wewnętrzna stopa zwrotu) dla całości nakładów bez uwzględnienia 

dofinansowania ze środków POIiŚ (oznaczenie /C). Podstawą do wyznaczenia przepływów 

pieniężnych były zestawienia kosztów i przychodów (z wyeliminowaniem rozliczeń między 

uczestnikami projektu), szerzej omówione w poprzednich rozdziałach. Na podstawie 

przepływów netto obliczono wskaźniki efektywności finansowej. Wynoszą one: FRR/C –

-5,85%, FNPV/C -8 920 994 PLN. Szczegółowe obliczenia prezentuje model finansowy. 

 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 
FRR/C 

% -5,85% 

Finansowa wartość zaktualizowana netto 
FNPV/C 

PLN -8 920 994 

 

Obliczone wartości wskaźników nie odbiegają od średnich wartości dla tego typu projektów, 

przytaczanych w poradniku „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”.  

 

Ujemna wartość FNPV wskazuje, że projekt, aby osiągnąć zakładaną efektywność, musi 

być dofinansowany dotacją ze środków zewnętrznych. 

 

10.5.2. Obliczenie zwrotu z kapitału krajowego (FNPV/K i FIRR/K) 

 

Pomimo braku takiego obowiązku (projekt nie należy do kategorii dużych projektów), 

beneficjent obliczył zwrot z kapitału krajowego określony wskaźnikami FNPV/K i FRR/K). 

Wynoszą one: FRR/K -3,01%, FNPV/K -3 274 452 PLN. Szczegółowe obliczenia prezentuje 

model finansowy. 
 

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu 
FRR/K 

% -3,01% 

Finansowa wartość zaktualizowana netto 
FNPV/K 

PLN -3 274 452 

 



Studium Wykonalności Projektu  
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Iławy 

169 

 

Pomimo, że projekt nie osiąga zakładanej efektywności finansowej, rachunek przepływów 

pieniężnych potwierdza, że projekt zachowuje płynność finansową i nie grozi mu 

wyczerpanie środków pieniężnych. Sporządzono też analizę pozycji finansowej 

Wnioskodawcy, która potwierdza trwałość finansową projektu. 

 

10.6. Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta i innych podmiotów (o ile 

dotyczy) i ich analiza wskaźnikowa 

 

Prognozę rachunku zysków i strat sporządzono dla Wnioskodawcy (w zakresie gospodarki 

wodami opadowymi) w wariancie bez projektu, z projektem i wariancie różnicowym. 

Strumienie pieniężne wynikają z wcześniej przyjętych założeń dotyczących kształtowania się 

ponoszonych kosztów. Prognozy w wariancie z projektem przedstawiono w tabeli (Tabela 

46). Szczegółowe obliczenia prezentuje model finansowy. 

 

 

Tabela 46 Prognoza rachunku zysków i strat – wariant z projektem 

 

  Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2030 2040 2048 

Przychody operacyjne PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży i 
pozostałe przychody operacyjne 

PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszty działalności operacyjnej, 
w tym: 

PLN 658 391 687 766 874 278 912 794 952 211 953 189 960 059 969 495 976 787 

Amortyzacja   356 057 356 057 541 696 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 

Koszty stałe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

usługi obce  272 110 300 941 301 814 308 683 315 590 316 568 323 437 332 874 340 166 

Opłaty za odprowadzanie wód 
opadowych 

 30 224 30 767 30 767 44 742 77 253 77 253 77 253 77 253 77 253 

Zysk ze sprzedaży PLN -658 391 -687 766 -874 278 -912 794 -952 211 -953 189 -960 059 -969 495 -976 787 

Pozostałe przychody operacyjne  
(rozliczenie dotacji) 

PLN 29 432 29 432 150 484 162 008 162 008 162 008 162 008 162 008 162 008 

Pozostałe koszty operacyjne PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zysk z działalności operacyjnej PLN -628 959 -658 334 -723 794 -750 786 -790 203 -791 181 -798 050 -807 487 -814 779 

Przychody finansowe PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Koszty finansowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetki PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetki związane z projektem PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zysk z działalności gospodarczej PLN -628 959 -658 334 -723 794 -750 786 -790 203 -791 181 -798 050 -807 487 -814 779 

Wynik wydarzeń nadzwyczajnych PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zysk brutto PLN -628 959 -658 334 -723 794 -750 786 -790 203 -791 181 -798 050 -807 487 -814 779 

Podatek dochodowy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zysk netto PLN -628 959 -658 334 -723 794 -750 786 -790 203 -791 181 -798 050 -807 487 -814 779 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

 

W tabeli (Tabela 47) przedstawiono rachunek przepływów pieniężnych dla Wnioskodawcy 

(w zakresie gospodarki wodami opadowymi – z projektem. Rachunek przepływów 

pieniężnych w wariancie z projektem w całym analizowanym okresie jest dodatni. 

Szczegółowe obliczenia prezentuje model finansowy. 
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Tabela 47 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych – wariant z projektem 

 
  Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

                  

Zysk netto PLN -628 959 -658 334 -723 794 -750 786 -790 203 -791 181 -792 163 -793 147 -794 134 -795 125 
Korekty PLN 326 625 326 625 391 212 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 

amortyzacja PLN 356 057 356 057 541 696 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 
pozostałe korekty PLN -29 432 -29 432 -150 484 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 

Zmiana kapitału obrotowego   -3 836 2 253 67 1 599 3 024 75 75 76 76 76 
Przepływy pieniężne netto   -306 170 -329 455 -332 515 -351 827 -389 818 -393 746 -394 727 -395 711 -396 698 -397 688 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

PLN                     

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki (netto) PLN 1 933 953 1 882 761 2 984 964 2 979 080 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   -1 933 953 -1 882 761 -2 984 964 -2 979 080 0 0 0 0 0 0 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

PLN                     

Wpływy PLN                     
Wpływy (w tym POIiŚ) PLN 0 1 858 983 1 657 500 2 014 540 998 790 0 0 0 0 0 

Środki własne   2 240 123 353 234 1 659 979 1 316 368 392 842 393 746 394 727 395 711 396 698 397 688 
Pożyczka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kredyt PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetki   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spłata rat PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   2 240 123 2 212 217 3 317 479 3 330 907 1 391 632 393 746 394 727 395 711 396 698 397 688 
Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych 
PLN 0 0 0 0 1 001 813 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

PLN 0 0 0 0 0 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

PLN 0 0 0 0 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

 
  Jednostka 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

                  

Zysk netto PLN -796 118 -797 083 -798 050 -799 021 -799 994 -800 938 -801 884 -812 833 -813 785 -804 706 
Korekty PLN 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 

amortyzacja PLN 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 
pozostałe korekty PLN -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 

Zmiana kapitału obrotowego   76 74 74 74 75 72 73 840 73 -696 
Przepływy pieniężne netto   -398 682 -399 648 -400 616 -401 586 -402 559 -403 505 -404 451 -414 632 -416 351 -408 042 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

PLN                     

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki (netto) PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

PLN                     

Wpływy PLN                     
Wpływy (w tym POIiŚ) PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki własne   398 682 399 648 400 616 401 586 402 559 403 505 404 451 414 632 416 351 408 042 
Pożyczka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kredyt PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetki   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spłata rat PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   398 682 399 648 400 616 401 586 402 559 403 505 404 451 414 632 416 351 408 042 
Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych 
PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 
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  Jednostka 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

                   

Zysk netto PLN -805 631 -806 558 -807 487 -808 419 -809 320 -810 224 -811 130 -812 039 -812 950 -813 863 -814 779 
Korekty PLN 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 397 361 

amortyzacja PLN 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 559 369 
pozostałe korekty PLN -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 -162 008 

Zmiana kapitału obrotowego   71 71 71 71 69 69 70 70 70 70 70 
Przepływy pieniężne netto   -408 199 -409 126 -410 055 -410 987 -411 891 -412 794 -413 700 -414 609 -415 519 -416 433 -417 348 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

PLN                       

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki (netto) PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

PLN                       

Wpływy PLN                       
Wpływy (w tym POIiŚ) PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki własne   408 199 409 126 410 055 410 987 411 891 412 794 413 700 414 609 415 519 416 433 417 348 
Pożyczka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kredyt PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Odsetki   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spłata rat PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   408 199 409 126 410 055 410 987 411 891 412 794 413 700 414 609 415 519 416 433 417 348 
Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych 
PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

W tabeli (Tabela 48) przedstawiono rachunek przepływów pieniężnych dla całego projektu. 

W całym analizowanym okresie rachunek przepływów pieniężnych jest dodatni, co świadczy 

o trwałości finansowej projektu. Szczegółowe obliczenia prezentuje model finansowy. 

 

 

Tabela 48 Prognoza rachunku przepływów pieniężnych – dla projektu 

 
  Jednostka 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

                  

Przepływy pieniężne netto   0 -3 253 -3 531 -21 977 -59 100 -62 100 -62 146 -62 193 -62 240 -62 287 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

PLN                     

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki (netto) PLN 1 933 953 1 882 761 2 984 964 2 979 080 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   -1 933 953 -1 882 761 -2 984 964 -2 979 080 0 0 0 0 0 0 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

PLN                     

Wpływy PLN 0 1 858 983 1 657 500 2 014 540 998 790 0 0 0 0 0 
Wpływy (w tym POIiŚ) PLN 1 933 953 27 031 1 330 995 986 518 62 123 62 100 62 146 62 193 62 240 62 287 

Środki własne   1 933 953 27 031 1 330 995 986 518 62 123 62 100 62 146 62 193 62 240 62 287 
Pożyczka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kredyt PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki PLN                     

Odsetki   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spłata rat PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   1 933 953 1 886 014 2 988 495 3 001 057 1 060 913 62 100 62 146 62 193 62 240 62 287 
Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych 
PLN 0 0 0 0 1 001 813 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

PLN 0 0 0 0 0 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

Środki pieniężne na koniec okresu PLN 0 0 0 0 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 
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  Jednostka 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

                  

Przepływy pieniężne netto   -62 335 -62 381 -62 427 -62 473 -62 519 -62 564 -62 609 -71 887 -72 700 -63 511 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

PLN                     

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki (netto) PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

PLN                     

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wpływy (w tym POIiŚ) PLN 62 335 62 381 62 427 62 473 62 519 62 564 62 609 71 887 72 700 63 511 

Środki własne   62 335 62 381 62 427 62 473 62 519 62 564 62 609 71 887 72 700 63 511 
Pożyczka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kredyt PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki PLN                     

Odsetki   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spłata rat PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   62 335 62 381 62 427 62 473 62 519 62 564 62 609 71 887 72 700 63 511 
Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych 
PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

Środki pieniężne na koniec okresu PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

 

  Jednostka 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

                   

Przepływy pieniężne netto   -62 788 -62 832 -62 876 -62 921 -62 964 -63 007 -63 050 -63 093 -63 137 -63 180 -63 224 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

PLN                       

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki (netto) PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej 

PLN                       

Wpływy PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wpływy (w tym POIiŚ) PLN 62 788 62 832 62 876 62 921 62 964 63 007 63 050 63 093 63 137 63 180 63 224 

Środki własne   62 788 62 832 62 876 62 921 62 964 63 007 63 050 63 093 63 137 63 180 63 224 
Pożyczka   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kredyt PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wydatki PLN                       

Odsetki   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spłata rat PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto   62 788 62 832 62 876 62 921 62 964 63 007 63 050 63 093 63 137 63 180 63 224 
Bilansowa zmiana stanu 

środków pieniężnych 
PLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

Środki pieniężne na koniec okresu PLN 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 1 001 813 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

10.7. Ocena prognoz sprawozdań finansowych beneficjenta i innych podmiotów (o ile 

dotyczy), w kontekście potwierdzenia ich trwałości finansowej w fazie 

operacyjnej 

 

W kontekście potwierdzenia trwałości finansowej w fazie operacyjnej zastosowanie ma 

zbadanie przepływów Beneficjenta – jednostki samorządu terytorialnego. Prognozę 

rachunków przepływów pieniężnych dla beneficjenta z projektem w całym okresie 

odniesienia przedstawia Tabela 47. Rachunek przepływów pieniężnych potwierdza, że środki 

pieniężne zabezpieczone poprzez źródła finansowania są wystarczające do pokrycia 

wydatków operacyjnych. Nie stwierdzono ujemnego salda przepływów pieniężnych, a zatem 

płynność finansowa projektu w fazie operacyjnej nie jest zagrożona.  
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11. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 

 

11.1. Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej) 

 

Analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w sposób uproszczony i opierała się na 

oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu, co jest dopuszczalne 

dla projektów niebędących dużymi projektami. 

 

11.2. Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia 

społeczności (jakościowa i ilościowa) 

 

Dla analizowanego projektu nie zidentyfikowano żadnych istotnych kosztów z punktu 

widzenia społeczności. 

 

Możliwe będzie wystąpienie niedogodności dla społeczeństwa związanych z procesem 

inwestycyjnym na terenie miasta, jednak będą one miały charakter przemijający i ograniczą 

się do niewielkiego obszaru miasta. 

 

Jako kosztu nie można zaliczyć zajęcia terenu pod zbiorniki retencyjne, ponieważ jeden z 

nich istnieje na terenie miasta od kilkudziesięciu lat, a drugi powstanie na terenie , na którym 

obecnie znajduje się okresowo wysychający staw – ten teren nie mógłby zostać wykorzystany 

w żaden inny sposób niż pod planowane inwestycje. Również w stosunku do sieci kanalizacji 

deszczowej nie można mówić o zajmowaniu terenu, który mógłby być wykorzystany w inny 

sposób.  

 

11.3. Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu widzenia 

społeczności (jakościowa i ilościowa), w tym skutki przedsięwzięcia dla 

zatrudnienia 

 

Zidentyfikowano następujące istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu: 

1. Bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko: 

• Umożliwienie retencji 27,78 tys. m3 wody opadowej, co ma duże znaczenie w 

kontekście prognozowanych zmian klimatycznych (szczególnie w przypadku 

wystąpienia prognozowanych okresów suszy). 

• Zmniejszenie emisji CO2. Obliczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) 

w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2-e) dla projektu przedstawiono w 

rozdziale 4.3.2.3. W efekcie realizacji projektu emisja CO2 zmniejszy się o 109,42 

Mg/rok. 

• Oszczędności w zużyciu wody. W wyniku wykorzystania zretencjonowanej wody na 

potrzeby utrzymania zieleni miejskiej uzyskana zostanie oszczędność zasobów wód 

podziemnych, które do tej pory były wykorzystywane na ten cel (do podlewania 

terenów zielonych obecnie jest wykorzystywana uzdatniona woda wodociągowa 

pobierana z hydrantów ulicznych). Wg założeń Gminy Miejskiej Iława, przyjętych na 

podstawie dotychczasowego średniorocznego zużycia wody na potrzeby zieleni 

miejskiej, roczny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia uzdatnionej wody 

wodociągowej wyniesie ok. 90 m3.  
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• Oszczędność zużycia energii. Projekt będzie miał pośredni wpływ na efektywność 

energetyczną. Dotychczas do utrzymania zieleni miejskiej wykorzystywano 

uzdatnioną wodę pobieraną przez pojazd asenizacyjny z wyznaczonego 

opomiarowanego hydrantu ulicznego. Następnie pojazd asenizacyjny dojeżdżał do 

miejsca wykorzystania wody (terenów zieleni miejskiej), gdzie zużywano wodę do 

podlewania. Z danych dostarczonych przez Iławskie Wodociągi sp. z o.o. wynika, że 

na uzdatnienie i przesył 1 m3 wody wodociągowej zużywa się 1,38 kWh energii 

elektrycznej. Zatem pobranie 90 m3 wody ze zbiornika retencyjnego przyczyni się do 

oszczędności 124,2 kWh energii elektrycznej. 

• Pozytywny wpływ na środowisko wodne poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń 

spłukiwanych przez wody opadowe w urządzenia oczyszczających. 

2. Pośredni wpływ na gospodarkę: 

Dostępność uzbrojonych – również w kanalizację deszczową – terenów może 

stanowić zachętę dla potencjalnych przedsiębiorców, a także nowych mieszkańców do 

osiedlenia się w mieście. 

 

Dodatkowo obliczono wskaźniki efektywności produktu i rezultatu – w odniesieniu do 

nakładów kwalifikowalnych (Tabela 49). 

 

 

Tabela 49 Wskaźniki efektywności projektu 

 

Wskaźnik Jednostka Wartość 

Wskaźniki produktu   

Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej km 4,79 

Wskaźniki efektywności produktu   

Nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci (koszty 
kwalifikowane) 

PLN/m 1 603 785 

Wskaźniki rezultatu   

Objętość retencjonowanej wody m3 27 784 

Wskaźniki efektywności rezultatu   

Nakłady na retencję w stosunku do objętości retencjonowanej wody PLN/m3 276 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

Realizacja projektu nie przyniesie bezpośrednich skutków dla zatrudnienia ani w fazie 

realizacji, ani eksploatacji. Możliwe jest, że podmioty, które będą realizować prace 

budowlane – ze względu na skalę przedsięwzięcia – zatrudnią nowych pracowników, ale w 

chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie ewentualnej liczby nowozatrudnionych. Projekt 

powinien natomiast wywrzeć pośredni wpływ na wzrost zatrudnienia w nowo powstających 

podmiotach gospodarczych (uzbrojenie terenów stanowi poprawę warunków do rozwoju 

gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej), jak również w podmiotach istniejących. 

 

11.4. Analiza ekonomiczna  

 

Ponieważ projekt został zidentyfikowany jako nie należący do dużych projektów analiza 

ekonomiczna została przeprowadzona w sposób uproszczony, a jej wyniki opisano w 

rozdziałach 11.2 i 11.3. 
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12. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI 

 

12.1. Analiza wrażliwości  

12.1.1. Badane zmienne i ich wpływ na wskaźniki finansowej efektywności przedsięwzięcia 

oraz jego trwałość finansową  

 

 

Podstawowe zmienne, które przyjęto do analizy wrażliwości w przypadku analizy finansowej 

to: 

• nakłady inwestycyjne – wzrost o 20%, 

• koszty eksploatacyjne – wzrost o 10%, 

 

Wpływ zmiennych na wskaźniki efektywności finansowej zbadano również dla 

pesymistycznego scenariusza makroekonomicznego. 

 

Tabela 50 przedstawia zestawienie otrzymanych wyników. Szczegółowe obliczenia zawiera 

model finansowy. 

 

Tabela 50 Analiza wrażliwości wskaźników finansowych 

 

Zmienne Stopień zmiany FNPV/C FNPV/K 
zmiana 
FNPV/C 

zmiana FNPV/K 

Scenariusz podstawowy         

Bez zmiennych   -8 920 994 -3 274 452     

Nakłady inwestycyjne 20% -10 681 082 -5 034 541 -16,48% -34,96% 

Koszty eksploatacyjne 10% -8 999 259 -3 352 718 -0,87% -2,33% 

Scenariusz pesymistyczny       

Bez zmiennych   -8 916 537 -3 269 996     

Nakłady inwestycyjne 20% -10 676 626 -5 030 084 -16,49% -34,99% 

Koszty eksploatacyjne 10% -8 994 375 -3 347 834 -0,865% -2,325% 

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

Przeprowadzono również analizę przepływów pieniężnych (z projektem) dla beneficjenta, 

biorąc pod uwagę następujące parametry: 

• nakłady inwestycyjne – wzrost o 20%, 

• koszty eksploatacyjne – wzrost o 10% w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji 

projektu. 

 

Rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu negatywnych zmiennych potwierdza, 

że środki pieniężne zabezpieczone poprzez źródła finansowania są wystarczające do pokrycia 

wydatków operacyjnych. Nie stwierdzono ujemnego salda przepływów pieniężnych, a zatem 

płynność finansowa projektu w fazie operacyjnej nie jest zagrożona. 

 

Szczegółowe obliczenia zawiera model finansowy. 
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12.1.2. Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne  

 

 

Za znaczące uznaje się parametry, których wzrost lub spadek o 1% przynosi zmianę rzędu 5% 

w przypadku bazowej wartości NPV. W przypadku analizowanego projektu nie stwierdzono 

takich zmiennych. 

 

Projekt jest najbardziej wrażliwy na zmianę nakładów inwestycyjnych. Jednak 

przeprowadzona analiza przepływów pieniężnych dla projektu potwierdza, że środki 

pieniężne zabezpieczone poprzez źródła finansowania są wystarczające do pokrycia 

wydatków operacyjnych. 

 

12.1.3. Wartości progowe dla zmiennych krytycznych  

 

Ponieważ projekt nie osiąga dodatnich wartości wskaźników finansowych, nie można było 

wyznaczyć wartości progowych dla zmiennych. 

 

 

 

12.2. Jakościowa analiza ryzyka  

 

12.2.1. Lista zidentyfikowanych ryzyk  

 

 

Dla analizowanego projektu zidentyfikowano następujące ryzyka: 

• wzrost nakładów inwestycyjnych, 

• wzrost kosztów eksploatacji, 

• dostępność firm wykonawczych o odpowiednim doświadczeniu i zapleczu techniczno-

kadrowym. W związku z realizacją na terenie kraju wielu projektów o podobnym 

charakterze, jak analizowany, mogą wystąpić trudności ze znalezieniem odpowiednich 

wykonawców robót budowlanych, 

• problemy z uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomością (terenami) dla zadań, 

które jeszcze nie mają uregulowanego prawa dysponowania nieruchomością, 

• formalno-instytucjonalne: dostępność firm zajmujących się eksploatacją sieci 

kanalizacji deszczowej i urządzeń wodnych. 

 

Ryzyka klimatyczne rozpatrywano w rozdziale 4.3.2.3, przy porównaniu rozważanych opcji 

pod względem środowiskowym (uwzględniając wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i 

zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi). 
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12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wystąpienia ryzyka, ew. związek z analizą             

wrażliwości, skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia, poziom ryzyka, mitygacja 

ryzyka, ryzyka rezydualne) 

 

 

 

Ponieważ nie ma wystarczających informacji do przedstawienia analizy ilościowej ryzyka 

(wiedza dotycząca typów rozkładów prawdopodobieństwa różnych czynników ryzyka i 

parametrów tych rozkładów, takich jak: średnia, odchylenie standardowe, itp. nie jest 

dostępna), poniżej przeprowadzono analizę jakościową czynników ryzyka (Tabela 51). 

 

Ryzyka związane ze zmianą klimatu omówiono w rozdziale 7.1.4, w związku z czym w 

niniejszej analizie je pominięto. 

 

 

 

 

 

Tabela 51 Analiza ryzyka 

 
Nr i rodzaj 

ryzyka 
Przyczyny wystąpienia 

Związek z analizą 
wrażliwości 

Skutki i prawdopodobieństwo 
wystąpienia 

Mitygacja ryzyka 
Ryzyka 

rezydualne 

1
 –

 2
0

%
 w

zr
o

st
 k

o
sz

tó
w

 in
w

es
ty

cj
i 

Kwoty oferowane przez 
wykonawców wyższe od 
założonych wskutek wzrostu cen 
materiałów i usług budowlanych, 
w wyniku skumulowania 
realizacji projektów 
infrastrukturalnych w regionie 

Zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych – 
rozpatrywane w analizie 
wrażliwości;  
wpływ na trwałość finansową 
projektu oraz efektywność 
ekonomiczną. 
W obliczeniach udowodniono, 
że wzrost kosztów nie 
spowoduje negatywnych 
skutków dla przepływów 
pieniężnych beneficjenta 

Skutki – zwiększenie zadłużenia 
beneficjenta 
 
W regionie warmińsko-
mazurskim koszty usług 
budowlanych rosną wolniej niż 
w pozostałych regionach kraju. 
Jednak biorąc pod uwagę, że w 
chwili realizacji projektu może 
nastąpić skumulowania realizacji 
projektów infrastrukturalnych w 
regionie, wzrost kosztów 
realizacji projektu o 20% wydaje 
się być możliwy.  
 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia - średnie 

Beneficjent w chwili 
opracowywania studium 
wykonalności ma 
zagwarantowany koszt 
(rozstrzygnięte 
postępowania na 
wykonanie robót) dla ok. 
19% koniecznych do 
poniesienia kosztów. W 
przypadku wzrostu 
kosztów inwestycji 
sytuacja finansowa 
beneficjenta (możliwość 
zaciągnięcia kredytów) 
umożliwi pokrycie 
dodatkowych wydatków. 

Zwiększenie 
wydatków z 
budżetu 
gminy   

2
 –

 N
ie

rz
e

te
ln

i w
yk

o
n

aw
cy

, b
ez

 

o
d

p
o

w
ie

d
n

ie
j w

ie
d

zy
 i 

d
o

św
ia

d
cz

en
ia

 

Brak na rynku odpowiednich 
wykonawców w wyniku 
skumulowania realizacji 
projektów infrastrukturalnych w 
regionie 

Zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych – 
rozpatrywane w analizie 
wrażliwości;  
wpływ na trwałość finansową 
projektu oraz efektywność 
ekonomiczną. 
W obliczeniach udowodniono, 
że wzrost kosztów nie 
spowoduje negatywnych 
skutków dla przepływów 
pieniężnych beneficjenta 

Skutki - opóźnienie realizacji 
projektu – możliwość 
ograniczenia wysokości 
dotacji lub całkowitego jej 
cofnięcia – negatywny 
wpływ na trwałość finansową.  
Możliwe zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych. 
 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia - niskie 

Właściwe przygotowanie 
dokumentacji do 
procedury zamówienia 
publicznego. 
Ostrożny i staranny wybór 
wykonawcy. 
Właściwy nadzór 
inwestorski oraz właściwe 
zarządzanie projektem. 

Opóźnienie 
realizacji 
projektu. 
Zwiększenie 
wydatków z 
budżetu 
gminy   
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Nr i rodzaj 
ryzyka 

Przyczyny wystąpienia 
Związek z analizą 

wrażliwości 
Skutki i prawdopodobieństwo 

wystąpienia 
Mitygacja ryzyka 

Ryzyka 
rezydualne 

3
 –

 P
ro

b
le

m
y 

z 
u

zy
sk

an
ie

m
 p

ra
w

a 
d

ys
p

o
n

o
w

an
ia

 n
ie

ru
ch

o
m

o
śc

ią
 (

te
re

n
am

i)
 

Niechęć właścicieli terenów do 
udostępnienia na cele inwestycji. 

Zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych – 
rozpatrywane w analizie 
wrażliwości. 
W obliczeniach udowodniono, 
że wzrost kosztów nie 
spowoduje negatywnych 
skutków dla przepływów 
pieniężnych beneficjenta 

Skutki - opóźnienie realizacji 
projektu – możliwość 
ograniczenia wysokości 
dotacji lub całkowitego jej 
cofnięcia – negatywny 
wpływ na trwałość finansową.  
Możliwe zwiększenie nakładów 
inwestycyjnych. 
W chwili obecnej Wnioskodawca 
posiada prawo dysponowania 
nieruchomością dla 2 zadań 
projektu – większości wg 
zakresu liniowego projektu 
(zadania z pozwoleniami na 
budowę). 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia - niskie 

Możliwość korekty 
lokalizacji dla tych 
elementów zadań, dla 
których nie uzyska się 
prawa dysponowania 
terenem. 
Możliwość wykupu 
terenów. 

Opóźnienie 
realizacji 
projektu. 
Zwiększenie 
wydatków z 
budżetu 
gminy   

4
 –

 1
0

%
 w

zr
o

st
 

ko
sz

tó
w

 e
ks

p
lo

at
ac

ji 

Brak lub niewielka konkurencja 
na rynku lokalnym w dziedzinie 
gospodarki wodnej. 
Wzrost realnych wynagrodzeń. 

Zwiększenie kosztów 
eksploatacyjnych  – 
rozpatrywane w analizie 
wrażliwości. 
W obliczeniach udowodniono, 
że wzrost kosztów nie 
spowoduje negatywnych 
skutków dla przepływów 
pieniężnych beneficjenta 

10% wzrost kosztu eksploatacji 
nie będzie miał wpływu na 
finansową trwałość projektu i 
nie stworzy zagrożenia 
ujemnego salda przepływów 
pieniężnych. 
 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia - średnie 

Wybór operatora sieci 
kanalizacji deszczowej w 
przetargu nieograniczonym 

Zwiększenie 
wydatków z 
budżetu 
gminy   

5
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Brak lub niewielka konkurencja 
na rynku lokalnym w dziedzinie 
gospodarki wodnej. 

Zwiększenie kosztów 
eksploatacyjnych  – 
rozpatrywane w analizie 
wrażliwości. 
W obliczeniach udowodniono, 
że wzrost kosztów nie 
spowoduje negatywnych 
skutków dla przepływów 
pieniężnych beneficjenta 

Wzrost kosztu eksploatacji nie 
będzie miał wpływu na 
finansową trwałość projektu i 
nie stworzy zagrożenia 
ujemnego salda przepływów 
pieniężnych. 
 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia - niskie 

Gmina Miejska Iława jest w 
100% właścicielem 
przedsiębiorstwa 
zajmującego się 
gospodarką wodno-
ściekową na terenie 
miasta, które posiada 
odpowiednie 
doświadczenie i sprzęt do 
eksploatacji sieci.  
W razie wystąpienia 
analizowanego ryzyka 
Miasto Iława może zlecić w 
trybie właścicielskim 
eksploatację sieci 
kanalizacji deszczowej 
przedsiębiorstwu Iławskie 
Wodociągi sp. z o.o.  

Zwiększenie 
wydatków z 
budżetu 
gminy   

opracowanie: Biuro Doradcze EkoINFRA 

 

 

 

 

 

Tabela 52 przedstawia matrycę ryzyka dla zidentyfikowanych ryzyk (numeracja ryzyk zgodna 

z przedstawioną w analizie ryzyka – Tabela 51). 
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Tabela 52 Matryca ryzyka 

 
    Wielkość konsekwencji 

    Nieistotne 
1 

Niewielkie 
2 

Umiarkowane 
3 

Duże 
4 

Katastrofalne 
5 

P
R

A
W

D
O

P
O

D
O

B
IE

Ń
ST

W
O

 

5 niemal pewne 95% 
     

4 prawdopodobne 80% 
     

3 umiarkowane 50% 
 1    

2 
mało 
prawdopodobne 

20% 
4 5 2   

1 
bardzo mało 
prawdopodobne 

5% 
 3    

LEGENDA 

Poziom ryzyka NISKIE UMIARKOWANE WYSOKIE SKRAJNE 

 

 

 

12.2.3. Interpretacja matrycy ryzyk 

 

Dla projektu zidentyfikowano wyłącznie ryzyka umiarkowane. Są to: 

 

• wzrost kosztów inwestycji, 

• nierzetelni wykonawcy, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. 

 

Przy zastosowaniu wymienionych poniżej środków zaradczych: 

• w przypadku wzrostu kosztów inwestycji sytuacja finansowa beneficjenta (możliwość 

zaciągnięcia kredytów) umożliwi pokrycie dodatkowych wydatków; 

• właściwe przygotowanie dokumentacji do procedury zamówienia publicznego; 

• ostrożny i staranny wybór wykonawcy; 

• właściwy nadzór inwestorski oraz właściwe zarządzanie projektem; 

 

ryzyka te nie zagrożą realizacji projektu. 

 

Pozostałe zidentyfikowane ryzyka należą do rodzaju ryzyk niskich. 

 

 

12.3. Analiza ilościowa (o ile dotyczy) 

 

 

Analizowany projekt nie zalicza się do projektów dużych, zatem ilościowa analiza ryzyka nie 

dotyczy tego projektu. 


