

**GMINA MIEJSKA ŁAWA**  
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456  
(adres do korespondencji)  
**URZĄD MIASTA ŁAWY**  
ul. Niepodległości 13  
14-200 ŁAWA

### Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

**Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.20.2018** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Ławie.

### Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ pn. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Ławie w następującym zakresie:

#### Zapytanie 3

Według zdobytej informacji dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej może nastąpić najwcześniej pod koniec miesiąca września. Zgodnie z technologią wykonywania prac, najpierw montowane są urządzenia, następnie będzie wykonywana nawierzchnia bezpieczna. Termin wykonania zamówienia to 10.10.2018 r. W naszej ocenie jest to zbyt krótki czas na zakończenie zadania. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza ewentualnie przedłużenie terminu realizacji zadania.

#### Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że §IV ust.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „*Termin zakończenia realizacji zamówienia: **do 31.10.2018r.** Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.*”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że do Wykonania nawierzchni poliuretanowych są wymagane odpowiednie warunki. W związku z powyższym Wykonawca winien uwzględnić ten fakt przy realizacji zamówienia.

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. **§XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Łąwa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa, Oferta w postępowaniu ZP.271.20.2018 pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Odnowiciela, ul. Szerokiej i ul. Chełmińskiej w Ławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **03.08.2018r. godz. 11.00”**
2. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia **03.08.2018r. do godziny 10.30”**
3. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa, w pok. 215 w dniu **03.08.2018r. o godz. 11.00”**.
4. **w załączniku nr 5 do SIWZ wzór umowy w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:** Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia **31 października 2018r.** Jest to termin zakończenia odbioru wykonanych robót. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upływał w dniu **16.07.2018r.**

**z up. Burmistrza  
I ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Mariola Zdrojewska*