

Iława, dnia 06.12.2010r

**Burmistrz Miasta
Iławy**

**Do wszystkich zainteresowanych
wykonawców**

Pismo znak OO-341/33/2/2010

Dotyczy: postępowania znak OO-341/33/2010 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: **Budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj:

Zapytanie 2

Zgodnie z decyzją RDOŚ -28-OOP-6631-0012-99/10/mj z dnia 28.07.2010r. prace należy wykonać w terminie od 1 września 2010r. do końca lutego 2011r. Z przyczyn technicznych (tj. m in. uzyskanie pozwolenia na budowę, przekazanie placu budowy) wykonanie robót budowlanych w tym terminie nie jest możliwe. Prosimy o uzyskanie nowej decyzji RDOŚ, a tym samym wydłużenie terminu na realizację w/w zadania.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na prośbę zamawiający informuje, że zmienia się zapis §V ust. SIWZ na następujący: „Termin zakończenia realizacji zamówienia tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie i zakończenie robót budowlanych - 31.10.2011r.

W związku z koniecznością uwzględnienia wyjaśnień i zmian w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert (określony w §XII ust.1 SIWZ) wyznaczając go na **14.12 2010 r. godz. 10.30.**

Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 212 w terminie do dnia **14.12.2010 do godziny 10.30**”
2. §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 215 w dniu **14.12.2010 o godz. 11.00**”
3. §XI ust.1 pkt.17 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu OO-341/33/2010 na „Budowę treningowego toru wioślarskiego na jeziorze Jeziorak w Iławie – zaprojektuj i wybuduj”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **14.12.2010 godz. 11.00**”

Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Ponadto zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**
dr inż. Włodzimierz Ptasznik