

Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Iławy.

Data: 14 września 2023 r.

Godzina: 14:00

Uczestnicy: członkowie Komitetu Rewitalizacji zgodnie z listą obecności, Burmistrz Miasta Iławy, przedstawiciele Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu,

Miejsce: sala sesyjna Urzędu Miasta Iławy

Przebieg posiedzenia:


1. Przywitanie zgromadzonych przez przewodniczącego Komitetu Pana Arkadiusza Karpińskiego, który przedstawił program spotkania:
„1. Przegląd przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy na lata 2023-2028.
2. Proces wpisania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Iławy do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Priorytety w GPR Miasta Iławy, czyli o dofinansowanie których projektów chcemy starać się w pierwszej kolejności – w kontekście zapisów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – dyskusja.
4. Wolne wnioski i dyskusja.
5. Zakończenie posiedzenia.”
2. Zabranie głosu przez Panią Iwonę Kamińską-Kohutnicką (Cadmus), która zwróciła uwagę na brak udziału w posiedzeniu przedstawicieli firmy A2P2 (autorów Gminnego Programu Rewitalizacji – dalej „GPR”). Ich udział byłby wskazany ze względu na odrzucenie wniosku o wpisanie GPR Miasta Iławy do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego („wykazu”) prowadzonego przez Urząd Marszałkowski.
3. Przedstawienie przez przewodniczącego listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR.
4. Omówienie procesu wpisania GPR do wykazu i dyskusja:
 - przedstawienie przez kierownik PIM Panią Magdalenę Szcześniak procesu oraz uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski, informacja o spotkaniu w tej sprawie zaplanowanym w Olsztynie na 15.09.2023 r.;
 - Pani Iwona Kamińska-Kohutnicka (Cadmus) zwróciła uwagę, że ten sam wykonawca (A2P2) przygotowywał GPR dla Olsztyna i jest on bogatszy. Kierownik PIM wyjaśniła, że Olsztyn wstrzymał procedowanie GPR do czasu pojawienia się wytycznych Urzędu Marszałkowskiego;
 - Burmistrz zapewnił, że harmonogram wprowadzenia poprawek do GPR Miasta Iławy gwarantuje zakończenie tego procesu w terminie wystarczającym do aplikowania o środki;
 - Pani Iwona Kamińska-Kohutnicka (Cadmus) poinformowała, że wiadomość o nie wpisaniu GPR Miasta Iławy na listę do członków Komitetu Rewitalizacji dotarła poprzez wypowiedzi na sesji Rady Miasta i poprosiła o przekazywania członkom Komitetu pełnych informacji na tematy związane z rewitalizacją na bieżąco.
5. Omówienie priorytetów rewitalizacji:
 - Przewodniczący Komitetu przekazał informację o alokacji środków na działanie „FEWM.12.01 Rewitalizacja obszarów miejskich”, która wynosi ogółem 35 294 118,00 EUR. Ze środków tych będą dofinansowywane przedsięwzięcia zawarte w GPR. Ich wysokość jest ograniczona, a co się z tym wiąże należy też

ograniczyć liczbę przedsięwzięć planowanych do dofinansowania. Następnie przewodniczący przypomniał definicje związane z rewitalizacją i wskazał wymogi, jakie będą konieczne do uzyskania środków.


Przewodniczący uczulał, że w sytuacji niskiej dostępności środków jedynie projekty idealnie wpisujące się w definicję rewitalizacji społecznej, a więc zakładające prawdziwe działania społeczne realizowane z udziałem strony społecznej w zrewitalizowanej przestrzeni, mają jakiegokolwiek szanse na uzyskanie dotacji. Zwrócił uwagę, że GPR Miasta Iławy zawiera bardzo dużo projektów, których koszt szacowany jest ostrożnie na ponad 314 mln zł. Zwrócił zatem uwagę, że w tej sytuacji należy postawić na 1-2 projekty, które mają szanse spełnić te wymagania, oraz być może odpowiednio je jeszcze zmodyfikować, aby uzyskać przynajmniej jedną dotację dla Iławy.

6. Dyskusja nad propozycjami przedsięwzięć ujętymi w GPR Miasta Iławy:
Ze względu na uwagę dotyczącą ograniczenia listy działań priorytetowych w GPR (pkt 5) przewodniczący rozpoczął dyskusję nad wskazaniem propozycji zadania preferowanego przez członków Komitetu. W dyskusji wzięli udział członkowie Komitetu, w szczególności Pani Lidia Miłosz (ICK), Pan Michał Stawski (FIO) i Pani Iwona Kamińska-Kohutnicka (Cadmus). Większość wypowiedzi wskazywała na projekt nr 3 „Adaptacja dawnego Domu Weterana na cele kulturalno-edukacyjne”. Jednakże pojawiły się głosy (Pani Iwona Kamińska-Kohutnicka, Pan Wojciech Jankowski, Pan Arkadiusz Karpiński) wskazujące na konieczność zwiększenia nacisku na aspekt społeczny i zaangażowanie mieszkańców. Projekt adaptacji Domu Weterana należy jeszcze przeanalizować pod kątem stworzenia przestrzeni otwartej dla każdej osoby lub organizacji podejmującej działania prospołeczne. Pani Lidia Miłosz wskazała, że rewitalizacja powinna być zmianą sposobu myślenia i nastawieniem się na otwartość i gościnność. Pan Michał Stawski (FIO) przytoczył duński przykład otworzenia dla społeczeństwa terenów nieczynnego portu.
7. Członkowie Komitetu zgodnie ustalili, że kolejne spotkanie powinno odbyć się jeszcze w bieżącym roku.
8. Zamknięcie obrad.

Protokół sporządził:


sekretarz Komitetu Rewitalizacji

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji:


Arkadiusz Karpiński

- lista uczestników zgodnie z załącznikiem nr 1