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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie dokfadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentdw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,

3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Rozbudowa
uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.19.2018.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwana dalej ,ustawg
Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamoéwien oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2017.229 ze zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.;.).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamadwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajacych na rozbudowie uktadu komunikacyjnego

na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla

Wykonawcéw ,,przedmiotem zamdwienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) budowe brukowej nawierzchni,

2) budowe dwodch nowych punktéw poboru wody wraz z przytaczeniem do istniejgcej na cmentarzu sieci
wodociggowej

3) dostawe i montaz matej elementéw matej architektury (fawki),

4) rozbidrke dwdch obudéw punktéw poboru wody oraz ptyt betonowych, kraweznikdw, i obrzezy,

5) wykonanie i montaz ram stalowych na drzewa.

W ramach robét bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania

robot budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen przewidzianych w

dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét.

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest

zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektéw dla oséb niepetnosprawnych.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia w niniejszym postepowaniu dla zostat zawarty w dokumentacji

projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robdét,

SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwaranc;ji i rekojmi. Podstawg sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary stanowig tylko
materiat pomocniczy.

Kody CPV: 45112714-3 - Roboty w zakresie ksztattowania cmentarzy, 45215400-1 - Roboty na cmentarzach,
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych, 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do
przesytu wody,

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systemdow odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacjy
projektowg, STWIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

)
2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),
4) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardow emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za rownowazne przy wspotudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywoftanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca ze sSrodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzagdzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robot przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
roboty w zakresie nawierzchni, roboty instalacyjne wodociggowe, roboty w zakresie ogrodzenia,, montaz urzadzen i
inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 ze zm.) Sposdb
dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli
spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan
zostaty zawarte w zataczniku nr 6 wzér umowy.
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|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamowienia:

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji zamdwienia - do 28 czerwca 2019r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robot i
zgtoszenia gotowosci do odbioru robdét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzglednié wstrzymanie robét od dnia 15.10.2018r. do 09.11.2018r. z uwagi
na Swieto Wszystkich Zmartych.

1)
2)

3)

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

2.

O udzielenie zamdéwienia mogga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
nie podlegajg wykluczeniu;

1)
2)

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1)

2.2)

2.3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z

odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym

zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1)
2.3.2)

2.3.3)

doswiadczenie zawodowe: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamoOwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:

a) Kierownikiem robot w specjalnosci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi
lub inne wuprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamodwienia,

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z

Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatacznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajagc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesdniej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt
zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze fgcznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajgcy
informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 4 SIWZ braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zaméwienia.

potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub

1)
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc _zobowigzanie tych podmiotéw do oddania_mu_ do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane
Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.
Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:
a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ
W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego
(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegédlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

8VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Zpostepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sagd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 ze zm.) lub ktérego
upadtosé ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (Dz.U.2017.2344 ze zm.);

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1)

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
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nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za

przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w
ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspdtprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktore s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamodowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamédwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconag.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatacznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe] informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z
uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami -
zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy 7ada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub

gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VIl ust.10 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
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https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2824%29ust%285%29pkt%281%29

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w

art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne

Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,

moze on zwrdcic sie bezposrednio do witasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotédw, na ktdrych

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace

podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII

ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w 8&VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub

sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentdéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcédw wystepujgcych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez

kazdego z Wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie we wtasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcéw dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1 i ust.6

sktadne jest przez kazdego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢

gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma

przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8

SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wtasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z

Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajagcego, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikdw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wiasnym imieniu nastepujgce dokumenty i oswiadczenia, o
ktérych mowa w §VIl ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia, a ktdry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Znak Postepowania: ZP.271.19.2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za
posrednictwem postanca lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i
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dokumentéw wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktorym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Zamawiajgcy przewidziat wytgcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podac nr postepowania i
nazwe.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 09.07.2018r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrddta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca

nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tres$¢ niniejszej

SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéow

zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania

ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych

warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje

na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Alina Kowara - w zakresie przedmiotu zamowienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamodwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:
przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie zgda wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) Woypetniony formularz ofertowy sporzgdzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ.
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3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentdéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi byé podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zostaé¢ dotagczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujgcy. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢é oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktérys z wymaganych dokumentdéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a

pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawag badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ

KONKURENCJI” i dotgczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informac;ji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposéb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia facznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartosc gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub s3

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca skfada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknigtych kopertach nastepujacy w sposéb gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposdéb

nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.19.2018 pn.
»Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrodzkiej w ltawie”. - nie otwiera¢ przed
terminem otwarcia ofert tj. 16.07.2018r. godz. 11.00.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkdw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swg zmienia, okreslajgc
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyisze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Dokument
potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie postepowania o zamdwienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdédw ubiegajgcych sie
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wspodlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli wymienione we witasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z
podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwadch lub wiecej wykonawcdw, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcoéw wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlina.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng beda mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamdwienia,
b) okredlenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamoéwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamdwienia, w tym zapisdw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadaé w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju
110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 16.07.2018r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktadad od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwfocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Iltawa, w pok.
215 w dniu 16.07.2018r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a
nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczgcych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia moze
zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
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1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegélnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowsa,

- jezeli cene za cze$s¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowag cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktorych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwilocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XI1l. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2017r. poz. 459 z p6zn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego. Ryczatt polega na umodwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagal sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposdb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robot nalezy uznac za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robdt ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robdt, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamodwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ zamdwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
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10.

11.

koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp - (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujgcych
droge,

h) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

i)  koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych wynikajgcych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejgcych budynkdw i obiektow,

I) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

g) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r)  Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjne;j,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamédwienia,

X) Koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (wartosc¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowg,
z wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowg, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWiORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajgcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w goére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze
zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty
majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegétowag od wykonawcow, ktérych oferty mogg
zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.
Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej

SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT..

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcow, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena (C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
Aspekt spoteczny (As) 10%

1) Liczba punktéw, ktore mozna uzyskac¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego
wzoru:

a) C=(Co:Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej sposrdd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatacznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzyé bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Punkty za kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr- ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

b) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr 1
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c)
d)

do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy.

Oferta z okresem 72 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

3) Punkty za kryterium ,, Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

a)

b)

c)

d)

e)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatow na ktérych wykonawca zatrudni (oséb
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci do wykonania robét
budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegolnosci:

- 0s06b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j i
spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U.2016.2046, z pdzn. zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z pdzn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktaddw karnych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 z pdin. zm.), majacych trudnosci w
integracji ze Srodowiskiem;

- 0séb bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.2017.1769
z pdin. zm.);

- 0sob, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.51 t.j.);

- 0sob do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujgcej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s06b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujgcej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci bedacych
cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.).).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zarowno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy

(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czeSciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéow czesciowych.

Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow: 2 etaty. W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2 oferta

otrzyma maksymalng liczbe punktow.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz % etatu.

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium ,Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktow, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = C + Ogr +As gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam

bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.
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5. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w doét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okres$lonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zaméwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis naliste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére bedg petni¢ funkcje kierownikéw robdt oraz projektantéow (w przypadku
podmiotow krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapdw robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robédt,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezgcg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowigcy pdzniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ, na

podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwadrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatéw /M/
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http://www.bip.umilawa.pl/

7.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego s zobowigzani przedstawié
Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspoétprace tych wykonawcdéw (umowe konsorcjum)).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczenn powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robdét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia

wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9

ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

Odwotanie powinno wskazywaé czynnosc¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnosc z

przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci

faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego

srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki

sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy

mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej,

Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej

jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajgcy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci

zaniechanej, informujac o tym Wykonawcédw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.
Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe

jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie

nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu

zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia Zamawiajgcy moze przedtuzyc termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotfania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega

zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku
lub postanowienia korczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyfa niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamodwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktorzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysé jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajgcy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé strony, do ktdrej przystgpit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawaé w sprzecznoSci z czynnoSciami i
oswiadczeniami strony, do ktdorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzystaé ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnos$ci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zagdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE)J
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Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§XXIIl. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajgcego i ma nastepujgcy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

|§XXV.AU KCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamoéwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.

§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w STWiIORB oraz w dokumentac;ji projektowej w zatgczniku nr
78 do SIWZ, nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych.
Przedstawione parametry w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe
oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty
przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP
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Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXI1.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE

SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr
6 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja

projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez

Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacjag Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZE§CI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Nie dotyczy.

§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYINA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w

sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl,,

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, jest Pan
Maciej Zotnowski, tel: 825611302, e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu
przy ul. Ostrodzkiej w Iltawie. Postepowanie znak ZP.271.19.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
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5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl;

c¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODOZ;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Yskorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatqcznikéw

’prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
Pelna Nazwa:. . . ..o
Adres: ulica............coiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...t
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MIEJSCOWOSE . v oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: oo fax: ... email......... ... ...
2. PelNa NazwWa:. . . ..o

Adres: ulica.............. o, kod................ MiejSCOWOSC . . v oo e e
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ..o email. ...

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy
ul. Ostrédzkiej w ltawie. Postepowanie znak: ZP.271.19.2018, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

SIWZ za cene ryczattowg brutto:...........cccceeveiiiiiiiiiiinieee e, w tym nalezny podatek VAT.
] (o) Y =l o] U 1 o LU zgodnie z
ponizszg tabela:

Lp. Rodzaj robot Wartosc brutto zt

1 2 3

Budowa brukowej nawierzchni,

Budowa dwéch nowych punktédw poboru wody wraz z
2. przytgczeniem do istniejacej na cmentarzu sieci
wodociggowej

Dostawa i montaz matej elementéw matej architektury

3.
(tawki),
4 Rozbidrka dwdch obuddéw punktéw poboru wody oraz ptyt
) betonowych, kraweznikdw, i obrzezy,
5 Wykonanie i montaz ram stalowych na drzewa
6. R OGOLEM WARTOSC OFERTY (Lp.1-5)
Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..........ccccoceevieiniinnieiiniennen, miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4)

SIWzZ.

Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o
prace: ........ pracownikow (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych), tacznie na: ......... etatow.’
Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podaé tqczng ilos¢ etatow oraz liczbe pracownikow
nowozatrudnionych bedgcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych)

Oswiadczamy, ze:

! Szczegoétowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ

ZP.271.19.2018
Strona 26 z 75



1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobylismy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamodwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia wzor umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliémy sie osobami uczestniczagcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
cze$¢ SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

|:| nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrécony)

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

Nastepujgce prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Czes¢ zamdwienia, ktorej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

10.

Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
|:| mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[] matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikow i ktérego roczny obrdét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 miliondw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

Oswiadczam(y) ze wypetnitem (Smy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO’wobec 0s6b
fizycznych, od ktdérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4

lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usung¢ tresci oswiadczenia przez jego wykreslenie)
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11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé¢ wymagane przez niego

AOKUMEBNTY 1], wevevierieceeeiie sttt sttt st et e e s er s s sae et saesesserennens (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNterNEtOWY: .......cccveveerieieercesecieeee e w przypadku Wykonawcéw

majgcych siedzibe w Polsce:
[] https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

] https://prod.ceidg.gov.pl
Oferte sktadamy na ......ccccvveeiicccinennnnnnns kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego pn: ,Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie”. Postepowanie
znak: ZP.271.19.2018

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujgcym zakresie:

SR V1Y) o o F= 1 or- R - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajacego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ..ceeeeieite sttt ettt e st e st e e et e e s tbaeeetee e bae e abeeeabeesaseesabaeeaseesasaeanseeeabeeessseesasaeessseeassssebessssesetessasessaesnebesebessass et s
(podaé petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASEEPUJGCYM ZAKI@SIE .. iueeiiiiieeiteeitt ettt b ettt e b e et st b e se bt e et e e s bt e e bt e s beeeabe e e sabeeeabeesabeenabeesabeeeas bt eaeesenserenenens
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: , Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w Hawie”. Postepowanie
znak: ZP.271.19.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE

SIE WYKONAWCA:
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Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY®

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w Itawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.19.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robot

. . L . Kwalifikacje Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci e 5 N
(Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robé6t w specjalnosci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Osoba bedaca w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami dyspozycji wykonawey /
1 budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych yspozycj

oddana do dyspozycji

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja X R
przez inny podmiot ***

uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamodwienia,

Osoba bedaca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

1.  *** niewfasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 -

sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

6
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a)-c) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitafowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w Itawie”. Postepowanie znak:
ZP.271.19.2018

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu .........ccccveveeenee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
o
wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia

konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2
** . date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skreslic

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALtACZNIK NR 6DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY
UMOWA NF..ceeieiinicecniinniencecenannes

Zawarta w dniU........ceeuee w ltawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ......oevviviieeiciee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......cccceevivviicniieecnnenn,

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamdwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszag w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci rozbudowy uktadu
komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mogt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany,
ZP.271.19.2018
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6)

7)

8)

9)

jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,
b) projekty wykonawcze,
¢) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy
e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe,
Dokumentacja projektowa obejmuje rdwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére
zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:
a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,
przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapdw, a
Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany
jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w
toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
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jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzgdzony metoda
kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robodt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku.

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktorych
wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
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Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspadlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany - catos¢ robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktdry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,

ktére w dalszym procesie wykonywania robot zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbiér konncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest

dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ztozone

Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z

przepisami Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$s¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot

dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Protokoét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowg

przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci

Robét budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokoét odbioru korncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci roboét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie

kolejnych etapdw realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie

majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
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mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdow zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania

robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoniczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczyc¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez

wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a

takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z pdin. zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach

powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace

niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w

przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych

niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace

wartosc lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia

przedmiotu Umowy. Wadag jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach

Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych

dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatow, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie

chyba, ze z okredlonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Skréty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z p6zn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy
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c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia

f)  UZP - Urzad Zamédwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpic z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowienn dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na rozbudowie cmentarza
komunalnego przy ul. Ostrédzkiej w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub
»przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe brukowej nawierzchni,
2) budowe dwdch nowych punktow poboru wody wraz z przytaczeniem do istniejgcej na cmentarzu sieci

wodociggowej
3) dostawe i montaz matej elementéw matej architektury (tawki),
4) rozbiorke dwéch obudéw punktéw poboru wody oraz ptyt betonowych, kraweznikdw, i obrzezy,
5) wykonanie i montaz ram stalowych na drzewa.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacja postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowe;j, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang.
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Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zamoéwienia.

§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia.......cccccceunnenee do dnia .eeeeeeeerennnnns Jest to termin zakonczenia
odbioru wykonanych robét.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36

miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usungé¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na
co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru roboét na 14 dni przed planowanym terminem
zakoriczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

Wytgcznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajgcy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robot.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna
Nadz6r inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) w specjalnosci
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4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréow
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczestwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé
odpowiednio: Koordynatora inspektorow nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktow opartych
np. na wzorcach FIDIC

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru korncowego moze dokonywac¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robdét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
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Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pézniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prdébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentdéw
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdélnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
Odbiér korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot jest podstawg do
dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robdét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wdwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).
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Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéow wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

2) Wykonaweca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdét zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowac i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i
zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajgcym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,

zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasoéb, spetniajgcy
warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

6) Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowga, ofertg i Dokumentacjg projektowg,
STWIiORB, Dokumentacjag postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody
dziatan i bezpieczenistwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody
jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Woykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych do
robdt Materiatéw.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.
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10)

11)
12)

13)

14)

15)

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych wykonywania
robot oraz umozliwienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentac;ji projektowe]j i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréow, i w terminach wyznaczonych w protokotfach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatéw,

q) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia

na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw

dotyczacych ochrony sSrodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatdow, jakosci robdt

wykonywanych z tych Materiatéw,

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadow ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach

z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robét,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwic¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i

za ktdéra ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;
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16)
17)
18)
19)

20)

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korcowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatdw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ robot

1)

2)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne

warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram

przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowosc
wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie

budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdét wedtug dziatéow

STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz

zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram pfatnosci jako sume

naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje

przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w_terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegodlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakorczenia

roboét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
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Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robot lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zadania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapdw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakonczenia etapow robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

12) lJezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapdw robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robdt powinien zostac¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cccouueune.
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdow finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:
a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytgcznie Wykonawce,
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2)

3)

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia roboét
co najmniej o okres réGwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktédre mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .......ceeeveeeeeseseesnseseenens jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania 0sdb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
jg uzasadnic i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca  jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik  budowy oraz kierownicy  robét
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy
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7)

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016r. poz. 1570.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagarn STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatdow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w

pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.
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10.

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placdwce badawcze;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktore nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robdt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w
zakresie ochrony osdéb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robat,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidéw oraz zainstalowanie urzgdzen
stuzacych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdére oddziatuje wykonywanie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczagce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezgcych do

Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé go we

wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZP.271.19.2018
Strona 48 z 75



11.

12,

13.

14.

15.

3)

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazddow oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdzn. zm.) nie pézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia roboét.

Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
pdin. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.
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16.

17.

18.

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktéorych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
op6znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos$¢ konsorcjantow

1)
2)

3)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspodtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczer woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.
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5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... cccecevieiienenne.

..................... Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie ...........ceneee....  bedzie realizowa¢ przy udziale

Podwykonawcy: ......cccccuveeevennnen.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktoére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wpykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania  przez projekt wymagan  dotyczagcych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezernn do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Umédw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: .......cccceeveverirreeeeiesnssenvnens zt
(STOWNIE DIUTEO. .. ettt s s s st s st s e st ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, CO StANOWIi KWOTE......ccouevee e zt. (stownie VAT

), wartos$é przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSi.cuuriee s eerieresesenereeseeene ZE. (STOWNIE NETLO....iiiieceee et s e ), w tym: (zgodnie z tabelg
formularza ofertowego )

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmnie;j:
1) informacje ogodlne,
2) opis postepu robodt i powstatych probleméw,
3) propozycje rozwigzania tych probleméw,
4) zaangazowanie finansowe,
5) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robét w powigzaniu na kazdy miesigc,
6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych problemow,
7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartos$¢é robot
budowlanych przez nich wykonanych,
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8) liste Podwykonawcdw, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartosé dostaw lub
ustug przez nich wykonanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje

ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w

ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot

§11. Platnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem

potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych

termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakornczonego etapu robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
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dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw w tym zakresie.
5) Raport miesieczny
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.5 zawierajace szczegdétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajacy moze dokonal bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wyftacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych roboét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
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Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury korcowej, wystawionej na

podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez

Zamawiajgcego. Wartosc faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego

kwotg wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:

1) w roku 2018 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 225.000,00 zt, z tym ze wykonawca
winien wykonac i zafakturowad roboty do 15.12.2018r.

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2019.

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego
robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzen, naktére ich producenci udzielili diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego
wystgpienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktdrym znajduje
sie wadliwa rzecz (np. urzagdzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we
wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,

pisemne ustalenia w tym zakresie,
2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,
3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ swiadczenie gwarancyjne sitami witasnymi, badz przez osobe trzecia.
Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a
poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni
kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
Jezeli wada fizyczna elementu o dituzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu
elementach.
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Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 —15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawece, czy osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwitoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranc;ji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okreSlonych w
zatgczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladdéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rozni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotfujac sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10
dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwrdcic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10% Ceny ofertowej brutto tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznos$ciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia
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17. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ......viiiiiiiiens ‘w dniu

18. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamodwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.

2) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy imusi byé potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opodinienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow medidw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

6) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na Termin
wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

12) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

13

~—~

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

16) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

14

~

15

~—

17) w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy
18) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
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19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze srodkow
Unii Europejskiej,

20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

21) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowiet Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamodwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktédre mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegblnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$é zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujagcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robot budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j
interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w
nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia wykonania zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowal bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadnosc ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f)  Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze miec¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania roboét

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Woystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa

wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamdwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamoéwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzie¢,

c¢) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamodwienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robdt Wykonawecy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatow

i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji rob6t podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robét, materiatéw i urzgdzen dokonanej na terenie budowy.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdélnych latach
realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub
zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkow zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.
Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2017, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamdwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamédwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne zadania
inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkow zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.

Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamodwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktédrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zamoéwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okresSlonych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest

wytgcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie

Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze

wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawece lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych

zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w
ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajacego,

c¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie

faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

zmiana zasad dokonywania odbioru robot lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia

kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu

do prawidtowej realizacji umowy,

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.
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16.

17.

18.

19.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy nie moze wprowadzaé kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), zmiany postanowiern umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustala nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentac;ji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania roboét
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
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niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien Odbioru robét

przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyiszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztow eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego , Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych) ,,,

ktory powinien zawieraé: zakres rob6t zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga byé jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosdci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robot zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robdt zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikdéw cenotwdrczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od

srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogllnie stosowanych katalogdw lub nakfadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.
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14. Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiIORB a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)
2)

3)
4)

5)

9)
10)

11

~

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajacego,

podzleca jakgkolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowag,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

wystgpig okolicznosci, o ktédrych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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10.

11.

12.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwitoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i witasnosci, i zabezpieczyc
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru roboét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczenistwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbétowy

protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzagdzenia nie nadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:
1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robat,
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,
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3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzienr zwtoki

4) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowgq zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte materiaty budowlane
mogace emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

18) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowiazuje sie zaptacic¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikdow wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujgce % etatu w stosunku do liczby etatow wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktorych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy
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10.
11.

12.

potwierdzonego na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowe;j
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowag w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia (o
ktorych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajgce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegolnosci osoby wykonujace roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni, roboty instalacyjne
wodociggowe, roboty w zakresie ogrodzenia, sieci oswietleniowej, wycinka drzew, wykonanie nasadzen oraz zieleni,
montaz urzadzen i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robdt bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o

prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia

okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robdt, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace

przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu

czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawieraé w

szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
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umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajgcych na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zostaé zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktadaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2
pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem
zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatow, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru
koricowego.

10. W terminie o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
os$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze
umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
ust.4 i przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o
prace w szczegolnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcag posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawca;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnos¢ tej osoby w rozumieniu

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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wtasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone  danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

11. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do
zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej kryteria, o
ktorych mowa w ust. 6.

§20. Sposob komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:

1) ZamawiajgCego.....cmvererereeecreererennes
2)  WYKONAWCY..ooiiiiiieeeiiee et eeceee e
3) Inspektora Nadzoru InWestorskiego ........cccceevcuveeeecireeeeecinee e,

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

7. Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1l, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdédw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3 wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe
1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sgd Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
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2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j

3. W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik nr 3 - Raport miesieczny

Zatacznik nr 4 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zatacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia....... - Raport miesieczny

Raport miesieczny

1. informacje ogdlne:
1) Nazwa zadaniai....ceeeeneerenenenienieenieneesieneenns
) T 13 V=T o |
3) Inspektor nadzoru:
4)
2. Opis postepu robdt i powstatych problemow,
3. Propozycje rozwigzania probleméw (jezeli wystepuja):
4. Zaangazowanie finansowe:
5. Postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy miesiac:
6. Opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw (jezeli wystepujg):
7. Lista zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$é robdt budowlanych przez
nich wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Wartos¢ umowy z Zakres wykonanych robét | Wartosé¢ robét wykonanych
podwykonawcy) podwykonawca (w okresie rozliczeniowym) (w okresie rozliczeniowym)
8. Lista Podwykonawcow, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw lub ustug przez nich
wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Wartos¢ umowy z Zakres wykonanych ustug, | Wartos¢ wykonanych ustug
podwykonawcy) podwykonawca dostaw (w okresie | lub dostaw (w okresie

rozliczeniowym) rozliczeniowym)
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Zatacznik nr 4 do umowy nr..... z dnia....... - dodatkowe wymogi gwarancyjne
Opradcz sytuacji, o ktéorych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegdélnosci:
Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkow obejmuje:, rozmycia skarp, poboczy, , matg architekture itp.)
Gwarancja obejmuje nastepujgce uszkodzenia , decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajgcy i Inspektor
Nadzoru.
1) Oswietlenie- zrédto swiatta tradycyjne, LED, bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

2) Nawierzchnie - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia
wykruszenia ztuszczenia powierzchni wykruszenia

N

pekniecie

Kratki sciekowe , pokrywy wtazéw
zanizenie lub zawyzenie wzgledem nawierzchni o 0,5 cm do regulacji

oy

Krawezniki do wymiany

ztuszczenia warstwy wykruszenia przytarcie walcem rozwarstwienie kraweznika

I . s
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica............coiiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...t
tel: oo fax: oo email. ...

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
L X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w . )
Lp. Imieg i Nazwisko . L . nieokreslony, na czas
etat, %5, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy ,
okreslony)

data.. e
POAPIS. .t
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1

DANE WYKONAWCY

1.

Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks

pracy

Lp.

Rodzaj umowy (umowa na czas

Wymiar etatu (np. 1 - } .
Zakres wykonywanych czynnosci nieokreslony, na czas

Imie i Nazwisko
etat, %,)

okreslony)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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