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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIW2)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
,Budowe Galerii Jazzowej w ltawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej
zamowienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.21.2017

ZATWIERDZIL: BURMI
MIAS W

/W Dyliiski

ltawa, dnia 23.06.2017r. . & ... ........

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowig:
1. Zatacznik nr 1 - Formularz oferty
Zatgcznik nr 2 - oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu
Zatacznik nr 3 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robot
Zatacznik nr 5 - wykaz oséb
Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej
Zatacznik nr 7 - wzér/projekt umowy
Zatgcznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary robot,

WX NOU A WN

Zatgcznik nr 9a i 9b - wzory oswiadczen - osoby zatrudnione na umowe o prace
10. Zatgcznik nr 10 - pytania i odpowiedzi z uniewaznionego postepowania

11. Zatacznik nr 11 - pogladowa dokumentacja fotograficzna

12. Zatacznik nr 12 - kopia pozwolenia na budowe

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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8l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajgcego: 14-200 Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

e W e

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych oraz przepisow wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce roboét budowlanych pn. ,,Budowa
Galerii Jazzowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.21.2017.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z pézn. zm.) zwana dalej
»ustawa Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartosci zamdwien oraz
konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016.380 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 z pdzn.zm)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2015.184 z pdzn. zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).,

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SIWZ”,
zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe zamoéwienie przewidziane jest do dofinansowania (ztozony wniosek) ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa: Obszary wymagajace rewitalizacji
RPWM.08.00.00, Dziatanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszaréw miejskich.

§lll. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja robdt budowlanych polegajgcych na budowie Galerii Jazzowej w ltawie w
ramach zadania , Kreowanie przestrzeni spotecznej w ltawie”. Przedmiot zamowienia nazwany jest w dalszej czesci
Instrukcji dla Wykonawcow ,,obiektem” lub ,,przedmiotem zamdwienia”.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) budowe nawierzchni utwardzonych, murkéw oporowych, schodéw terenowych,

2) dostawe i montaz gablot wystawowych,
3) dostawe i montaz elementéw matej architektury

4) wycinke krzewdw i wykonanie zieleni wraz z pielegnacjg - zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SIWZ - dodatkowe
wymogi Zamawiajgcego zwigzane z przedmiotem zamdwienia,

5) budowe odwodnienia Galerii wraz z przytgczami,
6) przebudowe przytacza gazowego,
7) przebudowe przytacza wodociggowego,

8) budowe oswietlenia,
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W ramach robdt bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
robét budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen.

W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, Wykonawca jest
zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach
robot, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami oraz odpowiedziach na zapytania udzielonych w uniewaznionym
postepowaniu, o ktérych mowa w zatgczniku nr 10 do SIWZ.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty s3 dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone
odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego. Przedmiary stanowia tylko
materiat pomocniczy.

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systemoéw odniesienia, Zamawiajagcy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowazinych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdét w zgodzie z dokumentacja
projektowg, STWiIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementdw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatéw),

4) parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcje itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardéw emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplnej,

Wykonawca, ktéory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za réwnowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji projektowej.

Minimalne parametry techniczne stanowigce minimalne parametry réwnowaznosci zostaly przedstawione w
dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamdwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca ze srodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzgdzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg byé oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byfa identyfikacja produktu jak i
producenta.
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Przedmiot zamdwienia obejmuje takze przeprowadzenie przed odbiorem koncowym przewidzianych w przepisach
préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanej sieci wraz
z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD. O terminie ich przeprowadzenia
Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen.

Kody dotyczgce przedmiotu zamodwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45233200-1 - Roboty w
zakresie réinych nawierzchni, 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu, 45111291-4 - Roboty w
zakresie zagospodarowania terenu, 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych, 45231220-3 -
Roboty budowlane w zakresie gazociggdw, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow, 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
nasadzenia, pielegnacja, instalacyjne i sieci elektroenergetyczne, sieci sanitarne i c.o., roboty drogowe, i inne roboty
ogoélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i STWIORB na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.).
Sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa wyzej oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 7 wzér umowy.

Zamawiajacy informuje, ze uniewazni postepowanie na podstawie art. 93 ust.la ustawy Pzp jezeli srodki
pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgce zwrotowi srodki z pomocy udzielonej przez panstwa
cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie zostang mu przyznane.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji zamdwienia - do 10 sierpnia 2018r. Jest to termin zakoniczenia wykonanych robét
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

|§V WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1) doswiadczenie zawodowe: dla uznania ze Wykonawca spetnia warunek posiadania
doswiadczenia zamawiajacy, zagda by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajgce swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktdrych roboty te zostaty Wykonane. Przez
»,zadanie odpowiadajgce rodzajem robd6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia”
zamawiajacy rozumie zadanie polegajace na budowie lub przebudowie, modernizacji
obiektow tj. place, parkingi, skwery, place zabaw o powierzchni min. 400 m’. Ocena
spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego os$wiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 2
do SIWZ, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktdre stanowi wstepne potwierdzenie, ze
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na podstawie dokumentu, o
ktorym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ, ztozonego na wezwanie Zamawiajgcego, przez
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wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona tj. wykazu wykonanych robdt . Do
przedmiotowego wykazu (zatacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajgce, ze
wykazane roboty zostaty wykonane w sposdb naleiyty oraz wskazujacych, Zze zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone. Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazac, ze chociaz jeden z nich lub
tgcznie spetniajg w/w warunek.

kadra techniczna: Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamowienia bedzie dysponowat w trakcie realizacji zamowienia osobami o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, ktére beda
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzorowanie realizacji zaméwienia
tj.:

a) Kierownikiem robdt w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia,

b) Kierownikiem robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajagce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia.

c) Kierownikiem robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z

Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktdrym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajgcy okresSlajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na wtasny koszt
zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia muszg wykaza¢, ze tgcznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajacy
dopuszcza petnienie kierownikow robot ww. specjalnosciach przez jedng osobe pod
warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegélnych brani. Zamawiajacy
informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 5 SIWZ braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zaméwienia.

potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.
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2. Informacja dla wykonawcéw polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w__szczegdlnosci
przedstawiajgc _zobowigzanie tych podmiotéw do oddania_mu_ do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,

do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane
Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,

jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze

wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do

wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

W celu oceny czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a

ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, Zamawiajgcy zgda przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(oswiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamédwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferts.

§VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majagtku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
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likwidacje majatku upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28

lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

3.  Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktorym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamowienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wpykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegllnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwosé udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajacy moze wykluczy¢é wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

§VIlI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatgcznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom,

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje

o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
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4. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkdw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu

5. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktdorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia. Przedmiotowe osSwiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietac, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

7. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéow potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzysta¢ z
uprawnien przystugujgcych w art. 26 ust.2f

8. Wykaz odwiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu potwierdzenia okolicznosci o ktédrych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnienn, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

9. Zamawiajacy 7ada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnodciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okredlonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

10. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert
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Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub
dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,
ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych
przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne
Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na ktdrych
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace
podwykonawcdw, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktdrym mowa powyzej.
W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie oSwiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie we wiasnym imieniu.
W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspodlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczg pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).
W przypadku Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,
1) kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczgce wtasnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w_§VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z
Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikéw spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujace dokumenty i o$wiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktéorym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentdéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym

petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
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petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentdéw , o ktédrych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia, a ktéry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

10.

11.

Znak Postepowania: ZP.271.21.2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, os$wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz.1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentow
wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktéorym mowa w art.
26 ust. 3 ustawy PZP) dla ktérych Prawodawca przewidziat wytacznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podac nr postepowania i
nazwe.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 03.07.2017r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrddta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca
nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje
na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Jarostaw Zielinski - w zakresie przedmiotu zamdwienia,
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Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zaméwien publicznych, fax. 89 649-26-31, email:

przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokosci: 20.000,00 zt. w terminie do dnia
10.07.2017r. do godz. 10.30

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1)

Pienigdzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/Itawa 96 1160
2202 0000 0000 6192 1354, o uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie
decyduje data wptywu srodkéw na rachunek zamawiajgcego. Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne,
jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na
whniesienie wadium.

Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

Gwarancji bankowej

Gwarancji ubezpieczeniowej

Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.)

3. W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajgcego

whiesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w kasie zamawiajgcego

pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy

zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej

nastepujgce wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1)
2)
3)
4)
5)

ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejska ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

okreslaé termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajgcego w przypadku wystgpienia

okolicznosci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjag nie odwotywalng,

bezwarunkowg, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w nastepujacych

okolicznosciach:

a) gdy wykonawca odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

by¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zgdanie do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w

przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn

lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na

poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty

ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

(art.46 ust.4a ustawy pzp).

Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis

winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub

czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.
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7. Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i kwocie
zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania.
8. Zwrot wadium:

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia;

3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zwrotu.

9. Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy.
10. Zasady wnoszenia wadium okreslone w niniejszym paragrafie dotycza réwniez przedtuzania waznosci wadium oraz
wnoszenia nowego wadium w przypadkach okreslonych w ustawie.
11. Zamawiajgcy odrzuci oferte z postepowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do wykonawcow o
wyrazenie zgodny na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
whniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza.

6. Biegterminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta musi zawieraé nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatacznik nr 1 SIWZ do
SIWZ,
2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
SIWZ,
3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do SIWZ
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4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczone]j notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcow- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg iczytelng
technika.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujgcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz
i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegélnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane witasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowac osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczgtka
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;j.

4. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

5. Jezeli ktorys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument
taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych musza by¢
przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a
pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzgca.

6. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w
zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosié jakichkolwiek roszczen z
tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zatacznikami byta w trwaty sposdb ze soba potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

8. Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dotgczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza,
co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec
informac;ji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
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Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w
szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajgc, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majgca
wartosc gospodarczg,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub s3

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach nastepujacy w sposdb gwarantujgcy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposdb

nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwag firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.21.2017 na
,Budowe Galerii Jazzowej w ltawie”. - nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj. 10.07.2017r. godz. 11.00.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofac ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem ,, wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Dokument
potwierdzajagcy ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie
publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcédw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdédw ubiegajgcych sie
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wspdlnie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z
podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktdrym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcdw.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwaéch lub wiecej wykonawcdw , powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujgcych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlna.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng bedg mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajgcg, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamodwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze byc¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczgce tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju
211 (KANCELARIA) w terminie do dnia 10.07.2017r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierskg. Oferty mozna
sktadad od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.
215 w dniu 10.07.2017r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a
nastepnie niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktdrych
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,, ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczgcych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia moze
zwrécic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
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1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzonag
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegélnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowg,

- jezeli cene za przedmiot zamoéwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za przedmiot zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczone;j
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czes¢:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposdb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowag cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamédwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumieé¢ omytki, w odniesieniu
do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XIIl. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazona w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajagcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pdin. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na umdwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagaé sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposdb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore mogg wptynac na cene zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztow z tym
zwigzanych. Przedmiar robdt nalezy uznaé za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Przedmiar robét nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze robét zestawienia obrazujg skale zamdwienia i pomagajg w
oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robét ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za
tym idzie kosztéw robét, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 4 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamodwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamoéwienia zapewniajgcego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykornczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp (drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasnos¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujgcych
droge,

h) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamdwienia.

i) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

j)  koszty sktadowania i utylizacji materiatéow rozbiérkowych, odpaddéw i $mieci,

k) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z
lokalizacji terenu budowy,

I)  koszty rozbidrki istniejgcych budynkow i obiektow,

m) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

n) koszty biezgce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

o) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robét,

p) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

g) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

r) wykonania projektéow organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu
budowy.

s) Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia,

t) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

u) koszty obstugi geodezyjnej,

v) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

w) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

X) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zaméwienia,

y) Koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét
okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (Dz.U.2016.710 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zgodnie z

przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowg,
z wytgczeniem monitoringu srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowg, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa lub/i STWIORB nalezy
wycenic elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajgcy.
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Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementdéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdéch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze
zwrdci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty
majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metody szczegdtowa od wykonawcow, ktérych oferty moga
zawierac razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towarodw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;j.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowg niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena (C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
Aspekt spoteczny (As) 10%

1) Liczba punktéw, ktore mozna uzyskac¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujacego

Wwzoru:

a) C=(Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C- ilos¢ punktow badanej ceny oferty

Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badane;j

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. OkreSlona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

2) Punkty za kryterium , Okres gwarancji i rekojmi” (waga 30%) - (Ogr) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:
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b)

c)
d)

- 36 miesiecy gwarancji i rekojmi - 0 punktdéw

- 48 miesiecy gwarancji i rekojmi - 10 punktow,

- 60 miesiecy gwarancji i rekojmi - 20 punktow,

- 72 miesigce gwarancji i rekojmi - 30 punktéw,

Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr 1
do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy.

Oferta z okresem 72 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

3) Punkty za kryterium ,,Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 10%) - (As) - zostang przyznane zgodnie z

ponizszym opisem:

a)

b)

d)

ZP.271.21.2017

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatow na ktérych wykonawca zatrudni (oséb
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamdwienia w szczegélnosci do wykonania robét
budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegolnosci:

- 0sOb niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z pdzn. zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z pdin. zm.), majgcych trudnosci
w integracji ze Srodowiskiem;

- 0s0b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 930);

- 0s0b, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajacy, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r.
poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

- 0s6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku Zzycia, posiadajgcych status osoby poszukujgcej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0s0b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujgcej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci bedacych
cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573
oraz z 2016 r. poz. 749).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zarowno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy

(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czesciowe). Dla celdow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéw czesciowych.

Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow: 2 etaty .

Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz % etatu.

Liczba punktow, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie

As- ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium Aspekt Spoteczny

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatow w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umow
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3. Zamawiajgcy moze przyznaé¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktow. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z
najwiekszg liczbg punktdw, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +As, gdzie:
Po - suma punktow uzyskana przez oferte
C - ilos$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
As - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

4. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam
bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.

5. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w doét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamowieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1la ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na witasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego dla o0sdb,
o ktorych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantow (w przypadku
podmiotédw krajowych, dla podmiotédw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowag realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajgce biezgcg weryfikacje postepu roboét. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic bedzie zatgcznik nr 1 do umowy.
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3) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego sg zobowigzani przedstawic

Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspdtprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panistwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczenn powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zgdania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.
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11. Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia
wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9
ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

§XVIIl. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

4. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodnosc z
przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego
srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy
mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j,

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos¢ albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujac o tym Wykonawcédw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

10. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposdb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowe;j.
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Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktédrym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia.

W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku
lub postanowienia korczgcego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamodwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotfanie.

Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. lzba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktoérej przystapit; w przeciwnym razie lzba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawaé w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktdérej przystgpit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktdry przystapit do postepowania po stronie Zamawiajgcego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie moga nastepnie korzystaé ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zgdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sgdu lub postanowienia koriczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.
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[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

1. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosc udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWE)J

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajagcym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

|§XXV.AU KCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koricowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci
umowy.
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§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji wskazane w zatgczniku nr 8 do SIWZ, nalezy

rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw jakosciowych. Przedstawione parametry

w programie dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajacego i

beda stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg

przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

1. Zamawiajgcy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat
sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

4)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

terminu zapfaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

Wymogow dotyczgcych rekojmi i gwarancji, innych (mniejszych) niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego
zatgcznik nr 7 do SIWZ
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3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg
projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez
Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjag Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego..

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE Zt02YC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE
DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY,
W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Nie dotyczy.
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ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcow - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
PelNa NAzWa:. . . oo e
Adres: ulica............co i, kod........... mMiejscoOwWosSC . ..o viie
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...t
Adres do korespondencji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MiejSCOWOSCE . . oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: o fax: ... email. ...

2. PelNa NAzWa:. . . o e
Adres: ulica..........c.coiiiiia., kod................ miejscowost . . ..o v
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ... email. ...l

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,,Budowe Galerii Jazzowej w ltawie”. Postepowanie znak:

ZP.271.21.2017, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w

w tym nalezny podatek VAT.

K] (1T L= o LU o P SSPRPN zgodnie z
ponizsza tabelg:
Lp. Przedmiot zamoéwienia Cena netto
1 Budowa nawierzchni utwardzonych, murkéw oporowych, schodéw terenowych
’ wraz obstugg geodezyjna
2. Dostawa i montaz gablot wystawowych
3. Dostawa i montaz elementdw matej architektury
4, Wycinka krzewdéw, wykonanie zieleni
5. Pielegnacja zieleni ( do 30.09.2019r)
6. Budowa odwodnienia wraz z przytagczami wraz obstugg geodezyjng
7. Przebudowa przytacza gazowego wraz obstugg geodezyjna
8. Przebudowa przytacza wodociggowego wraz obstuga geodezyjna
9. Budowa oswietlenia wraz obstuga geodezyjna
RAZEM netto (Lp.1-9)
Podatek VAT
OGOLEM WARTOSC OFERTY BRUTTO (RAZEM netto + Podatek VAT)
(Kwote nalezy wpisa¢ w pkt 1 niniejszego formularza)
2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi .........cccccceevvveveiiiieieccieennn, miesiecy (podac ilos¢ miesiecy: 36, 48, 60, 72 miesiecy)

zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4) SIWZ.
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3. Aspekt spoteczny (Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych): W przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na podstawie umowy o
prace: ... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych), tacznie na: ......... etatow.’
Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podac liczbe pracownikow i tgczng ilos¢ etatow, maks. 2 etaty)

4. QOswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamodwienia,

2) jestesSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywaliSmy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czesc SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowe] pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

7)

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(éb) odpowiedzialnej za realizacje zamodwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
6. Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

|:| nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug, jednoczesnie wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrdcony)
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartosé

Nazwa i adres Czes¢ zamowienia, ktorej czesci zamowienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:

|:| matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

|:| srednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[ ] duzym przedsiebiorstwem

! Szczegoétowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sg w
nastepujgcych dokUumeNntach:........ccccuiiiiiii i
10. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokosci 20.000,00 zt. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawcow wnoszgcych
wadium w pienigdzu) prosimy zwrdci¢ na: rachunek bankowy, z ktérego dokonano przelewu wptaty wadium,
Wskazany rachunek BankoWy: ... e e e e e e bara e e e e e e e eaa
11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé¢ wymagane przez niego
AOKUMEBNTY 1], weverierieceeiee sttt sttt st et e e e e ss s e sae st sae s srennens (nalezy poda¢ jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobrac). Powyzsza dokumenty Zamawiajgcy pobiera z ogdlnodostepnej i bezptatnej bazy danych
pod adresem iNTErNETOWY: ... ceeeeeierieece e reeeee e see e
Oferte sktadamy na .......cceeeeeeeeeeeeeeeennnnens kolejno ponumerowanych stronach.
o e o SIS e

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Budowe Galerii Jazzowej w Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.21.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych

POAMIOTU/OW: e et st a bt s be s ,
W Nastepujacym zakresie: ........cevreinnenneeeneeineeenes (wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego na: ,,Budowe Galerii Jazzowej w Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.21.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace Srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
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NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania

o udzielenie zamodwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT*

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn.:
»,Budowa Galerii Jazzowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.21.2017

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o$wiadczam(y), ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania Czas realizacji
Nazwa i adres podmiotu na Catkowita wartos¢ robot (wykaza¢ zadanie: budowe lub przebudowe, modernizacje od-do
rzecz ktérego wykonano roboty budowlanych** obiektow tj. place, parkingi, skwery, place zabaw o powierzchni dz./m-c /rok
min. 400 m?)

Lp.

1 2 3 4 5

1. Nazwa zadania ..
2. Zakres (wskazac zakres zgodnie z wierszem 2 kol. 4) .............

3. Powierzchnia (wymagana/posiadana)
400,00 M*/.couerrrerernnee

Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

** kolumna fakultatywna wykonawca nie jest obowigzany do jej wypetnienia
3.  **¥*njepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !l

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 4 - sktada sie
na wezwanie Zamawiajacego.

! Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ OSOB

POTENCJAt KADROWY*

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
»,Budowa Galerii Jazzowej w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.21.2017

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robo6t

o . A Kwalifikacje Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci - . .
(Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5
Kierownik robdt w specjalnosci inzynieryjnej drogowej petnigcy jednoczesnie
role kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci Osoba bedaca w
1 inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub inne dyspozycji wykonawcy /
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do oddana do dyspozycji
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia przez inny podmiot ***
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamoéwienia,
Kierownik robot w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer Osoba bedaca w
2 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do dyspozycji wykonawcy /
kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajace oddana do dyspozycji
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym przez inny podmiot ***
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamodwienia.
Kierownik robot w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer Osoba bedaca w
3 elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub dyspozycji wykonawcy /
inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do oddana do dyspozycji
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia przez inny podmiot ***
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego
zamowienia
Uwagi:

1. *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajagcy moze wezwac wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatacznik nr 5 -
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

1
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a)-c) SIWZ
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ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitaiowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego na:
»,Budowe Galerii Jazzowej w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.21.2017

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej w dniu .........ccccveveeenee. ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informaciji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
-

wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do zaktécenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego :

E) N

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2

** . date wstawi¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZAtACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT

UMOWaA NF..cecieiinicecnienieececennannes

Zawarta w dniU........ceeuene w ltawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — .......ovviiieeiciie e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......ccccceeciveiecineeccnnenn,

I TP PRSP PP PRUPPRPPRON
.............................................................. NEKRS e
zwanym dalej ,, Wykonawcga” reprezentowanym przez:

L e

2 e e s e e eates

zwanymi dalej ,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamodwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci budowy Galerii Jazzowej w
ltawie. zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:
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a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdiniejsze zmiany,
jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

¢) informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rdwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére

zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:

SIWZ, Dokumentacje projektowg, STWiORB, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje

z zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapdw robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapéw robot,

przygotowany w sposdb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgca weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany

jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w

toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego

dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzgdzony metoda

kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za

roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %

liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatow /M/.,

zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robodt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robdt w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,

rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych

wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktorych
wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzdr autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci

ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
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stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspadlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacja
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

17) Obiekt budowlany — catos¢ rob6t budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii lgdowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbiodr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
dtuzszy.

22) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWiIORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci

Robét budowlanych.

Protokoét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokoét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci robot

budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajgce — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie
majg wptywu; wystgpieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

28
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zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie

mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznos$ci za Site wyisza.

35) Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczyc¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez
wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem
Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty
umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a
takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ustug Dz.U.2016.710 z pézn. zm..) .

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace
wartosc lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia
przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach
Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, na ktérej znajdowacd bedzie sie zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce
Materiatéw, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okredlonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

47) Skroty:

a) KC- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z pézn. zm.)
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b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z pdzn. zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia

f)  UZP - Urzad Zamédwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajgcy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowienn dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,

6) Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiert umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajagce na budowie Galerii
Jazzowej w Itawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) budowe nawierzchni utwardzonych, murkéw oporowych, schoddw terenowych,
2) dostawe i montaz gablot wystawowych,
3) dostawe i montaz elementéw matej architektury
4) wycinke krzewdéw i wykonanie zieleni wraz z pielegnacja,
5) budowe odwodnienia Galerii wraz z przytgczami,
6) przebudowe przytacza gazowego,
7) przebudowe przytgcza wodociggowego,
8) budowe oswietlenia
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng czes¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich rob6t budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
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robot budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robdt niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang.

8. Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zaméwienia.

§ 3. Terminy

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia 10 sierpnia 2018r. Jest to termin zakonczenia odbioru
wykonanych robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w
terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)

6. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

7. Zadate wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robaét.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

4. Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
)

D

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
6. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujgcy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c¢) Wykonaweca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna
7. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski i autorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
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3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a)  wspecjalnosci...ccoeeeveveeeeiciieenn.
D)

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktéw opartych
np. na wzorcach FIDIC

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajgcych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 2.
Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prdbach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakoriczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru korncowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwacé
Odbiér korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
korncowego.

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wodweczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
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30. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

31. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktdérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa i przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowad i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i
zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasdb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktdérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, ofertg i Dokumentacjg projektowa,

STWIiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci

za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do

robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych wykonywania
robét oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,
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d) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotfach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) aangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robat,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakosci,

f) dokumentacji powykonawczej.

9) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia
na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robdt
wykonywanych z tych Materiatéw,

12) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadow ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach
z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robat,

13) Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i
za ktdrg ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdélnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktdéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
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16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz
Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

19) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robot przez Wykonawce do Odbioru korncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe
1. Terminowos¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzglednic¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne
warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram
przyznanych zamknieé¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢
wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robdét wedtug dziatow
STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz
zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdélnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje
przedmiotu Umowy w terminie okres$lonym w §3 ust.1

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogodlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w_terminie 7 dni_od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

7) lJezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca
jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
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9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robdt, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci dotyczgcych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapdéw robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
termindéw zakonczenia etapow robdt nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz etapéw robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robdt powinien zostac¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

2. Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........c.cccueue...
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonaweca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewypfacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkédw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo wysokos¢é zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robét
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robo6t w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.
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2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co
najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robdét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robat.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sity wyiszej

1) Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zapftaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowacd Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjay Umowy, ktéore mogg mie¢ wptyw
w szczegolnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu oceng wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...........wenenseensennens jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia.

3) Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadnic i zaproponowac osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany  zapewnié, zeby  Kierownik budowy oraz  kierownicy  robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

5) Woykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

7) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,
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8. Kontrola jakosci

1)

2)
3)

4)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatéw.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadaé¢ co do jakosci

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2014r poz. 883 z pézn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajgcych dochowanie
terminoéw realizacji robot okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robodt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecerr w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzisze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w

pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéow, ktére nie sg zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatdw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw

lub na Terenie budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na witasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatdow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robaét.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robdt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczernistwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot Swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony osdb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robaét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktdre oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczagce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejéciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosdci, aby nie narusza¢ praw witascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we

wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru kornicowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1)

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.
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11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowq i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

12. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktdre mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

13. Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2013r., Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét

14. Obstuga geodezyjna

1)

2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtiowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zgadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whiesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we witasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robdét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisow, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktéorych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

17. Ochrona srodowiska:

1)

2)

3)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajgcy ochrone roboét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawece przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ccccevveececiesienns
..................... Wykonawca przedmiot zamdwienia w zakresie ....................... bedzie realizowa¢ przy udziale
Podwykonawcy: .......ccceeeeueee.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

4. 7 zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyfacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktoére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen.

Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania  przez projekt wymagan  dotyczagcych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy

Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z

Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na

status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiert Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajagcy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: .......cccceceeverivreeeeresnssesvnnns zt
(STOWNIE DIULEO. .. ettt s s s st s st e st st ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, CO StANOWI KWOTE......ccoueeei e zt. (stownie VAT
........................................................................ ), wartos¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSi.cuerive s eeriereneseereeseeene ZE, (STOWNIE NETLO...eeeiiiecece e s e ), w tym: (zgodnie z

tabelami formularzy ofertowych )

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobdw, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy,

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia robdt Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmnie;j:
1) informacje ogdlne,
2) opis postepu robdt i powstatych probleméw,
3) propozycje rozwigzania tych probleméw,
4) zaangazowanie finansowe,
5) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robét w powigzaniu na kazdy miesigc,
6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych problemoéw,
7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz wartos$¢ robot
budowlanych przez nich wykonanych,
8) liste Podwykonawcdw, ktorych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw lub
ustug przez nich wykonanych,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robot
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§11. Ptatnosci

Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.

Ptatnosci s realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo

wystawione] przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem

potracen wynikajacych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu
wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych

termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zapfaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnosé bezposredniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdét, w ktérym bedy wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkdow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcdéw,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

5) Raport miesieczny

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypftaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
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Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$é z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych roboét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury korncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego. Wartos$¢ faktury koricowej nie moze byé nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujgcy sposob:
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1) w roku 2017 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 520.000,00 zt, z tym ze wykonawca
winien wykonac i zafakturowac roboty do 15.12.2017r.
2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2018.

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego
robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzen, naktére ich producenci udzielili diuiszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreséw gwarancji,
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi
......................... miesiecy.
Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie Umowy .
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i
bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.
W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.
W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego
wystgpienia tych samych wad.
Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjg do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia gwarancyjnego
Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje
sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).
Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we
wtadaniu uprawnionego z gwarancji.
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -

Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.
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Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 —15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajacego o

grozgcym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swojg decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje

sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce

obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranc;ji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przeglagdéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okreslonych w
zataczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynikac tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementédw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonaweca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposdb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktdre nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,
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6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 10 % Ceny ofertowej brutto tj.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..., ‘w  dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdziniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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§14. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

10)

11

N

12)
13)

14

~

15

~—~

16

~

17

~

18)
19)
20)

21)

Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania.

w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci

organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Zamawiajacy uzyska zgode instytucji wdrazajacej lub innego organu na wydtuzenie termindéw realizacji projektu, w

tym zakonczenia rzeczowej lub finansowej realizacji projektu, jednak nie dtuzej niz o 2 miesigce

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwieri/ robét budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe
— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Opdzinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorédw medidw, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,
wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na Termin
wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce

niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce,

dziatania sity wyzszej , majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robat,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej

starannosci,

wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska

archeologiczne,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji

przedmiotu umowy,

wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,

w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze $srodkéw

Unii Europejskiej,

niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktéra przebiega planowana

inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania,
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22) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakoriczenia zadania w danym roku budzetowym

lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robdét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegllnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$é zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego elementu robot budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzgdzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatow lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny
sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j
interpretacji jej zapisow przez Strony.

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w

nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamodwienia wykonania zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w
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celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowal bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamowienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mieé wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robot

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg
nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu zamowienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkdw finansowych i
prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajacego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

c¢) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wyniklty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robét Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw

i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji robo6t podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robot, materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

19) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zamodwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub
zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajgcego.

20) Zmiana (zwiekszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2017, o ktérej mowa w
§11 ust.27 pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamodwienia na wytonienie inspektora nadzoru,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.
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21) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamodwienia,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

22) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok
finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27
Umowy,

23) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania na inne zadania
inwestycyjne, lub zmiany wysokosci dofinansowania na innych zadaniach inwestycyjnych ze srodkéw zewnetrznych
niezaleznych do Zamawiajgcego.

24) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdlnych latach realizacji
zamowienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia postepowan o
udzielenie zamodwienia na realizacje innych zadan inwestycyjnych okreslonych w budzecie Zamawiajacego,
Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a
sytuacja ta spowoduje wykonanie robdt przed terminem okreslonym w §3 ust.1 Umowy.

25) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest
wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawece lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy

26) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub  znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okredlonej pierwotnie
W umowie;

27) zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie,

b) wartos$é zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie

28) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

29) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementdéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktdre obcigzatyby Zamawiajacego,

30) Zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac¢ braku informacji niezbednych Zamawiajacemu
do prawidtowej realizacji umowy,

31) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian umowy w
celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), zmiany postanowiert umownych nie mogga prowadzi¢ do zmiany
charakteru umowy.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 26) i 27), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy
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W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy rowny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane

przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢é przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentac;ji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zzadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktorych potrzeba
wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
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Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne
dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéw eksploatacji
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego , Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych) ,,,

ktory powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Pfatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i §11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatdw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdt danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od

srednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkédw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiIORB a wynikajgcych
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ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposoéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)

2)

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego

pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody

Zamawiajgcego,

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majatkowq, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowag i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z
prawem lub Umowg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosdciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania

przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

wystgpig okolicznosci, o ktédrych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

2.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych
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4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§17. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenistwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy

protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz

tych Materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robat,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dziern zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,
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5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowgq zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robodt
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

10) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

16) w przypadku uzycia materiatéw budowlanych mogacych emitowac substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i
srodowiska jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji zadania nie bedg uzyte materiaty budowlane
mogace emitowal substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i srodowiska, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie

17) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

18) Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,
zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikdow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,
jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

3. Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_§20 ust. 1 pkt 2) Umowy
potwierdzonego na piSmie drogg pocztowg, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi
Wykonawcy note obcigzeniowa

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowe;j
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
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2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych
do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
7. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur
wystawionych przez Wykonawce.
8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.
9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow
10. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.
11. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o
ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajagce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia w
szczegdlnosci osoby wykonujace: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, nasadzenia, pielegnacja, instalacyjne i sieci
elektroenergetyczne, sieci sanitarne i c.o., roboty drogowe, i inne roboty ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pdzn. zm.) lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia wskazanych w ust.1. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od podpisania umowy, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace przez
Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu czynnosci
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci o ktédrych mowa w
ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (o ktérych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajgcych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedgce cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zostaé zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazaé ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktadaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktéorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, polegajagce na bezposrednim fizycznym sSwiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowacé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §9 ust. 2 pkt
3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem zbadania
czy osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu
ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

9. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru
korcowego.

10. W terminie o ktéorym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze
umozliwi¢ Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamodwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
ust.4 i przedstawi¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o
prace w szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcy posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujgcej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnosé tej osoby w rozumieniu
wtasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone  danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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11. W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgcej kryteria, o
ktorych mowa w ust. 6.

§20. Sposob komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCego.....cccccvmmimvremrinrereresrererenenes
2)  WYKONAWCY..oeiiiiiieeciiee et
3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedag uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwiocznie,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe

Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywa¢ na drodze
wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j

W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
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4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik nr 3 - Raport miesieczny

Zatgcznik nr 4 - dodatkowe wymogi gwarancyjne
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Zatacznik nr 3 do umowy nr..... z dnia.......

Raport miesieczny

1. informacje ogdlne:
1)
2)
3)
4)
2. Opis postepu robdt i powstatych problemow,
3. Propozycje rozwigzania probleméw (jezeli wystepuja):
4. Zaangazowanie finansowe:
5. Postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robdt w powigzaniu na kazdy miesiac:
6. Opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw (jezeli wystepujg):
7. Lista zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$é robdt budowlanych przez
nich wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Wartos¢ umowy z Zakres wykonanych robét | Wartosé¢ rob6t wykonanych
podwykonawcy) podwykonawca (w okresie rozliczeniowym) (w okresie rozliczeniowym)
8. Lista Podwykonawcow, ktérych umowy zostaty przedtozone do wiadomosci Zamawiajgcego oraz wartos¢ dostaw lub ustug przez nich
wykonanych:
Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego | Wartos¢ umowy z Zakres wykonanych ustug, | Wartos¢ wykonanych ustug
podwykonawcy) podwykonawca dostaw (w okresie | lub dostaw (w okresie

rozliczeniowym) rozliczeniowym)
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Zatacznik nr 4 do umowy nr..... - dodatkowe wymogi gwarancyjne

Oprdcz sytuacji, o ktérych mowa w §12 ust.4 Umowy zakres gwarancji obejmuje w szczegdélnosci:

1. Okres gwarancji wg umowy (bez wyjatkdow obejmuje: drzewa, krzewy , rozmycia skarp, poboczy, zaréwki, bezpieczniki,
mata architekture itp.)
2. Zielen:
1) Pielegnacja trawnikéw roczna do 30.09.2019r. (w okresie gwarancji i rekojmi
1.1) Pielegnacja po wysiewie:
a) Wykonywac zgodnie z STWiIiORB nr ST 01.08.00 pkt 5.3.2.

1.2) Odbiér terendw zieleni po okresie pielegnacji zostanie potwierdzony protokotem odbioru najpdzniej do dnia
30.09.2019r. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca dokona ich usuniecia w nastepnym okresie
wegetacyjnym.

2) Pielegnacja krzewéw do 30.09.2019r. (w okresie gwarancji i rekojmi

a) Pielegnacja krzewdéw polega na regularnym: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, przycinaniu, formowaniu
zywoptotéw, biezagcym usuwaniu obumartych pedéw, kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby oraz
wykonywaniu opryskow na szkodniki i choroby oraz wymianie obumartych krzewdéw. Niedopuszczalna jest
obecnos¢ samosiewow w skupinach krzewow.

b) Podlewanie: krzewy nawadniamy w okresach dfugotrwatej suszy. Czynnos¢ polega na dowozie wody oraz
powolnym podlaniu roslin odpowiednig iloscig wody. Podlewanie Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ na
biezgco wg potrzeb wynikajgcych z warunkéw pogodowych.

c) Odchwaszczanie: polega na regularnym pieleniu skupin krzewdw, zagrabieniu przekopanej powierzchni,
zgrabieniu chwastéw i ich wywozie tego samego dnia - wysoko$¢ chwastéw nie moze przekroczy¢ wys. 12 cm
oraz 20% powierzchni skupin krzewow.

d) Nawozienie: powinno odbywac sie w okresie wiosennym (maksymalnie do konca czerwca) oraz w sezonie
jesiennym (maksymalnie do korica pazdziernika) nawozami o spowolnionym dziataniu (6-miesiecznymi) oraz
uzupetnienie nawozami pogtéwnymi i jesiennymi wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i
odmiany roslin w ilosci 8kg/100m2.

e) Ciecie: polega na wycieciu suchych, potamanych, przemarznietych, porazonych przez czynniki chorobotwdrcze i
zamierajacych gatezi, usuniecie gatezi lezagcych na ziemi, krzyzujacych sie.

f)  Walka ze szkodnikami i chorobami: skupiny krzewéw nalezy regularnie kontrolowac pod katem wystgpienia
chordb lub szkodnikéw, a ewentualne porazenie nalezy usuwac za pomocg odpowiednich srodkdw ochrony
roslin w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem, przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

g) Wszelkie opryski krzewéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin
(Dz.U.2014.621 z pdin. zm.).

3. Gwarancja obejmuje nastepujace uszkodzenia, decyzje o sposobie naprawy podejmuje Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru.
1) wykonywanie co rocznych czynnosci konserwacyjnych okreslonych w tabelach koszty cyklu zycia elementéw

2)

wykruszenia

fiki ]
e

ZP.271.21.2017

L R

:os o, MR & .
zanizenie wzgledem kraweznika , obrzeza ponizej 0,0 cm

Nawierzchnie z cegty klinkierowej - wymiana - ponizej przyktadowe uszkodzenia

ztuszczenia powierzchni

wykruszenia

pekniecie

]

Kratki sciekowe , pokrywy wfzéw
zanizenie lub zawyzenie wzgledem nawierzchni o 0,5 cm do regulacji
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Skarpy, pobocza

rozmycia do uzupetnienia

Przepusty - luzne

Oswietlenie
- zrédto $wiatta tradycyjne , LED , bezpieczniki do wymiany na koszt Wykonawcy do korica gwarancji

Zastoiska wody- wykonanie scieku lub frezowanie i powtdrne profilowanie

Oznakowanie poziome

Ponowne malowanie gdy oznakowanie poziome wida¢ w mniej niz 50 % , malowanie pojedynczych elementéw
E | e
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Oznakowanie poziome przetarte, gdy oznakowanie poziome widac powyzej 50 %
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica............coiiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...
tel: oo fax: oo email. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.21.2017 - ,Rewitalizacje lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza fawsko — Brodnickiego |
Krainy przyrodniczo-lesnej, zwanej Battycka przy ulicy Sienkiewicza w Hawie”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.)

. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
L X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w . 3
Lp. Imieg i Nazwisko . L . nieokreslony, na czas
etat, %5, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy ,
okreslony)
data.. e
POAPIS. .t
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica............coiiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...t
tel: oo fax: .o email. ... i

Dotyczy postepowania znak ZP.271.21.2017 - ,Rewitalizacje lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza fawsko — Brodnickiego |

Krainy przyrodniczo-lesnej, zwanej Battycka przy ulicy Sienkiewicza w fawie”

1. Zgodnie z §19 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedgcych

cztonkami grup spotecznie

marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks

pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.)

Wymiar etatu (np. 1

Imie i Nazwisko
etat, %,)

Lp. Zakres wykonywanych czynnosci

Rodzaj umowy (umowa na czas
nieokreslony, na czas
okreslony)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ - PYTANIA | ODPOWIEDZI Z UNIEWAZNIONEGO POSTEPOWANIA

Zamawiajacy informuje, ze w poprzednim postepowaniu o udzielenie zaméwienia ppublicznego postepowanie znak
ZP.271.15.2016 opublikowanym pod adresem:
http://www.bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/1/275/Postepowanie_znak ZP 271 15 2016 -

Budowa Galerii Jazzowej w_llawie/

padty nastepujace pytania i odpowiedzi, ktére wykonawca zobowigzany jest uwzglednié i wycenié¢ w ofercie:

Zapytanie 1

Czy przewidziana w dokumentacji projektowe] kostka granitowa ma by¢ o strukturze naturalnej, czy dostosowana ($cieta na
ptasko) do potrzeb uzytkownikow?

Odpowied? 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze przewidziana w dokumentacji projektowej nawierzchnia ma by¢
wykonania z kostki granitowej cietej, formatu 10 x 10 x 6 lub 8 cm. Powyzsze oznacza, iz kostka granitowa ma posiada¢ gtadka
powierzchnie (musi by¢ Scieta na ptasko).

Zapytanie 2

W dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ ZP .271.15.2016, w przedmiarach w pkt. 36 wpisana jest
nawierzchnia chodnika z ptyt granitowych gr. 5 cm. W ktérym miejscu projektu lub na ktérym rysunku jest ona ujeta?
Odpowiedi 2

Pkt. 36 zataczonego przedmiaru odnosi sie do ptyt uktadanych na szerokich stopniach znajdujacych sie od strony chodnika
prowadzacego do Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 3 . Schody z blokdéw z granitu czerwonego przedstawiono na
rysunku Z3 Tom | — Projekt zagospodarowania terenu; oraz rys. Z4 — Charakterystyczne przekroje

Zapytanie 3

Czy Inwestor dopuszcza zamiast kostki kamiennej, alternatywnie zastosowac kostke betonowg ptukang lub sSrutowang , ktére
majg lepsze wtasciwosci uzytkowe i sg 5 razy tansze

Odpowied? 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania kostki betonowej ptukanej ani Srutowanej.
Jednoczes$nie Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z udzielng odpowiedzig nr 1 (pismo z dnia 25.04.2016r opublikowane na
stronie zamawiajgcego), przewidziana w dokumentacji projektowej nawierzchnia ma by¢ wykonania z kostki granitowej,
regularnej cietej, formatu 10 x 10 x 6 lub 8 cm. Powyzsze oznacza, iz kostka granitowa ma posiada¢ gtadkg powierzchnie
(musi by¢ scieta na ptasko).

Zapytanie 4

Czy w trakcie realizacji Inwestor dopuszcza zmiany konstrukcyjne lub wizualne nie majgce wptywu na jakos¢ i cene a jedynie
na sposéb wykonawstwa.

Odpowiedz 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze sposéb wykonywania ewentualnych robét zamiennych zostat
okreslony bardzo szczegdétowo w §15 wzoru/projektu umowy.

Zapytanie 5

Czy zamiast murkéw wylewanych na budowie, mozna zastosowa¢ murki prefabrykowane, ktére sg estetyczne i nie wymagaja
oktadzin granitowych poniewaz mogg miec¢ strukture podobng do granitu np. firmy westerwelle.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy dokonat konsultacji z projektantem w zakresie powyzszego zapytania i stwierdza, ze istotnymi cechami projektu
architektonicznego Galerii Jazzowej sg uzyte naturalne materiaty stanowigce widoczng zewnetrzna powloke projektowanych
budowli. Uzycie prefabrykatow zelbetowych w miejsce ptyt oktadzinowych zmienitoby w istotny sposéb rodzaj uzytych
materiatéw i z tego wzgledu wymaga/oby ponownego uzyskania zezwolenia konserwatorskiego. Ponadto zamiana
stanowitaby dysonans estetyczny w relacji z posadzka i innymi elementami kamiennymi. Zamawiajgcy zgodnie z uzyskanym
wyjasnieniem informuje, ze Wykonawca moze zastosowaé, zamiast murkéw wylewanych na budowie, odpowiednio
obrobione bloki granitowe o rozmiarach odpowiadajgcych zewnetrznym rozmiarom projektowanych murkéw oktadanych
ptytami granitowymi.
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