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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sig doktadnie z trescig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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§l.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

2. Adres zamawiajgcego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01,

3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,

4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,

5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§ll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartos¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro oraz
art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,,Budowa
drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2019.

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2018.1986 z p6zn. zm.) zwana dalej
»ustawg Pzp”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz
konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sredniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2477),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2018.1025 z pdzn. zm.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 z p6zn. zm.)

7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2018.798 z pdzn. zm.)

8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 z pdin. zm).

9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278)

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamadwienia, zwang dalej ,,SIWZ”,

zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

|§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi przez utwardzenie
drogi ptytami drogowymi prefabrykowanymi o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych:

1)
2)
3)

U b

)
)
)

(&)

9)
10)

owym. min. 3,00x 1,50x0,16 m,

wykonane z betonu C25/30,

zbrojone gora i dotem,

dopuszczalny nacisk min. 50 kN na 1 koto,

wklestosé lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi - maks. 4 mm,

dopuszczalne odchytki od wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci : dtugos$¢ +/-10 mm, szerokos$¢ +/- 5 mm,
grubos$¢ +/- 5mm,

nasigkliwo$¢ (wg procedury badawczej IBDiM PB/TB-1/23:2008) =5 %(m/m),

odporno$é na dziatanie mrozu stopied mrozoodpornosci (wg procedury badawczej IBDiM PB/TB-1/23:2008) >
F150,

odpornoéé na écieranie (wg PN-EN 1339): 18 000/ 500 mm?/mm?,

kazda ptyta powinna posiadaé: min. 4 uchwyty transportowe,

ulicy Przemystowej oraz odcinka drogi od ul. Przemystowej do ronda na ul Piaskowej w miescie ltawa (Dz. nr 19;
44/2; 45/21; 47/6; 47/8; 60; obreb 6, m. ltawa). Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci SIWZ
,przedmiotem zamowienia”.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

W ramach robét bedacych przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
robot budowlanych, w tym montazu wyposazenia statego oraz niezbednych urzadzen przewidzianych
w dokumentacji projektowe]j oraz przedmiarze robét.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu dla zostat zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robdét,
SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz z zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami
udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze,
obowigzujgcymi przepisami szczegdétowymi i sztukg budowlang, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz
z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty jest dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia publicznego. Przedmiary stanowig
tylko materiat pomocniczy.

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég, 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég
podrzednych, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych,

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, a takie norm, aprobat technicznych oraz systeméow odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB,
przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z dokumentacjg
projektowg, STWiIORB, przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:

1) gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

N

) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

w

) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

I

) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

ul

) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwrdcic sie z zapytaniem czy Zamawiajgcy uzna zaproponowane
rozwigzania za rownowazne przy wspoétudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym w/w dokumentach.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamodwienia, ktéorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcéw.

Wykonawca ze srodkéw wtasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzgdzenia i materiaty konieczne
do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi, kompletnymi,
nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.

Elementy wyposazenia muszg by¢é oznakowane w taki sposdb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak
i producenta.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne,
roboty w zakresie nawierzchni i inne roboty ogélnobudowlane, o ktédrych mowa w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(Dz.U.2018.108 ze zm.) Sposéb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktédrych mowa wyzej oraz uprawnienia
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zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa wyzej oraz sankcji z

tytutu niespetnienia tych wymagan zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 wzér umowy.

|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamowienia:

Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia - od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji zamdwienia - do 30.06.2019r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robdt i
zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

1)
2)

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

2.

O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie Wykonawcy, ktorzy:

1)
2)

nie podlegajg wykluczeniu;

spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1)

2.2)

2.3)

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z

odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym

zakresie.

zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

2.3.1)
2.3.2)

2.3.3)

doswiadczenie zawodowe: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.

kadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas realizacji

zamoOwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbednych do wykonania zaméwienia tj.:

a) Kierownikiem robét w specjalnosci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi
lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane
w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

Ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego oswiadczenia zgodnie z

Zatacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, ktére stanowi wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Nastepnie na
podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a) SIWZ, ztozonego na wezwanie
Zamawiajacego, przez wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona (zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla oséb w zakresie posiadanych
uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw oraz odpowiadajgce im uprawnienia nabyte w innych niz
Rzeczpospolita Polska panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, panstwach cztonkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, wowczas wykonawca na wtasny koszt
zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezgco wszystkich
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia stworzonych zaréwno przez
Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze fgcznie spetniajg w/w warunek. Zamawiajgcy
informuje, ze wymaga aby osoby wskazane w zatgczniku nr 4 SIWZ braty bezposredni udziat w
wykonywaniu zamdwienia.

potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcow polegajacych a zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.22a

ustawy Pzp w celu potwierdzenia spetniania warunkéw dziatu w postepowaniu:
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1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

2) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_szczegdlnosci
przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na

potrzeby realizacji zamdwienia,

3) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane

5) Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci,
jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy do
wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajgcy zada przedstawienia zobowigzania podmiotu trzeciego

(oswiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobdow przez inne podmioty musi

bezspornie i jednoznacznie wynikac w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw dziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 7) nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek
okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w
stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sagd uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2017.1508 z pézn. zm.) lub
ktorego upadtosc ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. —
Prawo upadtosciowe (Dz.U.2017.2344 z pdzn. zm.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:
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1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jezeli
nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w

ktoérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktédrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

4. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnosci udowodnic¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapisow zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajgcy
zapewnia temu wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamodwienia.

7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VIl. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE WARUNKOW
UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (zatacznik nr 1 SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 2.
Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zatgczniku nr 3. Informacje zawarte w
oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 3
do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé
spetnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcoéw wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

4. Wpykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe] informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia. Przedmiotowe oswiadczenie sktada sie w formie oryginatu. Wykonawca ktéry w momencie
sktadania oferty jest sSwiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy
jednak w tym przypadku pamietad, ze jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postepowania (wtgczenie do
grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowigzek aktualizacji takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym etapie postepowania moze skorzystac z
uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f

Wykaz o$wiadczen lub dokumentdéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie Zamawiajgcego w
celu potwierdzenia okolicznos$ci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami -
zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie przez oferowane ustugi wymagan okreslonych przez

Zamawiajacego - nie dotyczy

3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert)

Zamawiajacy 7ada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach

okreslonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych mowa
w §VIl ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentdéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ, zastepuje sie

je dokumentem zawierajgcym odpowiednio os$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed

notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub

gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej

osoby z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw

udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub

dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,

w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci

podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
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danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 9,

ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oswiadczen lub dokumentéw przechowywanych

przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne

14. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty bedg budzi¢ watpliwosci Zamawiajgcego,
moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

15. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczgce wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp oraz dotyczgce
podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.

16. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15. SIWZ, sktadane s3 w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

17. Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich dotycza.

18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentéw i oswiadczen , zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o ktérym mowa powyzej.

19. W przypadku Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest przez
kazdego z Wykonawcdw wystepujgcych wspdlnie we wtasnym imieniu.

20. W przypadku Wykonawcow dziatajgcych w formie spétki cywilnej oswiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
sktadne jest przez kazdego wspdlnika spétki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarczag pod nazwa okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej - ,Firma
przedsiebiorcy”).

21. W przypadku Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,

1) kazdy z Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie dokumenty i oswiadczenia, dotyczace wtasnej firmy wykazania

braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- sktada kazdy z

Wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng w imieniu swojej firmy;

2) W przypadku spotki cywilnej, na wezwanie Zamawiajagcego, o ktdrym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, kazdy ze
wspolnikdow spotki cywilnej sktada oddzielnie we wtasnym imieniu nastepujgce dokumenty i oswiadczenia, o
ktorych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,

22. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w §VIl ust. 1 niniejszej SIWZ, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentéw (w tym
petnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty (w tym
petnomocnictwa) sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,
Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23. Zamawiajacy informuje, ze nie zada od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw , o ktdrych mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia, a ktdry nie
jest podmiotem na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.22a ustawy
Pzp.

§VIIl. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postepowania: ZP.271.6.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sie
tym znakiem.

2. W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajgcego za posrednictwem operatora
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pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 ze zm.) przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz.U.2019.123 t.j.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII
niniejszej SIWZ (réowniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP)
dla ktérych Zamawiajacy przewidziat wytgcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zamdwien publicznych.
W przypadku przesytania wiadomosci poczty elektroniczng w temacie wiadomosci nalez podac nr postepowania i
nazwe.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce drogg elektroniczng winny
by¢ kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl,

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pdzniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert tj. 21.02.2019r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajgcego po uptywie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiajgcy informuje, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
rownego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskow,
zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia bez podawania zrddta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajgcego
www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca

nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze o$wiadczenie Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmienié tres¢ niniejszej
SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajgcy zamiesci te informacje
na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) Andrzej Nichczynski - w zakresie przedmiotu zamdwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamdwien publicznych, email: przetargi@umilawa.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajgcy nie zgda wniesienia wadium.

|§X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA |

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z tym, ze zamawiajgcy
moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do wykonawcéw o
wyrazenie zgodny na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Biegterminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:
1) Wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 1 do SIWZ,
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2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do
SIWZ.

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ

4) Pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentdéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tresci petnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikac¢ zakres umocowania do czynnosci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego, w
szczegolnosci do podpisania i ztozenia oferty.

6) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia przez kilku wykonawcéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, petnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng

technika.

Oferta musi byé podpisana przez osobe (osoby) reprezentujagcg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we witasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz

i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na

podstawie pefnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do

podpisania oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dofgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tekscie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposdb i parafowane
przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wtasnorecznie
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oswiadczeniach i dokumentach
muszg byc¢ ztozone w sposdb pozwalajgcy zidentyfikowaé osobe podpisujgcy. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢é oferte zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tres$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzgdzony w jezyku obcym dokument

taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢

przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a

pozniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawag badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy

zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku

postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w

zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z

tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajgc jej samoistng

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie mogg one by¢

udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane

innym uczestnikom postepowania, musza byé oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE STANOWIA

TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ

KONKURENCIJI” i dofaczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym

przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg,
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co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec

informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a

ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica

przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca

oprocz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w

szczegdlnosci warunku o ktérych mowa w ust.11

Wykonawca musi wykazaé, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci

okreslajac, w jaki sposdb zostaty spetnione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja,

jezeli spetnia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
wartosc gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub s3

jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda

podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca skfada tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia

oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdéch zamknietych kopertach nastepujgcy w sposdb gwarantujgcy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Itawa, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.6.2019 pn.
,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w ltawie”. - nie otwierac przed terminem otwarcia ofert tj.
01.03.2019r. godz. 11.00.

2) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed
terminem skfadania ofert, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, iz oferte swg zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéow — wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze oswiadczenie i ew.
dokumenty nalezy zamiesci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mieé¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone
»ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem , wycofanie”. Koperty
oznaczone ,WYCOFANIE” bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie beda otwierane.

2) Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

3) Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajgcy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspdlne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Dokument
potwierdzajgcy ustanowienie petnomocnika powinien zawieraé wskazanie postepowania o zamodwienie
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publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcow ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego
petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie
wspodlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy muszg zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania
oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z
podmiotem wystepujgcym jako petnomocnik.
2) Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcéw.
3) Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajgcego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.
4) Oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcédw, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s3 wymagane w SIWZ) sktada
petnomocnik wykonawcdéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspdling,
b) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdina.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlng beda mieli
obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajacg, co najmnie;j:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamodwienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdéwienia oraz
czas trwania rekojmi.
Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczgce tresci zapisow w SIWZ nalezy
zatem wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym zapiséw projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

10.

11.

12.

Oferty mozna sktadaé w siedzibie Zamawiajgcego - Urzad Miasta Itawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju
110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 01.03.2019r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia oraz numerem,
jakim oznakowana zostata oferta. Decydujgce znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna
sktada¢ od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajgcego okreslonych w §l ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa, w pok.
215 w dniu 01.03.2019r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a
nastepnie niezwfocznie po otwarciu ofert zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego informacje, o ktérych
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajgcy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W
przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdéwienia moze
zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastgpi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
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1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong
niedoktadnos¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w
tekscie, niebudzacg watpliwosci w jaki sposéb winna byé ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegélnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowsa,

- jezeli cene za czes¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym;

b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego czesé:

- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowg cene
podang stownie,

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdlne
ceny.

c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;

3) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu
do ktdrych, czynnosci ich poprawy Zamawiajgcy moze dokonac¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej
czynnosci. Przez inng omytke nalezy rozumieé¢ w szczegdlnosci omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich
poprawy Zamawiajgcy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwilocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

§XI1l. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a
Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajgcg obowigzujgcy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji
robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z pdzn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC.

Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego. Ryczatt polega na umodwieniu z gory wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagal sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru wynagrodzenia w
zaden sposdb nie opierajg sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych swiadczeniach. Wykonawca
musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynaé na cene zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany w
cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy oraz kosztéw z tym
zwigzanych. Przedmiar robdt nalezy uznac za opracowanie wtérne w stosunku do opisu przedmiotu zamdwienia
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Przedmiar robdt nie determinuje zakresu prac objetych
przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze robdt zestawienia obrazujg skale danej czesci zamdwienia i
pomagajg w oszacowaniu kosztow inwestycji- przedmiar robdt ma charakter dokumentu pomocniczego. Ocena
rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robodt, nalezy do wykonawcy i stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust. 2 i 3 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
petnego zakresu przedmiotu zamdwienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykonaé¢ zamdwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Bedg to w szczegdlnosci
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koszty, ktore musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét
budowlanych):

a) robdt przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych, wykornczeniowych, porzagdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu,
wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

d) dostawy i serwisu urzadzen,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f)  koszty wycinki drzew i usuniecia karp - jezeli sg przewidziane w dokumentacji projektowej - (drewno uzyskane z
wycinki stanowi wiasnos¢ wykonawcy),

g) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla 0séb i pojazdéw uzytkujgcych
droge,

h) zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

i) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadéw i Smieci,

j)  koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych wynikajgcych z
lokalizacji terenu budowy,

k) koszty rozbidrki istniejgcych budynkdw i obiektow,

I) koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

m) koszty biezgce eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

n) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

o) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

p) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

g) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

r)  Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drdg przez ktdre zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

t) koszty obstugi geodezyjne;j,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych przedmiotem zamédwienia,

X) Koszty pomiaréw i badan materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robodt
okreslonymi w STWiORB.

Cene oferty (wartosc¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (Dz.U.2018.2174 z pdzn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkéow Wykonawcy, zgodnie

z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowg,
z wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajgcy rozumie dokumentacje
projektowg, o ktdrej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko material pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.6 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWiORB nalezy
wycenic elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna
cena oferty muszg by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie majg
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego
traktowania wykonawcdw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajgcy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w goére. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
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11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia moze
zwrécic sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementéw oferty
majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodg szczegétowag od wykonawcow, ktérych oferty mogg
zawierad razgco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedy optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajgce z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej
SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega
waloryzacji za wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT..

§XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajgcy moze zgdaé udzielania przez wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz dokonaé poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce.

W odniesieniu do wykonawcow, ktdrzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
nastepujgcych kryteriow:

l.p. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena (C) 60 %
Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
Aspekt spoteczny (As) 10%

1) Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac¢ w kryterium ,,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg nastepujgcego
wzoru:

a) C=(Co:Cb)x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktow badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badane;j

b) Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zamodwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (Zatgcznik nr 1 do SIWZ) pkt. 1. OkresSlona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytgcznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Punkty za kryterium , Okres gwarancji i rekojmi” (Ogr) - (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

a) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji
przedmiotu zamodwienia przedstawionego przez wykonawcow zastrzegajgc, iz minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr =(Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr- ilos¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
Gro - okres gwarancji i rekojmi

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

b) Punkty zostang przyznane na podstawie oSwiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatacznik
nr 1 do SIWZ). W przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (Zatgcznik nr 1
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c)
d)

do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajgcy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin)
gwarancji i rekojmi tj. 36 miesiecy.

Oferta z okresem 72 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilos¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §12 wzoru umowy

3) Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (As) - (waga 10%) - zostang przyznane zgodnie z
ponizszym opisem:

a)

b)

d)

e)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Zatacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatow na ktérych wykonawca zatrudni (oséb
nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci do wykonania robét
budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, w
szczegolnosci:

- 0s06b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;j i
spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U.2016.2046, z pdzn. zm.);

- bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U.2017.1065 z pdzn. zm.);

- 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktédrych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 z pdin. zm.), majacych trudnosci w
integracji ze Srodowiskiem;

- 0s6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.2017.1769
z pdin. zm.);

- 0sob, ktore uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupetniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.51 t.j.);

- 0sob do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby poszukujgcej
pracy, bez zatrudnienia;

- 0so6b bedgcych cztonkami mniejszosci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczegdlnosci bedacych
cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o
mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.).).

Zamawiajacy wezmie pod uwage zarowno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy

(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czeSciowe). Dla celéow obliczeniowych Zamawiajgcy dokona zsumowania etatéow czesciowych.

Maksymalna oceniana ilo$¢ etatéw: 2 etaty. W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2 oferta

otrzyma maksymalng liczbe punktow.

Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji

przedmiotu zamoéwienia w/w pracownikdw na podstawie umowy o prace w wymiarze réwnym lub

wiekszym niz % etatu.

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg

nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium ,Aspekt Spoteczny”

Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

UWAGA!!! - Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktdw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z

najwiekszg liczbg punktow, tj. przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +As gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Ogr - ilos¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Okres gwarancji i rekojmi”
As - ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Aspekt spoteczny”

Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiajg taki sam

bilans kryteridéw oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizszg cena.
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5. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej
5 to parametr setny zaokragla sie w doéf, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny
zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okres$lonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
zawiadomi niezwtocznie Wykonawcodw, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli
oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okreslone
w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie internetowe;j
www.bip.umilawa.pl

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, nie wczesniej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w §VIIl ust. 1 — 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposdb.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla o0séb zuprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis naliste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla osdb,
o ktérych mowa w specyfikacji i ktére bedg petni¢ funkcje kierownikéw robdt oraz projektantéow (w przypadku
podmiotéow krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju ustawy
naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) ukfad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapdw robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapow robét,

przygotowany w sposéb zapewniajgcy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapow,

a Zamawiajgcemu umozliwiajace biezgcg weryfikacje postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy. Ostateczny harmonogram

stanowigcy pdzniejszy zatacznik do umowy zostanie sporzadzony zgodnie z zapisem §IV ust.3 SIWZ, na

podstawie haromonograméw roboczych, o ktérych mowa powyzej.

3) Kosztorys ofertowy sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/
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7.

Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego s zobowigzani przedstawié
Zamawiajacemu umowe regulujgcg wspétprace tych wykonawcdéw (umowe konsorcjum)).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamodwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpdzniej w dniu podpisania

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank

Millennium S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczenn powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamodwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowa wykonania robét budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank, ubezpieczyciel,

poreczyciel zapfaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego zadania kwote

zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania

czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty

ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia za na kolejne okresy. W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia

wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ spetnienie warunku o ktérym mowa w art.150 ust. 8 i 9

ustawy Pzp.

W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY
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ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM
UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzér umowy stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

[§XV1Il. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ. |

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej,

4. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodnosc z
przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego
srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki
sposob, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy
mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;j,

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

8. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnosé albo dokonuje czynnosci
zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcoéw w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 PZP.

10. Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji (o ktérej mowa w pkt. 7) o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowej.

11. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub
przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosdciach stanowigcych podstawe
jego wniesienia.

12. Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie
nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zaméwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie zamiescit w Biuletynie Zamowien
Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamoéwienia.

13. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamédwienia Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskéw.

14. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega
zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez lzbe orzeczenia.

15. W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajgcy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogtoszenia przez lzbe wyroku
lub postanowienia koriczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,,orzeczeniem”. Zamawiajgcy moze ztozy¢
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy, jezeli niezawarcie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

umowy mogtoby spowodowac negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczegdlnosci w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa, przewyzszajgce korzysci zwigzane z koniecznoscig ochrony wszystkich intereséw, w odniesieniu do
ktorych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcdéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny
do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajacy przesyfa niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogtoszenia o zamodwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na
stronie internetowej, na ktdrej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajac Wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosic¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktorej
przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopie przesyta sie Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.

Wykonawcy, ktdérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania
odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.
Zamawiajacy lub odwotujgcy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego Wykonawcy nie pdzniej niz do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysé strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawa¢ w sprzecznosci z czynnosciami i
oswiadczeniami strony, do ktdrej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.

Odwotujacy oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogg nastepnie korzysta¢ ze srodkéw ochrony prawnej
wobec czynnosci Zamawiajgcego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgdu albo na podstawie art. 186 ust. 2i 3
PZP.

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks
postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inacze;j.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajgcego.

W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zagdania odwotania ani wystepowac
z nowymi zgdaniami.

Od wyroku sadu lub postanowienia koriczgcego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

[§XIX. OFERTY CZESCIOWE

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

|§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwos¢ udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXII. OPIS | WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.
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§XXIIl. POCZTA ELEKTRONICZNA | STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO

Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.
2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACIJA O ZALICZKACH

1. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajgcym a wykonawcga bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

|§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;j.

|§XXVI. ZWROT KOSZTOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII.WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamodwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:

Zamawiajacy informuje, ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

|§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Zgodnie z zatgczonym wzorem umowy.

|§XXX.STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A |

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w STWiIORB oraz w dokumentacji projektowej w zatgczniku nr
718 do SIWZ, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréow technicznych i standardéw jakosciowych.
Przedstawione parametry w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jako$ciowe

oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatéw rownowaznych. Materiaty
przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB

DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajacy nie ustala i nie dopuszcza mozliwosci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dotgczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII.WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU
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1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §8 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 wzoru umowy
stanowigcego zatacznik nr 6 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych
robot,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr
6 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg

projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robdét budowlanych przez

Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIAtY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1. Nie dotyczy.

§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYINA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmine Miejskg Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Iltawa,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl,,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, jest Pan
Maciej Zotnowski, tel: 825611302, e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w
ltawie. Postepowanie znak ZP.271.6.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychl;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODOZ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Yskorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci
protokotu oraz jego zatqcznikéw

’prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego.

ZP.271.6.2019
Strona 25271



ZAtACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawcdw - w przypadku oferty wspdlnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/éw i podpisujgcaoferte: . ........................
Pelna Nazwa:. . . ..o
Adres: ulica..........c.coiiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON................. KRS ...t
Adres do korespondenciji jezeli jest inny niz siedziba Wykonawcy:
ulica. ..o kod........... MIEJSCOWOSE . v oo
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesytac korespondencje zwigzang z przedmiotowym
postepowaniem:
tel: oo fax: ... email......... ... ...
2. PelNa NazwWa:. . . ..o

Adres: ulica.............. o, kod................ MiejSCOWOSC . . v oo e e
tel: oo numerNIP.................. numerREGON . ................
fax: ..o email. ........ . oL

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w ltawie.
Postepowanie znak: ZP.271.6.2019, sktadam(y) niniejszg oferte:

Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w
SIWZ za cene ryczattowg brutto:...........ccccoeveiiiiiniiiiini e, w tym nalezny podatek VAT.

Oferowany okres gwarancji i rekojmi ..........ccccocevviiiiiiinieniniiennen, miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 4)
SIWZ.

Aspekt spoteczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamdéwienia, na podstawie umowy o
prace: ........ pracownikow (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych), tacznie na: ......... etatow.’
Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy podaé tgczng ilos¢ etatow oraz liczbe pracownikow
nowozatrudnionych bedqcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych)

Oswiadczamy, ze:

1) zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje
potrzebne do wtasciwego wykonania zamdwienia,

2) jestesmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wzér umowy zostat przez nas zaakceptowany bez
zastrzezen i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

4) nie wykonywalismy zadnych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczgcymi w
dokonaniu tych czynnosci,

5) uwzglednilismy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowigce integralng
czesc SIWZ, wyszczegdlnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowe] pismach Zamawiajgcego.

6) Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(db) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy

Oswiadczamy, ze ztozona oferta:

[ ] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od

towardw i ustug;

! Szczegoétowy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 1 pkt 5) SIWZ
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|:| prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw

i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $swiadczenie bedzie

prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrdcony)
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Czes¢ zamowienia, ktorej czesci zamodwienia, ktérej wykonanie zostanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi

jej wypetniac)

8. Oswiadczamy, ze Wykonawca ktdrego reprezentujemy jest:
|:| mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

|:| matym przedsiebiorcg (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50
pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR)

[] $rednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz
250 pracownikéw i ktérego roczny obrot nie przekracza 50 milionéw lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

|:| duzym przedsiebiorstwem

9. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte s w

10. Oéwiadczam(y) ze wypetnitem ($émy) obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec 0séb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobraé¢ wymagane przez niego

AOKUMENTY L. vttt st e e e e e e e (nalezy podac jakie dokumenty Zamawiajgcy
moze samodzielnie pobraé¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z ogdlnodostepnej i
bezptatnej bazy danych pod adresem iNterNEtOWY: .......cccoveveeiricecceeeeieeee e w przypadku Wykonawcéw

majgcych siedzibe w Polsce:

|:| https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

[ ] https://prod.ceidg.gov.pl
Oferte sktadamy na ......ccccvveeiicccinennnnnnns kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4

lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usung¢ tresci oswiadczenia przez jego wykreslenie)

ZP.271.6.2019
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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Przystepujgc do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdéwienia
publicznego pn: ,,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w lfawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)-
2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACIA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

= WYKONAWECA .eeeiiiiiccieee e e - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez zamawiajgcego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOTU/OW: ..cvieeeret et ettt ettt et ettt e et e e eab e eeteeeeteeeeabesebeeeaseeenbaeeaseseteeeaseeenbeeeessessabaeensseeasssebenssseseteseasessaessates et seasesete on
(podaé petng nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJGCYIM ZAKIESIE: ...uiuiiiieeeiiiie ettt e ettt e es e e e ste e e et aae e e e st tesaetesseeteesssaeeaaseaeeassseeeansssaeeaanssaeeansseseanssaeeensansessrsatesseansnas
(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Ifawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. ............. ustawy
Pzp (podac¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
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NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/g wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamdwienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad
przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAt KADROWY®

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastepujgce osoby:
Tabela 1 - Kierownicy robét

.. . L . Kwalifikacje Informacja o podstawie
L.p. Imie i Nazwisko Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci - . .
(Uprawnienia nr) | dysponowania osobami
1 2 3 4 5
Kierownik rob6t w specjalnosci inzynierii drogowej - Minimalne wymagania:
Eo;iadajqcy uprawnieniaI do wykonywania sar;odzielnycg fuknkcji techniczr;ych w Osoba bedaca w
udownictwie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do kierowania robotami d .
spozycji wykonawc
1 budowlanymi lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych yspozycjl wy v/

oddana do dyspozycji

czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja X R
przez inny podmiot ***

uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamdwienia,

Osoba bedaca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Uwagi:

1. *** njewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1. Zatgcznik nr 4 -
sktada sie na wezwanie Zamawiajacego.

6
Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a)-c) SIWZ

ZP.271.6.2019
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE)

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitafowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego pn:
,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w Itawie”. Postepowanie znak: ZP.271.6.2019

dziatajgc w imieniu Wykonawcy*:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujgc do zamieszczonej W dniu .......coeevveeeveennne ** na stronie internetowej Zamawiajgcego informacii z otwarcia ofert, o ktérej mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), ze z ponizszymi wykonawcami biorgcymi udziat w przedmiotowym postepowaniu**, nalezymy do

tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw w
sktad ktérej wchodzg nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
“wraz ze ztozonym oswiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadzg do zaktdcenia
konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego :
a)
b)

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, / ze nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamodwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypetnic pkt. 1 lub pkt. 2
** . date wstawic¢ w przypadku sktadania niniejszego oswiadczenia po otwarciu ofert.

*** _ niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!
Zatacznik nr 5 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALtACZNIK NR 6DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY
UMOWA NF..ceeieiieiceceiiniencecennannes

Zawarta w dniU........ceeuee w ltawie pomiedzy Gming Miejskg Itawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-
166-00-83) zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Hawy — ......oevviviieeiciee e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta fawy — .......cccceevivviicniieecnnenn,

zwanymi dalej ,,Stronami”.

Preambuta

Biorgc pod uwage, ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci posiada
stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
wtadajgcymi jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamodwien publicznych,

b) Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego
poprzedzajgcym zawarcie niniejszegoKontraktu,

c) intencjg Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci budowa drogi wraz z
uzbrojeniem w rejonie SSE w Ifawie zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mégt on:

- trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe,

- byc tatwo eksploatowany, naprawiany iremontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania
nowosci technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, ze ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie sg zgodne
z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do nalezytego
wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez
Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robot, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i
obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w
formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany,
ZP.271.6.2019
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6)

7)

8)

9)

jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania
Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,
b) projekty wykonawcze,
¢) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
d) Przedmiary robét - jako element pomocniczy
e) ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe,
Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdZniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére
zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, obejmujgca w szczegdlnosci:
SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiIORB, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje
z zebrania wszystkich Wykonawcdéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przedstawiajgce:
a) uktad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,
przygotowany w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robdt oraz poszczegdlnych ich etapdw, a
Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezgcg weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzgdzany
jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac¢ aktualizacji w
toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako

11

12

13

14

15

~

)

~—~

)

~—

jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego - sporzgdzony metoda
kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) zawierajgcy elementy cenotwdrcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za
roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w %
liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od wartosci Materiatéw /M/.,
zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego - stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzgcy do sprawdzania kolejnosci wykonywania
robodt, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku.

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku,
rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktorych
wykonania majg zostac zastosowane.

Nadzoér autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci
ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.
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16) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483)
oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez
europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - catos¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii Ilgdowej i wodnej, ktory moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie wykonywania robot zanikajg lub ulegajg zakryciu.

19) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbidr korncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest
dtuzszy.

22) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad
fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,
Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ztozone
Zamawiajgcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z
przepisami Pzp.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, lecz posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz ... (rdwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajagcemu,

25) Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robé6t budowlanych
dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdérych robét, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie z Umowa
przez Wykonawce robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

27) Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci
Robét budowlanych.

28) Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez
Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokot odbioru konncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce catosci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce

wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie

rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu Robét budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajq zakryciu w trakcie
kolejnych etapdw realizacji Umowy.

34) Sita wyisza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca ani Zamawiajacy nie
majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
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35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjgtkiem tych
ktére mogq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania

robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakorniczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

zakonczyc¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez

wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych z przekazaniem

Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty

umowionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a

takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT — podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i

ustug (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z pdin. zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach

powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace

niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w

przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci

Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek czesci rob6t budowlanych

niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace

wartosc lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajgcy z przeznaczenia

przedmiotu Umowy. Wad3g jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonawca - Strona Umowy, ktora jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia

publicznego, STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach

Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych

Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych

dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych

robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatow, sprzetu, itp.

llekroc¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie

chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Skréty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z p6zn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sgdowy
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c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 ze zm.)

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia

f)  UZP - Urzad Zamédwien Publicznych

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3) Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujacg kolejnoscia:

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw, dotyczgce wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy
jest zobowigzany przedstawi¢ na pi$mie wyjasnienia ,zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci
powinno nastgpic z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowiern dokumentéw na wyzszym miejscu w
kolejnosci, o ktorej mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 2. Przedmiot umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi
przez utwardzenie drogi ptytami drogowymi prefabrykowanymi ..........cccceeeeiinnnnnnee - ulicy Przemystowej oraz odcinka
drogi od ul. Przemystowej do ronda na ul Piaskowej w miescie ltawa (Dz. nr 19; 44/2; 45/21; 47/6; 47/8; 60; obreb 6,
m. ltawa). Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,,obiektem” lub ,,przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg wraz z STWIORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okres$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa, Dokumentacja postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w §15 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej
zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy,
robot budowlanych, wynikajagcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robét niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.
Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu
zaméwienia.
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§ 3. Terminy
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - do dnia........cceeecvveennees do dnia ..eeeeeeeeennnes Jest to termin zakonczenia
wykonanych robdt i zgtoszenia gotowosci do odbioru roboét. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek
wykonac wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36
miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koncowego), usungé wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w na
co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktdrych dotagczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdét na 14 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania korncowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowosé Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe]j oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy
Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu
budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
3) Strony ustalajg nastepujgcy sposéb wykorzystania Terenu budowy:
a) Wykonawca na swdj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.
b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.
c¢) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie odbioru
robot.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za znajdujgcg sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna
Nadz6r inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:
a) w specjalnosci
D)
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 5 dni
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10.

11.

12.

roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z
Umowag i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajgcego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci, jako wpis
do Dziennika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw
robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdét lub w inny sposdb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego,
wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

10) llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez to rozumieé
odpowiednio: Koordynatora inspektoréw nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego, z uprawnieniami
odpowiadajgcymi uprawnieniom Inwestora Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu w realizacji kontraktow opartych
np. na wzorcach FIDIC

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

1) robdt ulegajacych zakryciu,

2) robdt zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru korncowego moze dokonywac¢ w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza
odbidr robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3 Umowy.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w
terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robdét budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia
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14.
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27.

28.

29.

30.

tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz
elektronicznej na ptycie CD, zawiadamiajgc o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego nie pézniej niz 5
dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prdébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa
kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robdt przez Wykonawce do Odbioru koncowego w celu
weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego, wyznaczy date przystgpienia do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwacd
Odbiér korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia proéb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
korcowego.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego robot jest podstawg do
dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole
odbioru korncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego roboét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wodweczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedga przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni
roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
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31. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

32. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia
uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialnosci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapoznat
sie z dokumentacjg projektowa i przedmiarami roboét oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat
istniejgcy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdt zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktualizowad i
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgtasza zastrzezen i
zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjg i za cene umowna.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wtadajacym jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy
zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o
ktéorym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Umowy inny zasdb, spetniajacy
warunki i wymagania opisane dla celow postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktdérego
zostata zawarta niniejsza Umowa

Powyisze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawcy:

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, ofertg i Dokumentacjg projektows,

STWIiORB, Dokumentacjag postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci

za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody

dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z

wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody

jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do

robdt Materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy, w

tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych wykonywania
robét oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

d) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotfach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

I) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéow stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiardw,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robat,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia

na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony sSrodowiska

naturalnego, utylizacji odpaddow. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow

dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robdt

wykonywanych z tych Materiatéw,

Powiadomienia mieszkancéw, zaktadow ustugowych igestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach

z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robat,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwic¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje

koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca

odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i

za ktdrg ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wadg, ktdéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktoéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
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16)
17)
18)
19)

20)

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawece lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz
Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, swiadectwa, certyfikaty iinne dokumenty
stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatdéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu
robot przez Wykonawce do Odbioru korncowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos¢ roboét

1)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xls lub innym réwnowaznym,
do dnia zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne

warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram

przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznos$ci mogace mie¢ wptyw na terminowosé
wykonania Umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na Terenie

budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt wedtug dziatéow

STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz

zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume

naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robét
mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowosé wykonania

Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace realizacje

przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §3 ust.1

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé
zamawiania przez Wykonawce urzgdzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym
statych dostaw materiatow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapdw realizacji Umowy (jezeli etapy sg przewidziane);

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie
na caty czas trwania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza

niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w

szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca

jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakorczenia

robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w_terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakorczenia robdt lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robdt, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej, zlecenia robdt zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalnosé
zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robdt, Wykonawca jest uprawniony do zgdania
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapow robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty
mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

11) W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz
terminéw zakoniczenia etapow robét nastgpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakorczenia robdt oraz etapéw robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na terminowos¢ wykonania robdt powinien zostac¢ wpisany
przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .........cccouueune.
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyiszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Woykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia stanowic
bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robdt w
przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytgcznie Wykonawce,
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2)

3)

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
ze przy wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia roboét
co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z
Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty
ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyiszej

1)
2)

3)

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania roboét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢é Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktédre mogg mie¢ wptyw
w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakoriczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2),
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia
wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .......cceeeceeeesseceesssesesnens jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w
zakresie posiadania osdb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadnic i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetniaé¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie
posiadania oséb zdolnych do wykonania zamdwienia zgodnie z postanowieniami §14 Umowy.

Wykonawca  jest zobowigzany  zapewni¢, zeby Kierownik  budowy oraz kierownicy  robét
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢ do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowien Umowy

7P.271.6.2019
Strona 45271



7)

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

Kontrola jakosci

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy i

Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu

zapewnienia jakosci

Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci

wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2016r. poz. 1570.) oraz okreslonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) byc¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia

biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich

odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci Materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagarn STWiORB
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajagcy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 7) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wéweczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia

wymagania okreslone w pkt 7) niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie okreslonej w

pkt 22) niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z

pkt 7), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi

normami i przepisami

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.
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10.

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robét powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw
lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia, personel i
materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny koszt
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i
Terenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placdwce badawcze;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatow
lub robdt, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty
badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
obcigzg Zamawiajacego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

8)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczeristwa w/w 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $Swiadczacy ustugi w
zakresie ochrony osdb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakonczenia robaét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw medidéw oraz zainstalowanie urzgdzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami
robot,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia Sciekow z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robaét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca,

gdzie beda wykonywane roboty dotyczagce Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejSciach oraz terenach nalezgcych do

Zamawiajacego lub osob trzecich.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych

miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz

minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we

wtasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie

krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy:

1)

2)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robdt w godzinach
22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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11.

12,

13.

14.

15.

3)

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledow technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w
pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzgcych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy
albo jego Dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkdd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogga
zagrazac uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
Wykonawca jest zobowigzany ponosic¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120 poz. 1226 z pdzn. zm.) nie pdézniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.

Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowg wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133 z
pdin. zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
whniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Iltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.
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16.

17.

18.

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem robét, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i
inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw
KC, w szczegdblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepisédw, chyba ze
wyltgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sgsiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robdt, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1), Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robét i materiatdw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktéorych mowa w pkt 2) powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opd&znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i
opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb zapewniajacy ochrone robét
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow

1)

2)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne
przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspoétprace podmiotéw
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow
Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczer woli w imieniu i
na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za
zgodg Zamawiajgcego.
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5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub
jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... cccececeieivenenne.

..................... Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie ..........cco..ee....  bedzie realizowa¢ przy udziale

Podwykonawcy: .......ccccuveeeeennnen.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow , ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktédrym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktoére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Woykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub
b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania  przez projekt wymagan  dotyczagcych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienn uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezernn do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie

sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy

Umédw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: .......cccceceeverirreeeeiesessenvnens zt
(STOWNIE DIUTEO. ...ttt s e e s e s s e s e et ), w tym podatek VAT w
wysokosci........ %, CO StANOWIi KWOTE.....cocoueiei i zt. (stownie VAT

), wartos$é przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSi.cueriee et eerieresesesereeseeene ZE, (STOWNIE NETLO...eiciiiceee e e s e ), w tym: (zgodnie z tabelg
formularza ofertowego )

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem zmian
umowy o ktérych mowa w §14 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materiatéw, wyrobodw, itp., a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zat. nr 2 do umowy. Aktualizacja harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie wymaga zawarcia aneksu.

Rozliczenia za wykonane roboty s3 dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.

W celu rozliczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:

1) zestawienie wartosci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w
ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robat.

§11. Ptatnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawione] przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem
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potracen wynikajgcych z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu

wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oSwiadczenia

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody

dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych

termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zagdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace

przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego

zasadnos$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda
zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedfozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci

i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.5 zawierajgce szczegétowe uzasadnienie

zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
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lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w
ust.5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
Umowg o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie
cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznos$é, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez
nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury korncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajacego. Wartos$¢ faktury koricowej nie moze byé nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg wynagrodzenia.

§12. Gwarancjairekojmia
Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowg, bedzie
wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .......
miesiecy (min. 36 miesiecy wartos¢ zostanie wpisana po ztoZeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego
robot catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)
z wyjatkiem urzadzen, naktére ich producenci udzielili_diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
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gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okreséw gwarancji,

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi

......................... miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowg, Umowg, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowigzujgcymi w przedmiocie Umowy .

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie majg

usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne i

bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé

uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu w

sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego

wystgpienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancjag do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu Swiadczenia gwarancyjnego

Zamawiajacemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuniecia wad w miejscu, w ktérym znajduje

sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie ona we

wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych,

3) usuniecie wady powinno zostac pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami witasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajacy

bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a

poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni

kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takie w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w obu

elementach.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania i
konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzgcych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie

lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementdow).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 —15i 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takie po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, powstate na

skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pisSmie uprzedzit Zamawiajacego o

grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pismie utrzymat swojg decyzje.
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W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koricowego zrealizowanego przez Wykonawce
obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancjg oraz rekojmig objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaty

wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwitoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce

(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad usuwaniem

wad

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranc;ji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie
gwarangji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca - okreslonych w
zatgczniku nr 4 do Umowy

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego, jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu iurzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania ieksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu mogg wynika¢ tylko z przepiséw

prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego

od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedzie sie moégt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb

niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy. .

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajagcy zakonczenie okresu gwarancji irekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie

przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad

lub usterek wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile

bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 10

dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwrdécic zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnies¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10% Ceny ofertowej brutto tj.
............................................. zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ..) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrdécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie
zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajagcy zmieni forme na Zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie caty ten
okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedtuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach o ktérych mowa w ust. 14,
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ..o, ‘w  dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §14 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na piSmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujgce okolicznosci
zmiany terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:
1) Wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania.
2) w sytuacji gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okolicznosci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,
3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwier/ robdt budowlanych, zgodnie z technologia
ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opbdinienia w przytgczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestoréw medidow, powstate z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

6) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na Termin
wykonywania robdt fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢é potwierdzony przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé

9) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

11) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

12) wystagpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

13) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty iniewybuchy, wykopaliska
archeologiczne,

14) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkdéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

15) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw terenowych,

~

w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

16) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

17) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

18) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

19) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, sSrodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkow
Unii Europejskiej,

20) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wtascicieli nieruchomosci , przez ktérg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania,

21) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakornczenia zadania w danym roku budzetowym
lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie srodkéw unijnych,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt w

przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamédwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

ZP.271.6.2019
Strona 58z 71



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkdéw geologicznych,

geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania

niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowac¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w

szczegllnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje

przedmiotu umowy,

poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla

danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

zmiany producenta urzgdzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie

korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci

lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamodwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub

urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych Materiatow lub urzadzen,

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢ w inny

sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne;j

interpretacji jej zapisow przez Strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci

wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach i w

nastepujacy sposob:

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy
pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdow z uwzglednieniem stopnia wykonania zamodwienia wykonania zamdéwienia. W takim przypadku
Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i
ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen o0séb bezposrednio wykonujacych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12) nastepowal bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12) lit. a)-c)
Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku wraz z
wykazaniem ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonywania
zamoOwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne.

f)  Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mieé miejsce wytgcznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w ust.3
pkt 12) bedg mie¢ wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez wykonawce.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

g) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w ust.3 pkt 12) niniejszego paragrafu, wyznaczy date
podpisania aneksu

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy

zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty

przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkdow

Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako

przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania roboét

wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien

sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajacego.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.13) nie pdzniej niz 7 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w

realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa

wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.13) winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu zamodwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajgcego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w petnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidzied,

c) gdy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z rozwigzaniami okreslonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego.

d) wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie

pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy. W przypadku

ograniczenia robot Wykonawecy przystugiwato bedzie wynagrodzenie z tytutu robdt juz wykonanych oraz materiatow

i urzadzen zgromadzonych na terenie budowy na poczet realizacji rob6t podlegajgcych ograniczeniu. Wynagrodzenie

zostanie ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robot, materiatéow i urzgdzen dokonanej na terenie budowy.

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach

realizacji zamdwienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub

zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 8 ust. 1,

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana podwykonawcy mozliwa jest
wytacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawece lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w
ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla Zamawiajgcego,
c¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;
22) zostaty spetnione facznie nastepujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie
23) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

24) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegdlnych ich elementdw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

25) Zmiana tresci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze spowodowac braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu
do prawidtowej realizacji umowy,

26) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajgcy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w

celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), zmiany postanowiern umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustala nowe Terminy, ztym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy

lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci,

tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy

podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezgcych po stronie

Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany

Umowy w zakresie Materiatdow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w

niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni

roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowa i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania

jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia

dalszej dokumentac;ji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.11 i przedtozenia na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajgcymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu

do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku
bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15. Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania roboét

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie

niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba

wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne

dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.)
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt lub kosztéow eksploatacii
przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy ,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowic bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy

dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego , Protokotu koniecznosci (wykonania robot zamiennych) ,,,

ktory powinien zawierac: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy,
okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a wartoscig robét okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robdt zamiennych)”, o ktéorym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych

w §10i 8§11 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany

jest dostarczyc¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robot zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej

Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt (Materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robdét danego

elementu robdt, a odpowiadajgcych elementom zawartym w szczegdétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie
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ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu

pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych wskaznikow cenotwdrczych: przyjete do

kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od wartosci Materiatéw /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego elementu robdt, a

nieodpowiadajgcych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym

mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ rdéznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujgcych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od

Srednich cen Materiatdw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,

itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym

kalkulacja jest sporzadzana jako srednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach

Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych

ogoblnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkédw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany Umowy w zakresie

Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiIORB a wynikajgcych
ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w sSwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§16. Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:
1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres dtuiszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,
3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robét,
4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,
5) podzleca jakgkolwiek cze$é¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania przez
Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),
6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;
7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakgkolwiek korzy$¢ majgtkowa, prezent,
gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:
a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i niezgodnego z
prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i zgodnego z
prawem lub Umowg,
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b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy.

10) nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu
Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12) wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w §19 ust. 7 Umowy;

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania wykonang przed

odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegoblnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia
oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia
zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§17. Obowiazki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i witasnosci, i zabezpieczyc
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia, Materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione Materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru roboét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy

protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzied odstgpienia, ktéry stanowi
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11.

12.

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz
tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia nie nadajace sie do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstgpienie od Umowy

§18. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwtoke w stosunku do Terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robat,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci
200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki

4) 7z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt

budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z

zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny ofertowej
brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdét,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §7 ust. 16 pkt 1)
Umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300 zt, za kazde naruszenie

13) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z §7 ust. 18 pkt 4) Umowy a takie
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 18 pkt 5) Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

14) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §9 ust. 1 Umowy.

15) w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci

naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowe;j,

przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po

uptywie terminu jej zaptaty.
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Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §19 ust. 1 i 6 Umowy,

zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajgcego:

1) z tytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19
ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikdow wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamodwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 1.

2) ztytutu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajgcego z §19 ust.
6 pkt 1) Umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazde brakujace % etatu w stosunku do liczby etatéw wynikajacej z oferty
Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikéw bedgcymi
cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §19 ust. 6 pkt 1) Umowy.

3) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktorych mowa w §19 Umowy, w wysokosci 350,00 ztotych brutto - za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych,

jezeli wartos$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajgcy

poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w_ 8§20 ust. 1 pkt 2) Umowy

potwierdzonego na piSmie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi

Wykonawcy note obcigzeniowg

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych

do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§19. Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia

1.

Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia (o
ktorych mowa w §2 niniejszej umowy), polegajagce na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdwienia w
szczegolnosci osoby wykonujace roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni i inne roboty
ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajgcej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca, najpdzniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia robdt, sktada wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
przez Wykonawce / podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iz sg zatrudnione na umowe o prace przy wykonywaniu
czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to (wykaz osdb) powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia o ktérych mowa w ust. 1, polegajacych na bezposrednim
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanychl.
Wskazane osoby muszg zosta¢ zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilos¢ zostanie wpisana zgodnie z oswiadczeniem
wykonawcy ztozonym w formularzu ofertowym - zatgcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny wymiar czasu pracy
pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pdzniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robdt, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktadaé, do dnia 10 kazdego miesigca, pisemne oswiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 1 i 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (oswiadczenia), o ktéorym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddw
poswiadczajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajagce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym Swiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze czasu pracy
zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 2
pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy poinformuje wtasciwe organy kontrolne celem
zbadania czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
Swiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) do dokonania odbioru

koncowego.

W terminie o ktdrym mowa w ust. 6 pkt 2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu

oswiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére bedg wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, , a takze

umozliwi¢ Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w

ust.4 i przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego dowody zawarcia z osobami, o ktérych mowa w ust. 6 umowy o

prace w szczegdlnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nig umowy o prace z
Wykonawcg;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) ), o ktérych mowa w ust. 6 w
dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujacej pracy w dacie zawarcia z nig umowy o
prace z Wykonawcg;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy niepetnosprawnosé tej osoby w rozumieniu
wtasciwych przepiséw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposodb zapewniajgcy ochrone  danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdblnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osobg(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie pdzniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajgcej kryteria, o

ktorych mowa w ust. 6.

§20. Sposob komunikowania sie Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

wydawanie polecenn lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za

pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na
podane przez Strony adresy:

1)  ZamawiajgCego0. .. mnmvenenecreriereecreereranenes

2)  WYKONAWCY..ceiiiiiieeciree et e

3) Inspektora Nadzoru InWestorskiego ........cccceeeevveeevciieeeeeccinee e,

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga

elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedag uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane

polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane

odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osoéb. Ustala sie
czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy roboét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom
zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac
od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziataé niezwtocznie,
przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspodtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robdt), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

§23. Postanowienia koricowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze
wspolnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy
wtasdciwy dla siedziby Zamawiajgcego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak rowniez
zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktdrych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zamdwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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ZALACZNIK NR 8A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robot, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ OSOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica............coiiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...t
tel: oo fax: oo email. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.6.2019 - ,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w fawie”

1. Zgodnie z §19 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
. L. Rodzaj umowy (umowa na czas
. X Wymiar etatu (np. 1 Zakres wykonywanych czynnosci w . )
Lp. Imie i Nazwisko i o . nieokreslony, na czas
etat, %5, % itp) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 umowy B
okreslony)

data.. e
POAPIS..ccuvvieeeiieeeiie e
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ZAtACZNIK NR 8B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOtECZNIE MARGINALIZOWANYCH
(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)
WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych1

DANE WYKONAWCY

Adres: ulica..........cocoiiiia., kod........... miejscowost . ...
numerNIP.................. numerREGON . ................ KRS ...t
tel: oo fax: .o email. ...l

Dotyczy postepowania znak ZP.271.6.2019 - ,Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w rejonie SSE w lfawie”.

1. Zgodnie z 8§19 ust.6 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikdw bedgcych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy

Rodzaj umowy (umowa na czas

Wymiar etatu (np. 1 L. . )
Zakres wykonywanych czynnosci nieokreslony, na czas

Lp. Imieg i Nazwisko
P & etat, %,)

okreslony)

! Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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