Postepowanie znak ZP.271.18.2014

Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 132929-2014 z dnia 2014-06-20 r. Ogtoszenie 0 zamowieniu - ltawa

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych na budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w fawie. Przedmiot
zamowienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow przedmiotem zamdwienia. 2....

Termin sktadania ofert: 2014-07-08

Numer ogtoszenia: 150997 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA
Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamdwieniu.
Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 132929 - 2014 data 20.06.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, woj. warminsko-mazurskie, tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31.
SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
I.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:
e  Miejsce, w ktérym znajduje sig¢ zmieniany tekst: 11.1.4).

e W ogtloszeniu jest: 1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na budowie sali gimnastycznej przy Gimnazjum
nr 1 w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla Wykonawcow przedmiotem zaméwienia. 2. Przedmiot
zamdwienia obejmuje w szczegolnosci: 1) Budowe sali gimnastycznej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz wyposazeniem sportowym. 2)
Budowe tacznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoty (GS nr 1) 3) Budowe przytaczy sanitarnych 4) Roboty rozbidrkowe 3. Wykonawca musi
uwzgledni¢ specyfike dojazdu do terenu budowy - dojazd z DK nr 16, wyjazd z konieczno$cig przejazdu przez istniejacy parking. 4. Przedmiot
zamdwienia nie obejmuje dostawy mebli. Zakup mebli nastapi na podstawie odrebnego postepowania 5. Szczegdtowy opis przedmiotu
zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robét SIWZ, oraz wzorze umowy wraz zatacznikami. 6. Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na
podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, SIWZ, przedmiarami robét wraz z
zatgcznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, a takze, obowigzujgcymi
przepisami szczegotowymi i sztukg budowlana, oraz zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji. 7. Kody dotyczace
przedmiotu zamowienia okre$lone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien: CPV 45212200-8, 45111200-0, 45223500-1, 45223200-8, 45320000-6,
45261000-4, 45443000-4, 45331000-6, 45330000-9, 45315100-9, 45310000-3, 45315700-5, 45312310-3, 45215140-0, 37423100-0, 37452210-
6, 37452910-3, 37422100-3, 37452100-2, 37452720-4, 37482000-0, 37451920-9, 71.35.43.00-7. 8. Realizacja zaméwienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) 9. Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen rownowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii projektowej, STWIORB oraz SIWZ i
przedmiarach rob6t pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach rob6t oraz SIWZ oraz beda zgodne
pod wzgledem: 1) gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych), 2) charakteru uzytkowego
(tozsamosc¢ funkgji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4) parametréw technicznych (wytrzymato$c¢, trwato$c, dane
techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardéw emisyjnych,
7) izolacyjnosci cieplnej, 10. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktore;
wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktdrych zasoby wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow. 11. Zamoéwienie bedzie wspétfinansowane
ze $rodkéw Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwdj Bazy Sportowej w Wojewodztwie Warminsko-Mazurskim na lata 2014-
2016..

e W ogtoszeniu powinno by¢: 1. Przedmiotem zamédwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na budowie sali gimnastycznej przy
Gimnazjum nr 1 w ltawie. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukgji dla Wykonawcow przedmiotem zaméwienia. 2.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegolno$ci: 1) Budowe sali gimnastycznej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz wyposazeniem
sportowym. 2) Budowe tgcznika sali gimnastycznej z budynkiem szkoty (GS nr 1) 3) Budowe przytaczy sanitarnych 4) Roboty rozbidrkowe 3.
Wykonawca musi uwzgledni¢ specyfike dojazdu do terenu budowy - dojazd z DK nr 16, wyjazd z konieczno$cig przejazdu przez istniejacy
parking. 4. Przedmiot zaméwienia nie obejmuje dostawy mebli. Zakup mebli nastapi na podstawie odrebnego postepowania 5. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robét SIWZ, oraz wzorze umowy wraz zatgcznikami. 6. Wykonawca wykona przedmiot
zamowienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, SIWZ wraz z
zatgcznikami, przedmiarami robét oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, a
takze, obowigzujacymi przepisami szczeg6towymi i sztuka budowlana, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji
rekojmi. 7. Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamowien: CPV 45212200-8, 45111200-0, 45223500-1,
45223200-8, 45320000-6, 45261000-4, 45443000-4, 45331000-6, 45330000-9, 45315100-9, 45310000-3, 45315700-5, 45312310-3, 45215140-
0, 37423100-0, 37452210-6, 37452910-3, 37422100-3, 37452100-2, 37452720-4, 37482000-0, 37451920-9, 71.35.43.00-7. 8. Realizacja
zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegolno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623
z pdzn. zm.) 9. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB,
przedmiarach robét oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem: 1) gabarytow i konstrukgji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba
elementow sktadowych), 2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), 3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow), 4)
parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrow
bezpieczenstwa uzytkowania, 6) standardéw emisyjnych, 7) izolacyjnosci cieplnej, 10. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm)
podwykonawcow, na ktdrych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje
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udziat podwykonawcow. 11. Zamdwienie bedzie wspétfinansowane ze srodkéw Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoj Bazy
Sportowej w Wojewddztwie Warminisko-Mazurskim na lata 2014-2016.

e  Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: I11.3.4).

e W ogtoszeniu jest: Dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zamawiajacy
zada, by wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej: a) Kierownik rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
petigcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci, b) Kierownik robét w
specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajq
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia, ¢) Kierownik rob6t w specjalnosci
elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia d) Kierownik rob6t w specjalnosci teletechnicznej. Minimalne wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w branzy teletechnicznej lub
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajq
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia oraz ztozy o$wiadczenie o spetnieniu
warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena
spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz
ztozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla oséb w zakresie posiadanych uprawnieri budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 22008 r., Nr 63, poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i
biegte ttumaczenie w kontaktach pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca zatrudniajac thumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢
bieglym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
musza wykazaé, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy facznie spetniaja w/w warunek.

e W ogtloszeniu powinno by¢: Dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, ze dysponuije lub bedzie dysponowat, co najmniej: a) Kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej petnigcy jednoczesnie rolg kierownika budowy. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych
czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia, b) Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia, c¢) Kierownik rob6t w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia d)
Kierownik robot w specjalnosci teletechnicznej. Minimalne wymagania: - posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie w branzy teletechnicznej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia oraz ztozy o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego przez Wykonawce
wzoru nr 4 do SIWZ, o ktorym mowa w § VIl ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz ztozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o
ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi dla 0s6b w zakresie posiadanych uprawnier budowlanych dopuszcza
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw oraz odpowiadajace
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wéwczas wykonawca na
wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni stafe i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony
zakres przedmiotu zamdwienia tlumacz ten winien by¢ bieglym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia muszg wykazac, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniaja w/w warunek..

e  Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: IV.3).

e W ogtoszeniu jest: przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy w §15 i 16 wzoru umowy stanowigcego zatacznik do SIWZ, ktérych tre$¢ jest nastepujaca: § 15. Zmiana umowy 1. Zmiana
postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na pi$mie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
okresla nastepujace okoliczno$ci zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczeg6inosci: 1) wstrzymania robét przez
zamawiajacego, 2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé
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potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru. 3) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych konieczno$cig dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin
wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.
4) wystapienia konieczno$ci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub
uzupetniajacych, ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy 5) wystapienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci
lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administraciji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, 6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ 7) odmowy wydania przez wtasciwe
organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce 8) niemozno$ci wykonywania robét z powodu braku
dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, 9) dziatania sity wyzszej , majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot, 10) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, 11) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 12) wystapienia odmiennych od
przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkow geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 13)
wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwen-taryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, 14) w przypadku zmiany technologii
jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego, 15) w
przypadku wystapienia robdt zamiennych, o ktorych mowa w §16 niniejszej umowy 16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych
badar i ekspertyz, analiz itp. 3. Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu
wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robot w przypadku: 1)
zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy. 2) koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacii lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy 3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkow geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,
ktore moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy 4) odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, 5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, 6) zaistnienia innych okolicznosci
prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7)
Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy, 8) Wynikniecia
rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢
usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony. 9) W przypadku urzedowej zmiany
stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujacego wysokos¢ VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okre$lonego
w Umowie, z tym, Ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony pokrywaja solidarnie po 50%. 10) zmiany os6b odpowiedzialnych za
kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia osdb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t 11) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy. 12)
Wystapienia konieczno$ci zmian 0s6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w
specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego. 13) Wykonawca musi przedtozy¢
Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia rob6t. 14) Zaakceptowana
przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do dziennika budowy. 15) Ograniczenie
zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentaciji projektowej, ktore
wynikly w trakcie realizacji robot i byly konieczne w celu prawidtowe;j realizacji przedmiotu zaméwienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy. 16) Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w
poszczegolnych latach realizacji zamowienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany
wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1)
-15) przypadkach wystapienia opoznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez
wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1). 5. Jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktora nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo robét wedtug zamawiajacego nie
pozwoli na terminowe ich zakoriczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja wykonawce. 6. Zamawiajacy ma mozliwos$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy
z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy. 7. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu. 8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia robét na
podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §16 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. 9. Wniosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwitocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach. 10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany. 11. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego. 12. Po
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otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany. 13. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentaciji, o ktérej mowa w ust.11 i
przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym
mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany. 15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 16. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany: 1)
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegéinoci zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych
teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany Harmonogramu
rzeczowo-finansowego przewidzianych w Umowie § 16. Roboty zamienne 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru rob6t
przepisami wykonania przedmiotu umowy. 2. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii projektowej, ktorych potrzeba wykonania
wynikfa z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. 3. Za roboty zamienne uwazac¢ sie bedzie takze roboty
wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w
Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci: 1) podwyzszeniem
waloréw techniczno-eksploatacyjnych, 2) pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakoSci robét. 3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy 4. Podstawe wykonania
robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego Protokotu wykonania rob6t zamiennych, ktory powinien zawierac: zakres rob6t zmiennych uzasadnienie konieczno$ci ich
wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robo6t podlegajacych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgodg na wykonanie robét zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 5. Bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é
zapobiezenia awarii. 6. Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowac¢ stawki okreslone w kosztorysie ofertowym. 7. Platnosci za roboty
zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego Protokotu wykonania robot zamiennych, o ktérym mowa w
ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10-12 Umowy. 8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz
informaciji okreslonych w §16 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. 9. Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu. 10. Odbiory robét
zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy. 11. Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé
podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy. 12. W przypadku wprowadzenia robét (materiatdw) zamiennych
powodujacych zmniejszenie warto$ci rob6t danego elementu rob6t, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie
ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §7 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikdw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w
szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy tj.: 1) stawka lub stawki za roboczogodzine /nettol, 2)
wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, 3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 4) wskaznik narzutu kosztow
zakupu materiatow w % liczony od warto$ci materiatow /M/ 13. W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot
danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego
wg nastepujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowe;j tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlinie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte. 14. Oprdcz przypadkéw okreslonych w
ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach: 1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci
robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji
projektowej, STWIORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) konieczno$ci
realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud, 3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, 4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, 5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, 6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

e W ogtoszeniu powinno by¢: § 15. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu stron wyrazong,
na pi$mie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany. 2. Zamawiajacy dziatajac w
oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okresla nastepujace okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej
umowy, w szczegolnosci: 1) wstrzymania robét przez zamawiajacego, 2) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie rob6t, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru. 3) wystapienia wad
Dokumentaciji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacii projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okre$lonego rodzaju rob6t majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
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musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru. 4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opozniajg realizacje przedmiotu
Umowy 5) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji panstwowej,
ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, 6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ 7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce 8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, 9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania roboét, 10) wystapienia
okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, 11) wystapienia zmian
spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w
STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkéw terenowych, w szczegolnosci istnienie niezinwen-taryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, 14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego, 15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §16
niniejszej umowy 16) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badar i ekspertyz, analiz itp. 3. Zmiana postanowien Umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku: 1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia robot
zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy. 2) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy 3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktdre moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy 4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej warunkow Terenu
budowy, w szczegoinosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
5) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa, 6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 7) Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy, 8) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna
usuna¢ w inny sposadb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej
zapisOw przez strony. 9) W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujq sie do zawarcia aneksu do umowy regulujacego
wysoko$¢ VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie, z tym, Ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony
pokrywaja solidarnie po 50%. 10) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek z
0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robét 11) wystapienia oczywistych omytek
pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy. 12) Wystapienia koniecznosci zmian os6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajace na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajacego. 13)
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni przed pilnowanym skierowanie do
kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robot. 14) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem
do dziennika budowy. 15) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowe;j realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy. 16) Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie)
kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegolnych latach realizacji zaméwienia, o ktdrych mowa w §11 ust.27 Umowy, w
przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkéw zewnetrznych niezaleznych do
Zamawiajacego. 17) Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze: a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom,
mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom; b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w
Ofercie; c) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystapienia op6znien, strony ustala nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z
wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1). 5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia wykonawcy do
przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo robdt wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie,
zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami
obcigzaja wykonawce. 6. Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie
wykonawcy. 7. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w
zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii
projektu. 8. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie ust.3 i §16 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany. 9. Wniosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni
roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. 10. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany. 11. Wykonawca
zobowigzany jest do biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
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miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego. 12. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w 8 Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentaciji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany. 13. Wykonawca jest zobowigzany do
okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11 i przediozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii. 14. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami
uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sig do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany. 15. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany. 16. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany: 1) danych zwigzanych z
obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych
rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 5) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego
przewidzianych w Umowie § 16. Roboty zamienne 1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy. 2. Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-
konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy. 3. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z
uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacii
Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegolnosci: 1) podwyzszeniem waloréw
techniczno-eksploatacyjnych, 2) pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot. 3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztdw wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy 4. Podstawe wykonania robét zamiennych
stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego Protokotu
wykonania robot zamiennych, ktéry powinien zawierac: zakres robdt zmiennych uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys
réznicowy, okre$lajacy réznice pomiedzy wartoscig robét podlegajacych zamianie, a warto$cia robot okreslonych do wykonania jako zamienne.
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii. 6. Do
wyceny warto$ci robot zamiennych nalezy stosowac stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym. 7. Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie
bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego Protokotu wykonania robét zamiennych, o ktdrym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10-12 Umowy. 8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawceg oprocz informacii
okreslonych w §16 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. 9. Wykonanie robét zamiennych strony zobowiazane sa potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu. 10. Odbiory robét zamiennych bedag
dokonywane wg zasad okre$lonych w §5 niniejszej umowy. 11. Wprowadzenie robét zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia
wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust.1 niniejszej umowy. 12. W przypadku wprowadzenia robét (materiatéw) zamiennych powodujacych
zmniejszenie wartosci robot danego elementu robét, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w §7 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a
kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotwérczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy tj.: 1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, 2) wskaznik narzutu
kosztow posrednich w % liczony od /R+S/, 3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw
w % liczony od warto$ci materiatow /M/ 13. W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robét, a
nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w §9 ust.1 zostanie
pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkciji nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiacu, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdinie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajgcy wprowadzi korekte. 14. Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest
uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach: 1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objete;
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentaciji projektowe;j,
STWIiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 2) koniecznosci realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud, 3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, 4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, 5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, 6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

e  Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst: I1l.1).

e W ogtloszeniu jest: 1. Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 100.000,00 zt. (Stownie: sto
tysiecy ztotych 00/100) w terminie do dnia 18.07.2014r. do godz. 10.30. 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie: 1) Pienigdzu -
przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, 0 uznaniu przez
zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu $rodkéw na rachunek zamawiajacego. Wniesienie wadium
w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na
whiesienie wadium. 2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o
ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109,

Strona6z8



Postepowanie znak ZP.271.18.2014

poz. 1158 z p6zn. zm.) 3. W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) - zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajacego
whiesienie wadium dotgczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajgcego pok.210 (pn. 08.00-16,00,
wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w
kopercie wraz z oferta. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej
nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustala¢ beneficjenta gwarancii, j. Gming Miejska ltawa reprezentowang przez
Burmistrza Miasta ltawy, 2) okresla¢ kwote gwarantowana w zt (ustalong w SIWZ), 3) okreslac termin waznosci (wynikajacy z SIWZ), 4) okre$la¢
przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ), 5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyplate na rzecz zamawiajacego w przypadku
wystapienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde
zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach: 1) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w
sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5
ustawy pzp) 6) by¢ gwarancja nie odwolywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, o ktorym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie ztozyt
dokumentéw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium musi
obejmowac caty okres zwigzania z ofertq, 7. Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie,
terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim
wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwltocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamowienia; 3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy,
ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert; 4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie w ofercie nr rachunku
bankowego, na ktory nalezy dokonac zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, w
odpowiedzi na wezwanie, 0 ktdrym mowa, w art. 26 ust. 3, nie ztozy dokumentow lub o$wiadczen, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, lub
petnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze wynikato to z przyczyn nielezacych po jego stronie; 2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie; b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; ¢) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

e W ogtoszeniu powinno by¢: 1. Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 100.000,00 zt.
(Stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) w terminie do dnia 24.07.2014r. do godz. 10.30. 2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie: 1)
Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajacego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000 6192 1354, o
uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkéw na rachunek zamawiajacego.
Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny)
przewidzianego na wniesienie wadium. 2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym 3) Gwarancji bankowej 4) Gwarancji ubezpieczeniowej 5) Poreczeniach udzielanych
przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.) 3. W zalezno$ci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) - zaleca sie kserokopie
dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie
zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt. 08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego,
oryginat dokumentu nalezy umiesci¢ w kopercie wraz z oferta. 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia
wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine
Miejska ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy, 2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ), 3) okresla¢ termin
waznosci (wynikajacy z SIWZ), 4) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ), 5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg,
wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancja nie
odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach: 1)
gdy wykonawca odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stafo sie nie mozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp) 6) by¢ gwarancjg nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajagcemu petnej
kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiajgcego, o ktérym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamowien
publicznych, nie zlozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, chyba ze udowodni,
ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp). 7) Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z
imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. 6. Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania z ofertg. 7. Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium
whniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postepowania. 8. Zwrot wadium: 1) Zamawiajacy
zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza; 2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zaméwienia; 3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie
wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert; 4) Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
Zaleca sie wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na ktdry nalezy dokona¢ zwrotu. 9. Utrata wadium: 1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa, w art. 26 ust. 3, nie ztozy dokumentéw lub o$wiadczen, o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba, Zze udowodni, ze wynikato to z przyczyn nielezacych po jego stronie; 2) Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana: a) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia
publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie; b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; ¢) zawarcie umowy
w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

e Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: |V.4.4).
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e W ogloszeniu jest: 18.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa, w pokoju 312 (sekretariat).

e W ogtloszeniu powinno by¢: 24.07.2014 godzina 10:30, miejsce: Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 312
(sekretariat).

e  Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: 111.3.2).

e W ogloszeniu jest: Dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i oSwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert
wykonat, co najmniej 2 zadania odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich
przedmiotu, warto$ci, daty i miejsca wykonania. Przez zadanie odpowiadajace rodzajem robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska,
sale koncertowe, o kubaturze min. 3.000,00 m3 . Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzg i dodwiadczeniem potrzebnym do
wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunkéw szczegétowych bedzie dokonana na podstawie ztozonego przez Wykonawce wypetnionego
formularza Do$wiadczenie wykonawcy, ktérego wzor stanowi Nr 3 do SIWZ (, o ktérym mowa §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz ztozonego
o$wiadczenia o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, ze dysponuje wiedza i dodwiadczeniem
potrzebnym do wykonania zaméwienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoniczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg wiw
warunek.

e W ogtoszeniu powinno by¢: Dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i o$wiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca
wykazal, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania
ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
przedmiotu, warto$ci, daty i miejsca wykonania. Przez zadanie odpowiadajace rodzajem robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska,
sale koncertowe, o kubaturze min. 3.000,00 m3 . Wykonawca ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedza i doswiadczeniem potrzebnym do
wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunkow szczegétowych bedzie dokonana na podstawie ztozonego przez Wykonawce wypetnionego
formularza Do$wiadczenie wykonawcy, ktérego wzor stanowi Nr 3 do SIWZ (, o ktdrym mowa §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz ztozonego
o$wiadczenia o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, ze dysponuje wiedzq i doSwiadczeniem
potrzebnym do wykonania zamowienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotgczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoniczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w
warunek.

e  Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: 111.4.1).

e W ogtoszeniu jest: wykaz robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;
okreslenie robot budowlanych, ktérych dotyczy obowiazek wskazania przez wykonawce w wykazie lub ztozenia poswiadczen, w tym informacja o
robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie 1) W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze
roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania spetniania warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia, tj. co najmniej 2 zadania polegajace
na budowie lub przebudowie obiektéw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, o
kubaturze min.: 3.000,00 m3. 5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sg: a) po$wiadczenie, b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ po$wiadczenia. 3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest
podmiotem, na rzecz ktorego roboty wskazane w wykazie robot zostaty wezesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowodow potwierdzajgcych czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone. W razie
koniecznosci, szczegoinie gdy wykaz robot lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budza watpliwosci zamawiajacego, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu,
na rzecz ktorego roboty byty wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacii lub dokumentéw bezposrednio zamawiajacemu; wykaz osob,
ktore bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;.

e W ogtoszeniu powinno by¢: - wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;
- okre$lenie robét budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub zlozenia po$wiadczen, w tym informacja
o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienalezycie 1) W wykazie nalezy umie$ci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze
roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania spetniania warunku posiadania wiedzy i doSwiadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie polegajace
na budowie lub przebudowie obiektdw takich jak: sale gimnastyczne, hale sportowe, kryte ptywalnie, kryte lodowiska, sale koncertowe, o
kubaturze min.: 3.000,00 m3. 2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sg: a) po$wiadczenie, b) inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poSwiadczenia. 3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest
podmiotem, na rzecz ktorego roboty wskazane w wykazie robot zostaty wezesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowodow potwierdzajacych czy roboty te zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone. W razie
koniecznosci, szczegoinie gdy wykaz rob6t lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budza watpliwosci zamawiajacego, zamawiajacy moze zwréci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu,
na rzecz ktorego roboty byty wykonane, o przedtozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio zamawiajacemu; - wykaz osob,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;.
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