Postepowanie znak ZP.271.24.2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dotyczaca postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
,Budowe ulicy Wyczétkowskiego w ltawie”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartosci szacunkowe;j
zamdwienia nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

Znak postepowania: ZP.271.24.2014

Ogtoszenie o zamowieniu ukazato sie w BZP dnia 23.07.2014, a takze zostalo opublikowane na stronie internetowe;
www.bip.umilawa.pl oraz w siedzibie Zamawiajgcego, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

ZATWIERDZIL..

fawa, dnia 23.07.2014 i

Zataczniki do SIWZ:
1. Instrukcja dla Wykonawcow
2. Formularz oferty wraz z zatgcznikami
3. Wzor/projekt umowy
4. Dokumentacja projektowa STWIORB, przedmiary robot

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia sktada sie z 51 kolejno ponumerowanych stron.
Zatgczniki do specyfikacji stanowia jej integralng cze$é

Strona 1z 51


http://www.bip.umilawa.pl/

Spis tresci

INSEIUKCIA A1 WYKONAWEOW ........cveieisiieicieieieisisist sttt es ettt s s e e s bbb b e e s bbbt e st s s s e e s e s esnbnnnnas 4
S 1 ZAMAWIGIACY ..vuvvevviieeieiiieisi ettt ettt b b s bbbt R bbb bbb R SR b e b AR bR Rt n bbb 4
§IL. Tryb UAZIEIENIA ZAMOWIENIA ..o bbb 4
§ . Definicje uzyte w specyfikacji i infOrmacie 0GOINE. ..ot e 4
SIV.  Przedmiot ZAMOWIENIA ..........ccviiiieiicriiiece ettt et bbb b s bbb bbb bt bR s R bbb s bbbt nn s 4
§ V. Termin WyKONania ZAMOWIENIA ..........cuueuriuieiieirceeiei s bbb 5
§ VI.  Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow. ...........c.cocoeeeveeenceeninenene 5

§ VII.  Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w

00151 =] 010117 [ TSP 6
§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie o$wiadczen lub dokumentow ..........c.ccveeveeeen. 8
§IX.  Wymagania dOtyCZGCE WAGIUM. .........euieirieieieicieiei i bbbt 8
§ X, TEIMIN ZWIGZANIA OFEITG ...v.vuivviecieiictse et bbb s bbb bbb bbbt s bbb bbbttt nn s 9
§ XI.  Opis SPOSODU PrZygotOWEANIA OFBIT. .......cuiieiiiiicieieteie et 10
§ XII.  Miejsce oraz termin skfadania i OIWAICIA OfEIT. ..o 12
§ XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty (dla WSZYStKICh CZESCI) .......coveviirieieresee e 13

§ XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i
SPOSODU OCENY OFBM. ...ttt 14

§ XV. Informacja o formalno$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w

Sprawie ZamOWIENIa PUDIICZNEJO. ..........viuiueieiereisiiieseee ettt bbbttt e bbbt b b s e sttt s s s 15
§ XVI. Wizyta migjsca realizacji ZAOANIA. .........coveviuriieirerieere bbb 15
§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego WYKONANIA UMOWY. ........ciiurireiiuriieiniirieieintie ettt 15
§ XVIILSrOTKT OCRIONY PrAWNEJ. .....cvveeoeeveeee oo ee s e s et 16
§ XIX. OFBIY CZESCIOWE ... cvviecviiectc ettt ettt et bbb b b s bbb b s b bbb bbb b s st bbb en s b s A et bbbt b b es et s s b b en s tns 17
§ XX, UMOWE FAIMOWA ....voieieieietiee et ettt 17
§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach UZUPEMIGJACYCH ..........cuiurieiiiriec e 17
§ XXII. Opis i Warunki Oferty WarBNIOWE]...........cocueuriierircieiricieise ettt bbbt en 17
§ XXIlIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa ZamawiajaCego .........ocurweueriiereiriieineine ettt 17
§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja 0 zaliCZKach ...........ccccoveuvennninencneere e 17
§ XXV. AUKC]A BIBKIIONICZNG ..ottt bbb s b bbbt st en 17
§ XXVI.  Zwrot koSZtOW UAZIatU W POSEEPOWENIU ........verieeeicieiri ittt ettt ettt e 18
§ XXVII. Wymagania Z art. 29 USt. 4 USTAWY PZD .......couiiiirieree e 18
§ XXVIII. Informacja o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czgSci zamoOwienia: ..........ccveverreeninineeninnn. 18

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego
0dPOWIEANIO ZASITZEZEN IUD SPIZECIWUL ... vttt bbb 18
§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czeSci wynagrodzenia za WyKONanie UMOWY ............cveerieieininnieenissinsineeinsineserssissesseisssesseesssenns 18

§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

0g6Ine warunki UMOWY alDO WZOT UMOWY, ......cueuiururiieieircieeeinciees ettt ettt e ese et bbbt 18
Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty Wraz Z€ WZOTAMI...........eueuierereuierireirireieiseseeeessseeseessseesesssss et sss s sseesess st ssessssassen 19
WZOP NE 1 = FOMMUIBIZ CEMOWY ...ttt bbb 19
Wz6r Nr 2 - oswiadczenie wykonawcey ZgOAnie Z @rt. 22 USE T ...ttt 20

Wzér Nr 2a - oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Wzér nr 3 - doSwiadczenie wykonawcy.

WZOE T 4 = WYKAZ 0SOD ..ottt E et s e s bbb bbbttt

Strona 2 z 51



Postepowanie znak ZP.271.24.2014

Wzér Nr 5 — informacja 0 przynaleznosci do grupy KapitafOWe] .............ccueeuvieueiicsiiecesie et

Wzbr nr 6 — cze$ci zamowienia pOWIErzone POAWYKONAWCOM .........c.cuerrriririisesessiesesesstsssssssssssssssssessssssssssssssssasasesesassssssssssssssesens

Zatgcznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy dla WSZYKI CZESCI........c..vuvriuieiiiiriec st

Strona 3z 51



Postepowanie znak ZP.271.24.2014

N

§ll.

§l.

SAEE ol S A

§IV.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot budowlanych pn. ,Budowa ulicy Wyczétkowskiego w Hawie”.
Postepowanie znak: ZP.271.24.2014.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z pdzn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zamowien oraz konkurséw, od
ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ziotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394),

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentéw,
wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacje Szwajcarska,
panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktorych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.09.15.191).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogélne.

,Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okre$lone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktdrego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktéry ubiega si¢ o wykonanie zaméwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zamdwienia.

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na budowie ulicy Wyczétkowskiego w tawie . Przedmiot
zamébwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Instrukcji dla Wykonawcéw ,obiektem” lub ,przedmiotem zaméwienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) Budowe nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej,
2) Budowe kanalizacji deszczowe;j

3) Budowe o$wietlenia

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz
zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, SIWZ wraz z zatgcznikami, przedmiarami robdt oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie
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procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi i sztukg budowlana, oraz
zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi.

Kody dotyczace przedmiotu zamowienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien: CPV: 45233120-6 , 45223300-9,
45233140-2, 45233000-9, 45111000-8, 45111200-0, 45231300-8, 45316110-9, 45231400-9 71.35.43.00-7.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegoInosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z
dokumentacje projektowa, STWiIORB, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacii
projektowej, STWIORB, przedmiarach robét oraz SIWZ oraz bedq zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2)  charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnosci cieplngj,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktorych zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 30.07.2015r. Jest to termin zakonczenia odbioru wykonanych
robot.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego moga wzigé udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawniern do wykonywania okreslonej dziatalnoSci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, 0 ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Speiniajag warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:
dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem ich przedmiotu, wartosci, daty i miejsca wykonania. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia”, nalezy rozumie¢ budowe lub przebudowe obiektéow
drogowych (np. drdg, chodnikow, placéw, parkingdw, Sciezki rowerowe; itp. ), o powierzchni min. 1000 m2. Wykonawca
ztozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedza i doSwiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunkow szczegdtowych bedzie dokonana na podstawie ziozonego przez Wykonawce wypetionego formularza
,Doéwiadczenie wykonawcy”, ktérego wzor stanowi Nr 3 do SIWZ (, o ktérym mowa §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz ztozonego
o$wiadczenia o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, Zze dysponuje wiedzg i
doswiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzér nr 3) nalezy dotgczy¢
dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaty wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamobwienia musza wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub tacznie spetniajg w/w warunek.

3) Spetniajag warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy
nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej nastepujacymi
osobami:

a) Kierownik robét w specjalnosci drogowej petnigcy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania:
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- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci
drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia,

b) Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

c) Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia

oraz ztozy o$wiadczenie o spemieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktébrym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz ztozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla os6b w zakresie posiadanych uprawniefi budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepisow Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zm.) oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktdry zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac thumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony
zakres przedmiotu zaméwienia tlumacz ten winien by¢ bieglym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia musza wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich
lub albo wszyscy tacznie spetiajg w/w warunek.
4) Spetniajag warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamowienia:

W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia dla uznania,

ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt oswiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej

wykonanie Zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego

w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie.

5) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie pozniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spefniania warunku nastapi na podstawie
zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktdrym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztozonego oSwiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w §VIl ust. 1 pkt 7) SIWZ.

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru taczacych go z nim stosunkoéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiaé
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do oferty zataczyé w
oryginale. Z tre$ci powyzszego oSwiadczenia (zobowigzania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikac:

1) kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,
2) jakijest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu

3) w jaki sposdb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

4) jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,

5) jakijest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.

§ VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

1. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen i dokumentéw w kolejnosci jn.
1) Wypetniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1,),
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2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5)  Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone — zgodnie z wzorem nr 3

5.1) W wykazie nalezy umie$ci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje si¢ roboty niezbedne do wykazania
spetniania warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie lub
przebudowie obiektow drogowych (np. drég, chodnikéw, placéw, parkingdw, Sciezki rowerowej itp. ), o powierzchni
min. 1000 m2,

5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sa;

a) poSwiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac po$wiadczenia.

5.3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty wskazane w wykazie
robét zostaly weczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodéw potwierdzajacych czy roboty
te zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone. W razie koniecznosci,
szczegblnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, budzg watpliwosci zamawiajacego, zamawiajacy moze zwréci¢ sie
bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego roboty byly wykonane, o przediozenie dodatkowych informacii
lub dokumentow bezposrednio zamawiajacemu.

6) Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczego6inosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4

7)  Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) albo informacje, o
tym, Zze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 5.

8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca
powoluje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

9) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i skiadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktorych
mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, w ktdrym
okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktorych
mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).

4. Dokumenty i oswiadczenia okreslone w §VII ust. 1 pkt 2), 5),6) SIWZ s3 to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania
warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

5. Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) sq to dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw
do wykluczenia z postepowania.

6. OsSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) sa to inne odwiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa
wymagane w postepowaniu.
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§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie z wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen lub dokumentéw

1.

2.

10.

1.

12.

Znak Postepowania: ZP.271.24.2014. Uwaga: w korespondencii kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie tym
znakiem.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona w
sposéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcdw, ktérzy zglosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajno$ci zrédta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca; pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
Zada, aby korespondencja, o ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elekironiczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzgdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub droga elekironiczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentéw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w_dokumentow, o$wiadczen i petnomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za posrednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 31.07.2014 r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuije, ze nie bedzie udzielat zadnych ustnych i telefonicznych informacji,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskow, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkow
zamdwienia bez podawania zrodta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjac
tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oSwiadczenie Zamawiajacego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
specyfikacji zawiadamiajgc o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu skiadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcoéw, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Andrzej Nichczynski - w zakresie przedmiotu zamdwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamowien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktorych mowa w §VII ust.1, ktorzy ztozyli te dokumenty, o$wiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oSwiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajacego
nie pozniej niz w dniu, w ktdrym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.

1.

2.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci: 10.000,00 zt. (Stownie: dziesieC tysiecy

zZtotych 00/100) w terminie do dnia 07.08.2014r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1)  Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkéw na
rachunek zamawiajacego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
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o

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

3) Gwarancji bankowej

4) Gwarancji ubezpieczeniowej

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium

dotaczyé do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.

08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajgcego, oryginat dokumentu nalezy
umie$ci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi

(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miejskg ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy,

2) okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

3) okresla¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

4)  okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

5) musi zawiera¢ klauzule gwarantujgce bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowg, ptatng na kazde
zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy wykonawca odmdwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) by¢ gwarancja nie odwotywalna, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, o ktorym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, chyba ze
udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7)  Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktdrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wiasciwej formie, terminie i kwocie zostanie

wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1)  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza;

2)  Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;

3) Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4)  Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca sie wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa, w art. 26
ust. 3, nie ztozy dokumentow lub o$wiadczern, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze
wynikato to z przyczyn nielezacych po jego stronie;

2) Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
C) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

. Termin zwiazania ofertay

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzyé termin zwigzania oferta, z tym, Zze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do wykonawcéw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg.
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5. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1)

2)

10)

11)

12)

13)

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie dokiadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa¢ oferte zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z treScig SIWZ.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcdw w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposéb uniemoZliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢
czytelny.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy ztozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a pézniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

Oferta (formularz oferty, oSwiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana lub zaparafowana
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnoSci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestonigcie
korektorem etc.) w tekScie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposob i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w teksécie oferty muszg by¢ opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaC osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujacej.

Dokumenty sg skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze odwiadczenia, o ktérych mowa w
§VII ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ musza by¢ zlozone w formie oryginatu. Dokumenty i odwiadczenia, o ktdrych mowa w §VIl
ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi byé ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej
notarialnie.

W przypadku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa poSwiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczyna¢ sie od
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowaé czystych stron.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, Ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete.
Zgodnie z wyZzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsigbiorstwa Ilub inne informacje posiadajace warto$é
gospodarczg, co do ktorych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na
podstawie przepisdw ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepisdw, informacje te bedg podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztiozonych przez Wykonawce.
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Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng czes¢.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz

zabezpieczajacej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych

kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.24.2014 na ,,Budowe ul.
Wyczotkowskiego w ltawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 07.08.2014 godz. 11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkéw.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czeSci zamdwienia, kitorej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Na oferte sktadajq sie wszystkie dokumenty i oSwiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.

) W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentdw uwaza si¢ prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

2)
3)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaC zlozong, przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod

warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca skiada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 17) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE”
bedq otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentow — wykonawca winien dokumenty te ztozyé. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w
zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 17) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspélne

1)

Wykonawcy wystepujacy wspolnie musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamdwienie publiczne, ktdrego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspéinie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ ztozone przez osoby uprawnione do skladania o$wiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytgcznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspéinej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do zamawiajacego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

Oferta wspolna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcow , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) oSwiadczenie 0 spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie 0 zamdwienie moga ztozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspolna powinna byé sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawierat wszystkie wymagane
w § VIl odwiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, 0
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - sktada kazdy z Wykonawcow skiadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sa wymagane w SIWZ) skiada petnomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspéing,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspéina.
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5) Oferta skladana przez spétke cywilng, niezaleznie od kompletu dokumentéw skiadanych przez spotke winna zawieraé
dodatkowo od poszczegdlnych wspoinikow spdtki cywilnej nastepujace dokumenty i o$wiadczenia: dokument, o ktdrym mowa
w §VIl ust.1 pkt 3), 4) ,7) - przez kazdego wspdinika.
6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspoing beda mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamowienia,
b) okreslenie zakresu dziatania poszczegolnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas trwania
rekojmi.
7)  Wykonawcy, ktdrzy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sg;
a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
b) spetiaC warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;
c) do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia;
d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

w

1.

12.

13.

14,

15.

Oferty mozna skfada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pokoju 312

(sekretariat) w terminie do dnia 07.08.2014r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do

piatku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

07.08.2014r. o godz. 11.00.

Bezpos$rednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcow i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktore

Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecno$ci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawno$ci procedury dokonywania zmian, zostang dotgaczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie bedq spetnia¢ wymogow specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

tredci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Inzynierem, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia moze zwrécic sie o

udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadno$é, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposéb:

a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowe; i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamédwienia albo jego czes¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidlowo podano poszczegdlne ceny.
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c) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdw zamaéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczng.

§ XlIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty (dla wszystkich czesci)

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia migdzy zamawiajacym a Wykonawcg
prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty na realizacje danej czesci jest ceng ryczaltowa (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia
realizacji robot) zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z pdzn. zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng
ustalong w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty
(koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podioza, zageszczenia gruntu,
ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

4)  zajecia ulic, placow, chodnikéw,

5)  koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdéw uzytkujgcych droge,

6) koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.

7) zakwaterowanie tacznie z czg$cig socjalng i sanitarna,

8) koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbidrkowych, odpadow i $mieci,

9) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,

10) koszty rozbiérki istniejacych budynkdw i obiektow,

)
) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatow budowlanych),

12) koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drdg,

) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeh podziemnych w obrebie placu  budowy

i wykonywanych robét,

14) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

15) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

16) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.
Wykonawca musi uwzglednié¢ specyfike dojazdu do terenu budowy — dojazd z DK nr 16, wyjazd z konieczno$cig przejazdu
przez istniejacy parking.

) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drog przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuije.

) koszty obstugi geodezyjne;j,
19) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

) koszty zwigzane z odbiorami rob6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

22) Koszty pomiaréw i badan materiatbw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatow
i robot okre$lonymi w STWiORB.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.

z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa, z
wytgczeniem monitoringu Srodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowg, o
ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.
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10.
1.
12.

13.

14.
15.

16.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktdrym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z
zapisem dokumentacji projektowe;.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
musza by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczy¢
si¢ do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwréci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokos¢
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczegotowa od wykonawcow, ktdrych oferty moga zawierac razaco niskg cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest réwnoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robdt budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatacznikami, jest ceng ryczattowag niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zadac¢ udzielania przez wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

2. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny oferty brutto ogétem za realizacje zamdwienia obliczonej
przez Wykonawce zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1. Okre$lona w ten sposdb
cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. W odniesieniu do wykonawcow, ktérzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacego
kryterium:

Lp. Opis kryteriéw oceny Waga
Cena 100 %
4.  Zanajkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg ceng brutto za realizacje danej czesci przedmiotu zaméwienia
5. Liczba punktdw, ktdre mozna uzyska¢ w wiw kryterium zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:
cena oferty najnizszej sposréd zaproponowanych w ofertach
1) ilo$¢ punktéw badanej ceny oferty = x 100 pkt
cena oferty badanej

6. Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamdwienia.

7. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

8. Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktdéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego miejsca po przecinku w

zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dét, jezeli
parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.
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§ XV. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty informacje,
o0 ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okre$lone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposob okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 - 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposab.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodq kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i rob6t budowlanych (Dz.U nr 80, poz. 867).
Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwércze przyjete do kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,
b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,
d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/.
3) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujacg wspotprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

2.

Zaleca sie (, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okaza¢ sie niezbedne do przygotowania oferty i
podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot
zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148
ust.2 ww. ustawy Pzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium
S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania
robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosSciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.
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§ XVIII.Srodki ochrony prawnej.

1.

10.

1.

12.

13.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikaji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktorej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

Odwotanie powinno wykazywac czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktore zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezle przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz wykazywaé okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajace wniesienie odwofania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapozna¢ sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajacego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynno$ci podijetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposdb przewidziany dla tej czynno$ci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajgcego stanowiacej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny
Sposodb.

2) wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi sie w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikaciji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej

3) wobec innych czynnoSci niz okre$lone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzigto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

4) W przypadku, gdy mimo obowigzku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
wnosi si¢ hie pozniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamdwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogloszenia o udzieleniu zamdwienia w Biuletynie Zamowien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez Izbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowient specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na kiorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwofania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
nie przystuguje skarga.
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14. Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaC w sprzecznosci z czynnosciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogg nastepnie
korzysta¢ ze $rodkow ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

15. Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi sie na piSmie lub ustnie do protokotu.
16. Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:
1) nie zawiera brakéw formalnych;
2)  uiszczono wpis.
17. Wpis uiszcza sie najpdzniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowod jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.

18. Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegélnosci, o
ktérych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujgcego pod rygorem zwrdcenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub zlozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia dorgczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwofania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig,
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

19. Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one zlozone w tym samym postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajacego.

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

21. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.

22. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

23. Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postgpowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze wniosek o zmiang orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego uniewaznia si¢ zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

§ XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych
Zamawiajacy hie przewiduje udzielenia zamdwieh uzupetniajacych

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIll.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie internetowe;
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zaméwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
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§ XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczylty osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo, okreslonych
w §7 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §7 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zatacznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catoSci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

4) nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

5)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okreslone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czesSci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koficowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ogdine warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wzor /projekt umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzér Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

REGON ..ottt st NENIPE st
NrEIEFONU™ ..o nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencie..........coovvuerreereerirnerneerernerneesesnesnnenesnnenes
Adres poczty elektronicznej*, na ktéry zamawiajaCy ma przesytac KOreSPONAENCIE: ... ....cciuuiiiiiiiiieiree ettt ettt e e eeean

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatnosci okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowg

DIUTO:. oo w tym nalezny podatek VAT

2. OSwiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz zdobyli$my konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.
Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialne; za realizacje zamdwienia ze strony  Wykonawcy

6. Oswiadczam(y), ze nie wykonywalismy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwali$my sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

7. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych

AOKUMENEACK: ......c..cuicieii it
Oferte sktadamy na .........cocovuvvnvseresnnnes kolejno ponumerowanych stronach.
(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w Hawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 2a - o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspolnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe o$wiadczenie w swoim imieniu
skfada kazdy z wykonawcow.
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Wzor nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie/

Oséwiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciagu ostatnich 5 lat nastepujgce zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac
wykonania Czas realizacji Informacja o
L Nazwa i adres Catkowita wartos¢é (wykazac zadanie polegajace budowie lub od-do podstawie
p- Zamawiajacego robét budowlanych | przebudowie obiektéw drogowych (np. drég, | dz./m-c /rok dysponowania
chodnikow, placéw, parkingow, $ciezki doswiadczeniem*
rowerowej itp. ), o powierzchni min. 1000 m2)
1 2 4 5 6
. doswiadczenie
Nazwa zadania
................................................................................ wykonawcy /
oddane do
Powierzchnia (wymagana /posiadana) ..
dyspozycji przez
1.000 m?/........... inny podmiot ***
doswiadczenie
wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***
Uwaygi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz
wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

2. **W przypadku, gdy do$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej jest oddane jest do dyspozyciji przez inny podmiot do realizacji zaméwienia,
to wykonawca zobowiazany jest do niemniejszego wykazu dotaczy¢ pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednego doswiadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamoéwienia. Z treSci powyzszego
oswiadczenia (zobowigzania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikaé. kto jest podmiotem przyjmujacym
zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposéb zostang wykorzystane zasoby innego
podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia, jakiego charakteru stosunki beda faczyly wykonawce z innym podmiotem,
jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Pisemne zobowigzanie (o$wiadczenie)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.

3. ** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w Hawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014

(pieczec i podpis(y) oscb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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POTENCJAL KADROWY

Wzor nr 4 - wykaz os6b

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace osoby:

1 Informacja o podstawie
e Imie i Nazwisko 2 Uprawnienia nr dysponowania
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci e
osobami
1 2 3 4 6
Kierownik rob6t w specjalnosci drogowej petniacy jednoczesnie role
kierovynika_ budowy. l\_/llnllmalne wymagania: _ ) _ Osoba bedaca w
- posmdajapy uprawnienia do wykonywamg samodmelnych fynl_(cp techmc;n_ych dvspozycii wykonawey /
1 w budownictwie w specjalno$ci drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace yspozycjl wy y
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym Oddan_a do dyquzyCJl
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci przez inny podmiot ***
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania:
- posmdajqcy uprawnienia cjo wykgn_ywama s_am_odmelnych _funk_cp _teqhmczn@ Osoba bedaca w
w budowmct\me w speqalnospl |nsta|§cyjn_ej w zakrese sieci, |nsta|a_CJ|l| dvspozycii wykonawey /
2 urzadzen  wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne  uprawnienia yspozycjl wy y
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktorych Oddan_a do dyquzyCJl
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane wiw przez inny podmiot ***
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kierownik robét w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
- posmdajqcy uprawnienia c_io wykgn_ywama s_am_odmelnych _funk_cp _teghmczny_ch Osoba bedaca w
w budoyvmctwm w speqa_lnosm instalacyjnej w zakre5|e_ sieci, |nstala_CJ|l| dvspozycii wykonawey /
3 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia yspozycjl Wy y
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych oddaqa do dySp(,)Zch'
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane wiw przez inny podmiot ***
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia

Uwagi:

1. ** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktérym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot do realizacji zaméwienia, to
wykonawca zobowigzany jest do niemniejszego wykazu dotaczy¢ pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyc;ji
niezbednego potencjalu kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamoéwienia. Z tresci powyzszego os$wiadczenia
(zobowiazania podmiotu trzeciego) lub innego dokumentu, musi jasno wynikaé: kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby, jaki jest
zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, w jaki sposob zostana wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres
i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowigzanie (o$wiadczenie podmiotu
trzeciego) nalezy dofaczy¢ do oferty w oryginale.

2. *™* niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014

(nazwa ffirmal i adres Wykonawcy)
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.)

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(p/ eczec / po d pls(y)osobuprawn/on y ch ......................................... ( data) .............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(ieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe oswiadczenie w swoim imieniu
skfada kazdy z wykonawcéw.
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Wzor nr 6 - czesci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
»Budowe ul. Wyczétkowskiego w ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.24.2014

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy dla wszytki czesci

Zwarta w dnid.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — .........cviiiicce et
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo, REGON......cooiieereireireireieneeeseecnees
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2 ———————————————

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogélne

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztow bezpo$redniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, Dziennik budowy, protokoty odbioréw robot czeSciowych i
koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robot — jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujgca w szczegélnosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowane w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegélnych ich etapow, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

zatgcznik nr 2 do umowy do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku
wykonywania Umowy
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10)
11)
12)

13)

14)

15)

16)

24)

25)

26)
27)

28)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoinoSci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji
szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztdw posrednich w % liczony od
IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od
wartosci materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i
standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementdw, do ktérych wykonania majg zostac
zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci
realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolno$ci wiasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne
podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy
migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w
dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonweca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, zaakceptowang, przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg,

przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robot

budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiodr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.
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29)

30)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakoriczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngg lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robét

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoficzy¢

wszystkie roboty objete Umowa,

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacijg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy techniczne;

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem rob6t, w szczeg6Inosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowe;j

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacig projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca

zapewnit Zamawiajacego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczer Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce spo$rod form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIwz.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediow, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.
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46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z
okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
47) Skroty:

a) KC - Kodeks cywilny

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

¢) PrBud - Prawo budowlane

d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
g) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
2. Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemne;j lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowieft dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych

7)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg
Obiektu, pod nazwa: budowa ul. Wyczétkowskiego w ltawie obejmujace zadania:
opisane Dokumentacjg projektowa wraz z STWIORB stanowigcg zatgcznik Nr 3, Dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego stanowigcg zatacznik Nr 4 zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowiaca zatacznik Nr 5, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okre$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”. Zatgczniki nr 3,4,5 stanowig integralng cze$¢ Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okre$lonych w §15 Umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlno$ci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbgdnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie .

5. W razie watpliwodci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robdét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

§3. Terminy

1. Termin zakoAczenia robdt ustala sie na dzien 30.07.2015r. Jest to termin zakonczenia odbioru wykonanych robét i podpisania
protokotu Odbioru koficowego.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie 36 miesiecy od dnia Odbioru
korcowego, usunac wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
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5.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud.

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacii projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.

Whytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego

wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac

obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Umowy

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Ternu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.

) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuije teren budowy i przekaze go zamawiajacemu w terminie odbioru roboét.

) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng

Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest:

a) w specjalnosci
b) w specjalnosci
c) w specjalnosci :

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacije, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy.

B N
= = =
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§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) czesciowych,
4)  kofcowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koAcowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowo$ci do odbioru i potwierdza odbiér robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbi6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowo$ci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organoéw, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru kocowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér kofcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koficowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koAcowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakoSci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci
(w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).
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30.
31.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktdrych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doSwiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zostang

wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznosciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okre$lonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw rob6t, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osdb trzecich,

h) zgtaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

Strona 32 z 51



Postepowanie znak ZP.271.24.2014

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
)  zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i dodwiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie
m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,
)  zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$é¢ wbudowanych materiatow,
q) ubezpieczenia budowy
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad
Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia
temu zadaniu.
Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajg wykonawce,
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow, jako$ci rob6t wykonywanych z tych
materiatow,
Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowa¢ transport i sprzet
wykonawcy. W szczegblnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,
Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, kitorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérgq ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:
a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejsze;
Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty iinnych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej
w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce
do Odbioru kofcowego.
§ 7. Postanowienia szczeg6towe

1. Terminowos$¢ robot

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedfozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xIs lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzglednié przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktore mogq ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknig¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, wykonawca sporzadza niezwtocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 7 dni_od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
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4)

10)
11)

12)

6)

1)

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedioZenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia rob6t lub
okre$lonemu terminowi zakoriczenia etapu robét, Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robét, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktdrych zostata w szczegélnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakorczenia robét oraz etapéw
robot w zakresie, w jakim ww. okolicznoci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym .

W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz terminow
zakonczenia etapow robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt lub okre$lonego terminu
zakonczenia etapu robdt, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét oraz etapéw robét.

Podijecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zostaé wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ................c...... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zambwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajq Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..
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2)

3)

1)

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolne;
cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét co najmniej
o0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek
wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

5.  Skutki sity wyzszej

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystgpienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegoinosci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakoriczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

7)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajagcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdrg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. osdéb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakosci materiatéw i robét

1)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejskq
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14)

15)

16)

17)

18)

1)
2)

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakoSci i prowadzenia biezacej

kontroli jakoSci Materiatdw, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz

uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot okreslonych

Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci

materiatdw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢ materiatow nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie sa zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty

potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

prébki materiatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w Dokumentacii projektowej oraz STWiORB

Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem

budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w STWIORB lub

wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktore budza,

uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i

aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg

zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badar obcigza Zamawiajgcego,

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. 0séb,

b) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia rob¢t,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celdw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robot,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekoéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie rob6t.
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10.

1.

12.

13.

14.

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécaC bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekaza¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koicowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w godzinach 22.00 —
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwtocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu :

a) projektu organizacii robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykowaczej

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWiIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogq spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczer obcigzer osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogq zagraza¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

2)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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3)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozyé Zamawiajgcemu Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

15. Obstuga geodezyjna

16.

17.

18.

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacijg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnoSci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacii i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ weditug przepiséw KC, w
szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ rob6t i materiatdw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)
2)

Wykonawca w czasie wykonywania Rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

19. Wykopaliska archeologiczne
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20.

1) Wykopaliska, w szczegoino$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztdéw po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wehodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych
w skiad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z
czionkow Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... .cccceviiiiiiiiinnennn,
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw ,

ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia
podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, wraz z ich wycena, wraz z czesciq dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$lonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdre

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w ust. 6,

9) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez \Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

13) gdy termin realizacji robét budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych robdt,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemoZliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedioZzenia w przypadkach okreslonych w

ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢é Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usunag takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zada innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okre$lonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 19, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 9-
15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajagcy umowe z podwykonawca wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYnosi: ...............cccoeeevvvvvvvnrennnn, zt (Stownie
DIULEO. .. e ), w tym podatek VAT w

wysokosci........ %, CO STANOWI KWOE........ceiiiiiiiiie s zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSI.cciviieiiieee i Zh (SHOWNIE NEHHO. ... ),

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okreslong w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz. U.64.16.93 z pdzn. zm).

§10.  Rozliczenia miesieczne
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesigcznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1)  zestawienie wartoSci wykonanych robét, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne.
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:
1) informacje ogdine,
) opis postepu robét i powstatych probleméw,
3) propozycje rozwigzania tych probleméw,
4)  zaangazowanie sit i Srodkéw,
5) zaangazowanie finansowe,
6) informacje na temat personelu i sprzetu,
7)
8)
9)

opis warunkéw atmosferycznych,
postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robét w powigzaniu na kazdy miesiac,
zwieztg ocene, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukoficzenia inwestycji w terminie,
10) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczna realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw,
11) plan robét,
12) liste zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcdw (Dalszych Podwykonawcéw) oraz warto$¢ robdt budowlanych
przez nich wykonanych,
13) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomos$ci Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug
przez nich wykonanych,
14) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych rob6t, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia wartoci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot.
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§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych nalezno$ci ktérych termin uptyngt w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzer Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zapftaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezpo$rednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgfoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktbrym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione
przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu rob6t, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zataczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu
robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robét budowlanych, lub jezZeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, 0 ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.
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Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpo$redniej ptatnoci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatno$ci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatno$ci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona,

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatno$ci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreSlonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig
koncowa,

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koAcowej, wystawionej na podstawie
protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajacego. Warto$¢
faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktorej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:

1) wroku 2014 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysoko$ci brutto 185.000,00 zi,

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2015 roku.

§12.  Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy

wynosi 36 miesiecy liczac od od daty Odbioru koricowego rob6t catego przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 36

miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego

przedmiotu umowy z wyjatkiem:

1) wyposazenia sportowego na ktére wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji,

2) oraz urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wediug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,
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2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sily wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby ftrzeciej, zaktdra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposdb
niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacii i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania

i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla

wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad

prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogq sie rézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okre$lonych

przez producentoéw elementdw podlegajacych gwarangii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mégt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych

powoltujgc sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami

eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej

sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegolinie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w

ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te

koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem wykonawcy i zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez

wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancii

juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg

zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki

(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngg¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajgcego izostanie przestany

do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek

wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie

mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczer Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (sfownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do
realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przediozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie: ... ‘w dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizaci
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic za zgodq obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okoliczno$ci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnoSci:

1)  wstrzymania robét przez zamawiajacego,

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi byé potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.

3) wystagpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentaciji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy

5) wystapienia op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiadciwe organy administracji
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwoleni, uzgodnier itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepno$ci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okoliczno$ci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

11) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoInoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkéw geologicznych, ale istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t warunkéw
terenowych, w szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosSci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.
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3.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdéwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow,
ktére mogq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegolnoSci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7)  Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

8)  Wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych nie mozna usunaé w inny sposab,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow
przez strony.

9) W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujgcego wysoko$¢
VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, z tym, ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony
pokrywajg solidarnie po 50%.

10) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot

11) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

12) Wystapienia konieczno$ci zmian os6b wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzier sktadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.

13) Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pozniej niz 7 dni przed
pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

14) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktdrych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy.

15) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentaciji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji robét i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

16) Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdlnych latach
realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany
wysoko$ci dofinansowania przedmiotu umowy ze Srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

17) Z zastrzezeniem przypadku, w ktrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystagpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny

okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie

terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t lub ich czesci, tempo

rob6t wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan

dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w

zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.
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Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w
zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 20 dni roboczych
od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow
wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na
Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w ust.11 i
przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:
1)  danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
) danych teleadresowych,

) danych rejestrowych,

) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

B w N

§15.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukeyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z

okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentaciji Projektowej - o ile sq korzystne dla

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoInosci:

1) podwyZzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci
robot.

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowié bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktory powinien zawiera¢: zakres rob6t zmiennych

uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych
zamianie, a warto$cig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robodt
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robdt zamiennych nalezy stosowaé stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu wykonania robot

zamiennych”, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okreslonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w §15 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robo6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (materiatéw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu
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zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”

w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do

akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatdw, ktore moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizj,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dituzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio
lub po$rednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajacemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$C zobowigzania wykonang przed

odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1)  zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa diuze;
niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wtasno$ci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét

odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzieri odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji robot
wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacii

innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczegotowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatow, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie¢ do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18.  Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,
2) za zwioke w wykonaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu Odbioru czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysoko$ci 0,05 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki
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3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokoéci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

4) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) za nie przediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 300,00
zZtotych za rozpoczety dzien zwtoki,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysoko$ci 300, 00 ztotych za kazde naruszenie,

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

10) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysoko$ci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

11) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokos$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

12) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zapfaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoSci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umowne;j jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwloki w zaptacie naleznoSci za prace bedace przedmiotem umowy okres$lone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % Ceny ofertowej netto za kazdy dzier zwioki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoSci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§19.  Sposdb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCego.........ocveeiiurieeiiiieaiiieeaiieeans
2)  WYKONAWCY......oevrieireeieriieireineesese e
3)  Inspektora nadzoru.........cocvveeveenierneeneeeininnens
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.
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§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwo$C narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegoInosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalert dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepisdw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami rob6t),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac¢ na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak rowniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa beda milty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencii, faktur i dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 3 - Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB,

Zatgcznik nr 4 - Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
Zatgcznik Nr 5 - Oferta Wykonawcy
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