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IS

§ll.

§ Il

Al i

§Iv.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej

réwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.186.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-

46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne

wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn. ,Modernizacja przedszkola nr 5i 6 (p.poz.) w

ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2015.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z pdzn. zm. )

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadac¢
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartosci zaméwien oraz konkurséw, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

4) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie $redniego kursu ziotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 1692),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.),

7) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394),

8) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r w sprawie wykazu dyploméw i innych dokumentéw,
wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej, Konfederacie Szwajcarska,
panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminéw, w ktorych
odbywato sie ksztatcenie (M.P.09.15.191).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogdine.

~Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

L,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okre$lone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktdrego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktory ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zaméwienia.

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja rob6t budowlanych polegajacych na dostosowaniu istniejacych budynkow przedszkoli
miejskich nr 5 i 6 do wymagan bezpieczenstwa pozarowego . Przedmiot zamoéwienia nazwany jest w dalszej czesci Instrukcji dla
Wykonawcow ,przedmiotem zamdwienia”.
Przedmiot zaméwienia sktada sie z 2 (dwdch czesci):
1) Czes¢ 1 - modernizacja przedszkola miejskiego nr 5. Przedmiot zamdwienia cze$ci 1 obejmuje w szczegoinosci:
a) Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
b) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
c) Dostawa i montaz klapy dymowej,
d) Wykonanie instalacji wodociagowej p.poz (hydranty wewnetrzne)
e) Wykonanie robét ogéinobudowlanych
2) Czes¢ 2 - modernizacja przedszkola miejskiego nr 6. Przedmiot zamdwienia cze$ci 2 podzielony jest na Il etapy i
obejmuje w szczegdlnosci:
a) Etapl:
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10.
1.

12.

13.

- Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- Wykonanie instalacji wodociggowej p.poz (hydranty wewnetrzne)
- Wykonanie instalacji oddymiania i wentylacji pozarowej wraz z dostawa i montazem klap dymowych,
- Termin realizacji rob6t dla etapu | - od dnia 01.07.2015r do 10.08.2015r
b) Etap Il
- Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
- Wykonanie robét ogélnobudowlanych
- Termin realizacji etapu Il - od dnia 01.07.2016r do 10.08.2016r
c) Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza realizacje zamowienia w catosci (bez dzielenia na etapy) w okresie od
01.07.2015r do 10.08.2015r z zastrzezeniem, iz ptatnos¢ za etap Il nastapi w | kwartale 2016 roku zgodnie z
zapisem zatacznika nr 4 - wzér umowy czes¢ 2 - §11 ust.27 umowy
Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), przedmiarach rob6t SIWZ, oraz wzorach uméw wraz
zatacznikami dla kazdej czesci.
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, SIWZ wraz z zatacznikami, przedmiarami robét dla kazdej czesci oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
w trakcie procedury o udzielenie zaméwienia publicznego, a takze, obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i sztukg
budowlang, wraz z okresem gwarancji i rekojmi.
Wykonawca w cenie oferty (czesci 1 i 2) ma uwzgledni¢ koszt wykonania uzupetnien oktadzin $cian i podiég (np. terakoty,
wykfadzin itd.), ktérych ubytki wystapia w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia - patrz takze zatacznik nr 6 i 6a do SIWZ -
pogladowa dokumentacja fotograficzna.
Wykonawca po wykonaniu rob6t zobowigzany jest do posprzatania pomieszczen. Koszty sprzatania nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.
Wykonawca do realizacji robot ,oprécz kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petnigcy jednoczesnie role
kierownika budowy, o ktérym mowa w §VI ust. pkt 3 ppkt 3.2) SIWZ, musi zapewni¢ osoby niezbedne do realizacji zamdwienia tj.
kierownika rob6t w specjalnosci sanitarnej - posiadajacego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamoéwienia, oraz kierownika robdt w specjalnosci elektroenergetycznej - posiadajacego uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktdrych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia
Kody dotyczace przedmiotu zamdwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien: CPV 45433000-7,45311000-0 , 31625200-
5, 45316000-5, 45332200-5, 45000000-7.
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
Kazdy wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolnie wybrang jego czes¢ lub obydwie czesci.
Jezeli wykonawca sktada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ wowczas wypetnia formularze ofertowe na czesci, na ktére sktada
oferte.
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t (dla czesci 1i 2) pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacjg rob6t w
zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach robét oraz SIWZ oraz bedg zgodne pod wzgledem:
1)  gabarytdw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wlasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkgji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),
4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),
5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standardow emisyjnych,
7) izolacyjnosci cieplngj,
Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca powoluje sie na
zasadach okre$lonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 5 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.
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§ V. Termin wykonania zaméwienia
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamdwienia:

1.

1)
2)

Czesc¢ 1: od dnia 13.07.2015r
Czesct 2:

a) Etap!-od dnia01.07.2015r
b) Etap Il - od dnia 01.07.2016r

Termin zakoriczenia realizacji przedmiotu zaméwienia:

1)
2)

Czes¢ 1: do dnia 20.08.2015r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét i rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Czesct 2:

a) Etap!-do dnia 10.08.2015r. Jest to termin zakoficzenia wykonanych rob6t i rozpoczecia czynno$ci odbiorowych.
b) Etap Il - do dnia 10.08.2016r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i rozpoczecia czynno$ci odbiorowych.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego moga wzigé udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1.

1)

2)

3)

4)

Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dziatalnosci lub czynnos$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnoSci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajgcy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:

W zakresie warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia, wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, ze posiada wiedze i doSwiadczenie do wykonania zaméwienia. Ocena

spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VIl ust.1 pkt.2) SIWZ, ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetiania
warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty oswiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazal, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej
nastepujacymi osobami:

a) Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej petniacy jednoczes$nie role kierownika budowy.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umoZzliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,,

oraz ztozy o$wiadczenie o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 3 do SIWZ, o ktorym mowa w § VII ust. 1 pkt.5) SIWZ oraz ztoZzonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla oséb w zakresie posiadanych uprawnieri budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz
innych przepiséw Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zm.) oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394), wowczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i biegte
ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco wszystkich
dokumentéw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zaméwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac ttumacza winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na zlozony
zakres przedmiotu zaméwienia ttumacz ten winien by¢ biegtym w ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i
prawnych. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia muszg wykazaé, ze co najmniej jeden z nich
lub albo wszyscy tacznie spetiajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamdwienia:
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W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgacej wykonanie zaméwienia dla uznania,
ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt oswiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, Ze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie Zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego
w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdlowego warunku w tym zakresie.
5) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Ocena spefniania warunku nastapi na podstawie
zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztozonego o$wiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktdrym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w §VIl ust. 1 pkt 6) SIWZ.

2.  Wykonawca moze polegaC na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia ,
zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zaméwienia, w szczeg6Inosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zataczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobow przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikac w
szczeqgbInosci:

1) kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

2) jakijest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu

3) w jaki sposob zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

4) jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,

5) jakijest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia.

3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcow, w stosunku do ktorych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.

§VI.  Wykaz o$wiadczen lub dokumentoéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu.

1. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw stanowiacych oferte, w
kolejnosci j.n.

1) Wypetniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1a, 1b),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

5) Wykaz osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, w szczegoinosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 3.

6) Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z p6zn. zm.) albo informacje, o
tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 4.

7)  Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamdwienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca
powoluje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 5 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

8) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i sktadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktorych

mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub migjsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
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a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, w ktdrym

okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wkasciwym organem sgdowym, administracyjnym

albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym

wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminoéw ich wystawienia, o ktérych

mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w §VII ust. 1 pkt 2), 5), SIWZ sa to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty i oswiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) sa to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw

do wykluczenia z postepowania.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 7), 8) sq to inne o$wiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa

wymagane w postepowaniu.

§ V. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ z wykonawcami oraz przekazywanie oSwiadczer lub dokumentéw

1.
2.

10.

1.

Znak Postepowania: ZP.271.8.2015. Uwaga: w korespondenciji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie tym znakiem.
Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcdow jest jawna i prowadzona w
sposoéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcow, ktérzy zglosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajno$ci zrodfa pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca; pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres tj. Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa). Zamawiajacy
Zada, aby korespondencja, o ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujq
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elektroniczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentdw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w_dokumentow, o$wiadczen i petnomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za posrednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pézniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 09.03.2015 r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjadnierr Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacii,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wplywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tres¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkow
zaméwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a tredcig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjac
tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni€ tre$C niniejsze;
specyfikacji zawiadamiajac o tym pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Joanna Girtler - w zakresie przedmiotu zaméwienia,
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12.

§IX.

1.

1324

2)

Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamdwien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust.1, ktorzy zlozyli te dokumenty, oSwiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagan okreslonych w przez Zamawiajgcego
nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczace wadium.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokosci:

1)
2)

1.800,00 zt w terminie do dnia 17.03.2015r. do godz. 10.30.
4.600,00 zt w terminie do dnia 17.03.2015r. do godz. 10.30.

Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

3)

Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajgcego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkéw na
rachunek zamawiajacego. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

Gwarancji bankowej

Gwaranc;ji ubezpieczeniowej

Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 . o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sig kserokopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium
dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.
08.00-14.00). W przypadku braku mozliwosci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy
umiesci¢ w kopercie wraz z oferta.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi
(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1)

2)
3)
4)

)

($3]

ustala¢ beneficjenta gwarancji, {j. Gmine Miejskg ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy,

okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

okreslac termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

okreslac przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowa wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okoliczno$ci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. by¢ gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde

zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato sie nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

by¢ gwarancjg nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie

Ztozyt dokumentdw lub odwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych

do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy

kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato

brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp).

Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢

sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem

imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktorego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we witasciwej formie, terminie i kwocie zostanie
wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1)

2)

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zaméwienia;
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5.

§ XI.

1.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:

1)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Termin zwigzania oferta

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta,

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1)

2)

Wykonawcy zobowigzani s zapozna¢ sig dokfadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wiasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcdw w zwigzku z
przygotowaniem i ztoZzeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajaceqo, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposdb uniemozliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte musi by¢
czytelny.

Jezeli ktérys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy zlozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwo$ci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

Oferta (formularz oferty, oswiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana lub zaparafowana
przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zaleca, aby oferte podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na
podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo to musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnoSci kazde przerobienie, przekre$lenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestonigcie
korektorem etc.) w tekScie oferty muszg byC naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg byC opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg by¢ ztozone w sposéb
pozwalajacy zidentyfikowaC osobe podpisujaca. Zaleca sig opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace.
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2.

7)

10)

11)

12)

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
skladania elektronicznych dokumentéw powinny byé one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze odwiadczenia, o ktérych mowa w
§VIl ust.1 pkt 1), 2), 6), 7) SIWZ muszg by¢ ztozone w formie oryginatu. Dokumenty i oéwiadczenia, o ktérych mowa w §VII
ust.1 pkt 3) - 5) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktorym mowa w §VII ust. 1 pkt 8) SIWZ, musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ zlozone

w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na

zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa poSwiadczane za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byta zlozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczyna¢ si¢ od

numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowaé czystych stron.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwe;

konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom

postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE

PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U.

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielenie spiete.

Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej

informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsigbiorstwa Ilub inne informacje posiadajace warto$é

gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca musi wykazac, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac, w

jaki sposdb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona informacja, jezeli spetnia tacznie 3

warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsigbiorstwa lub jest to inna informacja majgca warto$¢
gospodarcza,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na

podstawie przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te bedq podlegaly

udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedna oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wiecej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng czesé.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztoZzenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujacy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz

zabezpieczajace] jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna by¢ umieszczona w dwéch zamknietych

kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.8.2015 na ,,Modernizacja
przedszkola nr5i6 (p.poz.) w ltawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 17.03.2015 godz. 11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czeSci zamodwienia, ktérej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Na oferte sktadajq sie wszystkie dokumenty i oSwiadczenia okreslone w § VIl ust. 1 SIWZ.

W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza sie prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zaméwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania ofert:
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2)
3)

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE”
bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawno$ci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez przediozenia nowych
dokumentow — wykonawca winien dokumenty te zlozyé. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w
zamknigtej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspdlne

1)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postepowania o zamowienie publiczne, ktorego dotyczy,
wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspoinie o zamoéwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do skiadania oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowa¢ sie w ofercie wspoinej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajacym w toku postepowania; zwraca si¢ do zamawiajagcego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencie, itp.

Oferta wspolna, sktadana przez dwdch lub wiecej wykonawcow , powinna spetia¢ nastepujace wymagania:

a) oSwiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktorym mowa w §VII
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie moga zlozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wspélna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z SIWZ i <zawierat wszystkie wymagane
w § VIl o$wiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i o$wiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, 0
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) - sktada kazdy z Wykonawcow skiadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspélne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli sg wymagane w SIWZ) sktada pethomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wsp6ing,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoina.

Oferta skladana przez spétke cywilna, niezaleznie od kompletu dokumentéw sktadanych przez spdtke winna zawieraé

dodatkowo od poszczegélnych wspélnikow spotki cywilnej nastepujgce dokumenty i odwiadczenia: dokument i

o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 6) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztoZzone przez
kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu ( dla 0séb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg pod
nazwg okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspdlnikiem spotki cywilnej jest spdtka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spétki kapitatowej sktadajg osoby
upowaznione do reprezentaciji spoki.

b) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspolnika spdtki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu.

c) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pdzn. zm.)
albo informacje, o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej
oddzielnie we wtasnym imieniu (osoby prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg okreslong w centralnej
ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”),
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6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy sktadajacy oferte wspoing beda mieli obowigzek
przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej;
a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zamowienia,
b) okreSlenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krotszy, niz okres obejmujacy realizacje zaméwienia oraz czas trwania
rekojmi.
7)  Wykonawcy, ktdrzy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sg;
a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego;
b) spetnia¢ warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;
c) do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia;
d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XI.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

1.

12.

13.

14.

15.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa, w pokoju 211

(kancelaria) w terminie do dnia 17.03.2015r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od poniedziatku do

pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona nie zwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

17.03.2015r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy oglosi nazwy Wykonawcow i ceny ofertowe oraz inne informacje, ktore

Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wplyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie bedg otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie bedg spetnia¢ wymogow specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Inzynierem, dotyczacych ztozonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamdéwienia moze zwrdcic sie o

udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczna, niezamierzong niedoktadnosé, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposaob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz ceng jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamoéwienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamowienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamdwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
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3)

4)

§ XIIL.

- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowa cene podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano poszczegdine ceny.
C) Zamawiajacy poprawiajagc omytki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;
inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkdw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokona¢ samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynno$ci.
— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona
Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o ktérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczna.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Sposob obliczenia ceny oferty dla czesci 1 2:

1)

2)

3)

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ziotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy zamawiajacym a

Wykonawcg prowadzone bgda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowg (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakonczenia realizacji robét)

zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z pdzn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla

w art. 632 KC. Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu

o0 przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego

zakresu przedmiotu zamoéwienia, wynikajagce wprost dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, jak rowniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac

zamoOwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnosci koszty, ktére musi

zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

d) robét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania

placu budowy, przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia

gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

zajecia ulic, placéw, chodnikdw,

koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla osob i pojazdow uzytkujacych droge,

koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wiasno$¢ wykonawcy.

zakwaterowanie facznie z czescig socjalng i sanitarng,

koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadéw i $mieci,

koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych wynikajacych z

lokalizacji terenu budowy,

m) koszty rozbiérki istniejacych budynkdw i obiektow,

n) koszty wynikajace z utrudnier lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania materiatéw
budowlanych),

0) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

p) odtworzenie nawierzchni, ewentuaine uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy
i wykonywanych robét,

q) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedaq optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

r)  wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

s) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuje.

)  koszty obstugi geodezyjnej,

u) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

v)  koszty zwigzane z odbiorami robo6t wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;j,

w) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacii
odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

X) Koszty pomiarébw i badan materiatbw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow
i robét okreslonymi w STWIORB.

y)  Koszty montazu i niezbednych materiatéw do jego wykonania.

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U.z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

D
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5)

6)

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjq projektowa, z
wylaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowg zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa,
o ktorej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest
wynagrodzeniem ryczaltowym zalaczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego
paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy
wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB -

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena
oferty musza byc liczone z doktadno$ciag do dwoch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktorzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego traktowania
wykonawcéw, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego
jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegéinych elementéw nalezy
ograniczy¢ sie do dwdch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

10) Ostateczna cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
11) Upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
12) Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze zwrocic sie

do kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjadnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na
wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego
wykonanego metodg szczegdtowa od wykonawcdw, ktérych oferty moga zawieraé razaco niska cene.

13) Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do

stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od
towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarow i ustug oraz podatku akcyzowego jest rownoznaczne
z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

15) Nalezy przewidzie¢ caty przebieg robét budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca

winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

16) Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ

§ XIV.

1.

wraz z wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za
wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriéw i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryteriami oceny ofert, o ktdrych mowa w ust. 3-6 dla kazdej czeSci

odrebnie.
W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:

L.p. Opis kryteriéw oceny Waga

1 Cena 98%

2 Okres gwarancji i rekojmi 2%

Liczba punktéw, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

3)

Co
Cp = - x 98 pkt

Cb

Cp- ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej spo$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;
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4)  Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zaméwienia obliczona przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i podana w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1.
5. Punkty za kryterium Okres gwarancii i rekojmi (waga 2%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane bedg w odniesieniu do najdiuzszego terminu gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przedstawionego
przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny termin gwarancii i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - 0 punktow,
b) 4 lata gwarancii i rekojmi - 1 punkty,
c) 5 lat gwarancji i wiecej - 2 punkty,

2) Punkty zostang przyznane na podstawie oswiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wzor nr 1 do SIWZ). W
przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzér nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny termin gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z terminem 5 lat i wigcej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw.

6. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwieksza
liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

Cp - ilosc punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Qg - ilosc punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

7. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow
oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.
8. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po

przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.

§ XV.  Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

2. O wykluczeniu Wykonawcy(6w), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty informacie,
0 ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieSci informacje, okreslone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen’.

4.  Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposab.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla os6b z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktérych mowa w specyfikacji i ktére beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektdw i rob6t budowlanych (Dz.U nr 80, poz. 867).
Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do kosztorysowania, {j.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatow w % liczony od wartosci materiatow /M.

o O T
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3) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspotprace tych wykonawcdw (umowe konsorcjum).

§ XVI.  Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

2.

Zaleca sie, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wiasna
odpowiedzialno$é, na wlasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowigzkowa stanowi

jedynie zalecenie.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjaniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVIIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamowienia dla kazdej cze$ci odrebnie.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na rachunek lub dostarczy¢ najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp j.:

1)  pieniadzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym:;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp {j.

1) wwekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg, wykonania

robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIII.  Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkodg w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajgcego, do ktorej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

Odwotanie powinno wykazywaé¢ czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajgcego, ktore zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutéw, okre$la¢ zadanie oraz wykazywaé okoliczno$ci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapozna¢ si¢ z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposdb przewidziany dla tej czynno$ci w ustawie.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny
Sposodb.

2) wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowieri specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacii istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej

3) wobec innych czynnosci niz okre$lone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

4) W przypadku, gdy mimo obowigzku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
Wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogloszenia o udzieleniu zamdwienia w Biuletynie Zamowien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez |zbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg réwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwofania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosiC opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynnoSciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogg nastepnie
korzysta¢ ze $rodkoéw ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sgadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi si¢ na piSmie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Wpis uiszcza sie najp6zniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotgcza sie do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegoinosci, o
ktéorych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrocenia odwotania do poprawienia lub uzupetienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.
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19. Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one ztozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub dotyczg
takich samych czynno$ci zamawiajacego.

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

21. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajgcego.

22. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

23. Prezes |zby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wtasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.

24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowoddéw, a takze wniosek 0 zmiange orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego uniewaznia si¢ zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamdwieri publicznych.

§ XIX.  Oferty czeSciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

§XX.  Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ XXI.  Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych

1. Namocy art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajacych Wykonawcy, ktory bedzie
realizowat zamdwienie podstawowe w kazdej czesci zaméwienia, przy czym:

1) zakres zamowien uzupetniajacych bedzie polegat na powtérzeniu tego samego rodzaju zamdwien, polegajacych na
wykonywaniu tych samych czynno$ci okre$lonych w dokumentacii projektowej, przedmiarach i SIWZ.

2) warto$¢ ww. zamdwien bedzie stanowi¢ nie wiecej niz 50% warto$ci zamowienia podstawowego,

3) udzielane bedg w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego pod warunkiem zrealizowania zadania
podstawowego i wystapienia potrzeby dokonania ww. zaméwien uzupetniajacych oraz dysponowania odpowiednimi Srodkami
finansowymi.

§ XXIl.  Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktory nalezy przesyta¢ o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaly sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy hie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§ XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zaméwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyly osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.
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§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoInosci w nastepujacych przypadkach (dotyczy obydwu czesci):

1) niespetniania  przez  projekt ~ wymagan  dotyczacych  Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zalacznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Z uwago na fakt, iz rozliczenia nastepujg po wykonaniu zamdwienia, zamawiajacy nie przewiduje podawania procentowej wartosci
ostatniej czeSci zamdwienia.

§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wzor /projekt umowy stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej SIWZ dla cze$ci 1 oraz zatacznik nr 4 do niniejszej
SIWZ dla czesci 2
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzor Nr 1a - formularz cenowy

OFERTA CENOWA (cze$¢ 1)

REGON ..ottt st NENIPE st
NrEIEFONU™ ..o nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencie..........coovvuerreereerirnerneerernerneesesnesnnenesnnenes
Adres poczty elektronicznej*, na ktéry zamawiajaCy ma przesytac KOreSPONAENCIE: ... ....cciuuiiiiiiiiieiree ettt ettt e e eeean

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
sModernizacje przedszkola nr 5 i 6 (p.poz) w lawie”. Cze$¢ 1 - modernizacja przedszkola miejskiego nr 5. Postepowanie znak:
ZP.271.8.2015, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych w SIWZ za ceng ryczattowq
DIUO:. .o w tym nalezny podatek VAT
SHOWNIE DIULLO . ... oot e £ bbb bbb

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ............cccccccoeviiiiivcinne, lat (poda¢ ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5)
zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Odwiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.

4. Oswiadczam(y), ze jeste$my zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

5. Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

6. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialne; za realizacje zamdwienia ze strony  Wykonawcy

7. Odwiadczam(y), ze nie wykonywalismy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8.  Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow ) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
AOKUMENEACK:........ocvirire s

Oferte sktadamy na..........cocoveevennesenennes kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczeé i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wz6r Nr 1b - formularz cenowy

OFERTA CENOWA (cze$¢ 2)

REGON ... NENIP s

NP EIEFONU™ ..o nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac korespondencie..........ocwueueereninienreereeineseseeseesee s

Adres poczty elektronicznej*, na ktory zamawiajacy ma przesyta KoreSPONAENCIE:..........eovvriirie et e ettt e n

e w przypadku oferty wspolnej nalezy podac dane dotyczace Petnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na :
»Modernizacje przedszkola nr 5 i 6 (p.poz.) w lftawie”. Cze$¢ 2 - modernizacja przedszkola miejskiego nr 6. Postepowanie
znak: ZP.271.8.2015, sktadam(y) niniejszq oferte:

1. Oferuje wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach pfatnosci okreslonych w SIWZ za cene ryczattowg
DIUTO:. oo w tym nalezny podatek VAT
SHOWNIE DIULLO . .. .. oo s8££ bbb

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi ...........c.cccocooovvvrnnicnnnnns lat (podacé ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5)
zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.

3. Oswiadczamy, ze zapoznalimy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zaméwienia.

4. OSwiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

5. Odwiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.

6.  Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(6b) odpowiedzialne; za realizacje zamdwienia ze strony  Wykonawcy

7. Oswiadczam(y), ze nie wykonywalismy zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych
AOKUMENEACK:.......oocvcvrre s

Oferte sktadamy na . .... kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na:
»Modernizacje przedszkola nr 5i 6 (p.poz.) w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2015

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspdlnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wiasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 2a - o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Modernizacje przedszkola nr 5i 6 (p.poz.) w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2015

(nazwa /firmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspéinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcow (wspolnikow spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.
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Wzor nr 3 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamoéwienia skierujemy nastepujace osoby:

L.p. Imie i . _— Informacja o podstawie
mig i Nazwisko a1 Uprawnienia nr - e
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci dysponowania osobami
1 2 3 5 6
Kierownik robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
petniacy jednoczesnie role kierownika budowy. Minimaine
wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych Osoba bedaca w dyspozycji
1 funkcji technicznych w  budownictwie w  specjalnosci wykonawcy / oddana do
konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia dyspozycji przez inny podmiot
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do i
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym
uprawniajq  uprawnienia budowlane w/w specjalnosci
umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,
Uwagi:

1. ** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktérym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6éw na potrzeby wykonania zamdwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotéw nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢é w szczegolnosci: kio jest podmiotem przyjmujacym

zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposéb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyly wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowiazanie (oswiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.
2. *™* niewtasciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
sModernizacje przedszkola nr 5i 6 (p.poz.) w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2015

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 4 - informacja o przynalezno$ci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego na:
»Modernizacje przedszkola nr 5i 6 (p.poz.) w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2015

(nazwa ffirmal i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.)

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(p/ eczec / po d pls(y)osobuprawn/on y ch ......................................... ( data) .............
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktérej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(ieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcéw (wspadlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4i 5 SIWZ.
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Wzor nr 5 - czeSci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcdw wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktoérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
sModernizacje przedszkola nr 5i 6 (p.poz.) w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.8.2015

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy - czes$é 1

Zwarta w dniu.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — ..........cviiiice e
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo REGON.......oooerereereireeiereeeteineeseeneies
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2 —————————————
0 nastepujacej tresci:

§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - decyzja pozwolenia na budowe; decyzja na wycinke drzew wraz z zataczonym projektem
budowlanym, Dziennik budowy, protokoty odbioréw rob6t czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez witasciwy organ w formie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe

b) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c) Przedmiary robot — jako element pomocniczy

d) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowe;

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, obejmujaca w szczegoinosci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwo$ci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktdrej zadan nalezy w szczegélnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnoSci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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10)

11)

12)

c)

d)

sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujace koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wzrost wynagrodzenia wykonawcy, wymagajq kazdorazowo potwierdzenia na pismie przez Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)

wydawa¢ Kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zada¢ od Kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem budowlanym lub pozwoleniem na
budowe.

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktorej zadan nalezy w szczegolnosci:

protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie Dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego
w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: przy opracowywaniu
technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktdre majq
by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub
ich poszczegoinych etapdw;

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajacych z postepu wykonywanych
robét budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagroZenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do Dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych itp. przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a)

b)

wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczego6ino$ci umowa o wspdtpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacii
szczegbtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, 1j.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od
IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od
wartosci materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacjq postepowania o
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13)

14)

15)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

udzielenie zamdwienia publicznego - stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci

wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w gatunku, rodzaju i

standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementdw, do ktérych wykonania majg zostac

zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci

realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6inosci wiadciwe polskie normy przenoszace normy

europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne

podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy

migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany — cato$¢ robdt budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w

dalszym procesie wykonywania robét zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbidr koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

Odbioér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtoZzenia Zamawiajacemu,

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowg

przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci Robot

budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwaranci jako$ci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.
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32)

33)

34)
35)
36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegoInosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczno$ci za
Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robot

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢

wszystkie roboty objete Umowa,

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacja projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem robot, w szczegoInosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacii projektowe;j

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIwz.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegbInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatéw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z

okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
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46) Skroty:
a) KC -Kodeks cywilny
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
c) PrBud - Prawo budowlane
d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

g) UZP - Urzad Zaméwien Publicznych
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlno$ci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego
na pytania Wykonawcdw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f) Siwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowiert dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktorej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych

7)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na dostosowaniu istniejacego
budynku przedszkola miejskiego nr 5 do wymagan bezpieczehstwa pozarowego. Przedmiot zamdéwienia nazwany jest w dalszej
czesci Instrukeji dla Wykonawcdw ,obiektem” lub ,przedmiotem zamowienia”.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci :

1) Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

2)  Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

3) Dostawa i montaz klapy dymowe;j

4)  Wykonanie instalacji wodociggowej p.poz (hydranty wewnetrzne)
5)  Wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych

3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowg wraz z STWiIORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertq Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktorych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie rozbiorki
pomostu istniejacego, budowy pomostu statego nowego oraz wykonania i wyposazenia dwéch miejsc do kapieli na wodzie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okre$lonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okre$lonych w Umowie .

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wszystkich robét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét
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budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.
§ 3. Terminy

1. Termin rozpoczecia robét ustala sie na dzien 13.07.2015r Termin zakonczenia robét ustala sie na dzieri 20.08.2015r. Jest to
termin zakoriczenia wykonanych robét i rozpoczecia czynno$ci odbiorowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesigcy
warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koficowego, usunagé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizaci
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korcowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud. (w szczegdlnosci dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej).

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje projektowa i STWIORB w wersji
papierowej i elektronicznej w tym: 1 egz projektu budowlanego oraz STWIORB.

3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zamiany beda wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego.

5. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentaciji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

6. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
8. Przekazanie terenu budowy:
1)  Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czeSciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci.
2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.
3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Ternu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

w

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
c) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuije teren budowy i przekaze go zamawiajacemu w terminie odbioru robét.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
9. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:
a) W SPECIAINOSCI ...vuvevreeeicireee s ,
D) W SPECIAINOSCI ....vuvvvrveiee e ,
C) W SPECJAINOSCI ..o :
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy

§ 5. Odbiory

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1) robot ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4)  koncowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie okre$lonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktbrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czeSciowych, $wiadectwa kontroli jakoSci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koAcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
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19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbiér kofcowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koicowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koAcowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kocowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny robdt zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Qdbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady, o ktdrych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajgcym
jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg

staranno$cia,
3) Wykonawca o$wiadcza, ze:
a) potencjat techniczny,
b) osoby,
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,
d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) podwykonawcy,
- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajagcy warunki i
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5)

1)

2)

10)

1)

wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa
Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, oferta i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
Wykonawca ma obowiazek na 14 dni przed przystapieniem do wykonywania rob6t, opracowania i przedstawienia do
akceptacji Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowego (z rozbiciem robét na poszczegdlne tygodnie wykonywania
prac zgodnie z uwzglednieniem terminu o ktérym mowa w §3 ust.1 Umowy).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczeg6lnosci za

utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem

robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub

osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robét

Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem 0séb trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
p) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz

niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,
q) ubezpieczenia budowy
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad
Jezeli Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia
temu zadaniu.
Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzajg wykonawce,
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow, jako$ci rob6t wykonywanych z tych

materiatow,

Zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac transport i sprzet

wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,

Powiadomienia mieszkarcow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym

zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora

Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drédg zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowe;j i elektronicznej w 3

egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru

koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegotowe

Potencjat wykonawcy

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamobwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetiania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

Wstrzymanie robot
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu rob6t w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robdt,
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolne;

cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co najmniej

o0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek

wstrzymania robét.

3. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie rohét

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowoéci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraciC poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1)

4)

1)
2)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przysztych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakorczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacji, o ktérej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personel i sprzet Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegoinosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktdrg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spefniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadnic¢ i zaproponowa¢ osobe, ktdra bedzie spetniaC opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
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6)

7)

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

Badania jakos$ci materiatow i robét

1)

14)

15)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezacej

kontroli jako$ci Materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych

Umowg

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoci

materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania

tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materialy do robo6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktore nie sa zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

) Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty
potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWiORB

Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze.
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10.

16)

17)

18)

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badar poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robdt, ktdre budzg
uzasadnione watpliwosci, co do jakoSci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i
aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badar obcigza Zamawiajacego,
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)

Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. oséb,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robdt,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw mediow oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem mediow do celdw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zakiécaé bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakoAczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekaza¢ go we
wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru kocowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w pkt 5, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania rob6t w godzinach 22.00 -
6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynno$ci, ktére ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo

wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu :

Strona 40 z 84



Postepowanie znak ZP.271.8.2015

a) projektu organizacji rob¢t,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykowaczej

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

12.

13.

14.

15.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

Zabezpieczenie drdg i obiektéw inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogq spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow i Podwykonawcow, w szczegoinosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazaé¢
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

1)
2)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnoSci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiekiu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

1)

2)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okre$lonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.
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16.

17.

18.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylgcznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

4)  Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

5) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1)  Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

2)  Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powsta¢ na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

3) Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdbw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepiséw prawa.

4)  Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktdrego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)  Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4)  Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotdw wchodzacych
w skitad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczeh woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z
cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ....ccoovieiviiiinnnn.
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow
ich przedstawicieli lub pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasne.
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4.

10.

1.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdInosci, iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
$cisle odpowiadajg czesci zamowienia okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére majg byC realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 6,

9) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catoSci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot
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frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

13) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w

ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

warto$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze

usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu

zadan okre$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 19, stosuje sie zasady okre$lone w ust. 9-

15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,

dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o

podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o

podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate

wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.
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§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNnosi: ............cccoeevvvicvvvvnvnnrennn, zt (Stownie
DIULO. ... ), w tym podatek VAT w

wysokosci........ %, CO STANOWI KWOE........eiiiiieiiiiie e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSI. .ttt Zh (SHOWNIE NEHHO. ... ).

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okre$long w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z pdzn.zm).

§10.  Rozliczenia
Rozliczenia za wykonane roboty nastapi jednorazowo po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy.
W celu rozliczenia robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1)  zestawienie warto$ci wykonanych robét,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgacego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianej po zakoriczeniu wszystkich robét, na kwote potwierdzong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o
podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zapftaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnoSci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o Zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadnos¢ bezpo$redniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda wystawione
przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajagcemu wraz:
1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoriczonego etapu rob6t, w ktérym bedg wyszczegolnione wydzielone elementy rob6t
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty
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odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu
robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnierr w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpo$redniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$c¢
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreSlonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

Do rachunku lub faktury VAT korcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig
koricowa.
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Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia.

§12.  Wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegdlnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnoSci lub jej czesSci wobec Zamawiajacego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci
wystepujg tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum lub podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1, dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
Srodkéw objetych wierzytelnoScig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiajacego, jest niewazna.

§13.  Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy
WYNOSI ereresesnsns miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) liczac od od daty Odbioru korncowego
robét catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
producenci udzielili_dtuzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresdéw gwarancii.
Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuije:
1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,
2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,
3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby frzeciej, zaktdra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzeh w sposéb
niezgodny z zasadami eksploatacii.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania
i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajg przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementow objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegblnosci zasady te nie mogq sie roézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych
przez producentow elementdw podlegajacych gwarangcii.
JezZeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploataciji nie bedzie sie mdgt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych
powotujgc sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacii.
W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolinie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w
ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem wykonawcy i zamawiajacego.
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Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji
juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki
(uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknag¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego izostanie przestany
do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

§14.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 5% Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, {j. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kika form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6i 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w  formie: ... ‘W dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizaci
zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to moZliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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§15.  Zmiana umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okoliczno$ci zmiany
terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczegdlnoSci:

1) wstrzymania rob6t przez zamawiajacego,

2) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.

3) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentaciji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

4) wystgpienia koniecznosci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktore wstrzymuijg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy

5) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracii
panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoInosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkdw geologicznych, ale istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach robét warunkéw
terenowych, w szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosSci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
wniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.

3. Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow,
ktére moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczeg6lnoSci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7)  Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu
umowy,

8)  Whynikniecia rozbieznoci lub niejasnosci w rozumieniu pojec uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w inny sposéb,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony.
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9) W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg sie do zawarcia aneksu do umowy regulujgcego wysoko$¢
VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okreslonego w Umowie, z tym, ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony
pokrywajq solidarnie po 50%.

10) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek z 0s6b w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0séb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot

11) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

12) Wystgpienia konieczno$ci zmian osob wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb na inne spetniajace na dzief skiadania ofert
warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.

13) Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robo6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robét.

14) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktdrych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
dziennika budowy.

15) Ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentaciji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

16) Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymainy

okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie

terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robot lub ich cze$ci, tempo

rob6t wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan

dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w

zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorczenia robdt na podstawie ust.2, zmiany Umowy w

zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na

Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11 i

przedtoZenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
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W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnoci zmiana numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

B w N

)
)
)
)

§16.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukeyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoInosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét.

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy

Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktory powinien zawiera¢: zakres robét zmiennych

uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okre$lajacy roznice pomiedzy warto$cig robdt podlegajacych
zamianie, a warto$cig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robodt
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu wykonania rob6t

zamiennych”, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w §15 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory robo6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robét danego elementu robét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$C réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2)  wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od wartosci materiatow /M/

W przypadku robét zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczeg6towym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
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w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznoSci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§17.  Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$é, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dituzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgacego nie podjaf ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakorczenia robot,

4)  podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub po$rednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa, i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio
lub posrednio) komukolwiek jakakolwiek takg zachete lub nagrode.

8) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na piémie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajacemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstapieniem od Umowy.
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Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia warto$ci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlno$ci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§18.  Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgioszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow Wykonawcy i innej dokumentaciji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymeczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecert Zamawiajgcego dotyczacych

ochrony wlasnosci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét

odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzierh odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacii

innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczego6towy protokét robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nie nadajgce si¢ do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§19.  Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
1) za zwioke w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,
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2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokoéci 1,0 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

3) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 1500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00
zZtotych za rozpoczety dzien zwtoki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci 500, 00 ztotych za kazde naruszenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto,

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji rob6t z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 3 dni w wysokosci
2,0% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnoSci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokos$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

11) za zwioke w stosunku do Terminu przedstawienia harmonogramu rzeczowego, 0 ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 1) Umowy w
wysokosci 200,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a faktycznym
dniem sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu.

12) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zapfaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoSci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajagcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okre$lonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwloki w zaptacie naleznoSci za prace bedace przedmiotem umowy okres$lone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 1,0 % Ceny ofertowej netto za kazdy dzier zwtoki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§20. Sposdb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgod, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCego. ... ccceeeiurrreeeeaiiiiieee e
2)  WYKONAWCY.....covvrieiririenirieesereiceeeeisesseeeeesenes
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3)  Inspekiora NadzorU.........cooceveevrivvecineenecnneinieinas

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.

4.  Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21.  Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwo$é narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na tydzien

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegoInosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalert dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

6. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

1. Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robot),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe

2. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy, strony zobowiazuje sie rozwigzywaé na drodze wspoinych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego

3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak rowniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

4. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencii, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
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Zatacznik nr 4 do SIWZ wzér/projekt umowy - czesé 2

Zwarta W dnib................. w ltawie pomiedzy Gming Miejska, ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — .........cviiiicce et
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ............ccceviiieniceinn s,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ..vvveviverereiiecesees e NIP .o REGON.......cootieirreinee e
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:
B —————————
A e
0 nastepujacej tresci:
§ 1. Postanowienia ogélne
1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona ryczattowo,
ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz dokumentacje
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - decyzja pozwolenia na budowe; decyzja na wycinke drzew wraz z zataczonym projektem
budowlanym, Dziennik budowy, protokoty odbioréw rob6t czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny
ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany, — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ w formie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym
w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe

b) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c) Przedmiary robét — jako element pomocniczy

d) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §16 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

7) Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego
Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujaca w szczegdlnoéci: SIWZ, Dokumentacje
projektowa, STWIORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich
wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

8) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do
rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

9) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud, do ktérej zadan nalezy w szczeg6inosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na
budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegoinosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

Strona 56 z 84



Postepowanie znak ZP.271.8.2015

10)

11)

12)

13)

d)

potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczeh budowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powodujace koniecznos$¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub
wzrost wynagrodzenia wykonawcy, wymagajq kazdorazowo potwierdzenia na piSmie przez Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)

wydawa¢ Kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowoddéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zada¢ od Kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem budowlanym lub pozwoleniem na
budowe.

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud, do kt6rej zadan nalezy w szczegdlnosci:

protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie Dokumentacji budowy;

zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

koordynowanie realizacji zadar zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: przy opracowywaniu
technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich poszczegdlnych etapow, ktdre majq
by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia rob6t budowlanych lub
ich poszczegoinych etapéw;

koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajacych z postepu wykonywanych
robot budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym;

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwitoczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

zawiadomienie Zamawiajacego o wpisie do Dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zalecenr wpisanych do Dziennika budowy;

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych itp. przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad.

Kierownik budowy ma prawo:

a)

b)

wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione konieczno$cig
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecert w nim zawartych

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnoSci umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji
szczegdlowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U nr 80, poz. 867) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, 1j.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od
IR+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od
wartosci materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego - stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejnosci
wykonywania robét, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia rob6t w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i
standardzie okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
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14)

15)

23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robét i rodzajem elementdw, do ktdrych wykonania majg zostaé

zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci

realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegoinosci wiasciwe polskie normy przenoszace normy

europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji oraz przepisach wykonawczych lub inne

podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy
europejskiej, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy

migdzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w

Dokumentaciji projektowej, STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze

samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu ustawy Pzp.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktdre w

dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy.

Odbidr koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robot budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktrych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu,

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa,

przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci Rob6t

budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakoSci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w

zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dfuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Robét budowlanych.

Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych rob6t budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapow realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majq

wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
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41)
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43)

44)

45)

46)

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknag lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogaq,
by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcéw

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robét

budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktdrego Wykonawca zobowigzany jest zakorczyé

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy techniczne;

oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem robét, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentaciji projektowej

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towarow i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug

(Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z p6zn. zm.).

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w przepisach Pzp lub

SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z

okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Skroty:

a) KC - Kodeks cywilny

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - Prawo budowlane
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d) Pzp - Prawo zaméwien publicznych
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamédwienia
f)  STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
g) UZP - Urzad Zamowien Publicznych
2. Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetiajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretaciji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajgcego
na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno
nastapic¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowier dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktdrej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowier umownych

7)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na dostosowaniu istniejacego
budynku przedszkola miejskiego nr 6 do wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Przedmiot zamowienia nazwany jest w dalsze;
czesci Instrukciji dla Wykonawcow ,obiektem” lub ,przedmiotem zaméwienia”.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci :

1) Etapl:

a) Wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

b) Wykonanie instalacji wodociggowej p.poz (hydranty wewnetrzne)

c) Wykonanie instalacji oddymiania i wentylacji pozarowej wraz z dostawa i montazem klap dymowych,
2) Etapll:

a) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

b) Wykonanie robét ogéinobudowlanych

3. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktdrych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie rozbiorki
pomostu istniejacego, budowy pomostu statego nowego oraz wykonania i wyposazenia dwdch miejsc do kapieli na wodzie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okreslonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie .

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym roéwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.
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§3. Terminy

1. Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien
1) Etap!-15.07.2015r
2) EtapIl-15.07.2016r.

2. Termin zakonczenia robét ustala sie na dzien
1) Etap|-20.08.2015r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i rozpoczecia czynno$ci odbiorowych.

2) EtapIl-20.08.2016r. Jest to termin zakonczenia wykonanych robét i rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy
wartos¢ zostanie wpisana po zlozeniu ofert) (od dnia Odbioru kofncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacii
przedmiotu Umowy.

4. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz Dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy PrBud. (w szczegélnosci dokumentaciji geodezyjnej powykonawcze;).

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje projektowa i STWIORB w wers;i
papierowej i elektronicznej w tym: 1 egz projektu budowlanego oraz STWiORB.

3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i mogag by¢ wykorzystane wytacznie w celu wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zamiany beda wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego.

5. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ Dokumentaciji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

6. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
5) terminowego przystepowania do odbioréw rob6t budowlanych,
6) terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy
8. Przekazanie terenu budowy:
1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w czeSciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego cze$ci.
2) Kazdorazowo przekazanie catoSci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.
3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Ternu budowy:
a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.

w

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;.
c) Wykonawca po zakonfczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go zamawiajacemu w terminie odbioru robdt.
d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujacq sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
9. Nadzér inwestorski i/lub autorski:
1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
2)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okre$lone w Umowie i w Prbud.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) W SPECJAINOSCI ... :
b) W SPecialNoSCi ......coevveveecreiee e ,
C) W SPECIAINOSCI .....uvuvrvreeiieeerin :

4)  Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika
Budowy

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) robot ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4)  koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koncowego moze dokonywa¢ w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbi6r rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust.3

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaC otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg, i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czeciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktéorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia rob6t i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organdw, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czeSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru
wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koricowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kofcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwaranciji jakoSci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie gwaranciji lub rekojmi.

Qdbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci
(w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady, o ktdrych mowa w ust.29, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu
ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z Dokumentacjg projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialno$ci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia,

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

) osoby,

) zasoby ekonomiczne i finansowe,

) zasoby podmiotéw trzecich oraz

o O T
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5)

1)

e) podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zasoéb, spetiajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego zostata zawarta
niniejsza Umowa

Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, oferta i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
Wykonawca ma obowiazek na 14 dni przed przystapieniem do wykonywania robdt, opracowania i przedstawienia do
akceptacji Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowego (z rozbiciem robét na poszczegdlne tygodnie wykonywania
prac zgodnie z uwzglednieniem terminu o ktérym mowa w §3 ust.1 Umowy).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za

utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem

robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub

osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robot

Materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw rob6t, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajacemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wta$ciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem os6b trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

j)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[) zaangazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
o) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,
p) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz

niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow,
q) ubezpieczenia budowy
W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad
Jezeli Wykonawca nie wykonuije lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy nalezytego
wykonywania Umowy lub naprawienia wyniktych z tego tytutu szkéd, wyznaczajac odpowiedni termin do zado$¢uczynienia
temu zadaniu.
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10)

1)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentdw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na
uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.
Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,
utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajg wykonawce,
Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow, jakoSci robét wykonywanych z tych
materiatow,
Zabezpieczenie drég i ciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowa¢ transport i sprzet
wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i Sciezkach,
Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach ztym
zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajq koszty usunigcia Wad i
naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:
a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na

dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;
c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drédg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3
egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru
koricowego.

§ 7. Postanowienia szczeg6towe

1. Potencjat wykonawcy

1)

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetiania przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalno$ci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Strona 65 z 84



Postepowanie znak ZP.271.8.2015

6)

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

2. Wstrzymanie robét

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t w przypadku:

a) wykonania robot niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajgce
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét,
uwzgledniajgce okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
decyzjg na zamkniecie sktadowiska..

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolne;

czesci na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt co najmniej

o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek

wstrzymania robot.

3. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

1)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Skutki sity wyzszej

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania roboét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o przewidywanych przyszitych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw w szczegdlnoSci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakoriczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informacii, o ktdrej mowa w pkt 2., Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okolicznosci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu
takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

6. Personel i sprzet Wykonawcy

1)
2)

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ... .

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktdra Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadnic¢ i zaproponowa¢ osobe, ktdra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.
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7)

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecno$ci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora:

wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

7. Badania jako$ci materiatow i robot

1)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881) oraz STWIORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejskq

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia biezace;

kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych

Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci

materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowag polecen  Inspekiora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo

Zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracié

poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okreslonej w pkt 18)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 1), Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt.

Biezace pomiary i badania materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty

potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materiatéw i rob6t oraz dostarczyé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane

probki materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.
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10.

14)

15)

16)

17)

18)

Wszystkie Materiaty, ktdre bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB

Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie sq wymagane w STWIORB lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do jakoSci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i
aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego,
Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1)

Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa ww. oséb,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robat,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw medidw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem mediow do celdw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robét,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h)  zapewnienie odprowadzenia $ciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktore oddziatuje wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym
oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane
roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktoca¢ bez potrzeby lub w
nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub
0s6b trzecich.

5) W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby
nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekaza¢ go we
wiadciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru kocowego robét.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Czas pracy:

1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 —
6.00.

2) W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania Zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeristwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 — 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo

wykonywane s w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
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a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu :

a) projektu organizacji robdt,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykowaczej

11. Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizaciji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie: migjsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania robot.

12. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogq spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego
dostawcow i Podwykonawcow, w szczegoinosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkoéd na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy mogg zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

13. Procedury bezpieczenstwa:

1)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datq rozpoczecia robot

14. Obstuga geodezyjna

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnoSci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybier, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzer podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwy miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
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16.

17.

18.

1)

2)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec 0séb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przejaé odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sasiadujgcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i materiaty
przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstac na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, Wykonawca
powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdbw z wymaganiami STWIORB,
odpowiednich norm, aprobat, i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1)

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i plynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byC dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw

1)

Jezeli Wykonawcag jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujgcej wspétprace podmiotéw wchodzacych
w skiad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oSwiadczen woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub cze$ci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z
cztonkdw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ...occooeeeiiiinnnnn.

................ a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
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2.

10.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw ,

ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia
podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowac z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdInosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore
Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreSlonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treScig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, kiére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacii, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt  wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezpo$rednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg, roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w

ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze

usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu

zadan okre$lonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 19, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-

15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania

Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych

Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,

dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych roboét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem WYNOSi: ..........ccuvvveeriiirieeeeninne zt (Stownie
DIULEO. .. e e ), w tym podatek VAT w

wysokosci........ %, CO STANOWI KWOE........eiiiiieiiiiiesie e zt. (Stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSH....vvireeeesiiiire e e e Zh (SIOWNIE NEO. ...veeie e ) w tym:

Warto$¢ podana w §9 ust.1 moze zosta¢ zwigkszona tylko zgodnie z zasada okreslong w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia
1964r Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm).

§10.  Rozliczenia
Rozliczenia za wykonane roboty nastapi w dwéch transzach po wykonaniu kazdego z etapdw z zastrzezeniem §11 ust. 27 Umowy
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
1)  zestawienie warto$ci wykonanych roboét,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych robét oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
od dnia otrzymania zestawienia wartosci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawione;
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianej po zakoriczeniu wszystkich robét w danym etapie (I lub II), na kwote
potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru
robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o
podwykonawstwo.
JezZeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o Zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
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zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do depozytu sgdowego,

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione

przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz;

1)z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegoinione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktdrego beda zataczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw Ilub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw w
tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w

ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust.10 zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego

stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezpo$redniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i

wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych

mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem

przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie

obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub

Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na

pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci

przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatno$ci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia

pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatno$ci bezpo$redniej za

uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é

nalezy sig, o uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego

wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za

wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
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wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okre$lonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw potwierdzajace te okoliczno$é, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokoSci objetej ptatnoscia
kofcowa,

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej (za realizacje etapu Il), wystawione;
na podstawie protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez
Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:

1) wroku 2015 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci brutto 110.000,00 zi,

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w | kwartale 2016 roku,

§12.  Wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia, w szczegdélnosci cesji, przekazu, sprzedazy, potracenia, zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci lub jej czesci wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynnosci
wystepujg tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum lub podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1, dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow), ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiajacego, jest niewazna.

§13.  Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy

WYNOSI wuveressensens miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od od daty Odbioru koricowego

rob6t catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie

.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich

producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreSlony wyzej — wediug gwarancji producenta, z zastrzezeniem

maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koficowego, jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuije:

1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby ftrzeciej, zaktdra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzerh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposdb
niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploataciji i konserwaciji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez wykonawce ,Instrukcji uzytkowania

i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych.
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Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla
wszystkich elementdw objetych gwarancja,

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad
prawidtowej gospodarki. W szczegblnosci zasady te nie mogq sie roézni¢ na niekorzy$¢ zamawiajacego od zasad okreslonych
przez producentéw elementoéw podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie sie mégt uwolnié ze zobowigzan gwarancyjnych
powoltujgc sie na zarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami
eksploatacii.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez wykonawce, sporzadzi je zamawiajacy. Kosztami jej
sporzadzenia zostanie obcigzony wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w
ust. 12, zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem wykonawcy i zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia zamawiajacego przez
wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji
juz uptynat, wykonawca zobowigzuije sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez zamawiajagcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg
zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki
(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngg¢, gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek zamawiajacego i zostanie przestany
do wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek
wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§14.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczerh Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na okres
obejmujacy wykonanie zaméwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powéd do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ... ‘W dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacii
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§15.  Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢é za zgodg obydwu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych okre$la nastepujace okoliczno$ci zmiany

terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczegdlno$ci:

1) wstrzymania robét przez zamawiajacego,

2) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegoinosci z
powodu technologii realizacji prac okre$lonych Umowa, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

3) wystapienia wad Dokumentaciji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez zamawiajacego i inspektora nadzoru.

4) wystapienia konieczno$ci wykonania zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okres$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez wiasciwe organy administracii
panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

7)  odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

8) niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezpo$redni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robdt,

10) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

11) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegoInoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t warunkow geologicznych, ale istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ i przedmiarach rob6t warunkéw
terenowych, w szczegoInosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
wniosek wykonawcy lub zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy

16) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.
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3.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu
Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét w przypadku:

1)
2)

10)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zmiany przedmiotu zamoéwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy.

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych

rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych

wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub

hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw,

ktére mogq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczegdlnosci

napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze

wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

Wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu

umowy,

Wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w inny sposob,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow

przez strony.

W przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujq sie do zawarcia aneksu do umowy regulujacego wysoko$é

VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, z tym, ze koszty wzrostu lub obnizenia podatku VAT strony

pokrywajg solidarnie po 50%.

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia

propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i

doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu

Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania rob6t

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy.

Wystapienia konieczno$ci zmian oséb wykonawcy w przypadku, gdy zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie

swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0s6b na inne spetniajace na dzieri sktadania ofert

warunki okreslone w specyfikacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZzenia wniosku przez zamawiajacego.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed

pilnowanym skierowanie do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu

umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do

dziennika budowy.

Ograniczenie zakresu rob6t wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w

dokumentaciji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa

Zmiana (zmniejszenie lub zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegdinych latach

realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany

wysokosci dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

Zmiana ( zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdwienia w poszczegdinych latach realizacji zamdwienia, o

ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygniecia zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat

mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét przed

terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy
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19) W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §6 ust.1 bedzie
zwigkszone o kwote wzrostu minimalnego wynagrodzenia, ale tylko w stosunku do wynagrodzenia osob realizujgcych
przedmiot zamdwienia na obiekcie zamawiajgcego. Przedmiotowa klauzula ma zastosowanie w przypadku zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace w roku 2016. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa wyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wstapi¢ do Zamawiajgcego na piSmie, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

20) W przypadku zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne Wynagrodzenie Wykonawcy, o
ktérym mowa w §6 ust.1, bedzie zwiekszone o wskaznik wzrostu wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, ale tylko stosunku do wynagrodzenia osob realizujgcych przedmiot zaméwienia na obiekcie zamawiajgcego.
Przedmiotowa klauzula ma zastosowanie w przypadku zmiany sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne w latach
2016-2017. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest wstapi¢ do
Zamawiajgcego na pismie, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

21) W przypadku zmiany przepisdéw prawnych skutkujacych wzrostem obcigzen publicznoprawnych dla w zwigzku z
zatrudnianiem 0s6b przy wykonywaniu zamowienia na podstawie umoéw cywilnoprawnych, w szczegélno$ci dotyczacych
rozszerzenia obowigzku uiszczania przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne od takich uméw w wymiarze
wyzszym niz dotychczas obowigzujacy, kwota wynagrodzenia przystugujaca Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie
zwigkszona o warto$¢ wzrostu tych sktadek, wymaganych wedtug aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Waloryzacja bedzie
dotyczyc¢ tylko wynagrodzenia 0séb realizujgcych przedmiot zamoéwienia na obiekcie zamawiajacego. Przedmiotowa klauzula
ma zastosowanie w przypadku zmiany przepisdw w powyzszym zakresie w latach 2016. W przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest wstapi¢ do Zamawiajacego na pismie, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -15) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymainy

okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie

terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez wykonawce i zaakceptowane przez zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich cze$ci, tempo

robdt wedtug zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, zamawiajacy moze poleci¢ wykonawcy podjecie dziatan

dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi dziataniami obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w

zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy w

zakresie Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sig¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentéw

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych Zzgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na

Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego

zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji

biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11 i

przedtoZenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie

zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegolno$ci zmiana numeru rachunku bankowego,
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2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  bedace nastepstwem sukces;ji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

§16.  Roboty zamienne

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych

w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzier odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-konstrukeyjnych i

technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta z

okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazaC sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigza materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoinosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét.

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru do dziennika budowy dokonany na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu wykonania robét zamiennych”, ktory powinien zawiera¢: zakres rob6t zmiennych

uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okreslajacy réznice pomigdzy wartoscig robot podlegajacych
zamianie, a warto$cig robdt okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robodt
zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wykonywane moge by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci robét zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatno$ci za roboty zamienne odbywac sie bedzie na podstawie zatwierdzonego przez zamawiajacego ,Protokotu wykonania robét

zamiennych”, o ktérym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okre$lonych w §15 ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robdt zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych bedg dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci rob6t danego elementu roboét, a

odpowiadajacych elementom zawartym w szczegdtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9

ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu

zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczeg6towym kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatow w % liczony od warto$ci materiatow /M/

W przypadku robdt zamiennych powodujacych zmniejszenie warto$ci robét danego elementu robét, a nieodpowiadajgcych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

wartos¢ roznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkceji nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”

w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych

(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw

lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do

akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi
korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w

nastepujacych sytuacjach:
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konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci rob6t, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposab istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatdw, ktore moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§17.  Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1)

9)
10)

11)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego

wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacja robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia robét,

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce

wilasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,

prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio
lub po$rednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z

tytutu wykonania czesci Umowy.

Zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez

Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

w razie konieczno$ci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu Umowy o

Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstapieniem od Umowy.

3. Odstagpienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1)
2)
3)

zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlno$ci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych
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10.

1.

12.

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegoinego powodu) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa diuzej
niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ziozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§18.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne
prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgioszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

materialy i urzadzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecern Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wlasno$ci lub bezpieczerstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét

odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzier odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji robot
wedtug stanu na dzieni odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata odstapienie od Umowy

§19.  Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakoriczenia robdt (dotyczy kazdego etapu) w wysokosci 1,0 % Ceny ofertowej brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia rob6t a faktycznym dniem zakoriczenia robot,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 1,0 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,

3) 1z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 1500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,
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5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00
zZtotych za rozpoczety dzien zwtoki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci 500, 00 ztotych za kazde naruszenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robét z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 3 dni w wysokosci 2,0
% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnoSci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokos$ci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

11) za zwloke w stosunku do Terminu przedstawienia harmonogramu rzeczowego, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt 1) Umowy w
wysokosci 200,00 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a faktycznym
dniem sporzadzenia i przekazania zamawiajacemul.

12) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zapfaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoSci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, jezeli

warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) za kazdy dzien zwloki w zaptacie naleznoSci za prace bedace przedmiotem umowy okres$lone w § 1 zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 1,0 % Ceny ofertowej netto za kazdy dzier zwtoki

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnoSci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§20. Sposdb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCego. ... ..ceerivrrreeeeaiiiiieee e
2)  WYKONAWCY.....covvrierrireeniiieescreiceeeeeseeseeeeesenes
3) Inspektora nadzoru
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogq
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§21.  Narady koordynacyjne
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1.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Ustala sie czestotliwo$é narad koordynacyjnych: wg
potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w
szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sq zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robot),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywac na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektoréw Nadzoru, jak rdwniez zapytania i odpowiedzi
dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencii, faktur i dokumentoéw sporzadzonych przez Wykonawcy jest jezyk polski.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
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