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§Iv.

1.

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajacy: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

Adres zamawiajacego: 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl

Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

Tryb udzielenia zaméwienia

Tryb zaméwienia: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych oraz przepiséw wykonawczych do niej ma na celu komisyjne
wylonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robét budowlanych pn.,,Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci
wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w fawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016.
Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.)

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U.2013, poz. 231),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto$ci zamoéwien oraz konkursow, od
ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

4)  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku do euro
stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 2254),

5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2014.121 z p6zn. zm.),

6) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.08.63.394 z p6zn. zm.),

7) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie wykazu
dyploméw i innych dokumentow, wydawanych przez inne niz Rzeczpospolita Polska panstwa cztonkowskie Unii Europejskiej,
Konfederacje Szwajcarska, panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz
termindw, w ktdrych odbywato sie ksztatcenie (M.P.2013.757),

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzn. zm.),
9) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U.2015.184 j.t.)
10) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 z p6zn. zm).

Definicje uzyte w specyfikacji i informacje ogdline.

~Zamawiajacy” — Gmina Miejska ltawa reprezentowana przez Burmistrza Miasta ltawy.

L,Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
.SIWZ” — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

,Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.

,LZamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie publiczne okre$lone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, ktdrego przedmiot zostat
opisany w SIWZ oraz zatgcznikach.

"Wykonawca” — podmiot okreslony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ktory ubiega sie o wykonanie zamdwienia, ztozyt oferte na
wykonanie zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie wykonania Zaméwienia.

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robot budowlanych polegajacych na budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci
wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w ltawie. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalsze;
czesci Instrukeiji dla Wykonawcdw ,obiektem” lub ,przedmiotem zamoéwienia”.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) budowe sieci kanalizacji deszczowej ul. Mieszka i Bolestawa Smiatego - odcinek od istnigjacej studni D48 do studni D62i wraz
z wpustem nr WP51 - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zaméwienia (strona 1 - zatgcznika),

2) budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka - odcinek od istniejgcej studni S10 do studni S17 - zgodnie z zatacznikiem
nr 4 - zakres przedmiotu zaméwienia (strona 2- zatgcznika),

3) budowe sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ul. Dobrawy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg sporzadzong
przez ,DAN-TOR” Sp. z 0.0.,
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4) budowe sieci wodociggowej w ul. Dobrawy, z dokumentacjg budowlano-wykonawczg sporzadzong przez ,DAN-TOR” Sp. z
0.0.,

5) Zamawiajacy wymaga zrealizowania w roku 2016 budowy sieci grawitacyjnej i tlocznej w ul. Dobrawy (pkt 3), budowe sieci
wodociagowej w ul. Dobrawy (pkt 4),

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), przedmiarach rob6t, SIWZ, wzorze umowy wraz
zatacznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia na podstawie dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zalacznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o
udzielenie zamowienia publicznego oraz przedmiarami robét, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegotowymi i sztukg
budowlang, oraz zapewni peing obstuge geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty jest
dokumentacja projektowa STWIORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamdwienia
publicznego, przedmiary stanowig tylko materiat pomocniczy.

Przedmiot zaméwienia obejmuje takze przeprowadzenie przed odbiorem korcowym przewidzianych w przepisach prob i
sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, w tym monitoring wizyjny wykonanej sieci wraz z raportem z
inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na plycie CD. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie pézniej niz 5 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i
sprawdzen

Kody dotyczace przedmiotu zaméwienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien: CPV: 45231300-8, 45100000-8
71.35.43.00-7.

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlno$ci ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw towarowych, patentow lub

pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan

réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze

zagwarantujq one realizacje rob6t w zgodzie z dokumentacje projektowa, STWIORB, przedmiarach, zapewnig uzyskanie

parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji projektowej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz

bedg zgodne pod wzgledem:

1)  gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

2) charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcii),

3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatow),

4) parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje
itd.),

5) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

6) standardow emisyjnych,

7) izolacyjnoSci cieplnej,

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazag, ze

oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materiaty, elementy, systemy spetniaja wymagania okreslone przez

Zamawiajacego,

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zaméwienia, ktorej wykonanie powierzy

podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzor nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow.

. Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia - do dnia 30.04.2017r. Jest to termin zakonczenia prac w terenie i
zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru.

§ VI.Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw.

1.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy wykaza;

1) Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania:
W zakresie warunku posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnoSci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym
mowa w §VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.

2) Speiniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczacy posiadania wiedzy i doswiadczenia:

dla uznania ze wykonawca spetnia warunek posiadania wiedzy i doSwiadczenia zamawiajacy, zada by wykonawca wykazat,
iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krétszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonat, co najmniej 1 zadanie odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot zamdwienia, z podaniem ich przedmiotu, wartosci, daty i miejsca wykonania. Przez ,zadanie odpowiadajace
rodzajem robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia®, nalezy rozumie¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej lub
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sanitarnej o dtugosci 300 mb. Wykonawca zlozy takze o$wiadczenie, ze dysponuje wiedzg i doSwiadczeniem potrzebnym do
wykonania zamowienia. Ocena spelniania warunkéw szczegotowych bedzie dokonana na podstawie zlozonego przez
Wykonawce wypetnionego formularza ,Doswiadczenie wykonawcy”, zgodnie z wzorem nr 3 do SIWZ, (o ktérym mowa w §VII
ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz zlozonego o$wiadczenia o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1
pkt.2), SIWZ, ze dysponuje wiedzg i do$wiadczeniem potrzebnym do wykonania zaméwienia. Do wzmiankowanego
Formularza (wzoér nr 3) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukornczone.
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia muszg wykazaé, ze chociaz jeden z nich lub facznie spetiajg
w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczacy dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

3.1) potencjat techniczny: dla uznania, ze wykonawca spetnia warunek posiadania do dyspozycji potencjatu technicznego
zamawiajacy zada, by wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w
§VIl ust.1 pkt.2) SIWZ, Ze dysponuje potencjatem technicznym potrzebnym do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania
warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty oSwiadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt2) SIWZ.
Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie.

3.2) potencjat kadrowy: dla uznania, ze wykonawca spetia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia, zamawiajacy zada, by wykonawca wykazal, ze dysponuje lub bedzie dysponowat, co najmniej
nastepujacymi osobami:

a) Kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej petniacy jednoczesnie role kierownika budowy.

Minimalne wymagania:

- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie w instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie przedmiotowego zamdwienia,

oraz ztozy o$wiadczenie o spetieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, ze
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wypetnionego
przez Wykonawce wzoru nr 4 do SIWZ, o ktérym mowa w § VIl ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz zlozonego o$wiadczenia o
spetnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o ktérym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiajacy okreslajac wymogi
dla oséb w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane
obywatelom panstw czionkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej, wéwczas wykonawca na wiasny koszt zapewni ttumacza jezyka
polskiego, ktory zapewni state i biegte tlumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a takze
zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zaméwienia
stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca zatrudniajac tumacza
winien wzigé pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia ttumacz ten winien by¢ bieglym w
ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia musza wykaza¢, ze co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy tacznie spetniajg w/w warunek.

Spetniaja warunek okreslony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczacy sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zapewniajacej wykonanie Zamdwienia:

W zakresie warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia dla uznania,

ze wykonawca spetnia warunek Zamawiajacy zada, by Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o spetnieniu warunku zgodnie z

wzorem nr 2, o ktorym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, Zze znajduje sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej

wykonanie Zaméwienia. Ocena spetiania warunku nastapi na podstawie zataczonego do oferty o$wiadczenia wymienionego

w § VIl ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiajacy nie wyznacza szczegbtowego warunku w tym zakresie.

Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24
ust.1i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiajacy zada by wykonawca nie p6zniej niz na dzien sktadania ofert wykazat brak podstaw
do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Ocena spetniania warunku nastapi na podstawie
zalaczonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, ztozonego o$wiadczenia zgodnie z
wzorem nr 2a, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub
o$wiadczenia o ktorym mowa w §VIl ust. 1 pkt 7) SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia ,

zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zamoéwienia, w szczegdlno$ci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych
podmiotéw nalezy do oferty zataczy¢ w oryginale. Z tresci powyzszego zobowiazania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub
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innego dokumentu potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w
szczeqoInosci:

1) kto jest podmiotem przyjmujacym zasoby,

2) jakijest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu

3) w jaki sposob zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia,

4)  jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem,

5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zamdwienia.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawcéw, w stosunku do ktorych zamawiajacy
wykaze zaistnienie przestanek wymienionych w tym przepisie.

§ VIl. Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw

1.

udziatu w postepowaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw stanowiacych oferte, w
kolejnosci j.n.
1) Wypetiony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

2) Podpisane o$wiadczenie Wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych (wg
wzoru nr 2),

3) Podpisane o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2a).

4)  Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

5)  Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zataczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robdt,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zgodnie z wzorem nr 3

5.1) W wykazie nalezy umiesci¢ najwazniejsze roboty. Za najwazniejsze roboty uznaje sie roboty niezbedne do wykazania
spetiania warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie sieci
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o diugosci 300 mb.

5.2) Dowodami, o ktérych mowa wyzej sa;
a) poswiadczenie,

b) inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé¢ podwiadczenia.

5.3) W przypadku gdy zamawiajacy (Gmina Miejska ltawa) jest podmiotem, na rzecz ktdrego roboty wskazane w wykazie
rob6t zostaly wcze$niej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedkiadania dowodéw potwierdzajacych czy roboty
te zostaty wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

5.4) W razie konieczno$ci, szczeg6lnie gdy wykaz robét lub dowody potwierdzajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, budzg watpliwo$ci zamawiajgcego, zamawiajacy moze
zwrdci¢ sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty byly wykonane, o przedtozenie dodatkowych
informacji lub dokumentéw bezposrednio zamawiajacemu.

6) Wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlno$ci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug,
kontrole, jakoSci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4

7) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentow, albo informacje, o tym, ze wykonawca nie nalezy do
grupy kapitatowej - zgodnie z wzorem nr 5.

8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w ofercie cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktdrych zasoby wykonawca
powoluje sie na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypetniajac wzér nr 6 - jezeli wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow.

9) Petnomocnictwo do podpisywania oferty i skfadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujacq nie jest osoba
upowazniona.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktorych

mowa w § VIl ust. 1 pkt 4) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
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a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje

si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w § VIl ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie, w ktdrym

okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wkasciwym organem sgdowym, administracyjnym

albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym

wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem termindw ich wystawienia, o ktorych

mowa w §VIl ust.1 pkt. 4).

Dokumenty i oSwiadczenia okre$lone w §VII ust. 1 pkt 2), 5), 6) SIWZ sa to dokumenty sktadane na potwierdzenie spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Dokumenty i o$wiadczenia okreslone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) sa to dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw

do wykluczenia z postepowania.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) sq to inne o$wiadczenia i dokumenty, petnomocnictwa

wymagane w postepowaniu.

Spetnianie wymaganych warunkéw, opisanych powyzej, bedzie dokonywane na podstawie treSci wymaganych o$wiadczen i

dokumentow, o ktérych mowa w §VII SIWZ, na zasadzie ,spetia” lub ,nie spemia” wymaganego warunku.

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania sie¢ z wykonawcami oraz przekazywanie oswiadczen lub dokumentow

1.

2.

10.

1.

Znak Postepowania: ZP.271.11.2016. Uwaga: w korespondencii kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie tym
znakiem.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia,
whioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postepowaniu Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcéw jest jawna i prowadzona w
sposéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawcdw, ktorzy zgtosili zainteresowanie udziatem w przetargu
z zachowaniem tajnosci zrédta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomoca; pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail:
przetargi@umilawa.pl (na wskazany w § | SIWZ adres {j. Urzad Miasta fawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa). Zamawiajacy
Zada, aby korespondencja, o ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogq elektroniczng byta
potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujq
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogq elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow
lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
whnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogg elektroniczng zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy sie
prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

Do o$wiadczen, dokumentéw oraz petnomocnictw uzupetnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuje sie forme okreslong w
§7 ust.1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zadac
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem
mozliwo$¢ uzupetnienia w/w dokumentow, oSwiadczen i pethomocnictw za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez
opatrzenia przez wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za po$rednictwem waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pézniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert tj.: 15.04.2016r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie
do Zamawiajgcego po uptywie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasniern Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, ze nie bedzie udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informacii,
wyjasnien, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w celu zachowania zasady pisemno$ci postepowania i
réwnego traktowania wykonawcow.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wptywy na bieg terminu sktadania wnioskéw, zapytan do
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przeSle tre$¢ pytania i wyjadnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkow
zaméwienia bez podawania zrédta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stornie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyjac
tre$¢ pisma zawierajacego pdzniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tre$¢ niniejszej
specyfikacji zawiadamiajgc o tym pisemnie wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci tres¢ odpowiedzi na
stronie Zamawiajacego www.bip.umilawa.pl.

Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktdrym przekazano specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia. Specyfikacja
jest udostepniana na stronie internetowej, Zamawiajacy zamiesci te informacije na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sg;

1) Andrzej Nichczynski - w zakresie przedmiotu zamdwienia,
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12.

2)

Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamdwien publicznych, fax. 89 649-26-31

Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli o$wiadczen, petnomocnictw lub dokumentéw, o
ktérych mowa w §VII ust.1, ktorzy zlozyli te dokumenty, oswiadczenia i petnomocnictwa, ale zawierajg btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia, dokumenty, petnomocnictwa powinny potwierdzaé spetnianie
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez ustugi wymagarn okreslonych w przez Zamawiajacego
nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

§ IX. Wymagania dotyczace wadium.

Warunkiem udziatu w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysoko$ci: 4.000,00 zt. w terminie do dnia
22.04.2016r. do godz. 10.30.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacej formie:

1.

2.

o

9.

1)

Pieniadzu - przelewem na konto zamawiajgcego: Urzad Miasta ltawy Bank Millennium S.A. O/ltawa 96 1160 2202 0000 0000
6192 1354, 0 uznaniu przez zamawiajacego, ze wadium w pienigdzu wptacono w terminie decyduje data wptywu Srodkéw na
rachunek zamawiajacego. Whniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli znajdzie si¢ na rachunku bankowym
Zamawiajacego, przed uptywem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.

Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie
kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym

Gwarancji bankowej

Gwarancji ubezpieczeniowej

Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) — zaleca sie kserokopie dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium
dotaczy¢ do oferty, a oryginat nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w kasie zamawiajacego pok.210 (pn. 08.00-16,00, wt.-pt.
08.00-14.00). W przypadku braku mozliwo$ci dostarczenia oryginatu do kasy zamawiajacego, oryginat dokumentu nalezy
umiesci¢ w kopercie wraz z oferta,.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna spetia¢ co najmniej nastepujgce wymogi
(pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1)
2

)
)
)
)

a1 B W

ustala¢ beneficjenta gwarangiji, tj. Gmine Miejskg ltawa reprezentowang przez Burmistrza Miasta ltawy,

okresla¢ kwote gwarantowang w zt (ustalong w SIWZ),

okreslac termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

musi zawiera¢ klauzule gwarantujace bezwarunkowg wyptate na rzecz zamawiajacego w przypadku wystapienia okolicznosci

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp 1j. by¢ gwarancjg nie odwotywalna, bezwarunkowa, ptatng na kazde

zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) gdy wykonawca odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okre$lonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato si¢ nie mozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy;
(art. 46 ust.5 ustawy pzp)

by¢ gwarancja nie odwotywalng, ptatng na kazde zadanie do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w przypadku gdy

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie

Ztozyt dokumentdw lub odwiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych

do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy

kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato

brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp).

Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢

sporzadzony w sposdb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem

imienia i nazwiska).

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium musi obejmowa¢ caty okres zwigzania z oferta.

Wykonawca, ktrego oferta nie bedzie zabezpieczona wadium wniesionym we wtasciwej formie, terminie i kwocie zostanie
wykluczony z przedmiotowego postepowania.

Zwrot wadium:

1)

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza;

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia;

Zamawiajacy zwraca hiezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Zaleca si¢ wskazanie w ofercie nr
rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zwrotu.

Utrata wadium:
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10.

1.

6.

1)

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt dokumentdw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1, petnomocnictw, listy podmiotdw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, lub informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktorej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowato brak mozliwo$ci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej;

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

Zasady wnoszenia wadium okre$lone w niniejszym paragrafie dotyczg réwniez przedtuzania wazno$ci wadium oraz wnoszenia
nowego wadium w przypadkach okre$lonych w ustawie.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawcow, ktérzy nie wniosg wadium w okreslonym
terminie i prawidtowej formie lub zlozg wadliwe wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub w sytuacii, o
ktérej mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

. Termin zwiazania oferta

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu sktadnia ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze zamawiajacy moze tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, zwréci¢ sie do wykonawcdw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu wazno$ci wadium albo,
jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium
lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
Warunki formalne sporzadzenia oferty:

1.

1)

2)

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowaé oferte zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie. Tre$¢ oferty musi by¢ zgodna z trescig SIWZ.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, niezaleznie od wyniku
postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosic¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie dtugopisem, spieta lub
zszyta w sposdb uniemozliwiajacy jej rozpiecie (zdekompletowanie). Kazdy dokument sktadajacy si¢ na oferte musi by¢
czytelny.

Jezeli ktory$ z wymaganych dokumentow sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym dokument taki
nalezy zozy¢ wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych muszg byé przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym, a pdzniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie
podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

Oferta (formularz oferty, o$wiadczenia, dokumenty, wykazy, o ktérych mowa w SIWZ) musi by¢ podpisana przez wykonawce,
tj. osobe (osoby) reprezentujacg wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania wykonawcy. Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie
petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi w swej tredci jednoznacznie wskazywaC uprawnienie do podpisania oferty.
Petnomocnictwo to musi zostaé dotaczone do oferty i musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Ewentualne poprawki (w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekre$lenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie
korektorem etc.) w tekScie oferty muszg by¢ naniesione w czytelny sposéb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg byC opisane i parafowane wiasnorecznie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé ztozone w sposob
pozwalajacy zidentyfikowaé osobe podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem osoby
podpisujace.

Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez Wykonawce bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, ze o$wiadczenia, o ktorych mowa w
§VII ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu. Dokumenty i oSwiadczenia, o ktdrych mowa w §VIlI
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2.

10)

11)

12)

13)

14)

N
RS AN R RS

ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszg by¢ zlozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 9) SIWZ, musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku potwierdzania dokumentéw za zgodnos$¢ z oryginatem, na
dokumentach tych muszg sie znalez¢é podpisy wykonawcy, wedtug zasad, o ktdrych mowa w pkt 6) oraz klauzula ,za
zgodnos¢ z oryginatem”. W przypadku dokumentdw wielostronicowych, nalezy poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kazda,
strone dokumentu, ewentualnie po$wiadczenie moze znalezé sie na jednej ze stron wraz z informacjg o liczbie
poswiadczanych stron.

W przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku innych podmiotow, na
zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sa_po$wiadczane za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
te podmioty.

Zaleca sig, aby oferta byla ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczyna¢ sie od
numeru 1 umieszczonego na pierwsze;j stronie oferty, przy czym Wykonawca moze:

a) nie numerowac czystych stron.

Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI" i
dotaczone do oferty. Zaleca sie, aby byty trwale, oddzielenie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza, co do ktdrych przedsigbiorca podjat dziatania w celu
zachowania ich poufno$ci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Wykonawca musi wykaza¢, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegdlnosci okre$lajac, w
jaki sposdb zostaty spetione przestanki, o ktérych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okre$lona informacja, jezeli speia tacznie 3
warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca warto$¢
gospodarcza,

b) nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

c) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na
podstawie przepisdw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaty
udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

Kazdy Wykonawca sktada tylko jedng oferte, w jednym egzemplarzu. Ztozenie wigcej niz jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztiozonych przez Wykonawce.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
Wszystkie zataczniki do niniejszej Specyfikacji stanowia jej integralng czes¢.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego bedg odnotowane na kopercie jako oficjalny termin ztozenia oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujgcy zachowanie w poufnoéci jej treci oraz
zabezpieczajace] jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna byC umieszczona w dwédch zamknietych
kopertach oznakowanych w sposéb nastepujacy:

a) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwa firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska ltawa, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta ltawy, ul. Niepodlegto$ci 13, 14-200 ltawa, Oferta w postepowaniu ZP.271.11.2016 na ,,Budowe
kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. - nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert tj. 22.04.2016 godz. 11.00.

b) koperta wewnetrzna - Zaadresowana i 0znakowana jak zewnetrzna.

c) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Wykonawca ma obowigzek wskazania w ofercie tej czesci zamdwienia, ktorej Wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom.

Na oferte sktadajq sie wszystkie dokumenty i owiadczenia okre$lone w § VIl ust. 1 SIWZ.

W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentdw uwaza si¢ prawo polskie z

uwzglednieniem Ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofaé ztozong przez siebie oferte przed terminem sktadania ofert, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:
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2)
3)

a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sklada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swa wycofuje, w zamknietej
kopercie zaadresowanej jak w § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE”
bedg otwierane w pierwszej kolejnoci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodno$ci ze
ztozonymi ofertami.

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac zakres i rodzaj
tych zmian a je$li oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany czy tez przedtozenia nowych
dokumentow — wykonawca winien dokumenty te zlozyé. Powyzsze o$wiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamie$ci¢ w
zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak § Xl ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta
zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone
do oferty.

Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.

Oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

3. Oferty wspélne

1)

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Dokument potwierdzajacy
ustanowienie petnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie postgpowania o zamdwienie publiczne, ktérego dotyczy,
wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zaméwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawcdw ubiegajacych sie wspdlnie o zaméwienie publiczne. Podpisy muszg
zosta¢ zlozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wiasciwym rejestrze. Dokument
petnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona wytacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt. 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdinej wykonawcow.

Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajgcym w toku postepowania; zwraca sie do zamawiajacego z wszelkimi

sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencig, itp.

Oferta wspélna, sktadana przez dwaéch lub wiecej wykonawcéw , powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) oSwiadczenie 0 spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o ktérym mowa w §VI|
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie moga zlozy¢ jako:

- Oswiadczenie podpisane przez lidera (petnomocnika) lub
- Oswiadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

b) Oferta wsp6lna powinna byé sporzadzona zgodnie z SIWZ i zawierat wszystkie wymagane
w § VIl o$wiadczenia i dokumenty,

c) Dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wiasnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o
ktorych mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspding w imieniu swojej
firmy;

d) Dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jezeli s wymagane w SIWZ) skiada petnomocnik
wykonawcow w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspdina,

e) Wadium, (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnies¢ jeden z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub moze byé
wystawione na wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspoing.

Oferta skladana przez spétke cywilna, niezaleznie od kompletu dokumentéw skiadanych przez spétke winna zawieraé

dodatkowo od poszczegélnych wspélnikow spotki cywilnej nastepujgce dokumenty i odwiadczenia: dokument i

o$wiadczenia, o ktérych mowa w §VIl ust.1 pkt 3), 4), 7) SIWZ:

a) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - ztozone przez
kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wtasnym imieniu ( dla 0séb prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza pod
nazwg, okreslong w centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”). W przypadku,
gdy wspdlnikiem spotki cywilnej jest spdtka kapitatowa — o$wiadczenie w imieniu spétki kapitatowej sktadajg osoby
upowaznione do reprezentacji spoki.

b) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez kazdego wspolinika spétki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu.

c) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacje, o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej - przez kazdego wspoinika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby
prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa okreSlong w centralnej ewidencji i informacji o0 dziatalnoSci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”),

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy skfadajacy oferte wspéing bedg mieli obowigzek

przedstawi¢ zamawiajacemu umowe konsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co najmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem realizacje
przedmiotu zaméwienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegélnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktory nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujacy realizacje zamdwienia oraz czas trwania
rekojmi.
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7)  Wykonawcy, ktorzy ubiegajg sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia, zobowigzani sa;
a) do ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego;
b) spetiaC warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;
c) do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zaméwienia;
d) do solidarnej odpowiedzialno$ci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania.

§ XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1.

2.

1.

12.

13.

14.

15.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Urzad Miasta Hawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Htawa, w pokoju 211

(KANCELARIA) w terminie do dnia 22.04.2016r. do godziny 10.30.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty z odnotowanym terminem jej zlozenia oraz numerem, jakim

oznakowana zostata oferta. Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty w

miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg lub kurierska. Oferty mozna skfada¢ od poniedziatku do

pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w § | ust. 5 SIWZ.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona nie zwlocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgacego - Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, w pok. 215 w dniu

22.04.2016r. 0 godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy ogtosi nazwy Wykonawcdw i ceny ofertowe oraz inne informacije, kidre

Zamawiajacy moze podac zgodnie z ustawg prawo zaméwien publicznych.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W przypadku, gdyby

wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci wykonawcy przy otwieraniu ofert,

zamawiajacy przesle wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierajacy informacje przewidziane w

art. 86 ust. 4 ustawy prawo zaméwien publicznych.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewngtrzne nie beda otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit

zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

Zamawiajacy dokona badania ofert. Oferty, ktére nie bedg spetnia¢c wymogéw specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz

naruszg zasady ustawy zostang przez Zamawiajacego odrzucone. Odrzucenie oferty nastapi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1

ustawy Pzp

W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ udzielenia przez Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych

tresci ztozonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacych ztozonej oferty oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztozonej oferty, w tym zwlaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrocic sie o

udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omytek nastapi w sposdb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie - Przez oczywistg omytke pisarskg nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzong niedoktadno$é, btad
pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke w tekscie, niebudzaca watpliwosci w
jaki spos6b winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegoinosci poprawia w nastepujacy sposaéb:

a)  wprzypadku mnozenia ceny jednostkowe;j i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce oraz liczby
jednostek miar, przyjmuije sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,
- jezeli ceng za cze$¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ten zapis,
ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczba, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej cenie, przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ceng obliczong w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caty przedmiot zamédwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidtowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczbg nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuije sie za prawidtowa cene podana stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, Zze prawidtowo podano poszczegéine ceny.
c)  Zamawiajacy poprawiajac omyiki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt2) uwzglednia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek;

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty nalezy rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynnosci ich poprawy
Zamawiajacy moze dokonaé samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnoSci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) Jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omytki, o kiérej mowa
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie
uznana za skuteczng.
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§ XlIl. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu wyrazong w ztotych polskich (PLN). Rozliczenia migdzy zamawiajagcym a Wykonawca,
prowadzone bedg w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajacg obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do zakoriczenia realizacji robét) zgodnie z
ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z p6zn.zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okre$la w art. 632 KC.
Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacije projektowa, STWIORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W zwigzku z sytuacjg okreslong w ust.2 cena oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania petnego zakresu
przedmiotu zaméwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej nieujete, a bez ktéorych nie mozna wykona¢ zamowienia
zapewniajacego przekazanie obiektu do uzytkowania. Beda to w szczegdlnos$ci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty
(koszty te nalezy uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych robét budowlanych):

1) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu
budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podioza, zageszczenia gruntu,
ewentualnego pompowania wody, inflacji,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
zajecia ulic, placéw, chodnikéw,
koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi wtasno$¢ wykonawcy.
koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa dla oséb i pojazdow uzytkujacych droge,
koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizaciji ruchu w czasie realizacji zaméwienia.
zakwaterowanie tacznie z cze$cig socjalng i sanitarng,
koszty sktadowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadéw i $mieci,

) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji
terenu budowy,

) koszty rozbiorki istniejacych budynkéw i obiektow,

) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do skladowania materiatéw budowlanych),

) koszty biezace eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elekirycznej, ogrzewania, drdg,

) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzeh podziemnych w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,

) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

17) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizaciji palcu budowy.

)
)
)
)
)
)

SlxxdarterN

Koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia,

biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd jezeli wystepuije.

koszty obstugi geodezyjnej,

wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyijnej,

koszty zwigzane z odbiorami robdt wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacii

odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

24) Koszty pomiardw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakoSci materiatéw i rob6t okre$lonymi w
STWIORB.

Cene oferty (wartos¢ brutto oferty) nalezy wyliczyé zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug

Dz.U.2011.177.1054 z pdzn. zm).

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg projektowa, z
wylgczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy rozumie dokumentacje projektowa, o
ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zataczony do SIWZ przedmiar robdt stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktdrym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a dokumentacja projektowa lub/i STWIORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z
zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty
muszg by¢ liczone z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktdrzy nie majg obowigzku
naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
wykonawcow, uwzgledniajg w cenie oferty podatek, ktdry ma obowigzek zaptaci¢ zamawiajacy.

Jezeli parametr migjsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére. Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegoinych elementdw nalezy ograniczy¢
si¢ do dwoch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
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10.
1.
12.

13.

14.
15.

16.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdci¢ sie do
kazdego wykonawcy o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysoko$é
ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od kazdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego
metodg szczegdtowa od wykonawcow, ktérych oferty mogg zawieraé razaco niska cene.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktdre bedq optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢ doliczone do stawek,
cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce stawki podatku VAT od towardw i ustug
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidzie¢ caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji Wykonawca
winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowej.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z
wszystkimi zatgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng, do konca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjatkiem
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ XIV. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow

1.

i sposobu oceny ofert.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. Zamawiajacy moze zada¢ udzielania przez wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci
zZtozonych ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce.

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ kryteriami oceny ofert, o ktérych mowa w ust. 3.

W odniesieniu do wykonawcéw, ktorzy spetnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1 Cena 96 %
2 Okres gwarancji i rekojmi 4%

Liczba punktow, ktére mozna uzyskac w kryterium ,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg nastepujacego wzoru:

Co
1) Cp= coreeeem x 96 pkt

Cb

Cp- ilo$¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej spos$rod zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badane;

2) Porbéwnywang ceng bedzie cena brutto ogdtem za realizacje zaméwienia obliczona przez Wykonawce zgodnie z przepisami
prawa i podana w ,Formularzu cenowym” (wzér nr 1) pkt. 1.

Punkty za kryterium ,Okres gwaranciji i rekojmi” (waga 4%) - (Og) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym opisem:

1) Oferty w tym kryterium oceniane bedq w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty
budowlane oraz urzadzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia przedstawionego
przez wykonawcow zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi wynosi 3 lata wg ponizszego wzoru:

a) 3 lata gwarancji i rekojmi - 0 punktow,
b) 4 lata gwarancji i rekojmi - 2 punkty,
c) 5lat gwarancji i rekojmi oraz wiecej - 4 punkty,
2) Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wz6r nr 1 do SIWZ). W

przypadku nie podania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzér nr 1) okresu gwarancji i rekojmi,
zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny okres (termin) gwarancji i rekojmi tj. 3 lata.

3) Oferta z okresem 5 lat i wiecej, gwaranciji i rekojmi otrzyma maksymalna ilo$¢ punktow.

Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najwiekszg
liczbg punktdw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp+0g, gdzie:
Po - suma punktéw uzyskana przez oferte
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Cp - ilosc punktdéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Cena”

Og - ilo$c punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriow
oceny ofert, zamawiajacy spoérod tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadno$cig do drugiego miejsca po
przecinku w zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w d&t, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.

§ XV. Informacja o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia

1.

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre$lonym w ustawie oraz
niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o0 podane w ogtoszeniu o zamdwieniu i SIWZ kryterium
wyboru.

O wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty informacje,
0 ktorych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamiesci informacje, okre$lone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informacje o
wyborze oferty najkorzystniejszej) na wiasnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na ,tablicy
ogtoszen”.

Wybranemu wykonawcy zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, nie wcze$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku,
gdy zawiadomienie to zostato przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIIl ust. 1 — 4 SIWZ w lub 11 dniu,
jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod rygorem
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa w specyfikacji i ktore beda petni¢ funkcje
kierownikéw robét (w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéow zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadajg na niego taki obowigzek).

2) Kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegdtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztow zakupu materiatdw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego
przedstawiajace:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakorczeniem i odbiorem
poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacje robot oraz poszczegdlnych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezacq weryfikacie postepu robot. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram

rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé

aktualizacji w toku wykonywania Umowy

4)  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie 0 udzielenie zamowienia publicznego sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujacg wspotprace tych wykonawcow (umowe konsorcjum).

§ XVI. Wizyta miejsca realizacji zadania.

1.

Zaleca sig, aby wykonawca dokonat wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na wtasng
odpowiedzialno$é, na wlasny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie moga okazaé sie niezbedne do przygotowania
oferty i podpisania umowy. Zamawiajacy informuje, ze wizyta na miejscu realizacji zadania nie jest obowigzkowa stanowi
jedynie zalecenie.
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2.

Zamawiajacy nie przewiduje spotkania wyjasniajacego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

§ XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot

zamOwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢é na rachunek lub dostarczyé najpézniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1)  pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.

148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Parnstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Millennium

S.A. Warszawa 96 11602202 0000 0000 6192 1354.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na okres

obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi, za$ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania

robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
2)  30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ XVIII.Srodki ochrony prawnej.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujq wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikagji istotnych warunkéw zaméwienia
przystugujq réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktére mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby
odwotawczej ul. Postepu 17a, 02-676 Warszawa.

Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego, do ktdrej jest zobowigzany na
podstawie ustawy lub zaniechania czynno$ci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy. Odwotanie podlega przepisom art.
180-198 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:
1)  opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
2)  wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamdwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujgcego.

Odwotanie powinno wykazywaé¢ czynnosci lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktore zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami
ustawy, zawiera¢ musi zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wykazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznac sie z
jego trescig przed uptywem tego terminu.

Wykonawca moze w terminie przewidziany do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci podijetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwotanie. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynno$¢ albo dokonuje
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcdw w sposéb przewidziany dla tej czynnosci w ustawie.
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W przedmiotowym postepowaniu odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynno$ci zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli
zostaly przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni — jeZeli zostaty przestane w inny
Sposob.

2) wobec tresci ogtoszenia 0 zamdwieniu, a takze wobec postanowieri specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia, wnosi si¢ w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogoszenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw
zamaowienia na stronie internetowej

3) wobec innych czynnosci niz okre$lone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢ wiadomo$¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

4) W przypadku, gdy mimo obowigzku zamawiajacy nie przestat zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie
Wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia,
b) 1 miesigca, jezeli zamawiajacy nie zamiescit ogloszenia o udzieleniu zamédwienia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu
ogtoszenia przez Izbe orzeczenia

Kopie odwotania zamawiajacy przekazuje niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom
uczestniczacym w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcdw do przystapienia do
postepowania odwotawczego

Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postgpowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania,
wskazujac strone, do ktdrej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie
przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajacemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg
interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pozniej niz do czasu otwarcia
rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zgtaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu
albo oddaleniu opozycji Izba moze wydaé na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji
nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogq pozostawaé w sprzecznosci z czynno$ciami i o$wiadczeniami
strony, do ktorej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika,
ktory przystapit do postepowania po stronie zamawiajacego. 6. Odwotujacy oraz wykonawca wezwany nie mogg nastepnie
korzysta¢ ze $rodkoéw ochrony prawnej wobec czynno$ci zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze wnie$¢ odpowiedz na odwotanie. Odpowiedz na odwotanie wnosi si¢ na piSmie lub ustnie do protokotu.
Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1)  nie zawiera brakéw formalnych;

2)  uiszczono wpis.

Wpis uiszcza sie najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania, a dowdd jego uiszczenia dotacza sie do odwotania.

Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek niezachowania warunkéw formalnych, w szczegoinoci, o
ktérych mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, nieztozenia petnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes lzby wzywa
odwotujacego pod rygorem zwrocenia odwotania do poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwotania lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbe.

Izba rozpoznaje odwotanie w terminie 15 dni od dnia jego doreczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby moze zarzadzi¢ taczne
rozpoznanie odwotan przez Izbe, jezeli zostaly one ztozone w tym samym postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub dotyczg
takich samych czynnosci zamawiajacego.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesytajac jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi.

Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego sadowi wiasciwemu w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania.
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24. Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutdw, zwigzte ich uzasadnienie, wskazanie dowoddw, a takze wniosek 0 zmiane orzeczenia w
catosci lub w czesci.

25. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego uniewaznia sie zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ XIX. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

§ XX. Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

§ XXI. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupetniajacych, o ktdrych mowa art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp.

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

§ XXIIl.Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiajacego

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.umilawa.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktéry nalezy przesytaé o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedg ukazywaty sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz informacja o zaliczkach

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamowienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie migdzy zamawiajacym a wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

§ XXV. Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektroniczne;.

§ XXVI. Zwrot kosztow udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o0 zamdwienie publiczne z zastrzezeniem art. 93 ust.4
Pzp.

§ XXVIIl. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zamdwienia nie wymagat, by przy realizacji $wiadczenia uczestniczyty osoby wskazane w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje zadnych wymagan w tym zakresie.

§ XXVIII. Informacja o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia:

Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia, o
ktérych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,

§ XXIX. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespeinienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzeZenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoInosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 3 do SIWZ,

2) niezataczenia do projektu zestawienr, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowigcego
zalgcznik nr 3 do SIWZ,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuie realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktdrej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez \Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

Strona 19 z 55


http://www.bip.umilawa.pl/
mailto:przetargi@umilawa.pl
http://www.bip.umilawa.pl/

Postepowanie znak ZP.271.11.2016

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4)  nie wyzszych niz wynikajace z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

5)  Wymogdw dotyczacych rekojmi i gwarancii, innych niz okre$lone we wzorze umowy, stanowigcego zatgcznik nr 3 do SIWZ

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé
poprzedzone akceptacjg Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§ XXX. Procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy

Warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia za wykonanie umowy (faktury koncowej) nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

§ XXXI. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, ogéine warunki umowy albo wzér umowy,

Zamawiajacy informuje, ze wzor /projekt umowy stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ
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Zatacznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

Wzér Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

REGON™ ... NENIP s

NrEIEFONU™ ..o nr fax*. na ktory zamawiajacy ma przesytac KoreSpondencie..........coovvuerreereerirnerneerernerneesesnesnnenesnnenes

*aw przypadku oferty wspolnej nalezy podac¢ dane dotyczace Pefnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na : .

»,Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016, sktadam(y) niniejsza oferte:

1. Oferuje wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ptatno$ci okreslonych w SIWZ za cene

ryCzattowg brutto:.......c.ocevvriviriccrccce s w tym nalezny podatek VAT.
SHOWNIE DIULIO:. ...ttt ettt b bbb bbb bbb bbbt bbbt zgodnie z ponizsza tabela;
Lp. Rodzaj robot Wartos$¢ netto zt

1 2 3

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Mieszka i Bolestawa Smiatego - odcinek
1 | od istniejacej studni D48 do studni D62i wraz z wpustem nr WP51 - zgodnie z
zalgcznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zaméwienia (strona 1 - zalacznika)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka - odcinek od istniejacej studni

2 | S10 do studni S17 - zgodnie z zatacznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zamdwienia
(strona 1- zatgcznika)

Budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ul. Dobrawy zgodnie z

3 dokumentacjg budowlano-wykonawczg sporzadzong przez ,DAN-TOR” Sp. z 0.0.

4 Budowa sieci wodociggowej w ul. Dobrawy, z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg sporzadzong przez ,DAN-TOR” Sp. z 0.0.

5 Obstuga geodezyjna (stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, Roboty

pomiarowe)

6 | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (Pomiary powykonawczy)

7 | Wykonanie inspekcji monitoringu wizyjnego

8 RAZEM netto
9 Podatek VAT

OGOLEM WARTOSC OFERTY
10 ( Razem netto + podatek VAT)

(Kwote z Lp.10 kol. 3 nalezy wpisa¢ w pkt. 1 formularza cenowego)

2. Oferowany okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane .............cccccccooveenirnnen. lat (podaé
ilos¢ lat: 3 lub 4 lub 5) zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ.
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3. Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobylismy konieczne informacje potrzebne do
wiasciwego wykonania zamoéwienia.

Oswiadczam(y), ze jeste$my zwigzani niniejsza ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczam(y), ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego.

Nazwisko(a) i imig(ona) osoby(6b) odpowiedzialnej za realizacje zaméwienia ze strony WYKONAWCY ...........ocevrerirernincenenernieneeneeneeneennes

Oswiadczam(y), ze nie wykonywali$my zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwaliSmy sie osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci.

8.  Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skre$li¢) informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sq w nastepujacych

kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 2 - o$wiadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:
»Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
tawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie)

o$wiadczam(my), ze wykonawca(y), ktérego(ych) reprezentuje(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spetnia(my) warunki okreslone w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w zakresie:

1. posiadania uprawnient do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynno$ci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i do$wiadczenia;
3. dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia
4. sytuacji ekonomiczne;j i finansowe;

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam(y) wtasnorecznym podpisem $wiadom(-i) odpowiedzialnoSci karnej z art.297kk oraz 305
kk.

(pieczed i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)
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Wzor Nr 2a - o$wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia)

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:
~Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016

(nazwa ffirmal i adres Wykonawcy)

Oswiadczam(y), ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega(my) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

(pieczed i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspéinych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcoéw (wsp6inikéw spétki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.
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Wzor nr 3 - doswiadczenie wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawcéw wystepujacych wspbdlnie/

Oswiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat nastepujace zaméwienia:

Miejsce wykonania i zakres prac
wykon ania Czas realizacji Informacja o
Lp Nazwa i adres Catkowita wartos¢ (wykaza¢ zadanie polegajace budowie sieci od - do podstawie
' Zamawiajacego robot budowlanych kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o dz./m-c /rok dysponowania
dtugosci 300 mb) doswiadczeniem*
1 2 3 4 5 6
. dos$wiadczenie
Nazwa zadania
................................................................................ wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
Diugosé inny podmiot ***
wymagana/posiadana
300 mb/
dos$wiadczenie
wykonawcy /
oddane do
dyspozycji przez
inny podmiot ***
Uwagi:

1.

3.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane te zostaty wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

** W przypadku, gdy do$wiadczenie, o ktorym mowa wyZej jest oddane jest do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw, to wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotow
nalezy do oferty zalaczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (o$wiadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzajacego udostepnienie zasobdw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegélnoci: kto jest podmiotem
przyjmujacym zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu, w jaki sposob zostang wykorzystane zasoby innego
podmiotu przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia, jakiego charakteru stosunki beda taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest
zakres i w jakim okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Pisemne zobowigzanie (o$wiadczenie) nalezy
dotaczy¢ do oferty w oryginale.

** niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: )
»,Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016

(pieczec i podpis(y) 0s6b uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor nr 4 - wykaz os6b

POTENCJAL KADROWY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia skierujemy nastepujace osoby:

L.p. .. . o Informacja o podstawie
Imie i Nazwisko & Uprawnienia nr ; e
Zakres rzeczowy wykonywanych czynnosci dysponowania osobami
1 2 3 5 6
Kierownik rob6t w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej petniacy
jednoczesnie role kierownika budowy. Minimalne wymagania:
- posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji Osoba bedaca w dyspozyGji
technicznych w budownictwie w instalacyjnej w zakresie sieci,
. o . ' . A ! wykonawcy / oddana do
1 instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych lub inne d ; )
uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, yspozyqllprzgf inny
do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja podmiot
uprawnienia  budowlane  w/w  specjalnosci  umozliwiajace
zrealizowanie przedmiotowego zamowienia
Uwagi:

1.

3

* wykonawca nie jest zobowiazany do dotaczania dokumentéw potwierdzajacych do$wiadczenie zawodowe, sklada jedynie niniejsze

o$wiadczenie

** W przypadku, gdy potencjat kadrowy, o ktorym mowa wyzej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdw, to wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnié zamawiajagcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegoinosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamdwienia. Wyzej wymienione pisemne zobowigzania innych podmiotow nalezy do
oferty zataczy¢ w oryginale. Z treSci powyzszego zobowigzania podmiotu trzeciego (oSwiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajacego
udostepnienie zasobéw przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnoSci: kto jest podmiotem przyjmujacym

zasoby, jaki jest zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu, w jaki sposéb zostang wykorzystane zasoby innego podmiotu przez
wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia, jakiego charakteru stosunki bedg taczyty wykonawce z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim
okresie inny podmiot bedzie brat udziat przy wykonywaniu zaméwienia. Przedmiotowe zobowigzanie (o$wiadczenie podmiotu trzeciego)
nalezy dotaczy¢ do oferty w oryginale.
. ™ niewlasciwe skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.
Niniejszy wykaz przedkfadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:
,Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Wzor Nr 5 - informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Przystepujac do postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na:
~Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016

(nazwa ffirmal i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwieni publicznych

1. skladamy liste podmiotéw*, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. 0 ochronie konkurenciji i konsumentoéw

p. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

(ieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitatowej*, o ktorej mowa wart. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

(ieczed i podpis(y) osob uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pefnomocnika)

* - nalezy wypetni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem Swiadom odpowiedzialnosci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum lub spétek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzglednie przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu skfada kazdy z wykonawcéw (wspadlnikéw spotki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4i 5 SIWZ.
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Wzor nr 6 - czeSci zaméwienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Inazwa wykonawcy lub nazwy wykonawcow wystepujacych wspélnie/

Oswiadczam(y), ze nastepujace czesci zamdwienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

Nazwy (firm) podwykonawcow,
na ktérych zasoby wykonawca powotuje si¢

Czes$¢ zamOwienia, ktorej wykonanie zostanie Wartos¢ prac podzleconych w % | na zasadach okreslonych w art.26 ust. 2b, w
powierzone podwykonawcom ceny oferty celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialno$ci karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedktadam w zwigzku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: .
~Budowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w
ltawie”. Postepowanie znak: ZP.271.11.2016

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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Zatacznik nr 3 do SIWZ wzér/projekt umowy

Zwarta w dnid.................. w ltawie pomiedzy Gming Miejskq ltawa, z siedzibg ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa (NIP 744-166-00-
83) zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta HaWY — .........cviiiicce et
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Hawy — ...,

Nr KRS (jeZeli dOtYCZY) ...ovvvveierireeieirercrese e NIP. oo REGON.....cooieiereireieieeeeeeeeeeeneeneeees
zwanym dalej ,Wykonawcg’ reprezentowanym przez:

2

0 nastepujacej tresci:

1.

§ 1. Postanowienia ogélne

Definicje:

1)

10)

Cena jednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, Materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku,
wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wiasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym — stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wrazona

ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, STWIORB oraz dokumentacje

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja budowy - zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy, protokoty

odbioréw robot czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i obliczenia ceny

ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy organ w formie decyz;ji
0 pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie pozniejsze zmiany, jakie w trybie
przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje,
zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zmianie
pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) Przedmiary robot - jako element pomocniczy

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentaciji projektowej, przekazanej

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktére zostaty

dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie §15 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument przekazywany Wykonawcy

przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w Dokumentacji projektowej

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, obejmujgca w szczegélnosci: SIWZ, Dokumentacje

projektowa, STWiORB, oraz pytania Wykonawcdw i odpowiedzi Zamawiajacego lub informacje z zebrania wszystkich

Wykonawcow w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do

rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich

innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowo$ci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego

przedstawiajgce:

a) uklad chronologiczny wykonania robdt w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoficzenia oraz przedmiotu i zakresu
wszystkich etapow robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i odbiorem
poszczegolnych etapow robot,

przygotowany w sposéb zapewniajgacy Wykonawcy terminowg realizacje rob6t oraz poszczegoinych ich etapéw, a

Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest

przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi

Zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzdr inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego

przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,
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—_

)
12)

13)

14)

15)

16)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

Kierownik budowy — wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedaca uczestnikiem procesu
budowlanego w rozumieniu Prbud,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegoInosci umowa o wspdtpracy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - sporzadzony metoda kalkulacji
szczegbtowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy
cenotworcze przyjete do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw
po$rednich w % liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéw zakupu
Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatow /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacija projektowa,
dokumentacjq postepowania o udzielenie zamowienia publicznego - stanowigcy Zat. nr 1 do niniejszej umowy, stuzacy do
sprawdzania kolejnosci wykonywania rob6t, a przypadku rozwigzania umowy do rozliczenia robét w toku

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju i
standardzie okre$lonym w Dokumentaciji projektowej oraz STWiIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem rob6t i rodzajem elementéw, do ktorych wykonania majg zosta¢
zastosowane.

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci ich
realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z Prbud.

Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegéino$ci wiasciwe polskie normy przenoszace normy
europejskie, 0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach
wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne,
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne)
powotane w Dokumentacji projektowej, STWIORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Obiekt budowlany — cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodnej, ktéry moze
samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng w rozumieniu Pzp.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie wykonywania robdt zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbior koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancii jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

) Odbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z postanowieniami SIWZ,

Dokumentaciji projektowej i STWIORB, dokumentaciji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ztozone

Zamawiajacemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami

Pzp.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca

osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy
albo

b) zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ...
(réwnej lub nizej niz 0,5%, okre$lonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét budowlanych

dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robét dodatkowych,

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych rob6t, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie z Umowa,

przez Wykonawce rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci Robét

budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbiodr robdt w zakresie wykonania usuniecia przez

Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce cato$ci robét

budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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30)

35)
36)
37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich

Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancii jakosci (w

zaleznodci od tego, ktory z podanych okresdw jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang zdemontowane po

zakonczeniu Rob6t budowlanych.

Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikaja lub ulegajg zakryciu w trakcie kolejnych

etapéw realizacji Umowy.

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg

wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej

przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu. Sita wyzsza obejmuje w

szczegoInosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga
by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcow

f)  inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okolicznosci za
Site wyzsza.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania robét

budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okre$lony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakoficzy¢

wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

Dokumentacjg projektowa, dokumentacijg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego i zasadami wiedzy techniczne;

oraz zobowigzanie Zamawiajacego do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z

przygotowaniem robét, w szczegdinosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentaciji projektowej

oraz do odebrania obiektu budowlanego i zaptaty umdwionego wynagrodzenia ryczattowego.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s ustugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca a takze pomigdzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug

(Dz.U.z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z p6zn. zm.) .

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstatych

w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartoci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ réwniez

sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jeZeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonanie jakiejkolwiek cze$ci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wiasciwymi normami lub z zasadami wiedzy

technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub

wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wtasciwosci, o ktorej Wykonawca

zapewnit Zamawiajgcego.

Wykonaweca - Strona Umowy, ktdra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego

wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego,

STWIORB, i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez

Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrod form wskazanych w przepisach Pzp lub

Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zobowigzana do

dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtaciwe przepisy czynno$ci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w

szczegbInosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentdw niezbednych do rozpoczecia i

kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych rob6t i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktdrej znajdowac bedzie sie zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce

Materiatéw, sprzetu, itp.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z

okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
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47) Skroty:
a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121 z pdzA. zm.)
b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z p6zn. zm.)
d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164)
e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

UZP - Urzad Zamowien Publicznych
2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace.

3)  Umowe tworzg nastepujace dokumenty, ktore dla celow interpretaciji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia;

a) Umowa

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez Zamawiajacego
na pytania Wykonawcéw, dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany

d) Projekty wykonawcze

e) STWIORB

f)  SIwz,

g) Oferta Wykonawcy

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w §1 ust.2 pkt 3) Zamawiajacy jest
zobowigzany przedstawi¢ na piSmie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usunigcie stwierdzonej rozbiezno$ci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowier dokumentdw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktdrej
mowa w §1 ust.2 pkt 3).

5)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim,

6) Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych

7)  Terminy okre$lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie z przepisami KC

8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na budowie kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociagowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolestawa Smiatego w ltawie. Przedmiot
zamowienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub ,przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegoinosci:
1) budowe sieci kanalizacji deszczowej ul. Mieszka i Bolestawa Smiatego - odcinek od istnigjacej studni D48 do studni D62i wraz
z wpustem nr WP51 - zgodnie z zatgcznikiem nr 4 - zakres przedmiotu zaméwienia (strona 1 - zatgcznika)

2) budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka - odcinek od istniejgcej studni S10 do studni S17 - zgodnie z zatgcznikiem
nr 4 - zakres przedmiotu zaméwienia (strona 2- zatgcznika)

3) budowe sieci sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ul. Dobrawy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg sporzadzong
przez ,DAN-TOR” Sp. z 0.0.,

4) budowe sieci wodociggowej w ul. Dobrawy, z dokumentacjg budowlano-wykonawczg sporzadzong przez ,DAN-TOR” Sp. z
0.0.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjq projektowa wraz z STWIORB, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowig integralng cze$¢ Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjq postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach
okre$lonych w §15 Umowy.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wilasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem robét, w szczegdlnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robét i zaptaty umdwionego
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w Umowie.

7. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjagt sie wszystkich robdét budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym rowniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robét
budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentaciji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie
obiektu budowlanego.

8.  Przedmiot umowy obejmuje takze przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego przedmiotu zamowienia.
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§3. Terminy
1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia.............. Jest to termin zakoriczenia prac w terenie i zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwaranciji, to jest w terminie .......... miesiecy (min. 36 miesiecy

warto$¢ zostanie wpisana po zfoZeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usuna¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii
projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci dla realizacji przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego. (w szczegdlnosci dokumentacji geodezyjnej powykonawcze;)

§ 4. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w Umowie.
. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.

3. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac
obcigzajg Wykonawce lub jezeli zmiany te beda wykonywane na wniosek Wykonawcy.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,
4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbednym do

wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7)  udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Umowy

5. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeSciach niezbednych dla realizacii
przedmiotu Umowy lub jego czeSci.

2) Kazdorazowo przekazanie cato$ci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy
oraz wpisem do Dziennika budowy.

3)  Strony ustalajg nastepujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow, po ogrodzeniu i
zabezpieczeniu terenu.
) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.
) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie odbioru robot.
) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy.
e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture techniczng
6. Nadzér inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajacego jest:

a) w specjalnosci sanitarne)..........oooeeerereeereeenneenn.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowg,
i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej kolejnosci, jako wpis do Dziennika
Budowy.

(=)

o O

§ 5. Odbiory
1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1) robot ulegajacych zakryciu,
2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4)  kofcowego catosci robét,
5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.
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Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru koncowego moze dokonywaé w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomic o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie okre$lonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do
Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 3

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i
akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni roboczych
liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz roboét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robot budowlanych skiadajacych sie na przedmiot
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakofczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia oraz monitoring wizyjny wykonanych sieci wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej oraz elektronicznej na
ptycie CD, zawiadamiajac o nich uprzednio inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego nie pézniej niz 5 dni roboczych przed
terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Przed odbiorem koricowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzenr wykonanej sieci kanalizacji deszczowej, o terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélno$ci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbioréw technicznych i odbiorébw czeSciowych, $wiadectwa kontroli, jako$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktdrych wykonat przedmiot
Umowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe
do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koAcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
Ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koficowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania
koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koAcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa; na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jako$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre$lonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajq na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii
jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego
terminie, uwzgledniajagcym mozliwo$ci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu 15 dni roboczych
przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jako$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji. Odbioru ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii jako$ci
(w zaleznos$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zalezno$ci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania
obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1)  Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji
dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego
wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnosci za wady ukryte
Dokumentaciji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem wiadajacym
jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg
starannoscia.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o ktérym
mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajagcemu w celu wykonania Umowy inny zaséb, spetniajacy warunki i
wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktdrego zostata zawarta
niniejsza Umowa

5) Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez Zamawiajacego

Obowiazki Wykonawcy:

1)  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertq i Dokumentacjg projektowa,
STWIORB, Dokumentacjq postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenistwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest osoba trzecia, za
ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét
Materiatow

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczeg6towo w postanowieniach Umowy, w tym w
szczegblnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw rob6t, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania rob6t oraz umozliwienia Zamawiajacemu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

e) stosowania Materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacii projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem os6b trzecich,

h) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

[)  zaangazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow.

Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuaciji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz
niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora

Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub

uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy nalezytego

wykonywania Umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu szkdd, wyznaczajac odpowiedni termin na realizacje tego

zgdania.

Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych jak dla pozwolenia na

uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego,

utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony

$rodowiska obcigzajg Wykonawce,

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakosci robét wykonywanych z tych

Materiatow,

Zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre moze spowodowa¢ transport i sprzet

Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu

Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach,

Powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym

zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i

naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy na
dzien zakonfczenia robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i

dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej

Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajace

jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3

egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez Wykonawce do

Odbioru kohcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w roku 2016 budowy sieci grawitacyjnej i ttocznej w ul. Dobrawy, budowe sieci

wodociagowej w ul. Dobrawy , o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 3) i 4) Umowy.

o
-
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§ 7. Postanowienia szczeg6towe

1. Terminowo$¢ robot

1)

2)

10)
11)

12)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie *.xlIs lub innym réwnowaznym, do dnia
zawarcia Umowy, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki
pogodowe, ktore mogq ograniczy¢ postep robét w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wpltyw na terminowos¢ wykonania Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza niezwiocznie, jednak
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i
przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep rob6t bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi zakoriczenia rob6t lub
okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca nie dotrzyma terminu okreSlonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu
naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwigkszenie zaangazowania
sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapdw robot w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t lub okreslonego Terminu
zakonczenia etapu robot, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci
dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych, z powodu ktorych zostata w szczegoinosci przewidziana dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie
Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia robét oraz etapéw
robdt w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w
obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz terminow
zakorczenia etapéw robot nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisow Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie
jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakorczenia robot oraz etapéw robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robét albo odstapienia od Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowej aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

Kazdy przypadek wystgpienia okoliczno$ci wptywajacych na terminowos¢ wykonania rob6t powinien zostaC wpisany przez
upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolno$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i
do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamobwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.
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6)

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasob6w finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy
szczego6towo wysokosé zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1)

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa stwarzajace
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujgcych sie na terenie budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem, ze przy
wstrzymaniu robdt w zwigzku z wystapieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnig nowe terminy wykonania robét w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajace okres wstrzymania.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolne;

cze$ci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakoriczenia rob6t co najmniej

o0 okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztdw powstatych wskutek

wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa,
lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do Zzadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich
przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub z powodu nastepstw
Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pi$mie drugq Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy Teren
budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1)

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktdrych wystapienia, pomimo swego
doswiadczenia, nie magt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego
lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przyszitych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktdre mogg mie¢ wptyw w szczegdlnodci na wynagrodzenie Wykonawcy i
Termin zakoriczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1) i informaciji, o ktérej mowa w pkt 2), Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu ocene wptywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania robét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu
szczegblnego zdarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy na Terenie budowy jest Kierownik budowy - ....

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do wykonania
Umowy, w szczegolnosci Kierownik budowy, bedzie osobg, ktérg Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu potwierdzenia spefniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany jg
uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktdra bedzie spetniaC opisany warunek udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania
0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §15 ust.2 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem
usuniecia okreslonej osoby, spoérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
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7)

c) nie stosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6., Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w
trybie przewidzianym w pkt 3

8. Badania jakos$ci Materiatow i robot

1)

14)

15)

16)

17)

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r
poz. 883 z pozn. zm.) oraz okreslonym w Dokumentaciji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowg jako$ci i prowadzenia biezacej

kontroli jakoSci Materiatdw, przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji rob6t okreslonych

Umowa,

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakoSci

Materiatdw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 1) niniejszego ustepu z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robédt nie spetniajqg wymagan STWIORB lub nie
zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do

wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie
na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okres$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robo6t dopiero wéwczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich

jakos¢ odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 1) niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie okre$lonej w pkt 16)

niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 1), Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwioczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okre$lone w STWiIORB, Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wtasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz rob6t powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na

Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i Materialy

potrzebne do zbadania jakoSci i iloSci Materiatéw i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane

prébki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Badania Materiatébw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem

budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badar dodatkowych, ktore nie s wymagane w STWIORB lub

wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiatéw lub robét, ktore budzg

uzasadnione watpliwosci, co do jakoSci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami

i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sg

zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1)
2)

Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim
stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0s6b,

b) podjecie niezbednych Srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
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10.

1.

12.

13.

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia robdt,

d) wykonanie czynno$ci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie urzadzen
stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

€) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i odbiorami robot,

f)  ogrodzenie Terenu budowy,

g) oSwietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciekoéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upowaznionym

oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie bedg wykonywane

roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie zaktécaé bez potrzeby lub w

nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub

0s6b trzecich.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby

nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub

szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i przekaza¢ go we

wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W

przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni

roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo Zzleci¢ firmie

zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie

zastepcze).

Czas pracy:

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach 22.00 -
6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, o czym Wykonawca niezwlocznie
zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgleddw technicznych lub zwyczajowo
wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Dokumentacja budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie z STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robdt,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;

Organizacja ruchu (jesli jest wymagana).

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoriczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakorczeniu rob6t musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i STWiIORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robét w pasie
drogowym i wykonanych objazd6w oraz za ich utrzymanie przez caty czas wykonywania robét.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

1)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowa¢ roboty lub transport i Sprzet Wykonawcy albo
jego Dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu Materiatow i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach i
obiektach inzynierskich.

Trasy przewozow tadunkdw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy cigzar lub inne cechy moga zagrazaé
uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajg zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad drogi.
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3)

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych,
szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

14. Procedury bezpieczenstwa:

15.

16.

17.

18.

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczefstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez o0soby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i
urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robot

Obstuga geodezyjna

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacijg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenng;j i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien, w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub
autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia.

Po zakonczeniu rob6t zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji
budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Starostwie Powiatowym w ltawie (Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo
urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych przepisami KC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku z
wykonywaniem rob6t, chyba Zze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w
szczegblnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujgcych przepiséw, chyba Zze wylacznie
odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i Materialy
przeznaczone do wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogq powstaé na skutek niekorzystnego dziatania
warunkow atmosferycznych lub wod gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca. Szkody w robotach lub Materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos$é robét i Materiatéw z
wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska:

1)
2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjac
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
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19.

20.

budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnoci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykopaliska archeologiczne

1) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby zabezpieczyé¢
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy o znaleziskach i
wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4)  Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu
ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed
Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace podmiotéw wchodzacych
w skiad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4)  Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczenr woli w imieniu i na rzecz
kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z
cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ...... ....ocoooiiiiiiinnnnn
..................... a  Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw ,

ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasne.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych

czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4)  zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w

art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajq je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoéci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére
Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
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nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4)  Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$wiadczen i wyjadnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane lub
b) przediozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy
przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z ich wyceng, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania rob6t, ktére majg byC realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodq Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktére;

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujacych przypadkach:

8) niespetniania przez  projekt  wymagan  dotyczacych Umowy o  podwykonawstwo,  okreslonych
w ust. 6,

9) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacii, o ktérych mowa w ust.9,

10) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w cato$ci
lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by realizowana przez .......... (podmiot
frzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie¢ w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

12) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

13) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla tych robdt,

14) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych
rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust.

10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do

realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w

ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtoZzenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi$mie sprzeciwu.
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Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usungg¢ takiego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w ust. 20, stosuje sie zasady okreslone w ust. 9-
15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okre$lonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego tumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem Wynosi: .............cccevvveeininernnnnne. zt (stownie
DIULIO. .. e ), w tym podatek VAT w

wysokosci........ %, CO STANOWI KWOE........coiiiiiiiiiiiiie e zt. (stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)

WYNOSE. .. Z. (SHOWNIE NEHO. ... ), W tym:

Warto$¢ podana w §9 ust.1 Umowy moze zosta¢ zwiekszona tylko zgodnie z zasadg okre$long w art. 632 §1i 2 KC.

§10.  Rozliczenia
Przedmiot umowy okre$lony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sg dokonywane miesigcznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca:
1)  zestawienie warto$ci wykonanych robét, pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne.
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:
1) informacje ogdlne,

)
2) opis postepu robédt i powstatych problemdw,
3) propozycje rozwigzania tych probleméw,
4) zaangazowanie finansowe,
5) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu na kazdy miesigc,
6) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacjg przedsiewziecia oraz propozycje rozwigzania tych probleméw,
7) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) oraz wartosé robot budowlanych

przez nich wykonanych,
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8) liste Podwykonawcow, ktdrych umowy zostaly przediozone do wiadomosci Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug
przez nich wykonanych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych robot, dokonuje

ewentualnych korekt zestawienia wartosci wykonanych robdt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni

od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§11.  Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustawodawstwem.
Ptatno$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynagt w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzer Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.7 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust.4 , jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadno$¢
bezposredniej zaptaty.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZ skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione
przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru cze$ciowego zakoficzonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone protokoty
odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu
rob6t,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich
przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku wafpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$é.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa ust.10 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego
stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidiowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowiet Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalno$é.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.5 i
wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatno$ci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na
pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelno$ci
przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatno$ci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego
wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za
wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomigdzy cenami okreslonymi Umowg o
podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa,

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatno$ci bezpo$rednich,
nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okolicznosé, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokoSci objetej ptatno$cig
koncowa,

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury korcowej, wystawionej na podstawie
protokotu ostatecznego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez Zamawiajgcego. Warto$¢
faktury koricowej nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci, o ktorej mowa w §9 ust.1 Umowy.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposob:

1) wroku 2016 roku zostang sfinansowane wykonane roboty do wysoko$ci brutto 450.000,00 zt.

2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2017 roku.

§12.  Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy
WYNOSI cueerensnnes miesiecy (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Odbioru koncowego rob6t
catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ztytutu rekojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie
.......... miesiecznej gwarancji (min. 36 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po zfozeniu ofert) zawady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich
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producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem

maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koricowego, jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuije:

1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej gwarancii,

2) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak ipowstatych w okresie
gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sily wyzszej albo wylacznie zwiny uzytkownika lub osoby ftrzeciej, zaktdra wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodze mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacii.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania

i eksploataciji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktdre wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla

wszystkich elementdw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacii i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynikac tylko z przepiséw prawa

lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegolno$ci zasady te nie mogq sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad

okreslonych przez producentéw elementdw podlegajacych gwarancii.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgt uwolni¢ ze zobowigzan

gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny

z zasadami eksploataciji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi jg Zamawiajacy.

Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad iusterek wterminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciagu 48 godzin.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w

ust. 11 i 12, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub

potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez

Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi niz zaoferowany przez Wykonawce,

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydiuzony o okres pomiedzy datg

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki

(uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniate] usterce.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego izostanie przestany

do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwaranciji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek

wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie

mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§13.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegoinosci roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia .

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na okres
obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powod do
realizacji zabezpieczenia w catosci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca
jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust.12. nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakq
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie: ... ‘W dniu
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacii
zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§14. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapic za zgodg obydwu Stron wyrazong na  piSmie,

w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych okre$la nastepujace okoliczno$ci zmiany

terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegoinosci:

1) Wstrzymania, zawieszenia robét przez Zamawiajacego,

2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamdwier/ rob6t budowlanych, zgodnie z technologig ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajace;
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe

— fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

3) Opobznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestorow mediow, powstate z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,

4) wystgpienia wad Dokumentaciji projektowej skutkujgacych konieczno$cig dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j, jezeli
uniemozliwia to lub wstrzymuije realizacje okreslonego rodzaju robét majacych wptyw na Termin wykonywania robét fakt ten
musi mieC odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5) wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien
dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu Umowy,

6) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich zaniechania, do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce
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8) niemozno$ci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

10) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

11) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegolnoSci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

12) wystgpienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,

13) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkow terenowych,
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

14) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

15) w przypadku wystapienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej Umowy

16) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych dofinansowania ze $rodkéw Unii
Europejskiej,

18) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci , przez ktorg przebiega planowana inwestycja, co
powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

19) skrdcenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cig zakofczenia zadania w danym roku budzetowym lub w
zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $rodkéw unijnych,

3. Zmiana postanowier Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu

Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoriczenia robdt w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktére mogq skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

4) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w szczeg6lnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje przedmiotu
umowy,

8) poprawy parametréw technicznych, jako$ci, sprawnosci, wydajno$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robét budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia bedzie
korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub urzadzen
wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiIORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
Materiatéw lub urzadzen,

11) wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie mozna usungé w inny sposob,

a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony.

12) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty Wykonawcy pozostang bez
zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem
stopnia wykonania zaméwienia wykonania zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane
umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

13) zmiany osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
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propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w wykonywaniu
Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania rob6t

14) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

15) Wystapienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b na inne spetniajace na dzief sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego.

16) Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w pkt.10 nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakoriczenia robét.

17) Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w pkt.10) winna by¢ dokona wpisem do
Dziennika budowy.

18) Ograniczenie zakresu robdt wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
Dokumentaciji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robdt i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy.

19) Zmiana (zmniejszenie lub zwigkszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach
realizacji zaméwienia, o ktorych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku nie otrzymania dofinansowania, lub zmiany
wysokoséci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkéw zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego.

20) Zmiana (zwigkszenie) kwoty przewidzianej na sfinansowanie realizacji zaméwienia w roku 2016, o ktorej mowa w §11 ust.27
pkt 1) Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §11 ust.27 pkt 1) Umowy.

21) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegolnych latach realizacji zaméwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku rozstrzygnigcia zaméwienia, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegdlnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robét
przed terminem okre$lonym w §3 ust.1 Umowy.

22) Zmiana (zwiekszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zaméwienia w poszczegélnych latach realizacji zamdwienia, o
ktérych mowa w §11 ust.27 Umowy, w przypadku gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy
bedzie posiadat mozliwo$¢ zwigkszenia poszczegoélnych kwot wskazanych w §11 ust.27 Umowy,

23) Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czeSci do powierzenia
podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) zrezygnowac z Podwykonawstwa,

d) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w Ofercie

W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -19) przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe Terminy, z tym, Ze maksymalny

okres przesuniecia Terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesuniecie

terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1).

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo

rob6t wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan

dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia Terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakoniczenia robét na podstawie ust.2, zmiany Umowy

w zakresie Materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §15 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.8 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych

od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.8, wszelkich innych dokumentow

wymaganych Umowg i informacji uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoci

stanowigcych podstawe Zzadania zmiany.
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Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na
Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktérej mowa w ust.11. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacii
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust.11
i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 wraz z informacjami uzasadniajacymi zadanie
zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania
zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1)  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnoci zmiana numeru rachunku bankowego,

)
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

§15.  Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych

w stosunku do przewidzianych Dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien Odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Za roboty zamienne uwazac¢ si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigza materiatowo-konstrukcyjnych
i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych potrzeba wykonania wynikta
z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwaza¢ sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukeyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla

Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg spowodowane w szczegoInosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatéw lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacii
przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robé6t lub kosztdw eksploataciji przedmiotu umowy

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy ,

Podstawe wykonania robét zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robdt zamiennych) ,, ktdry powinien

zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy roznice
pomiedzy warto$cig, rob6t podlegajacych zamianie, a wartoscig rob6t okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy
wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny warto$ci rob6t zamiennych nalezy stosowaé stawki okre$lone w kosztorysie ofertowym.

Ptatnosci za roboty zamienne odbywac si¢ bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci

(wykonania robét zamiennych)”’, o ktérym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad okre$lonych w §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprécz informacji okreslonych w ust.3 Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

Wykonanie robét zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzié w formie pisemnego aneksu.

Odbiory rob6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia robot (Materiatdw) zamiennych powodujgcych zmniejszenie wartosci robot danego elementu robot,

a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegotowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa

w §9 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania

elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikow cenotworczych: przyjete do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie

ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do niniejszej umowy {j.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztow posrednich w % liczony od /R+S/,
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3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4)  wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatéw w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robét zamiennych powodujgcych zmniejszenie warto$ci robot danego elementu robét, a nieodpowiadajacych opisowi

pozycji w szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o

warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad

Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie

(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sgq wykonywane, aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych

okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w

KNR, wg innych ogdinie stosowanych katalogdw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli cena

jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami

niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprocz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujacych sytuacjach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, STWIORB a wynikajacych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami

§16.  Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$ci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czeS¢ przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce
wiasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent, gratyfikacje,
prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i niezgodnego z prawem
albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowa i zgodnego z prawem lub Umowa,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petnomocnikéw lub Podwykonawcdw, daje lub proponuje (bezposrednio
lub po$rednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode.

8) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

10) nie rozpoczaf realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez
Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

11) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci Umowy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu Umowy o
Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed

odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuije listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem zlozonym w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1)  zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia wartosci wykonanych
robét w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa diuze;
niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§17.  Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia, Materialy i inne
prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych

oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku nie zgioszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo

przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione

Materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzadzonych przez

lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecent Zamawiajacego dotyczacych

ochrony wtasno$ci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegGtowy protokdt

odbioru rob6t przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzief odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia

przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji

innych robét nieobjetych Umowa, jeZeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robét i wykaz tych

Materiatow, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy

§18.  Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:
1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwhoki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot,
2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w
wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzief zwtoki liczony od dnia
uptywu terminu na usuniecie wad,
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3) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstagpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej
przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci 500,00 ztotych za kazdy
nie przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zt za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokosci 300,00
zZtotych za rozpoczety dzien zwtoki,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysoko$ci 300, 00 ztotych za kazde naruszenie,

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowg
- w wysokosci 1% Ceny ofertowej brutto,

9) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace powyzej 10 dni w wysokosci
0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu rob¢t,

10) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w szczegdlnoSci
naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 500,00 ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

11) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zaptaty.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysoko$ci poniesionej szkody na zasadach ogoinych, jezeli

warto$¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w terminach
okreslonych Umowa w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3) zakazdy dzien zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentoéw koniecznych do

wykonania Przedmiotu umowy w wysoko$ci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzier zwtoki

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajacymi z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona

szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§19.  Sposéb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie polecen
lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajaCego..........coveeiivreeiiiieaiiiieniieens
2)  WYKONAWCY.....vrcerenrieiieeireeciee e
3) Inspektora Nadzoru INnWestorskiego ..........cccoeveerreennininincinnne,
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub
zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg traktowane odpowiednio
jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala si¢ czestotliwos¢ narad
koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na miesigc
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Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania rob6t, w
szczegoInosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.

W zakresie wzajemnego wspdidziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac
obowigzujacych przepisdw i ustalonych zwyczajow.

Strony beda wspotpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami rob6t),
Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21.  Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwigzywa¢ na drodze wspélnych
negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak réwniez zapytania
i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane i Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 — Szczegdtowy kosztorys ofertowy,
Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,
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